Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности и
осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Стройка: "Реконструкция сети д-630мм, расположенной на водоводе д-630мм возле насосной станции 1-го подъема, подводящей к фильтровальным станциям №1, №2 в поселке Тасбугет города Кызылорда "

Объект: "Реконструкция сети д-630мм, расположенной на водоводе д-630мм возле насосной станции 1-го подъема, подводящей к фильтровальным станциям №1, №2 в поселке Тасбугет города Кызылорда "

Договор: №201 от 24.07.2023г.

АКТ

выполненных работ

за август месяц 2023 года

На работы: Реконструкция сети д-630мм, расположенной на водоводе д-630мм возле насосной станции 1-го подъема, подводящей к фильтровальным станциям №1, №2 в поселке Тасбугет города Кызылорда

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**30 013**	
1	**47**	**6101-0102-0105** Кклим = 1,08 Коб =0,97	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2**	**м3**	**13,58**	**343**	**4 658**	
2	**14**	**6101-0201-0202** Кклим = 1,08 Коб =0,03	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**0,42**	**6126**	**2 573**	
3	**57**	**6101-0106-0102** Кклим = 1,08 Коб =0,7	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м3**	**8,75**	**81**	**709**	
4	**6**	**6101-0107-0501** Кклим = 1,08 Коб =0,7	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**8,75**	**511**	**4 471**	
5	**5**	**6101-0206-0102** Кклим = 1,08 Коб =0,3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м3**	**3,75**	**3198**	**11 993**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	6122-0101-0101 Кклим = 1,08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,5	11220	5 610	
			Раздел 2. Водопровод В1					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 194 208	
7	44	6121-0103-0112 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,01	9496446	94 964	
8	1	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	1 м	10	119906	1 199 060	
9	6	6121-0201-0148 Кклим = 1,08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,01	29039532	290 395	
10	87	6121-0402-0112 Кклим = 1,08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 600 мм	шт.	1	126929	126 929	
11	8	519-101-1006	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	1 шт.	1	6986599	6 986 599	
12	4	241-116-0320	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	1 шт.	2	114495	228 990	
13	7	6121-0701-0303 Кклим = 1,08 Коб =2	Монтаж верхней плиты	м3	0,54	85429	46 132	
14		225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	45098	90 196	
15	9	6121-0103-0112 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,01	5355058	53 551	
16	69	1216-0101-2408 Кклим = 1,06	Задвижки диаметром до 600 мм. Демонтаж	задвижка	1	57486	57 486	
17	3	6121-0701-0303 Кклим = 1,08 Коб =2 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж верхней плиты	м3	0,54	36863	19 906	
			ВСЕГО по смете:	Тенге			9 224 221	
			в т.ч.Оборудование	Тенге			6 986 599	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	Тенге			118 594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) (120796,251*(1,31)+120796,251*9*8*1,3/1968+120796,251/12)/1000	Тенге			73 519	
			Итого по сметному расчету	Тенге			2 356 216	
			Сметная прибыль (5)%	Тенге			117 811	
			Непредвиденные работы и затраты (2)%	Тенге			188 327	
			Итого	Тенге			9 648 953	
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079	Тенге			10 411 220	
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			1 249 346	
			Итого к оплате	**Тенге**			**11 660 567**	

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"
БИН 040740003730

_____ Баярыстанов Н.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____ Нарбаев Е.Е.

Технический надзор:
ТОО "Azimut Project"
KZ20VJE00070065 от 21.10.2021г.

_____ Махмудов А.И.

Авторский надзор:
ТОО "Темирлан Проект"
БИН 130640012883

_____ Сеилханов Е.Е.