№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
6.2.19	Установка розеток для скрытой проводки, двухполюсной с защитным контактом 220В 16А	шт	35	339,29	11 875,15	464,29	16 250,15	803,58	28 125,30	24	68,6	19 285,92	24	68,6	19 285,92
6.2.20	Установка выключателей однополюсных для открытой установки	шт	20	250,00	5 000,00	464,29	9 285,80	714,29	14 285,80	14	70,0	10 000,06	14	70,0	10 000,06
6.2.21	Установка розеток для скрытой проводки, двухполюсной с защитным контактом 220В 16А IP44	шт	139	339,29	47 161,31	464,29	64 536,31	803,58	111 697,62	139,00	100,0	111 697,62	39	28,1	31 339,62
6.2.22	Монтаж коробки для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л-90 WESSEN	шт	414	89,29	36 966,06	116,07	48 052,98	205,36	85 019,04	414	100,0	85 019,04	124	30,0	25 464,64
6.2.23	Монтаж коробки ответвительной тип У192	шт	189	169,64	32 061,96	116,07	21 937,23	285,71	53 999,19	189,00	100,0	53 999,19			
	Материалы:														
6.2.24	Лампы люминисцентные на 220В 18 Вт, тип ЛБ-18	шт	1452	125,00	181 500,00		-	125,00	181 500,00	1016	70,0	127 000,00	1016	70,0	127 000,00
6.2.25	Лампы люминисцентные на 220В 36 Вт, тип ЛБ-36	шт	1356	142,86	193 718,16		-	142,86	193 718,16	949	70,0	135 574,14	949	70,0	135 574,14
6.2.26	Стартер для люминисцентных ламп, тип S10 4-65W 220-240V	шт	2800	71,43	200 004,00		-	71,43	200 004,00	1960	70,0	140 002,80	1960	70,0	140 002,80
6.2.27	Лампы накаливания 220В 100Вт, тип Б 220-230-100	шт	96	357,14	34 285,44		-	357,14	34 285,44	67	69,8	23 928,38	67	69,8	23 928,38
6.2.28	Кабели силовые на напряжение до 660 в, марка ВВГ-0.66, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	14367	174,11	2 501 438,37		-	174,11	2 501 438,37	14367,00	100,0	2 501 438,37			
7	**Котельная, общестроительные работы**														
7,1	**Земляные работы**														
7.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	$м^3$	161,72		0,00	125,00	20 215,00	125,00	20 215,00	161,72	100,0	20 215,00			
7.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	5		0,00	410,71	2 053,55	410,71	2 053,55	5	100,0	2 053,55			
7.1.3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	1,54		0,00	339,29	522,51	339,29	522,51	1,54	100,0	522,51			
7.1.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	133,49		0,00	80,36	10 727,26	80,36	10 727,26	133,49	100,0	10 727,26			
7.1.5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	5		0,00	401,79	2 008,95	401,79	2 008,95	5	100,0	2 008,95			
7.1.6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	133,49		0,00	71,43	9 535,19	71,43	9 535,19	133,49	100,0	9 535,19			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7,2	**Фундаменты**														
	Основание МП-1														
7 2 1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	45		0,00	71,43	3 214,35	71,43	3 214,35	45	100,0	3 214,35			
7 2 2	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	$м^3$	4.2	8991,07	37 762,49	3750,00	15 750,00	12741,07	53 512,49	4.2	100,0	53 512,49			
7 2 3	Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В25, F200, W8, на с/с цементе	$м^3$	8.3	24742,86	205 365,74	21875,00	181 562,50	46617,86	386 928,24	8.3	100,0	386 928,24			
7 2 4	Каркасы и сетки плоские. сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0.07322	103634,82	7 588,14	0,00	-	103634,82	7 588,14	0.07322	100,0	7 588,14			
7 2 5	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0 24747	103634 82	25 646,51	0,00	-	103634,82	25 646,51	0,24747	100,0	25 646,51			
7 2 6	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС24.5.6 т - 31шт.) - без стоимости блоков	шт	31		0,00	5133 93	159 151,83	5133,93	159 151,83	31	100,0	159 151,83			
7 2 7	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т (ФБС12 5 6 т -5шт, ФБС9.5.6 т -1шт) - без стоимости блоков	шт	6		0,00	2892 86	17 357,16	2892 86	17 357,16	6	100,0	17 357 16			
7 2 8	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (ФБС12.5.3 т -34шт) - без стоимости блоков	шт	34		0,00	2276,79	77 410,86	2276 79	77 410,86	34	100,0	77 410,86			
7 2 9	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	$м^3$	21,05	39482,14	831 099,05	0,00	-	39482,14	831 099,05	21,05	100,0	831 099,05			
7 2 10	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	$м^3$	1,9	38303,57	72 776,78	0,00	-	38303,57	72 776,78	1 9	100,0	72 776,78			
7 2 11	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	$м^3$	5,41	36830,36	199 252,25	0 00	-	36830,36	199 252 25	5.41	100,0	199 252,25			
7 2 12	Устройство монолитных заделок из бетона класса В15, W8, F200, на с/с цементе	$м^3$	0,4	23850.00	9 540,00	8482,14	3 392,86	32332,14	12 932,86	0,4	100,0	12 932,86			
7.2.13	Гидроизоляция горизонтальная фундаментов из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	$м^2$	28	633,93	17 750,04	437,50	12 250,00	1071,43	30 000,04	28	100,0	30 000,04			
7.2.14	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности фундаментов	$м^2$	180	482,14	86 785,20	339,29	61 072,20	821,43	147 857,40	180	100,0	147 857,40			
	Фундаменты под перегородку														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7 2.15	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	3,36		0,00	71,43	240,00	71,43	240,00	3,36	100,0	240,00			
7.2 16	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	$м^3$	0,25	8991,07	2 247,77	3750,00	937,50	12741,07	3 185,27	0,25	100,0	3 185,27			
7 2.17	Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15, W8, F200, на с/с цементе	$м^3$	0,7	24742,86	17 320,00	21875,00	15 312,50	46617,86	32 632,50	0,7	100,0	32 632,50			
	Фундаменты под оборудование (Ф-1 -:- Ф-9)														
7 2 18	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	3,5		0.00	71,43	250,01	71,43	250,01	3,5	100,0	250,01			
7 2 19	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	$м^3$	3,5	8991,07	31 468,75	3750,00	13 125,00	12741,07	44 593,75	3,5	100,0	44 593,75			
7 2 20	Устройство монолитных ж/б фунда-ментов под оборудование из бетона класса В15, F200, W8, на с/с цементе	$м^3$	18,9	23850,00	450 765,00	21875,00	413 437,50	45725,00	864 202,50	18,9	100,0	864 202,50			
7 2 21	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,05319	103535,71	5 507,06		-	103535,71	5 507,06	0,05319	100,0	5 507,06			
7 2 22	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности фундаментов	$м^2$	95	482,14	45 803,30	339,29	32 232,55	821,43	78 035,85	95	100,0	78 035,85			
	Отмостка														
7 2 23	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	45		0,00	71,43	3 214,35	71,43	3 214,35	45	100,0	3 214,35			
7 2 24	Устройство основания из ПГС, толщиной 100 мм	$м^3$	5,46	6678,57	36 464,99	3660,71	19 987,48	10339,28	56 452,47	5,46	100,0	56 452,47			
7 2 25	Устройство отмостки из бетона класса В15, на с/с цементе, толщиной 100 мм	$м^3$	4,8	24742,86	118 765,73	8482,14	40 714,27	33225,00	159 480,00	4,80	100,0	159 480,00			
7,3	**Стены и перегородки**														
7 3 1	Укладка сборных ж/б перемычек из бетона класса В15 (3ПБ16-37-2шт.,2ПБ13-1-13шт.,3ПБ21-8 - 3 шт.,2ПБ19-3 -6шт.)	$м^3$	0,731	69062,50	50 484,69	6241,07	4 562,22	75303,57	55 046,91	0,731	100,0	55 046,91			
7 3 2	Кладка наружных стен толщиной 400 мм из ракушеблока марки IP35 на цементно-песчаном растворе марки М50	$м^3$	54,1	7267,86	393 191,23	8910,71	482 069,41	16178,57	875 260,64	54,1	100,0	875 260,64			
7 3 3	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	$м^2$	15,6	4026,79	62 817,92	1026,79	16 017,92	5053,58	78 835,85	15,6	100,0	78 835,85			
7 3.4	Заделка проемов под трубопроводы бетоном класса В7.5	$м^3$	0,2	20476,79	4 095,36	2937,50	587,50	23414,29	4 682,86	0,2	100,0	4 682,86			
7,4	**Кровля**														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7.4.1	Установка стропильной системы кровли	$м^3$	2,89	42849,11	123 833,93	19924,11	57 580,68	62773,22	181 414,61	2,89	100,0	181 414,61			
7.4.2	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	2,89	803,57	2 322,32	285,71	825,70	1089,28	3 148,02	2,89	100,0	3 148,02			
7.4.3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	$м^2$	99,2		0,00	232,14	23 028,29	232,14	23 028,29	99,2	100,0	23 028,29			
7.4.4	Пленка пароизоляционная Ютафол /3-х слойная полиэтиленовая с армирован-ным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	109,12	401,79	43 843,32	0,00	-	401,79	43 843,32	109,12	100,0	43 843,32			
7.4.5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом НС 44-100-0,7 по деревянной обрешетке с ее устрой-ством (обрешетка из досок 32х100 - 0,9 м3)	$м^2$	99,2	366,07	36 314,14	1642,86	162 971,71	2008,93	199 285,86	99,2	100,0	199 285,86			
7.4.6	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	109,72	1473,21	161 640,60		-	1473,21	161 640,60	109,72	100,0	161 640,60			
7.4.7	Устройство карнизов из досок толщиной 20 мм	$м^2$	11,5	1598,21	18 379,42	660,71	7 598,17	2258,92	25 977,58	11,5	100,0	25 977,58			
7.4.8	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п / из листовой оцинкованной стали	$м^2$	36,03	482,14	17 371,50	1125,00	40 533,75	1607,14	57 905,25	36,03	100,0	57 905,25			
7.4.9	Подшивка потолков досками обшивки толщиной 25 мм	$м^2$	78,28	1625,00	127 205,00	633,93	49 624,04	2258,93	176 829,04	78,28	100,0	176 829,04			
7.4.10	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из рубероида	$м^2$	78,28	276,79	21 667,12	232,14	18 171,92	508,93	39 839,04	78,28	100,0	39 839,04			
7.4.11	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит теплоизоляционных URSA, толщиной 150 мм	$м^2$	78,28		0,00	294,64	23 064,42	294,64	23 064,42	78,28	100,0	23 064,42			
7.4.12	Плиты теплоизоляционные Ursa, марка ПГ-30, Y=30кг/м3	$м^3$	12,09	4017,86	48 575,93	0,00	-	4017,86	48 575,93	12,09	100,0	48 575,93			
7.4.13	Устройство прокладной гидроизоляции в два слоя из пленки полиэтиленовой, толщина 0,2-0,5 мм (расход -79,22м2)	$м^2$	78,28	250,00	19 570,00	232,14	18 171,92	482,14	37 741,92	78,28	100,0	37 741,92			
7.4.14	Устройство известково-песчаной стяжки толщиной 20 мм	$м^2$	78,28	401,79	31 452,12	241,07	18 870,96	642,86	50 323,08	78,28	100,0	50 323,08			
7,5	**Отделочные работы**														
	Наружные работы														
7.5.1	Теплоизоляция наружных стен плитами Isover OL-E, Y=50кг/м3, толщиной 50 мм	м2	127,2		0,00	321,43	40 885,90	321,43	40 885,90	127,20	100,0	40 885,90			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7.5.2	Плиты теплоизоляционные Isover OL-E, Y=50кг/м3	$м^3$	6,49	14350,00	93 131,50		-	14350,00	93 131,50	6,49	100,0	93 131,50			
7.5.3	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт	1030	17,86	18 395,80		-	17,86	18 395,80	1030,00	100,0	18 395,80			
7.5.4	Обшивка стен ветрозащитной паропроницаемой полиэтиленовой пленкой, толщ.1 мм	$м^2$	127,2	294,64	37 478,21	23,21	2 952,31	317,85	40 430,52	127,20	100,0	40 430,52			
7.5.5	Установка элементов каркаса из брусьев (50х50, шаг 500 мм)	$м^3$	1,91	37348,21	71 335,08	11205,36	21 402,24	48553,57	92 737,32	1,91	100,0	92 737,32			
7.5.6	Огнезащита деревянных конструкций	$м^3$	1,91	803,57	1 534,82	285,71	545,71	1089,28	2 080,52	1,91	100,0	2 080,52			
7.5.7	Обшивка стен фасада оцинкованным окрашенным профлистом С10-1000-0,7 (расход - 146,28м2)	$м^2$	127,2	1473,21	187 392,31	1500,00	190 800,00	2973,21	378 192,31	127,20	100,0	378 192,31			
7.5.8	Отделка цоколя декоративной штукатуркой "под шубу"	$м^2$	14,5	571,43	8 285,74	1107,14	16 053,53	1678,57	24 339,27						
7.5.9	Устройство мелких покрытий /окантовка углов стен, обрамление окон, обрамление решетки/ из листовой оцинкованной окрашенной стали, толщ.0,7мм	$м^2$	9,01	3205,36	28 880,29	982,14	8 849,08	4187,50	37 729,38	9,01	100,0	37 729,38			
	Внутренние работы														
7.5.10	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	$м^2$	139,1	357,14	49 678,17	723,21	100 598,51	1080,35	150 276,69	139,10	100,0	150 276,69			
7.5.11	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	$м^2$	139,1	616,07	85 695,34	758,93	105 567,16	1375,00	191 262,50	139,10	100,0	191 262,50			
7.5.12	Улучшенная окраска поливинил-ацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	$м^2$	139,1	383,93	53 404,66	732,14	101 840,67	1116,07	155 245,34						
7.5.13	Обшивка дощатых потолков ГКЛ толщиной 10 мм	$м^2$	78,28	946,43	74 086,54	1205,36	94 355,58	2151,79	168 442,12	78,28	100,0	168 442,12			
7.5.14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	$м^2$	78,28	616,07	48 225,96	758,93	59 409,04	1375,00	107 635,00	78,28	100,0	107 635,00			
7.5.15	Улучшенная окраска поливинил-ацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	$м^2$	78,28	383,93	30 054,04	732,14	57 311,92	1116,07	87 365,96	78,28	100,0	87 365,96			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7 5 16	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	$м^2$	11,12	696,43	7 744,30	821,43	9 134,30	1517,86	16 878,60	11,12	100,0	16 878,60			
7 5 17	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм оконных и дверных откосов плоских	$м^2$	11,12	616,07	6 850,70	758,93	8 439,30	1375,00	15 290,00	11,12	100,0	15 290,00			
7 5.18	Улучшенная окраска поливинил-ацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	$м^2$	11,12	383,93	4 269,30	464,29	5 162,90	848,22	9 432,21						
7 5.19	Устройство плинтусов цементных	м	49	160,71	7 874,79	98,21	4 812,29	258,92	12 687,08						
7,6	**Проемы**														
7 6 1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка (ОПГ1 1780х1480 - 3 шт)	$м^2$	7,9	24732,14	195 383,91	1392,86	11 003,59	26125,00	206 387,50	7,9	100,0	206 387,50			
7 6 2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей, ширина 300 мм	м	4,86	8428,57	40 962,85	758,93	3 688,40	9187,50	44 651,25	4,86	100,0	44 651,25			
7 6 3	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 205 мм	м	4,86	1098,21	5 337,30	187,50	911,25	1285,71	6 248,55	4,86	100,0	6 248,55			
7 6 4	Установка блоков дверных входных однопольных с глухими полотнами ДС 21-10Г ЛПТУ (2 шт)	$м^2$	4,2	24785,71	104 099,98	3133,93	13 162,51	27919,64	117 262,49	4,2	100,0	117 262,49			
7 6.5	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	к-т	2	4062,50	8 125,00		-	4062,50	8 125,00	2	100,0	8 125,00			
7 6 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	2	4419,64	8 839,28		-	4419,64	8 839,28	2	100,0	8 839,28			
7,7	**Полы**														
7 7 1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	44,19		0,00	71,43	3 156,49	71,43	3 156,49	44,19	100,0	3 156,49			
7 7 2	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 80 мм	$м^3$	3,54	8991,07	31 828,39	3750,00	13 275,00	12741,07	45 103,39	3,54	100,0	45 103,39			
7 7 3	Устройство подстилающих слоев из бетона класса В25, толщиной 50 мм	$м^3$	2,21	23973,21	52 980,79	8482,14	18 745,53	32455,35	71 726,32	2,21	100,0	71 726,32			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7 7.4	Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ	$м^2$	44,19	285,71	12 625,52	214,29	9 469,48	500,00	22 095,00	44,19	100,0	22 095,00			
7 7 5	Устройство подстилающих слоев из бетона класса В12.5, толщиной 80 мм	$м^3$	3,54	21395.54	75 740,21	8482,14	30 026,78	29877,68	105 766,99	3,54	100,0	105 766,99			
7 7 6	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчанного раствора М200, толщиной 20 мм	$м^2$	44,19	401 79	17 755,10	241,07	10 652,88	642 86	28 407.98	44,19	100,0	28 407,98			
7.7.7	*Приямок*														
7 7 8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	2,5	0 00	0,00	339,29	848,23	339,29	848,23	2,5	100,0	848,23			
7 7 9	Устройство щебеночной подготовки толщиной 100 мм, с пропиткой битумом	$м^3$	0,25	8991 07	2 247,77	3750,00	937,50	12741,07	3 185,27	0,25	100,0	3 185,27			
7 7 10	Устройство монолитных ж/б стен и плоских днищ приямка из бетона класса В15, F200, W8, на с/с цементе	$м^3$	0,8	22019.64	17 615,71	21875,00	17 500,00	43894,64	35 115,71	0,8	100,0	35 115,71			
7 7 11	Каркасы и сетки плоские. сталь периодического профиля класса А-III, d 5 мм	т	0,00849	103535 71	879,02		-	103535,71	879,02	0,00849	100,0	879,02			
7 7 12	Установка металлической решетки приямка (уголок 50х5 мм- 0.023187т; арматура класса А-III, d 10 мм - 0 012506т)	т	0,035693	105035,71	3 749,04		-	105035,71	3 749,04	0,035693	100,0	3 749,04			
7 7 13	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,035693	7875 00	281 08	9625 00	343,55	17500,00	624,63	0,035693	100,0	624,63			
7,8	**Крыльцо КР-1 (2шт)**														
7 8 1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	1,8		0,00	339,29	610,72	339,29	610,72	1,8	100,0	610,72			
7 8 2	Устройство щебеночной подготовки толщиной 100 мм, с пропиткой битумом	$м^3$	0,26	8991 07	2 337,68	3750,00	975,00	12741,07	3 312,68	0,26	100,0	3 312,68			
7 8 3	Устройство крыльца из бетона класса В15, F200, W8, на с/с цементе	$м^3$	1	22019,64	22 019,64	8482,14	8 482,14	30501,78	30 501,78	1	100,0	30 501,78			
7 8 4	Армирование подстилающих слоев сетками из проволоки арматурной из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,00882	103535,71	913,18		-	103535,71	913,18	0,00882	100,0	913,18			
7 8 5	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки толщиной 27 мм (плитка 2К2,7 - 4 м2)	$м^2$	4	2205,36	8 821,44	1366,07	5 464,28	3571,43	14 285,72						
7,9	**Козырек (2шт)**														
7.9 1	Монтаж каркаса козырька из труб диам.40х30х3мм	т	0,0704	100410,71	7 068,91	25102,68	1 767,23	125513,39	8 836,14	0,0704	100,0	8 836,14			
7.9 2	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже (без стоимости м/к)	т	0,0704	1991,07	140,17	5232,14	368,34	7223,21	508,51	0,0704	100,0	508,51			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7.9.3	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,0704	7875,00	554,40	9625,00	677,60	17500,00	1 232,00	0,0704	100,0	1 232,00			
7.9.4	Сверление отверстий в кирпичных стенах, при толщине стен 400 мм, диаметр отверстия до 20 мм	отв	16		0,00	107,14	1 714,24	107,14	1 714,24	16	100,0	1 714,24			
7.9.5	Установка в стенах отдельных стержней из арматуры класса А-III, d 12 мм	т	0,004256	103634,82	441,07		-	103634,82	441,07	0,004256	100,0	441,07			
7.9.6	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,6 (расход - 4,508м2)	$м^2$	3,92	1071,43	4 200,01	1500,00	5 880,00	2571,43	10 080,01	3,92	100,0	10 080,01			
7.9.7	Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,7 мм	$м^2$	1,12	1205,36	1 350,00	1500,00	1 680,00	2705,36	3 030,00	1,12	100,0	3 030,00			
7,10	***Дымовая труба (2 шт)***														
7.10.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	3,75		0,00	339,29	1 272,34	339,29	1 272,34	3,75	100,0	1 272,34			
7.10.2	Устройство щебеночной подготовки толщиной 100 мм, с пропиткой битумом	$м^3$	0,4	8991,07	3 596,43	3750,00	1 500,00	12741,07	5 096,43	0,4	100,0	5 096,43			
7.10.3	Устройство ж/бетонных фундаментов под трубу из бетона класса В15, F200, W8, на с/с цементе (ФО-1 - 2 шт)	$м^3$	3,2	22019,64	70 462,85	12946,43	41 428,58	34966,07	111 891,42	3,2	100,0	111 891,42			
7.10.4	Каркасы и сетки плоские. проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,02412	103535,71	2 497,28	0,00	-	103535,71	2 497,28	0,02412	100,0	2 497,28			
7.10.5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности фундаментов	$м^2$	12,8	482,14	6 171,39	339,29	4 342,91	821,43	10 514,30	12,8	100,0	10 514,30			
7.10.6	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	т	0,20868	36071,43	7 527,39	7116,07	1 484,98	43187,50	9 012,37	0,20868	100,0	9 012,37			
7.10.7	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,20868	7875,00	1 643,36	9625,00	2 008,55	17500,00	3 651,90	0,20868	100,0	3 651,90			
7.10.8	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	$м^3$	3,2		0,00	348,21	1 114,27	348,21	1 114,27	3,20	100,0	1 114,27			
7.10.9	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,03037	105187,50	3 194,54	20107,14	610,65	125294,64	3 805,20	0,03037	100,0	3 805,20			
7.10.10	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03037	100535,71	3 053,27	0,00	-	100535,71	3 053,27	0,03037	100,0	3 053,27			
	Якорь оттяжки ЯК-1 (4шт)														
7.10.11	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	3,2		0,00	339,29	1 085,73	339,29	1 085,73	3,2	100,0	1 085,73			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7 10 12	Устройство песчаного основания под фундаменты	$м^3$	2	6678,57	13 357,14	3660,71	7 321,42	10339,28	20 678,56	2	100,0	20 678,56			
7 10 13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона класса В15, F200, W8, на с/с цементе	$м^3$	3	22019,64	66 058,92	8482,14	25 446,42	30501,78	91 505,34	3	100,0	91 505,34			
7 10 14	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,39564	113762,50	45 009,00	18202,68	7 201,71	131965,18	52 210,70	0,39564	100,0	52 210,70			
7 10 15	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,39564	7875,00	3 115,67	9625,00	3 808,04	17500,00	6 923,70	0,39564	100,0	6 923,70			
7 10 16	Установка одинарных оттяжек (ОТ-1 - 4шт)	т	0,152672	93008,93	14 199,86	22955,36	3 504,64	115964,29	17 704,50	0,152672	100,0	17 704,50			
7 10 17	Окраска перхлорвиниловыми эмалями в 4 слоя по грунтовке ХС-010 в два слоя	т	0,152672	7875,00	1 202,29	9625,00	1 469,47	17500,00	2 671,76	0,152672	100,0	2 671,76			
	Лист 20														
7 10 18	Монтаж связей и распорок (уголок 75х5 мм - 0.0319т; - 200х10 мм - 0.0157 т)	т	0,0476	100410,71	4 779,55	25102,68	1 194,89	125513,39	5 974,44	0,0476	100,0	5 974,44			
7 10 19	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий (без стоимости м/к)	т	0,0476	1991,07	94,77	5232,14	249,05	7223,21	343,82	0,0476	100,0	343,82			
7 10 20	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,0476	7875,00	374,85	9625,00	458,15	17500,00	833,00	0,0476	100,0	833,00			
7 10 21	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,15588	113762,50	17 733,30	18202,68	2 837,43	131965,18	20 570,73	0,15588	100,0	20 570,73			
7 10 22	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,15588	7875,00	1 227,56	9625,00	1 500,35	17500,00	2 727,90	0,15588	100,0	2 727,90			
7 10 23	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	к-т	4		0,00	151,79	607,16	151,79	607,16	4,00	100,0	607,16			
7 10 24	Болты М12, с гайками и шайбами оцинкованные	кг	0,567	187,50	106,31		-	187,50	106,31	0,567	100,0	106,31			
7,11	**Прочие работы**														
	Опоры под трубопровод														
7 11 1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,576		0,00	410,71	236,57	410,71	236,57	0,576	100,0	236,57			
7 11 2	Устройство щебеночной подготовки толщиной 100 мм, с пропиткой битумом	$м^3$	0,16	6696,43	1 071,43	3750,00	600,00	10446,43	1 671,43	0,16	100,0	1 671,43			
7 11 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона класса В15, F200, W8, на с/с цементе	$м^3$	0,2	22019,64	4 403,93	8482,14	1 696,43	30501,78	6 100,36	0,20	100,0	6 100,36			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7 11.4	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т (труба 80х80х5 - 0.08512т, полоса 100х10 мм - 0.011т, уголок 63х6 - 0.006864т)	т	0,102984	103991,07	10 709,42	15589,29	1 605,45	119580,36	12 314,86	0,102984	100,0	12 314,86			
7 11.5	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,102984	7875,00	811,00	9625,00	991,22	17500,00	1 802,22	0,102984	100,0	1 802,22			
7 11.6	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,005644	113762,50	642,08	18202,68	102,74	131965,18	744,81	0,005644	100,0	744,81			
7 11.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности фундаментов	$м^2$	1,92	482,14	925,71	339,29	651,44	821,43	1 577,15	1,92	100,0	1 577,15			
8	**Котельная, водопровод и канализация**														
8,1	**Хозяйственно-питьевой водопровод**														
8 1 1	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	7	366,07	2 562,49	223,21	1 562,47	589,28	4 124,96	6,3	90,0	3 712,46			
8 1 2	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм, с гидравлическим испытанием	м	7	464,29	3 250,03	223,21	1 562,47	687,50	4 812,50	6,3	90,0	4 331,25			
8 1 3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	8	705,36	5 642,88	410,71	3 285,68	1116,07	8 928,56	8	100,0	8 928,56			
8 1 4	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам.150х4.5 мм	м	1	2008,93	2 008,93	616,07	616,07	2625,00	2 625,00	1	100,0	2 625,00			
8 1 5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	м	1	696,43	696,43	330,36	330,36	1026,79	1 026,79	1	100,0	1 026,79			
8.1.6	Клапан запорный муфтовый 15б3р для воды, Ру1 МПа, Dy32 мм	шт	1	2500,00	2 500,00		-	2500,00	2 500,00	1	100,0	2 500,00			
8 1 7	Клапан запорный муфтовый 15б3р для воды, Ру1 МПа, Dy40 мм	шт	1	3303,57	3 303,57		-	3303,57	3 303,57	1	100,0	3 303,57			
8 1 8	Установка счетчиков /водомеров/ холодной воды крыльчатых, ВКСМ-40	шт	1	23660,71	23 660,71	223,21	223,21	23883,92	23 883,92	1	100,0	23 883,92			
8 1.9	Установка манометров общего назначения предел измерения 0,1-0,6 МПа (МП-3У), с краном трехходовым натяжным муфтовым 11б18бк, Ру1 МПа, Dy32 мм	к-т	1	4821,43	4 821,43	142,86	142,86	4964,29	4 964,29	1	100,0	4 964,29			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
8.1.10	Установка клапанов проходных муфтовых 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 мпа, Dy 50 мм	шт	3	5285,71	15 857,13	910,71	2 732,13	6196.42	18 589,26	3	100,0	18 589,26			
8.1.11	Установка сетчатого фильтра	шт	1	11955,36	11 955,36	1125,00	1 125,00	13080,36	13 080,36	1	100,0	13 080,36			
8.1.12	Установка очистки воды комбинированная, серии "ДВУ1-2/С ("ВодЭкоФильтр"), в составе самопромывной фильтр (Honeywell), накопитель воды объемом 3 м3 (6 шт); насос подачи воды на потребление 6 м3/час, напор 25 м (Wilo), в комплекте с гидроаккумулятором 8 л (2 шт); установка ультрафиолетового обеззараживания "УОВ-3,0м-6" (2 шт)	к-т	1	1392857.14	1 392 857.14	200508,93	200 508,93	1593366,07	1 593 366.07	1	100,0	1 593 366.07			
8,2	**Производственная канализация**														
8.2.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	17	928.57	15 785,69	687,50	11 687,50	1616,07	27 473,19	17	100,0	27 473,19			
8.2.2	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 273х5 мм	м	1	3250,00	3 250.00	1267,86	1 267,86	4517,86	4 517,86	1	100,0	4 517,86			
8.2.3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	м	1	1187.50	1 187.50	455.36	455,36	1642.86	1 642,86	1	100,0	1 642,86			
8.2.4	Прочистка диам.100 мм.	шт	2	2785,71	5 571,42		-	2785,71	5 571,42	2	100,0	5 571,42			
8.2.5	Установка трапа с косым отводом Ду100 мм, большого (ТК100б)	к-т	1	8089,29	8 089,29	883,93	883,93	8973,22	8 973,22	1	100,0	8 973,22			
8.2.6	Установка пластмассовых трапов с вертикальным отводом Ду100 мм, (ТВ100П)	к-т	2	6339,29	12 678 58	500,00	1 000,00	6839.29	13 678,58	2	100,0	13 678,58			
8,3	**Напорная канализация**														
8.3.1	Установка клапанов обратных фланцевых 16б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1	10366,07	10 366.07	1392,86	1 392,86	11758.93	11 758,93	1	100,0	11 758,93			
8.3.2	Установка клапанов запорных проходных муфтовых фланцевых 15б3р для воды, Ру 1.6 МПа, Dy 50 мм	шт	1	10767.86	10 767.86	1392,86	1 392,86	12160,72	12 160,72	1	100,0	12 160,72			
8.3.3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 50	шт	2	1428,57	2 857.14		-	1428,57	2 857,14	2	100,0	2 857,14			
8.3.4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм, с гидравлическим испытанием	м	7	482,14	3 374,98	339,29	2 375,03	821,43	5 750,01	7	100,0	5 750,01			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
8 3 5	Установка дренажного насоса Wilo 3 м3/час, напор 5-10 м, в комплекте со шкафом управления	шт	2	44500,00	89 000,00	15589,29	31 178,58	60089,29	120 178,58						
9	**Котельная, газоснабжение (внутренние устройства)**														
9,1	**Газоснабжение (внутренние устройства)**														
9 1 1	Установка задвижек клиновых фланцевых с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 мпа /16 кгс/см2/, dy 80 мм, с электроприводом	шт	4	30642,86	122 571,44	2785,71	11 142,84	33428,57	133 714,28	4	100,0	133 714,28			
9 1 2	Электропривод 3у-1.6 МПа	шт	4	76339,29	305 357 16		-	76339,29	305 357,16	4	100,0	305 357,16			
9 1 3	Установка сигнали-затора загазован-ности УКЗ-РУ СН (2В), в комплекте поставки: блок датчика, блок питания и сигнализации, электромагнитный клапан ф 80мм	к-т	1	15303,57	15 303,57	919,64	919,64	16223,21	16 223,21	1	100,0	16 223,21			
9 1 4	Установка счетчика газового СТГ 80-400	шт	1	275446,43	275 446,43	13776,79	13 776,79	289223,22	289 223,22	1	100,0	289 223,22			
9 1 5	Установка манометров МП4-У, с трехходовым краном ф 15мм	к-т	1	3589,29	3 589,29	133,93	133,93	3723,22	3 723,22	1	100,0	3 723,22			
9 1 6	Установка кранов полнопрходных шаровых фланцевых /для газа/, 11Б27п, Ру 1.6 МПа, ф 80 мм	шт	4	1928,57	7 714,28	696,43	2 785,72	2625,00	10 500,00	4	100,0	10 500,00			
9 1 7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Рп 16, Dn 80	шт	8	1991,07	15 928,56		-	1991,07	15 928,56	8	100,0	15 928,56			
9 1 8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 159х4,5 мм	м	5	4080,36	20 401,80	616,07	3 080,35	4696,43	23 482,15	5	100,0	23 482,15			
9 1 9	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 89х3,5 мм	м	9	2437,50	21 937,50	455,36	4 098,24	2892,86	26 035,74	9	100,0	26 035,74			
9 1 10	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 76х3,5 мм	м	6	1562,50	9 375,00	383,93	2 303,58	1946,43	11 678,58	6	100,0	11 678,58			
9.1.11	Прокладка футляра из стальных труб диам.159х4,5 мм	м	0,5	4080,36	2 040,18	616,07	308,04	4696,43	2 348,22	0,5	100,0	2 348,22			
9.1.12	Кран полнопрходной шаровый фланце-вый /для газа/, 11Б27п, Ру1.6 МПа, *ф25* мм	шт	2	1071,43	2 142,86		-	1071,43	2 142,86	2	100,0	2 142,86			
9.1.13	Кран пробковый пружинный муфтовый /для газа/, 11Б27п, Ру1.6 МПа, *ф20* мм	шт	1	687,50	687,50		-	687,50	687,50	1	100,0	687,50			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
9.1.14	Кран полнопрходной шаровый фланцевый /для газа/, 11Б6бк, Ру1.6 МПа, *ф15* мм	шт	1	553,57	553,57		-	553,57	553,57	1	100,0	553,57			
9 1 15	Прокладка трубопроводов газоснаб-жения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	12	294,64	3 535,68	223,21	2 678,52	517,85	6 214,20	12	100,0	6 214,20			
9 1 16	Прокладка трубопроводов газоснаб-жения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	2	214,29	428,58	223,21	446,42	437,50	875,00	2	100,0	875,00			
9 1 17	Прокладка трубопроводов газоснаб-жения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2	169,64	339,28	223,21	446,42	392,85	785,70	2	100,0	785,70			
9 1 18	Продувка газопровода воздухом	м	36		0,00	125,00	4 500,00	125,00	4 500,00	36	100,0	4 500,00			
9 1 19	Пневматическое испытание газопрово-дов на прочность и герметичность	м	36		0,00	232,14	8 357,04	232,14	8 357,04	36	100,0	8 357,04			
9 1.20	Прокладка футляра из стальных труб диам 57х3,5 мм	м	0,5	482,14	241,07	339,29	169,65	821,43	410,72	0,5	100,0	410,72			
9 1.21	Отводы крутоизогнутые под углом 90°, диам. 89х3,5 мм	шт	5	785,71	3 928,55		-	785,71	3 928,55	5	100,0	3 928,55			
9.1.22	Переходы 159х4,5-89х3,5 мм	шт	1	276,79	276,79		-	276,79	276,79	1	100,0	276,79			
9 1 23	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	187,50	937,50		-	187,50	937,50	5	100,0	937,50			
9 1 24	Огрунтовка металлических поверхно-стей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,4	98,21	923,17	125,00	1 175,00	223,21	2 098,17	9,4	100,0	2 098,17			
9 1.25	Окраска газопровода термостойкой эмалью КО-814	$м^2$	9,4	116,07	1 091,06	142,86	1 342,88	258,93	2 433,94	9,4	100,0	2 433,94			
10	**Котельная, отопление вентиляция**														
10,1	**Отопление**														
10 1 1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм, с гидравлическим испытанием	м	1	169,64	169,64	223,21	223,21	392,85	392,85	1	100,0	392,85			
10 1 2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 20 мм, с гидравлическим испытанием	м	4	214,29	857,16	223,21	892,84	437,50	1 750,00	4	100,0	1 750,00			
10 1 3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	45	348,21	15 669,45	223,21	10 044,45	571,42	25 713,90	45	100,0	25 713,90			
10 1 4	Установка чугунных радиаторов М-140 (70 секций)	квт	10,5	8339,29	87 562,55	473,21	4 968,71	8812,50	92 531,25	10,5	100,0	92 531,25			
10 1 5	Установка кранов для спуска воздуха 10б8бк, dy 15 мм,	к-т	4	428,57	1 714,28	187,50	750,00	616,07	2 464,28	4	100,0	2 464,28			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
10 1.6	Краны для спуска воды 11б1бк, dy 15 мм	шт	2	428,57	857,14		-	428,57	857,14	2	100,0	857,14			
10 1.7	Терморегулятор dy 20 мм	шт	4	1375,00	5 500,00		-	1375,00	5 500,00						
10 1 8	Огрунтовка металлических поверхно-стей грунтовкой ФЛ-03к за один раз	$м^2$	26	98,21	2 553,46	125,00	3 250,00	223,21	5 803,46	26	100,0	5 803,46			
10 1 9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	26	116,07	3 017,82	142,86	3 714,36	258,93	6 732,18	26	100,0	6 732,18			
10 1 10	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	187,50	1 500,00	0,00	-	187,50	1 500,00	8	100,0	1 500,00			
10,2	**Вентиляция**														
10 2 1	Установка решеток воздухоприточных РВ1, 500х500 мм	шт	1	2508,93	2 508,93	598,21	598,21	3107,14	3 107,14	1	100,0	3 107,14	1	100,0	3 107,14
10 2 2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм	шт	1	3982,14	3 982,14	1366,07	1 366,07	5348,21	5 348,21	1	100,0	5 348,21			
10 2 3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	1	13366,07	13 366,07	2303,57	2 303,57	15669,64	15 669,64	1	100,0	15 669,64			
11	**Котельная, электроосвещение (внутренние устройства)**														
11,1	**Электрооборудование**														
11 1 1	Установка шкафа распределительного ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP30, в комплекте с автоматическими выключателями на каждый фидер, с шинами зануления и заземления	к-т	1	14196,43	14 196,43	6098,21	6 098,21	20294,64	20 294,64	1	100,0	20 294,64			
11 1 2	Установка ящика управления силового с автоматическими выключателями на каждый фидер, типа Я5115-1874 -У3	к-т	2	31892,86	63 785,72	1508,93	3 017,86	33401,79	66 803,58	2	100,0	66 803,58			
11 1 3	Установка ящика управления силового с автоматическими выключателями на каждый фидер, типа Я5115-2174 -У3	к-т	1	47830,36	47 830,36	1508,93	1 508,93	49339,29	49 339,29	1	100,0	49 339,29			
11 1 4	Установка ящика управления силового с автоматическими выключателями на каждый фидер, типа Я5115-2374 -У3	к-т	1	47830,36	47 830,36	1508,93	1 508,93	49339,29	49 339,29	1	100,0	49 339,29			
11 1.5	Установка ящика управления силового с автоматическими выключателями на каждый фидер, типа Я5115-3374 -У3	к-т	1	47830,36	47 830,36	1508,93	1 508,93	49339,29	49 339,29	1	100,0	49 339,29			
11 1.6	Установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25. 220/12-3 12 УХЛ4 IP30	шт	1	6410,71	6 410,71	928,57	928,57	7339,28	7 339,28	1	100,0	7 339,28			
11.1.7	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	33		0,00	80,36	2 651,88	80,36	2 651,88	33	100,0	2 651,88			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
11 1.8	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	274		0,00	80,36	22 018,64	80,36	22 018,64	274	100,0	22 018,64			
11 1 9	Кабели силовые с медными жилами ВВГ-0.66, сеч.5х6 мм2	м	33	508,93	16 794,69		-	508,93	16 794,69	33	100,0	16 794,69			
11 1 10	Кабели силовые с медными жилами ВВГ-0.66, сеч.5х2,5 мм2	м	122	214,29	26 143,38		-	214,29	26 143,38	122	100,0	26 143,38			
11 1 11	Кабели силовые с медными жилами ВВГ-0.66, сеч.3х2,5 мм2	м	152	142,86	21 714,72		-	142,86	21 714,72	152	100,0	21 714,72			
11,2	**Электроосвещение**														
11 2 1	Монтаж светильников люминесцентных на 2х36 Вт лампы IP65, тип РАС 236-2х36	шт	14	5428,57	75 999,98	696,43	9 750,02	6125,00	85 750,00	14	100,0	85 750,00	14	100,0	85 750,00
11 2 2	Монтаж светильников с лампой накаливания на 1х100 Вт IP65, тип НПП 03-100-003	шт	2	803,57	1 607,14	696,43	1 392,86	1500,00	3 000,00	2	100,0	3 000,00	2	100,0	3 000,00
11 2 3	Аварийный комплект для светильника с люминесцентной лампой CONVERSION KIT K-303	шт	3	7776,79	23 330,37		-	7776,79	23 330,37	3	100,0	23 330,37	3	100,0	23 330,37
11 2 4	Лампа люминисцентная на 220В 36Вт, тип ЛБ-36	шт	28	142,86	4 000,08		-	142,86	4 000,08	28	100,0	4 000,08	28	100,0	4 000,08
11 2 5	Стартер для люминисцентных ламп, тип S10 4-65W 220-240V	шт	28	71,43	2 000,04		-	71,43	2 000,04	28	100,0	2 000,04	28	100,0	2 000,04
11 2 6	Лампа накаливания 220В 100Вт, тип Б220-230-100	шт	2	366,07	732,14		-	366,07	732,14	2	100,0	732,14	2	100,0	732,14
11 2 7	Светильник переносной сетевой взрывозащищенный, напряжение питания 12В (длина шнура 15 м), тип СПВ-9	шт	1	6017,86	6 017,86		-	6017,86	6 017,86	1	100,0	6 017,86	1	100,0	6 017,86
11 2 8	Установка выключателей одноклавишного для открытой установки, тип ВА56-102Б	шт	4	250,00	1 000,00	464,29	1 857,16	714,29	2 857,16	4	100,0	2 857,16			
11 2 9	Установка розеток для открытой установки, одноместной с защитным контактом 220В 16А, тип РА16-112Б	шт	3	339,29	1 017,87	464,29	1 392,87	803,58	2 410,74	3	100,0	2 410,74			
11 2 10	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48 УХЛ3	шт	7	116,07	812,49		-	116,07	812,49	7	100,0	812,49			
11.2 11	Коробки ответвительные, тип КОР 94-3 У2 Г	шт	1	357,14	357,14		-	357,14	357,14	1	100,0	357,14			
11 2 12	Установка кабель канала ЛМ 25х16 с крышкой	шт	65	62,50	4 062,50	80,36	5 223,40	142,86	9 285,90	65	100,0	9 285,90			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
11.2.13	Установка секции угловой для кабельного лотка ЛМУ25х16 с крышкой	шт	22	73,21	1 610,62	80,36	1 767,92	153,57	3 378,54	22	100,0	3 378,54			
11.2.14	Прокладка ПВХ труб диам. 25 мм в готовые борозды	м	30	26,79	803,70	98,21	2 946,30	125,00	3 750,00	30	100,0	3 750,00			
11.2.15	Прокладка ПВХ труб диам. 20 мм в готовые борозды	м	123	35,71	4 392,33	98,21	12 079,83	133,92	16 472,16	123	100,0	16 472,16			
11.2.16	Прокладка металлорукава с асбестовым уплотнением РЗ-ПР-ЦА диам.20 мм.	м	39	107,14	4 178,46	125,00	4 875,00	232,14	9 053,46	39	100,0	9 053,46			
11.2.17	Прокладка металлорукава с асбестовым уплотнением РЗ-ПР-ЦА диам.25 мм.	м	14	133,93	1 875,02	125,00	1 750,00	258,93	3 625,02	14	100,0	3 625,02			
11,3	**Заземление**														
11.3.1	Проводник заземляющий из медного изолированного провода ПВ3 сеч.1х16мм2 открыто по строительным основаниям	м	40	125,00	5 000,00	196,43	7 857,20	321,43	12 857,20	40	100,0	12 857,20			
11.3.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,56		0,00	339,29	1 547,16	339,29	1 547,16	4,56	100,0	1 547,16			
11.3.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,56		0,00	401,79	1 832,16	401,79	1 832,16	4,56	100,0	1 832,16			
11.3.4	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	38	110,71	4 206,98	107,14	4 071,32	217,85	8 278,30	38,00	100,0	8 278,30			
11.3.5	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м	27	110,71	2 989,17	107,14	2 892,78	217,85	5 881,95	27,00	100,0	5 881,95			
11.3.6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 (25х4мм2)	м	50	116,07	5 803,50	196,43	9 821,50	312,50	15 625,00	50,00	100,0	15 625,00			
11.3.7	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. 20х2,5 мм	м	2	312,50	625,00	142,86	285,72	455,36	910,72	2,00	100,0	910,72			
11.3.8	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диам.12мм /метизы/	кг	0,5	187,50	93,75		-	187,50	93,75	0,50	100,0	93,75			
11.3.9	Наконечники медные луженные, ТМЛ 6-6	шт	30	44,64	1 339,20		-	44,64	1 339,20	30,00	100,0	1 339,20			
12	**Котельная, пожарная сигнализация**														
12,1	**Пожарная сигнализация**														
12.1.1	Установка прибора приемно-контрольного "Гранит- 4"	шт	1	22616,07	22 616,07	22125,00	22 125,00	44741,07	44 741,07						
12.1.2	Установка извещателя теплового ИП-101-1А	шт	10	883,93	8 839,30	455,36	4 553,60	1339,29	13 392,90						
12.1.3	Установка извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ	шт	2	1437,50	2 875,00	1375,00	2 750,00	2812,50	5 625,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
12 1 4	Установка оповещателя комбинированного свето-звукового "Призма-200и"	шт	2	18035,71	36 071,42	9133,93	18 267,86	27169,64	54 339,28						
12 1 5	Установка блока питания отдельно устанавливаемого (аккумуляторная батарея необслуживаемая 12в 4,5 АЧ, SELAKE 12/7)	шт	1	10803,57	10 803,57	2892,86	2 892,86	13696,43	13 696,43						
12 1.6	Прокладка кабель-канала (лоток ПВХ) LHD 20x10	м	85	71,43	6 071,55	98,21	8 347,85	169,64	14 419,40						
12 1 7	Прокладка кабель-канала (лоток ПВХ) LHD 40x10	м	12	116,07	1 392,84	98,21	1 178,52	214,28	2 571,36						
12 1 8	Прокладка металлического рукава, диам.8 мм, РЗ-ЦХ-8	м	12	167,86	2 014,32	169,64	2 035,68	337,50	4 050,00						
12 1 9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	85		0,00	98,21	8 347,85	98,21	8 347,85						
12 1 10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	12		0,00	98,21	1 178,52	98,21	1 178,52						
12 1 11	Кабель с медными жилами КПСВВ, 1x2x0.75 мм2	м	12	71,43	857,16	0,00	-	71,43	857,16						
12 1 12	Кабель с медными жилами КПСВВ, 4x0,75 мм2	м	85	142,86	12 143,10	0,00	-	142,86	12 143,10						
13	**Котельная, тепломеханическая часть**														
13,1	**Тепломеханическая часть**														
13 1 1	Монтаж котлов паропроизводитель-ностью 1-2,5 т/ч, давлением до 0,9 МПа (без стоимости оборудования)	т	3,086	0,00	0,00	21375,00	65 963,25	21375,00	65 963,25	3,086	100,0	65 963,25			
13.1.2	Монтаж горелки газомазутной, масса 0,6 т (без стоимости оборудования)	т	0,6	0,00	0,00	139267,86	83 560,72	139267,86	83 560,72	0,6	100,0	83 560,72			
13 1 3	Котел водогрейный автоматизированный ВВ - 950 и теплопроизводительностью 950 квт с горелкой BLU 1000.1 PAB на газовом топливе и пультом управления	к-т	2	3291071,43	6 582 142,86		-	3291071,43	6 582 142,86	2	100,0	6 582 142,86			
13.1.4	Установка насосов сетевых DAB NKP 50-160/153/7.5/2, Q=42 м3/час, H=31.5м.в.ст, N=7.5квт	шт	2	478392,86	956 785,72	8125,00	16 250,00	486517,86	973 035,72	2	100,0	973 035,72			
13 1.5	Установка насосов подпиточных Q=2.5м3/час, H=25м.в.ст, N=0.72квт, GRUNDFOS JP Basic 4 PT	шт	2	169017,86	338 035,72	8125,00	16 250,00	177142,86	354 285,72	2	100,0	354 285,72			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
13.1.6	Установка водоочистного устройства S13/54, производительностью 1.9-2.7 м3/час	к-т	1	449383,93	449 383,93	40955,36	40 955,36	490339,29	490 339,29	1	100,0	490 339,29			
13 1 7	Установка мембранного расшири-тельного бака, объем 750 л, Wester 750	шт	2	272044,64	544 089,28	47821,43	95 642,86	319866,07	639 732,14	2	100,0	639 732,14			
13 1 8	Монтаж дымовой трубы из стальных электросварных прямошовных труб, диам.426х10 мм, Н=8 м (2шт)	т	1,64144	234705,36	385 254,77	33214,29	54 519,26	267919,65	439 774,03	1,64144	100,0	439 774,03			
13 1 9	Установка питательных баков для воды, емкостью 2 м3	шт	1	7401 79	7 401,79	2178,57	2 178,57	9580,36	9 580,36	1	100,0	9 580,36			
	Т1 Подающий трубопровод от котлов в теплосеть														
13 1 10	Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 мпа, Dy 100 мм	шт	1	19089,29	19 089,29	2633,93	2 633,93	21723 22	21 723,22	1	100,0	21 723,22			
13 1 11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 100	шт	2	1625,00	3 250,00		-	1625 00	3 250,00	2	100,0	3 250,00			
13 1 12	Установка клапанов обратных подъемных фланцевых 16кч9п для воды и пара, Ру 1,6 мпа, Dy 80 мм	шт	2	10901,79	21 803,58	2633,93	5 267,86	13535 72	27 071,44	2	100,0	27 071,44			
13.1 13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 80	шт	4	1232,14	4 928,56		-	1232,14	4 928,56	4	100,0	4 928,56			
13 1 14	Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 мпа, Dy 125 мм	шт	7	26901,79	188 312,53	5910,71	41 374,97	32812 50	229 687 50	7	100,0	229 687 50			
13 1 15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 125	шт	14	2258,93	31 625,02		-	2258,93	31 625,02	14	100,0	31 625,02			
13.1 16	Кран шаровый для спуска воздуха "Армацентр", Ру25, d15 мм	шт	1	1151,79	1 151,79		-	1151,79	1 151,79	1	100,0	1 151,79			
13 1.17	Установка клапанов предохранительных полноподъемных 17с28нж, для воды и пара, Ру 1,6 мпа, Dy 80 мм	шт	2	22357,14	44 714,28	2633,93	5 267,86	24991,07	49 982,14	2	100,0	49 982,14			
13 1.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 80	шт	4	1232,14	4 928,56		-	1232,14	4 928,56	4	100,0	4 928,56			
13.1.19	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 325 мм, А1И014,000-02	шт	1	24848,21	24 848,21	1544,64	1 544,64	26392,85	26 392,85	1	100,0	26 392,85			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
13.1.20	Установка фильтров сетчатых для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм, FP110S DN100	шт	1	30410,71	30 410,71	1294,64	1 294,64	31705,35	31 705,35	1	100,0	31 705,35			
13.1.21	Затвор чугунный фланцевый, Dendor Ру 16 мпа, d 40 мм	шт	1	8232,14	8 232,14		-	8232,14	8 232,14	1	100,0	8 232,14			
13.1.22	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.133х4.5 мм, с гидравлическим испытанием	м	22	1401,79	30 839,38	651,79	14 339,38	2053,58	45 178,76	22	100,0	45 178,76			
13.1.23	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х3.5 мм, с гидравлическим испытанием	м	17	883,93	15 026,81	482,14	8 196,38	1366,07	23 223,19	17	100,0	23 223,19			
13.1.24	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80х3.5 мм, с гидравлическим испытанием	м	8	651,79	5 214,32	482,14	3 857,12	1133,93	9 071,44	8	100,0	9 071,44			
13.1.25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм, с гидравлическим испытанием	м	2	580,36	1 160,72	205,36	410,72	785,72	1 571,44	2	100,0	1 571,44			
	Т2 Обратный трубопровод из теплосети														
13.1.26	Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 мпа, Dy 100 мм	шт	1	19089,29	19 089,29	2633,93	2 633,93	21723,22	21 723,22	1	100,0	21 723,22			
13.1.27	Установка регулятора давления прямого действиям 21ч10нж "после себя", Ру16, диам.100 мм	шт	1	178339,29	178 339,29	12026,79	12 026,79	190366,08	190 366,08	1	100,0	190 366,08			
13.1.28	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 100	шт	4	1625,00	6 500,00		-	1625,00	6 500,00	4	100,0	6 500,00			
13.1.29	Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 мпа, Dy 125 мм	шт	2	26901,79	53 803,58	5910,71	11 821,42	32812,50	65 625,00	2	100,0	65 625,00			
13.1.30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 125	шт	4	2258,93	9 035,72		-	2258,93	9 035,72	4	100,0	9 035,72			
13.1.31	Установка фильтров сетчатых для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм, FP 110S DN100	шт	1	30410,71	30 410,71	1294,64	1 294,64	31705,35	31 705,35	1	100,0	31 705,35			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
13 1 32	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 325 мм, А1И014,000-02	шт	1	24848,21	24 848,21	1544,64	1 544,64	26392,85	26 392,85	1	100,0	26 392,85			
13 1 33	Кран шаровый для спуска воздуха "Армацентр", Ру25, d15 мм	шт	1	1151,79	1 151,79		-	1151,79	1 151,79	1	100,0	1 151,79			
13 1 34	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.133х4.5 мм, с гидравлическим испытанием	м	15	1401,79	21 026,85	651,79	9 776,85	2053,58	30 803,70	15	100,0	30 803,70			
13 1 35	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х3.5 мм, с гидравлическим испытанием	м	8	883,93	7 071,44		-	883,93	7 071,44	8	100,0	7 071,44			
13 1 36	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм, с гидравлическим испытанием	м	2	651,79	1 303,58		-	651,79	1 303,58	2	100,0	1 303,58			
	В1 Трубопровод холодной воды														
13 1 37	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	10	366,07	3 660,70	223,21	2 232,10	589,28	5 892,80	10	100,0	5 892,80			
13 1 38	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм, с гидравлическим испытанием	м	6	464,29	2 785,74	223,21	1 339,26	687,50	4 125,00	6	100,0	4 125,00			
13 1 39	Краны шаровые Naval OY, Ру16 мпа, dy 32 мм	шт	4	10339,29	41 357,16		-	10339,29	41 357,16	4	100,0	41 357,16			
	В1.2 Трубопровод к питательному баку														
13 1 40	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	7	366,07	2 562,49	223,21	1 562,47	589,28	4 124,96	7	100,0	4 124,96			
13 1 41	Краны шаровые Naval OY, Ру16 мпа, dy 32 мм	шт	1	10339,29	10 339,29		-	10339,29	10 339,29	1	100,0	10 339,29			
	В1.3 Трубопровод подпиточной воды														
13 1 42	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм, с гидравлическим испытанием	м	15	419,64	6 294,60	223,21	3 348,15	642,85	9 642,75	15	100,0	9 642,75			
13 1 43	Краны шаровые Naval OY, Ру16 мпа dy 32 мм	шт	4	10339,29	41 357,16		-	10339,29	41 357,16	4	100,0	41 357,16			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
13 1.44	Клапан обратный Zetkama, Ру 16, d 32 мм, V287	шт	3	3116,07	9 348,21		-	3116,07	9 348,21	3	100,0	9 348,21			
	К, Трубопровод сбросной														
13 1.45	Вентили проходные муфтовые латунные 15б1бк для воды и пара, Ру 1,6 мпа, dy 40 мм	шт	2	2196,43	4 392,86		-	2196,43	4 392,86	2	100,0	4 392,86			
13 1 46	Вентили проходные муфтовые латунные 15б1бк для воды и пара, Ру 1,6 мпа, dy 50 мм	шт	3	2937,50	8 812,50		-	2937,50	8 812,50	3	100,0	8 812,50			
13 1 47	Вентили проходные муфтовые латунные 15б1бк для воды и пара, Ру 1,6 мпа, dy 15 мм	шт	2	821,43	1 642,86		-	821,43	1 642,86	2	100,0	1 642,86			
13 1 48	Установка воронок сливных из листовой стали толщ.2мм, диам. 100 мм	шт	3	2312,50	6 937,50	517,86	1 553,58	2830,36	8 491,08	3	100,0	8 491,08			
13 1 49	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х4 мм, с гидравлическим испытанием	м	20	1008,93	20 178,60	482,14	9 642,80	1491,07	29 821,40	20	100,0	29 821,40			
13 1 50	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм, с гидравлическим испытанием	м	10	392,86	3 928,60	375,00	3 750,00	767,86	7 678,60	10	100,0	7 678,60			
13 1 51	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм, с гидравлическим испытанием	м	1	428,57	428,57	223,21	223,21	651,78	651,78	1	100,0	651,78			
13 1 52	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм, с гидравлическим испытанием	м	8	375,00	3 000,00	223,21	1 785,68	598,21	4 785,68	8	100,0	4 785,68			
	Газоходы														
13 1 53	Изготовление и монтаж листовых конструкций массой до 0,5 т /газоходы, шибера, прочистки, подставки / в построечных условиях и на производственных базах	т	0,16188	99321,43	16 078,15	46017,86	7 449,37	145339,29	23 527,52	0,16188	100,0	23 527,52			
13 1.54	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 4 мм	т	0,17224	94821,43	16 332,04		-	94821,43	16 332,04	0,17224	100,0	16 332,04			
	Автоматика и контроль														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
13.1.55	Установка манометров 0-0,6 МПа, МПЗ-У с краном трехходовым муфтовым латунным 11Б18бк с контрольным фланцем для манометра ф15 мм	к-т	19	4017,86	76 339,34	1339,29	25 446,51	5357,15	101 785,85	19	100,0	101 785,85			
13.1.56	Установка термометров технических жидкостных в оправе угловых, диапазон измерений 0-100 С°, ТТЖ-Б	к-т	15	2232,14	33 482,10	1964,29	29 464,35	4196,43	62 946,45	15	100,0	62 946,45			
13.1.57	Установка термометров технических жидкостных в оправе прямых, диапазон измерений 0-200 С°, ТТЖ-Б	к-т	2	25535,71	51 071,42	1964,29	3 928,58	27500,00	55 000,00	2	100,0	55 000,00			
13.1.58	Установка напоромера НМП-52-У3, верхний предел измерения 60 кгс/см (0,6 кпа)	к-т	2	22321,43	44 642,86	4821,43	9 642,86	27142,86	54 285,72	2	100,0	54 285,72			
13.1.59	Установка электроконтактного манометра 0-0,6 МПа, ЭКМ	шт	4	22321,43	89 285,72	1339,29	5 357,16	23660,72	94 642,88	4	100,0	94 642,88			
	Узел горячего водоснабжения														
13.1.60	Установка насосов циркуляционных DAB для горячего водоснабжения Q=6 5м3/час, H=4м, N=0.26кВт	шт	2	169008,93	338 017,86	8133,93	16 267,86	177142,86	354 285,72	2	100,0	354 285,72			
13.1.61	Установка насосов циркуляционных DAB для горячего водоснабжения Q=2 5м3/час, H=7.5м, N=0.26кВт	шт	2	145089,29	290 178,58	8133,93	16 267,86	153223,22	306 446,44	2	100,0	306 446,44			
13.1.62	Установка пластинчатого сборного теплообменника	шт	2	45901,79	91 803,58	4017,86	8 035,72	49919,65	99 839,30	2	100,0	99 839,30			
13.1.63	Затвор чугунный фланцевый Dendor, тип 017W, Ру10, d 50 мм	шт	4	8803,57	35 214,28		-	8803,57	35 214,28	4	100,0	35 214,28			
13.1.64	Краны шаровые Naval OY, Ру16 МПа, dy 32 мм	шт	10	10339,29	103 392,90		-	10339,29	103 392,90	10	100,0	103 392,90			
13.1.65	Краны шаровые Naval OY, Ру16 МПа, dy 50 мм	шт	4	14589,29	58 357,16		-	14589,29	58 357,16	4	100,0	58 357,16			
13.1.66	Затвор чугунный фланцевый Dendor, тип 017W, Ру10, d 40 мм	шт	4	8232,14	32 928,56		-	8232,14	32 928,56	4	100,0	32 928,56			
13.1.67	Клапан обратный Zetkama, Ру 16, d 50 мм, V287	шт	2	7223,21	14 446,42		-	7223,21	14 446,42	2	100,0	14 446,42			
13.1.68	Клапан обратный Zetkama, Ру 16, d 32 мм, V287	шт	2	1875,00	3 750,00		-	1875,00	3 750,00	2	100,0	3 750,00			
13.1.69	Термостат с управляющей понелью, для регулирования температуры горячей воды	к-т	1	27517,86	27 517,86		-	27517,86	27 517,86	0,9	90,0	24 766,07			
13.1.70	Кран шаровый для спуска воздуха "Армацентр", Ру25, d15 мм	шт	6	1517,86	9 107,16		-	1517,86	9 107,16	6	100,0	9 107,16			
13.1.71	Краны шаровые Naval OY, Ру16 мпа, dy 32 мм	шт	1	10339,29	10 339,29		-	10339,29	10 339,29	1	100,0	10 339,29			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
13 1 72	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазо-проводных оцинкованных труб диам. 50 мм, с гидравлическим испытанием	м	11	696,43	7 660,73	294,64	3 241,04	991,07	10 901,77	11	100,0	10 901,77			
13 1 73	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопро-водных оцинкованных труб диам. 45 мм, с гидравлическим испытанием	м	6	437,50	2 625,00	223,21	1 339,26	660,71	3 964,26	6	100,0	3 964,26			
13 1 74	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазо-проводных оцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	15	366,07	5 491,05	223,21	3 348,15	589,28	8 839,20	15	100,0	8 839,20			
13 1 75	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазо-проводных оцинкованных труб диам. 25 мм, с гидравлическим испытанием	м	10	303,57	3 035,70	223,21	2 232,10	526,78	5 267,80	10	100,0	5 267,80			
	Изоляционные работы														
13 1 76	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	105		0,00	607,14	63 749,70	607,14	63 749,70	105	100,0	63 749,70			
13 1 77	Изоляция труб ISOTEC KK-ALC	$м^3$	6,7	25535,71	171 089,26		-	25535,71	171 089,26	6,7	100,0	171 089,26			
13 1 78	Огрунтовка металлических поверх-ностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	188,7	98,21	18 532,23	125,00	23 587,50	223,21	42 119,73	188,7	100,0	42 119,73			
13 1 79	Антикоррозионное покрытие труб, газоходов и дымовой трубы термостойкой эмалью КО-814 за 2 раза	$м^2$	188,7	142,86	26 957,68	125,00	23 587,50	267,86	50 545,18	188,7	100,0	50 545,18			
13 1 80	Изоляция газоходов и дымовых труб ISOVER Ultimate, толщиной 100 мм (20 м)	$м^3$	12	22410,71	268 928,52	3348,21	40 178,52	25758,92	309 107,04						
13 1 81	Покрытие поверхности изоляции газоходов и дымовых труб листами из алюминиевых сплавов, толщиной 0,3 мм	м2	160	982,14	157 142,40	1339,29	214 286,40	2321,43	371 428,80						
13.1 82	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	м2	25	1241,07	31 026,75	366,07	9 151,75	1607,14	40 178,50						
13 1 83	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	187,50	9 375,00		-	187,50	9 375,00	50	100,0	9 375,00			
13.1 84	Прочистка диам 100 мм.	шт	1,00	705,36	705,36		-	705,36	705,36	1,00	100,0	705,36			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
14	**Наружные сети электроснабжения и электрооборудование**														
14,1	**Внешнее электроснабжение**														
14 1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	$м^3$	845,3		0,00	125,00	105 662,50	125,00	105 662,50	126,8	15,0	15 850,00			
14.1.2	Доработка грунта 2 группы вручную	$м^3$	16,31		0,00	410,71	6 698,68	410.71	6 698,68	2,45	15,0	1 006,24			
14 1.3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	3625		0,00	108,04	391 645,00	108,04	391 645,00	543,8	15,0	58 752,15			
14 1.4	Песок природный	м3	180	6428.57	1 157 142,60		-	6428,57	1 157 142,60	27	15,0	173 571,39			
14 1.5	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее для защиты от механических повреждений кабеля	м	3625		0.00	98,21	356 011,25	98,21	356 011.25	543,8	15,0	53 406,60			
14 1.6	Кирпич и камни керамические одинарные ГОСТ 530-2007, 250х120х65 мм, М-75	шт	24900	31,25	778 125,00		-	31,25	778 125 00	3735	15,0	116 718,75			
14 1.7	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм (3,95 м - 14 шт)	м	55,3	1098,21	60 731,01	276,79	15 306,49	1375,00	76 037,50						
14 1.8	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	55,3		0.00	98,21	5 431,01	98,21	5 431,01						
14 1.9	Заделка концова асбестоцементных труб диам. 100мм	футляр	1	1017,86	1 017,86	312.50	312.50	1330,36	1 330,36						
14 1 10	Укладка стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	1,5	919,64	1 379,46	276,79	415.19	1196,43	1 794.65						
14 1 11	Муфта полиэтиленовая соединительная для б/н труб 100	шт	4	142.86	571,44		-	142.86	571.44						
14 1 12	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	м	1,5	321.43	482,15	214,29	321,44	535,72	803,58						
14 1 13	Укладка сигнальной ленты ЛСЭ-450 полимерной, с логотипом "Осторожно кабель" (1070,91 м2)	м	3569.7	53.57	191 228,83	17,86	63 754,84	71,43	254 983,67	535,45	15,0	38 247,19			
14 1 14	Засыпка траншей механизированным способом с планировкой поверхности	м3	663		0,00	80,36	53 278,68	80,36	53 278,68	99,45	15 0	7 991,80			