Возвратный экземпляр для **Менеджера по качеству** просим вернуть с печатью и подписью

Марет

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "NAK Construction"
Подрядчик: ТОО"Айт-Gold"
Наименование строительства и его адрес: Привязка повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший технический колледж г. Кокшетау" управления образования Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		N1-PO86-KO14-Д210719022X-04N	19.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудован		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Привязка повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший технический колледж г. Кокшетау" управления образования Акмолинской области	103 604 788	3 729 479,46							447 537,54	4 177 017

Заказчик **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Подрядчик: **ТОО"Айт-Gold"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Отембай К.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма 2В

Заказчик: ТОО "NAK Construction"

Подрядчик: ТОО"Айт-Gold"

Наименование стройки - Привязка повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший технический колледж г. Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Шифр стройки Техколледж Кокшетау авр2

Наименование объекта - Здания общежития

Шифр объекта 2-1

АКТ № 3

выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
			РАЗДЕЛ 3.Стены									
1	29	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	145	651,77	252,45	94507	36605	29120	44505	150133
			НР - 118%; СП - 8%			198,50	61,61	28782	8933		11121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	31	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	7,37	127418,00	--	939071	--	939071	--	1014197
			СП - 8%			--	--	--	--		75126	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1033578	36605	968191	44505	1164330
								28782	8933	--	86247	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1033578				
			Материалы	Тенге				29119				
			Всего заработная плата	Тенге					37715			
			Местные материалы	Тенге				939071				
			Накладные расходы	Тенге				44505				
			Сметная прибыль	Тенге				86247				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1164330				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					37715			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1164330				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					37715			
			РАЗДЕЛ 4.Перегородки									
3	39	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	121,71	7488,04	278,60	911369	33908	631312	237360	1240627
			НР - 93%; СП - 8%			2022,42	74,58	246149	9077		91898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				911369	33908	631312	237360	1240627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								246149	9077	--	91898	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				911369				
			Материалы	Тенге				631312				
			Всего заработная плата	Тенге					255226			
			Накладные расходы	Тенге				237360				
			Сметная прибыль	Тенге				91898				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1240627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	Тенге					255226			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1240627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	Тенге					255226			
			РАЗДЕЛ 5.Перекрытие и покрытие									
4	40	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	11	6789,56	1615,64	74685	17772	10659	59867	145316
			НР - 118%; СП - 8%			4204,95	407,31	46254	4480		10764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	42	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	8	3381,35	802,36	27051	6419	14117	9465	39437
			НР - 118%; СП - 8%			814,40	188,21	6515	1506		2921	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	43	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования IIБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	184,1797	9580,00	--	1764442	--	1764442	--	1905597
			СП - 8%			--	--	--	--		141155	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1866178	24191	1789218	69332	2090350
								52769	5986	--	154840	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1866178				
			Материалы	Тенге				24776				
			Всего заработная плата	Тенге					58755			
			Местные материалы	Тенге				1764442				
			Накладные расходы	Тенге				69332				
			Сметная прибыль	Тенге				154840				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2090350				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					58755			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2090350				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					58755			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4495306,84
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				327700				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					94704			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23996			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3388720		
			- Накладные расходы	Тенге							351197	
			- Сметная прибыль	Тенге							332985	
			Итого по акту	Тенге			4 495 306,84					
			Оборудование	Тенге			-					
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге			40 457,76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			итого	**Тенге**			**4 535 764,60**					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,04%	Тенге			**92 529,60**					
			итого	**Тенге**			**4 628 294,20**					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			**92 565,88**					
			итого	**Тенге**			**4 720 860,08**					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	**1,00**		**4 720 860,08**					
			итого	**Тенге**			**4 720 860,08**					
			Скидка	Тенге	**21%**		**991 380,62**					
			Итого со скидкой	Тенге			**3 729 479,46**					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			**447 537,54**					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**4 177 017,00**					

Заказчик **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "NAK Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Технический директор _____ **Таттыбай Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "NAK Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Начальник СДО _____ **Исмагулов Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "NAK Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Сметчик _____ **Степанова О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "NAK Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Менеджер проекта _____ **Алхамин М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "NAK Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Координатор по государственным проектам _____ **Ищанов Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО"Айт-Gold"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Өтембай К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор: **ТОО "NAK Construction"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Менеджер по качеству _____ **Байкенов И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)