Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" , БИН 060140004630, Павлодарская область, Баянаульский район, с. Баянаул, К. Сатпаева, 49
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство уличного освещения в селе Узунбулак Узунбулакского сельского округа Баянаульского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство уличного освещения в селе Узунбулак Узунбулакского сельского округа Баянаульского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) №84 от 14.07.2023 г.

Акт выполненных работ №1
от 27 октября 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2. Опоры									
1	9	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 % К=32,000,	м3	1,6	12573,93	7492,17	20115	11987		9089	31540
						5079,76	2020,83	8128	3233		2336	
2	10	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт	32	12481,00		399392		399392		431343
											31951	
3	11	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные Установка НР=80 %	опора	84	8256,29	3769,36	693528	316626	56887	367744	1146174
						3809,70	1662,68	320015	139665		84902	
4	12	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	16	16845,53	8723,20	269528	139571	10836	144511	447162
						7445,10	3844,80	119122	61517		33123	
5	13	252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т П 3 407 1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	16	8297,00		132752		132752		143372
											10620	
6	14	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт	116	41943,00		4865388		4865388		5254619
											389231	
7	16	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубинудо 5 м НР=80 %	заземлитель	100	3880,55	1576,88	388055	157688	175377	80651	506202
						549,90	458,24	54990	45824		37496	
8	17	222-519-0101	Кронштейны-SH702R К=32,000,	т	0,24	1004492,00		241078		241078		260364
											19286	
9	18	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	16	916,33	27,36	14658	438	10229	2974	19043
						249,48	8,69	3992	139		1411	
			Раздел 3. Осветительное оборудование									
10	19	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	100	5496,98	2926,80	549698	292680	1949	296849	914271
						2550,69	1159,92	255069	115992		67724	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	21	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	3	17159,57	995,01	51479	2985	39572	7175	63346
						2974,00	347,70	8922	1043		4692	
13	22	590-000-1000	Шкаф управления наружным освещением, ЯУО-9601-3474- 25А	шт.	3	60625,00		181875				181875
										181875		
14	23	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка. НР=72 %	шт.	3	1499,95		4500		39	3212	8329
						1487,00		4461			617	
15	24	247-204-2028	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 25А 15 кА "С"	шт.	3	15708,00		47124		41724		50894
											3770	
			Раздел 4. Кабели, провода									
16	32	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	374	473,08	190,26	176932	71157	25439	73667	270647
						214,80	58,77	80335	21980		20048	
17	33	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,497	185780,21	27445,56	649673	95977	394314	157303	871534
						45576,75	10651,02	159382	37247		64558	
18	34	1133-0204-0401	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0101	опора	58	733,81	283,64	42561	16451	632	25698	73720
						439,28	114,56	25478	6644		5461	
19	35	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3	301095,00		90329		90329		97555
											7226	
20	36	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794- 2015, марки СИП-4 4х35- 0,6/1,0	км	3,497	651787,00		2279299		2279299		2461643
											182344	
21	40	1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	25161,20	19377,33	301934	232528	670	104335	438771
						5728,00	6347,81	68736	76174		32502	
22	41	292-200-2000	Муфта концевая EPKT-0031-L12-CEE01	шт.	12	15000,00		180000		180000		194400
											14400	
23	42	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	185,00		2220		2220		2398
											178	
24	43	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	574,00		10332		10332		11159
											827	
25	44	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	8	4214,00		33712		33712		36409
											2697	
26	45	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	32	314,00		10048		10048		10852
											804	
27	46	252-207-2601	Зажим прокалывающий типа SE45.1	шт.	9	1750,00		15750		15750		17010
											1260	
28	47	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	16	1048,00		16768		16768		18109
											1341	
29	48	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	200	1553,00		310600		310600		335448
											24848	
30	49	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	32	2158,00		69056		69056		74580
											5524	
31	50	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	103	2158,00		222274		222274		240056
											17782	
32	51	252-207-1202	Зажим плашечный типа Al 95 соединительный	шт.	109	1990,00		216910		216910		234263
											17353	
33	52	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком		90	4362,00		392580		392580		423986

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	53	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	21	8253,00		173313		173313	31406	187178
35	54	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	35	2941,00		102935		102935	13865	111170
36	55	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	16	3921,00		62736		62736	8235	67755
37	56	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	84	3459,00		290556		290556	5019	313800
38	57	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	2385,00		7155		7155	23244	7727
											572	
			ИТОГО по смете					**13516843**	**1338088**	**10882852**	**1317612**	**15958704**
								1108630	**509458**	**181875**	**1697769**	
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время-3,19%									503 281
			Итого с затратами на зимнее время									16 461 985
			Непредвиденные работы и затраты-2%									325 602
			Итого с непридвиденными работами и затратами									16 787 587
			с коэффицентом на 2022 год к=1,050									17 626 967
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №84 от 14.07.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									16 745 618
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 009 474
			ИТОГО									**18 755 092**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Al-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Авторский надзор

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района", БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Махамбетов Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт, ИП "Каков Т.Р." ИИН 601027301162
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Каков Т.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолагаш-ПВ" БИН 040240007893
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байсолтанова А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)