Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Мир Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Договор: Договор о государственных закупках работ №103 от 29.05.2020 г.
Договор: Дополнительное соглашение №103/1 от 09.03.2021 г. к договору о закупках работ к договору о государственных закупках работ №103 от 29.05.2020 г.
Договор: Дополнительное соглашение №103/2 от 22.06.2022 г. к договору о закупках работ к договору о государственных закупках работ №103 от 29.05.2020 г.
Договор: Дополнительное соглашение №103/4 от 30.12.2022 г. к договору о закупках работ к договору о государственных закупках работ №103 от 29.05.2020 г.
Договор: Дополнительное соглашение №103/5 от 06.02.2023 г. к договору о закупках работ к договору о государственных закупках работ №103 от 29.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области

Общая стоимость работ по договору: 680 416 735,82 тенге
Стоимость работ по договору на 2020 г.: 958 221,53 тенге
Стоимость работ по договору на 2021 г.: 287 619 574,81 тенге
Стоимость работ по договору на 2022 г.: 256 713 893,07 тенге
Стоимость работ по договору на 2023 г.: 135 125 046,41 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 680 416 735,82 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2023 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области	112 058 829,04	125 505 888,53	112 058 829,04	125 505 888,53
2	Удержание	21 787 213,30	24 401 678,90	21 787 213,30	24 401 678,90
3	Выплачен аванс согласно договора				
	Суммя к оплате	**90 271 615,74**	**101 104 209,63**	**90 271 615,74**	**101 104 209,63**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Руководитель отдела **Шагирбаев Е.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мир Строй и Компания"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Директор **Раматуллаев М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Транс Азия Констракшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Первый заместитель генерального директора **Алмуратов Н.М.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование стройки: Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11

за АПРЕЛЬ месяц 2023 года

Локальная смета 2-1. Газопровод среднего давления Канай Датка.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
			Опознавательный знак подземного газопровода-220шт.(Пр.лист 5.905-25.05СБ)/ГСН-59/										
1	211	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,29875		1036,04	--	5490	--	--	3953	10 198
							1036,04	--	5490	--		755	
2	212	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	5,29875		741,63	--	3930	--	--	2829	7 300
							741,63	--	3930	--		541	
3	213	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий**										
			НР - 91%; СП - 8%	м3	2,7		22139,09	1723,46	59776	4653	42633	12266	77 805
							4626,09	366,27	12490	989		5763	
4	214	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**										
			НР - 108%; СП - 8%	шт.	30		1749,23	832,96	52477	24989	7712	32383	91 649
							659,20	340,29	19776	10209		6789	
5	215	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**										
			СП - 8%	м3	1,5		67006,00	--	100509	--	100509	--	108 550
							--	--	--	--		8041	
6	216	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**										
			НР - 108%; СП - 8%	шт.	30		827,56	--	24827	--	3113	23451	52 140
							723,81	--	21714	--		3862	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	217	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Таблички эмалированные для углового указателя**	100 шт.	0,3	109821,00	--	32946	--	32946	--	35 582
			СП - 8%			--	--	--	--		2636	
			Испытание и контроль									
8	241	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	391,1601	521,43	--	203961	--	4929	195051	506 830
			НР - 98%; СП - 8%			508,82	--	199032	--		31921	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				483915	29642	191842	269933	890 054
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				262432	11198	--	60308	
			Материалы	Тенге				279954				
			Всего заработная плата	Тенге				53456				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					74598			
			Местные материалы	Тенге				32946				
			Накладные расходы	Тенге				100509				
			Сметная прибыль	Тенге				74883				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28387				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				383224				
			Сметная заработная плата	Тенге								69
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					74598			
			Материалы	Тенге				203961				
			Всего заработная плата	Тенге				4929				
			Накладные расходы	Тенге					199032			
			Сметная прибыль	Тенге				195051				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				430933				
			Сметная заработная плата	Тенге								130
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					199032			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				814157				
			Сметная заработная плата	Тенге								199
									273629			
			РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
			Обвязка ГРПШ-6(подземный)-84шт./ГСН-34/									
9	246	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,47	1589,18	--	2336	--	--	1682	4 340
			НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	2336	--		321	
10	247	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	1,47	741,63	--	1090	--	--	785	2 025
			НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1090	--		150	
11	248	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий**	м3	1,47	23063,21	1723,46	33903	2533	24570	6678	43 828
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	6800	538		3246	
12	249	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорной рамы**	т конструкций	0,21112	43120,31	8971,98	9104	1894	2776	3350	13 450

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			21002,20	1996,12	4434	421		996	
13	250	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,21112	463125,00	--	97775	--	97775	--	105 597
			СП - 8%			--	--	--	--		7822	
14	251	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза**	м2	0,84	175,13	4,67	147	4	72	49	212
			НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	71	--		16	
15	252	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза**	м2	10,64	173,98	3,30	1851	35	1294	364	2 392
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	522	5		177	
16	253	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	17,5	365,00	--	6388	--	6388	--	6 899
			СП - 8%			--	--	--	--		511	
17	254	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Установка стальных кранов диам. 20-25 мм**	шт	7	1502,63	78,90	10518	552	1180	8959	21 035
			НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	8786	263		1558	
18	255	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	7	11059,00	--	77413	--	77413	--	83 606
			СП - 8%			--	--	--	--		6193	
19	256	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	14	728,00	--	10192	--	10192	--	11 007
			СП - 8%			--	--	--	--		815	
20	257	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	14	163,00	--	2282	--	2282	--	2 465
			СП - 8%			--	--	--	--		183	
21	258	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	7	488,00	--	3416	--	3416	--	3 689
			СП - 8%			--	--	--	--		273	
			Обвязка ГРПШ-10(подземный)-775шт/ГСН-33/									
22	259	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	29,82	1589,18	--	47389	--	--	34120	88 030
			НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	47389	--		6521	
23	260	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	29,82	741,63	--	22115	--	--	15923	41 082
			НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	22115	--		3043	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	261	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	29,82	23063,21	1723,46	687745	51393	498402	135474	889 076
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	137950	10922		65858	
25	262	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	4,28272	43120,31	8971,98	184672	38424	56301	67962	272 845
			НР - 69%; СП - 8%			21002,20	1996,12	89947	8549		20211	
26	263	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,28272	463125,00	--	1983435	--	1983435	--	2 142 109
			СП - 8%			--	--	--	--		158675	
27	264	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	21,3	175,13	4,67	3730	99	1841	1242	5 370
			НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	1790	11		398	
28	265	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	220,1	173,98	3,30	38293	727	26765	7529	49 488
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	10801	110		3666	
29	266	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	355	365,00	--	129575	--	129575	--	139 941
			СП - 8%			--	--	--	--		10366	
30	268	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	142	11059,00	--	1570378	--	1570378	--	1 696 008
			СП - 8%			--	--	--	--		125630	
31	269	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	284	728,00	--	206752	--	206752	--	223 292
			СП - 8%			--	--	--	--		16540	
32	270	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	284	163,00	--	46292	--	46292	--	49 995
			СП - 8%			--	--	--	--		3703	
33	271	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	142	488,00	--	69296	--	69296	--	74 840
			СП - 8%			--	--	--	--		5544	
			Молниеотвод ГРПШ-6,10- 856 шт./МЗ-3/									
34	309	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	7,163	156056,34	105490,36	1117832	755627	25717	406860	1 646 667
			НР - 80%; СП - 8%			46975,80	24024,48	336488	172087		121975	
35	310	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость конструкций молниеотвода	т	7,163	514897,00	--	3688207	--	3688207	--	3 983 264

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		295057	
			Молниеотвод ГРПШ-15-2ВУ1 -1шт./МЗ-2/									
36	315	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1**	яма	1	423,44	346,53	423	347	--	178	650
			НР - 72%; СП - 8%			76,91	170,50	77	171		48	
37	316	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15, F50**	м3	0,396	23519,15	1723,46	9314	682	6800	1799	12 002
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1832	145		889	
38	317	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,011344	14268,44	1349,48	162	15	1	139	325
			НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	146	6		24	
39	318	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,011344	214266,00	--	2431	--	2431	--	2 625
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
40	319	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,020134	156056,34	105490,36	3142	2124	72	1144	4 629
			НР - 80%; СП - 8%			46975,80	24024,48	946	484		343	
41	320	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0203736	514897,00	--	10490	--	10490	--	11 330
			СП - 8%			--	--	--	--		839	
42	321	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0.0005658	463501,00	--	262	--	262	--	283
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
43	322	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	2,5	249,33	25,46	623	64	134	318	1 017
			НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	425	17		75	
44	323	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	1588,82	201,00	7944	1005	1476	4142	13 053
			НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	5463	289		967	
45	324	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00824	223137,00	--	1839	--	1839	--	1 986
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
46	325	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	м2	52,2	87,56	2,33	4571	122	2256	1522	6 580
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	2193	13		487	
47	326	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	52,2	86,99	1,65	4541	86	3174	893	5 868

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	1281	13		435	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10097868	855735	8559254	701112	11 662 900
								682882	194046	--	863917	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8567				
		Материалы		Тенге				1611				
		Всего заработная плата		Тенге					6194			
			Накладные расходы	Тенге				4460				
			Сметная прибыль	Тенге				1042				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14069				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6194			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1993372				
		Материалы		Тенге				592142				
		Всего заработная плата		Тенге					767383			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4269				
			Накладные расходы	Тенге				625340				
			Сметная прибыль	Тенге				209497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2828209				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								606
			Сметная заработная плата	Тенге					767383			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5973945				
		Материалы		Тенге				59077				
		Всего заработная плата		Тенге					103351			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5780169				
			Накладные расходы	Тенге				71312				
			Сметная прибыль	Тенге				483621				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6528878				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					103351			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2121984				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2121984				
			Сметная прибыль	Тенге				169758				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2291742				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11662898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
			Сметная заработная плата	Тенге					876928			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12 552 954
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				945313				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					885377			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					205244			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8751096		
			- Накладные расходы	Тенге							971045	
			- Сметная прибыль	Тенге							924225	

Локальная смета 2-1. Газопровод среднего давления Канай Датка. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления

			Земляные работы									
1		1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2177,9**	**158,34**	**150,34**	**344849**	**327429**	--	**68150**	**446 038**
			НР - 72%; СП - 8%			**8,00**	**35,46**	**17420**	**77232**		**33040**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	59,6812143	1434,41	--	85607	--	--	61637	159 024
			НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	85607	--		11780	
3		1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	62,0442656	1195,34	--	74164	--	--	53398	137 767
			НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	74164	--		10205	
4		1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1349,459197	29,17	29,17	39360	39360	--	10057	53 371
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	13968		3953	
5		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1349,459197	151,99	72,61	205101	97981	--	109109	339 347
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	107120	44421		25137	
6		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	62,0442656	741,63	--	46014	--	--	33130	85 475
			НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	46014	--		6332	
7		1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	157,8024306	3298,67	154,91	520538	24445	341090	160310	735 316
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	155003	6926		54468	
			Подземный газопровод									
8		1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	549459,62	190041,01	3846	1330	168	2696	7 065
			НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	2348	375		523	
9		2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,07	9908,00	--	70050	--	70050	--	75 654
			СП - 8%			--	--	--	--		5604	
10		1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	-80,75	-1,25	-565	-9	--	-545	- 1 200
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-557	--		-89	
11		1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	549459,62	190041,01	3297	1140	144	2311	6 056
			НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	2013	321		449	
12		2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	6337,00	--	38402	--	38402	--	41 474
			СП - 8%			--	--	--	--		3072	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13		1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	-80,75	-1,25	-485	-7	--	-468	- 1 028
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-477	--		-76	
14		1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,418	451153,60	146298,72	188582	61153	6321	136883	351 503
			НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	121108	17158		26037	
15		2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	422,18	5012,00	--	2115966	--	2115966	--	2 285 243
			СП - 8%			--	--	--	--		169277	
16		1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	418	-80,75	-1,25	-33755	-520	--	-32570	- 71 631
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-33235	--		-5306	
17		1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	1,941	295235,09	81638,15	573051	158460	96	453344	1 108 507
			НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	414495	43429		82112	
18		2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1960,41	791,00	--	1550684	--	1550684	--	1 674 739
			СП - 8%			--	--	--	--		124055	
19		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1941	-80,75	-1,25	-156743	-2417	--	-151240	- 332 621
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-154326	--		-24639	
			ПЭ фитинги									
20		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходник/	шт.	48	1370,93	894,00	65805	42912	--	33960	107 746
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	22893	11411		7981	
21		Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57 Полипластик	шт	48	4098,21	--	196714	--	196714	--	212 451
			СП - 8%			--	--	--	--		15737	
22		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	966	1370,93	894,00	1324317	863605	--	683454	2 168 393
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	460712	229645		160622	
23		Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	959	4371,43	--	4192200	--	4192200	--	4 527 576
			СП - 8%			--	--	--	--		335376	
24		Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 110	шт	7	4797,52	--	33583	--	33583	--	36 269
			СП - 8%			--	--	--	--		2687	
25		1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	2	2020,26	1316,39	4041	2633	--	2087	6 618

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	1408	700		490	
26		Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110	шт	1	12112,50	--	12113	--	12113	--	13 082
			СП - 8%			--	--	--	--		969	
27		Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 180	шт	1	21874,45	--	21874	--	21874	--	23 624
			СП - 8%			--	--	--	--		1750	
28		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26	1370,93	894,00	35644	23244	--	18395	58 363
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	12400	6181		4323	
29		Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	11	3187,50	--	35063	--	35063	--	37 868
			СП - 8%			--	--	--	--		2805	
30		Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	15	1775,89	--	26638	--	26638	--	28 769
			СП - 8%			--	--	--	--		2131	
			УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГИ МЕТОДОМ ГНБ									
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм открытым способом =103 м./Пр.лист.8353.16СБ/									
31		Приложение 1 к договору субподряда	Устройство футляра (кожуха) из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ф250х22,7мм методом ГНБ	м	103	9107,14	--	938036	--	--	--	1 013 079
			СП - 8%			--	--	--	--		75043	
32		2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Трубка контрольная	м	49,6	222,00	--	11011	--	11011	--	11 892
			СП - 8%			--	--	--	--		881	
33		2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	389,00	--	6224	--	6224	--	6 722
			СП - 8%			--	--	--	--		498	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х16,4 открытым способом = 66м./Пр.лист 8353.16 СБ/									
34		Приложение 1 к договору субподряда	Устройство футляра (кожуха) из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ф160х16,4мм методом ГНБ	м	66	4553,57	--	300536	--	--	--	324 579
			СП - 8%			--	--	--	--		24043	
35		2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Трубка контрольная	м	18,6	222,00	--	4129	--	4129	--	4 460
			СП - 8%			--	--	--	--		330	
36		2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	389,00	--	2334	--	2334	--	2 521
			СП - 8%			--	--	--	--		187	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 4985м./Пр.лист 8353.16 СБ/									
37		Приложение 1 к договору субподряда	Устройство футляра (кожуха) из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ф110х10мм методом ГНБ	м	3590,734	2732,14	--	9810398	--	--	--	10 595 230
			СП - 8%			--	--	--	--		784832	
38		2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Трубка контрольная	м	1577	222,00	--	350094	--	350094	--	378 102
			СП - 8%			--	--	--	--		28008	
39		2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	298	389,00	--	115922	--	115922	--	125 196
			СП - 8%			--	--	--	--		9274	
			Установка ковера для провода-спутника - 893 шт./ГСН-57/									
40		1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,893	278624,43	72199,11	248812	64474	33	199990	484 706
			НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	184305	17705		35904	
41		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	893	-80,75	-1,25	-72113	-1112	--	-69581	- 153 030
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-71001	--		-11336	
42		2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	446,5	222,00	--	99123	--	99123	--	107 053
			СП - 8%			--	--	--	--		7930	
43		1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	53,58	6040,52	956,00	323651	51222	118152	163967	526 628
			НР - 94%; СП - 8%			2879,37	376,20	154277	20157		39009	
44		1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	50,008	20852,12	978,22	1042773	48919	790912	200195	1 342 405
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	202942	17052		99437	
45		2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,36613	233974,00	--	85665	--	85665	--	92 518
			СП - 8%			--	--	--	--		6853	
46		1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	7,234024	985136,99	497995,54	7126505	3602512	135398	4362551	12 408 181
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	3388595	1018023		919124	
47		2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	7,234023	340999,00	--	2466795	--	2466795	--	2 664 138
			СП - 8%			--	--	--	--		197344	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,492043	287262,00	--	141345	--	141345	--	152 653
			СП - 8%			--	--	--	--		11308	
49		2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,1453804	456780,00	--	66407	--	66407	--	71 719
			СП - 8%			--	--	--	--		5313	
50		1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	3572	137,88	0,79	492497	2818	--	338805	897 806
			НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	489678	1344		66504	
51		2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,146452	499537,00	--	73158	--	73158	--	79 011
			СП - 8%			--	--	--	--		5853	
52		1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	9,3765	552,65	219,75	5182	2060	182	2632	8 440
			НР - 72%; СП - 8%			313,50	76,43	2940	717		625	
			Установка полиэтиленового крана диам.160мм под ковер-4шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
53		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13 468
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2862	1426		998	
54		Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт	6	7832,14	--	46993	--	46993	--	50 752
			СП - 8%			--	--	--	--		3759	
			Установка полиэтиленового крана диам.110мм под ковер-1шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
55		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2 245
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
56		Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 110мм	шт	1	96080,36	--	96080	--	96080	--	103 767
			СП - 8%			--	--	--	--		7686	
57		Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	21401,79	--	21402	--	21402	--	23 114
			СП - 8%			--	--	--	--		1712	
58		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1370,93	894,00	15080	9834	--	7783	24 692
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	5246	2615		1829	
59		Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	11	4371,43	--	48086	--	48086	--	51 933
			СП - 8%			--	--	--	--		3847	
60		2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,00667	340999,00	--	2274	--	2274	--	2 456
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
61		2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	13606,00	--	14	--	14	--	15
			СП - 8%			--	--	--	--		1	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Бетонная подготовка из бетона кл.В7,5	м3	0,125	17014,39	1089,24	2127	136	1843	161	2 470
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	148	28		183	
63		1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,62	3298,67	154,91	8643	406	5663	2662	12 208
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	2574	115		904	
			Установка полиэтиленового крана диам.63мм под ковер-55шт.(Пр.лист.8353.09)									
64		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1598	1370,93	894,00	2190745	1428614	--	1130600	3 587 052
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	762131	379889		265708	
65		Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	1598	1775,89	--	2837877	--	2837877	--	3 064 907
			СП - 8%			--	--	--	--		227030	
			Прокладка сигнальной ленты									
66		1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	2,372	26975,92	18615,82	63987	44157	--	21296	92 106
			НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	19830	9748		6823	
67		Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м	2372	22,77	--	54005	--	54005	--	58 326
			СП - 8%			--	--	--	--		4320	
68		1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2385,739109	342,29	155,44	816607	370844	116674	315364	1 222 529
			НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	329089	108917		90558	
69		2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,3857391	81510,90	--	194462	--	194462	--	218 019
			СП - 8%			--	--	--	--		15557	
			Испытание и контроль									
70		1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,11354464	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д225	км трубопровода	0,007	44045,51	36712,05	308	257	5	92	432
			НР - 91%; СП - 8%			6554,31	7885,78	46	55		32	
71		1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,07266857	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д180	км трубопровода	0,006	28189,13	23495,71	169	141	3	50	237
			НР - 91%; СП - 8%			4194,76	5046,90	25	30		18	
72		1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,05741714	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д160	км трубопровода	0,418	22272,89	18564,51	9310	7760	165	2778	13 055
			НР - 91%; СП - 8%			3314,38	3987,67	1385	1667		967	
73		1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,0089019	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д63	км трубопровода	1,941	3453,17	2878,22	6703	5587	119	2000	9 398
			НР - 91%; СП - 8%			513,86	618,25	997	1200		696	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74		1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	2372	521,43	--	1236821	--	29890	1182792	2 613 182
			НР - 98%; СП - 8%			508,82	--	1206931	--		193569	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42915726	7285625	16563545	9513188	56 623 230
								8017587	2032694	--	4194314	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1080238				
			Материалы	Тенге				116856				
			Всего заработная плата	Тенге					471240			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				194462				
			Накладные расходы	Тенге				339293				
			Сметная прибыль	Тенге				113562				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1533093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
			Сметная заработная плата	Тенге					471240			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				25968200				
			Материалы	Тенге				1400111				
			Всего заработная плата	Тенге					8140683			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				420581				
			Местные материалы	Тенге				14				
			Накладные расходы	Тенге				7906703				
			Сметная прибыль	Тенге				2709992				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36584896				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6 353
			Сметная заработная плата	Тенге					8140683			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				492497				
			Всего заработная плата	Тенге					491022			
			Накладные расходы	Тенге				338805				
			Сметная прибыль	Тенге				66504				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				897806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
			Сметная заработная плата	Тенге					491022			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				15374791				
			Материалы	Тенге				29891				
			Всего заработная плата	Тенге					947335			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14401631				
			Накладные расходы	Тенге				928388				
			Сметная прибыль	Тенге				1304254				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17607434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626
			Сметная заработная плата	Тенге					947335			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56623228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7 787
			Сметная заработная плата	Тенге					10050280			
			РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
			Установка ГРПШ /7 шт/									
75		1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	7	14343,84	982,24	100407	6876	--	93725	209 662
			НР - 98%; СП - 8%			13361,60	300,93	93531	2107		15531	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76		Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления РДГД-2.0 с прибором учета расхода газа G4	шт	7	47889,29	--	335225	--		--	335 225
						--	--	--	--	335225	--	
			Обвязка ГРПШ-6(подземный)-14 шт./ГСН-34/									
77		1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,94	1589,18	--	4672	--	--	3364	8 679
			НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	4672	--		643	
78		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,94	741,63	--	2180	--	--	1570	4 050
			НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	2180	--		300	
79		1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	2,94	23063,21	1723,46	67806	5067	49138	13357	87 655
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	13601	1077		6493	
80		1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,42224	43120,31	8971,98	18207	3788	5551	6700	26 900
			НР - 69%; СП - 8%			21002,20	1996,12	8868	843		1993	
81		2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,42224	463125,00	--	195550	--	195550	--	211 194
			СП - 8%			--	--	--	--		15644	
82		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	1,68	175,13	4,67	294	8	145	98	424
			НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	141	1		21	
83		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	21,28	173,98	3,30	3702	70	2588	728	4 785
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1044	11		354	
			Обвязка ГРПШ-10(подземный)-34 шт/ГСН-33/									
84		1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,14	1589,18	--	11347	--	--	8170	21 078
			НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	11347	--		1561	
85		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,14	741,63	--	5295	--	--	3813	9 836
			НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	5295	--		729	
86		1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	7,14	23063,21	1723,46	164671	12305	119336	32437	212 877
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	33030	2615		15769	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87		1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы									
				т конструкций	1,02544	43120,31	8971,98	44217	9200	13481	16273	65 329
			НР - 69%; СП - 8%			21002,20	1996,12	21536	2047		4839	
88		2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
				т	1,02544	463125,00	--	474907	--	474907	--	512 899
			СП - 8%			--	--	--	--		37993	
89		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза									
				м2	5,1	175,13	4,67	893	24	441	297	1 286
			НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	428	3		95	
90		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза									
				м2	52,7	173,98	3,30	9169	174	6409	1803	11 849
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	2586	26		878	
91		2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80									
				м	85	365,00	--	31025	--	31025	--	33 507
			СП - 8%			--	--	--	--		2482	
92		2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
				шт.	34	11059,00	--	376006	--	376006	--	406 086
			СП - 8%			--	--	--	--		30080	
93		2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80									
				шт.	68	728,00	--	49504	--	49504	--	53 464
			СП - 8%			--	--	--	--		3960	
94		2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	68	163,00	--	11084	--	11084	--	11 971
			СП - 8%			--	--	--	--		887	
95		2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
				шт.	34	488,00	--	16592	--	16592	--	17 919
			СП - 8%			--	--	--	--		1327	
			Защитный экран от проводов ВЛ для ГРПШ-118-70=48 шт. с заменой материалов без устройства заземления									
96		1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1									
				м3 грунта	110,4	1036,04	--	114379	--	--	82353	212 470
			НР - 72%; СП - 8%			1036,04	--	114379	--		15739	
97		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
				м3 грунта	48,96	741,63	--	36310	--	--	26143	67 450
			НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	36310	--		4996	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98		1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство=Бетон кл.В7,5,F150,W4,сульфатостойкий	м3	61,44	21610,50	1143,15	1327749	70235	941706	301419	1 759 502
			НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	315808	15422		130333	
99		1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,43232	99828,36	7324,64	442471	32465	34202	260521	759 232
			НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	375804	1763		56239	
100		2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,62848	514897,00	--	1353396	--	1353396	--	1 461 668
			СП - 8%			--	--	--	--		108272	
101		2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	96	415,00	--	39840	--	39840	--	43 027
			СП - 8%			--	--	--	--		3187	
102		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	128,53728	853,30	1,00	109681	128	17301	73851	198 215
			НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	92252	62		14683	
			Заземление молниеотвода ГРПШ-6,10- 859-131=728+7=735 шт./МЗ-3/									
103		1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	735	1588,82	201,00	1167785	147731	216993	608821	1 918 734
			НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	803061	42523		142128	
104		2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	2,77095	241782,00	--	669966	--	669966	--	723 563
			СП - 8%			--	--	--	--		53597	
105		1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1454	249,33	25,46	362521	37017	78382	184941	591 259
			НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	247122	9740		43797	
106		2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,8522	223137,00	--	413294	--	413294	--	446 358
			СП - 8%			--	--	--	--		33064	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7960148	325089	5116837	1720384	10 428 153
								2182997	78239	335225	747624	
			Стоимость оборудования	Тенге				335225				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				335225				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1530306				
			Материалы	Тенге				295376				
			Всего заработная плата	Тенге					1102447			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				793762				
			Сметная прибыль	Тенге				185925				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2509993				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
			Сметная заработная плата	Тенге					1102447			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2981250				
		Материалы		Тенге				1137063				
		Всего заработная плата		Тенге					652291			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1123100				
			Накладные расходы	Тенге				549403				
			Сметная прибыль	Тенге				282452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3813104				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								648
			Сметная заработная плата	Тенге					652291			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2528749				
		Материалы		Тенге				53233				
		Всего заработная плата		Тенге					410861			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2023853				
			Накладные расходы	Тенге				283494				
			Сметная прибыль	Тенге				224979				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3037222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
			Сметная заработная плата	Тенге					410861			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				584618				
		Всего заработная плата		Тенге					95638			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				484211				
			Накладные расходы	Тенге				93725				
			Сметная прибыль	Тенге				54267				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				732610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	Тенге					95638			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10428155				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 982
			Сметная заработная плата	Тенге					2261236			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								67 051 382
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10200584				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7610713			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2110933			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21680382		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						335225		
			- Накладные расходы	Тенге							11233572	
			- Сметная прибыль	Тенге							4941938	
			Итого по Смете:									**79 604 336,00**
			Стоимость оборудования	**тенге**								**335 225,00**
			Итого без стоимости оборудования	**тенге**								**79 269 111,00**
			Временные здания и сооружения - 2,9%	**тенге**								**2 298 804,22**
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**								**81 567 915,22**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,91%	**тенге**								**742 268,03**
			Итого по главам 1-9:	**тенге**								**82 310 183,25**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**1 646 203,67**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты - 2% за акты №1, №2, №3, №4	тенге								3 311 475,06
			Итого сметная стоимость:	тенге								87 603 086,98
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 г. К=1,049901	тенге								91 974 568,62
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=680 416 735,82 / 756 018 596,53	тенге								82 777 111,63
			НДС - 12%:	тенге								9 933 253,40
			Итого с НДС - 12%:	тенге								92 710 365,03

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Первый заместитель Генерального Директора Алмуратов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мир Строй и Компания"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Технический надзор Тилеубаев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель отдела Шагирбаев Е.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование стройки: Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12

за АПРЕЛЬ месяц 2023 года

Локальная смета 2-2. Газопровод среднего давления Мельдеби.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
			Испытание и контроль										
30	225	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	660,735		521,43	--	344527	--	8326	329474	727 921
			НР - 98%; СП - 8%				508,82	--	336195	--		53920	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									727 921
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					336195				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8326		
			- Накладные расходы	Тенге								329474	
			- Сметная прибыль	Тенге								53920	

Локальная смета 2-2. Газопровод среднего давления Мельдеби. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
			Земляные работы										
1		1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	680,16		158,34	150,34	107697	102256	--	21283	139 298
							8,00	35,46	5440	24120		10318	
2		1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	20,4048		1434,41	--	29269	--	--	21074	54 370
							1434,41	--	29269	--		4027	
3		1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	25,4574171		1195,34	--	30430	--	--	21910	56 527
							1195,34	--	30430	--		4187	
4		1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	468,1677686		29,17	29,17	13655	13655	--	3489	18 516
							--	10,35	--	4846		1372	
5		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	468,1677686		151,99	72,61	71156	33992	--	37853	117 730

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						79,38	32,92	37163	15411		8721	
6		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,4574171	741,63	--	18880	--	--	13594	35 071
						741,63	--	18880	--		2598	
7		1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	52,32	3298,67	154,91	172586	8105	113089	53151	243 797
						982,26	43,89	51392	2296		18059	
			Подземный газопровод									
8		1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,654	295235,09	81638,15	193084	53391	33	152750	373 500
						213547,00	22374,30	139660	14633		27667	
9		2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	660,54	791,00	--	522487	--	522487	--	564 286
						--	--	--	--		41799	
10		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	654	-80,75	-1,25	-52813	-814	--	-50959	- 112 073
						-79,51	--	-51999	--		-8302	
			ПЭ фитинги									
11		1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	81	2020,26	1316,39	163641	106628	--	84524	268 019
						703,87	350,18	57014	28364		19853	
12		Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 90/63	шт	1	10655,36	--	10655	--	10655	--	11 508
						--	--	--	--		852	
13		Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110/63	шт	10	14116,07	--	141161	--	141161	--	152 454
						--	--	--	--		11293	
14		Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100. DN 63	шт	70	5646,43	--	395250	--	395250	--	426 870
						--	--	--	--		31620	
15		1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	149,04	3298,67	154,91	491634	23088	322150	151408	694 485
						982,26	43,89	146396	6541		51443	
16		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходник/	шт.	7	1370,93	894,00	9597	6258	--	4953	15 713
						476,93	237,73	3338	1664		1164	
17		Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 90/СТ63	шт	7	10200,00	--	71400	--	71400	--	77 112
						--	--	--	--		5712	
18		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	37	1370,93	894,00	50724	33078	--	26178	83 054
						476,93	237,73	17646	8796		6152	
19		Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	37	4371,43	--	161743	--	161743	--	174 682
						--	--	--	--		12939	
			Устройство перехода через автодороги методом ГНБ									
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160x14,6мм в футляре 250x22,7мм открытым способом =42м.(3шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		Приложение 1 к договору субподряда	Устройство футляра (кожуха) из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ф250х22,7мм методом ГНБ	м	38	9107,14	--	346071	--	--	--	373 757
						--	--	--	--		27686	
21		2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Трубка контрольная	м	1,5	222,00	--	333	--	333	--	360
						--	--	--	--		27	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х16,4 открытым способом = 155м.(14шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
22		Приложение 1 к договору субподряда	Устройство футляра (кожуха) из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ф160х16,4мм методом ГНБ	м	23	4553,57	--	104732	--	--	--	113 111
						--	--	--	--		8379	
23		2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Трубка контрольная	м	21	222,00	--	4662	--	4662	--	5 035
						--	--	--	--		373	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 2659м.(259шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
24		Приложение 1 к договору субподряда	Устройство футляра (кожуха) из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ф110х10мм методом ГНБ	м	2459,268	2732,14	--	6719071	--	--	--	7 256 597
						--	--	--	--		537526	
25		2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Трубка контрольная	м	459	222,00	--	101898	--	101898	--	110 050
						--	--	--	--		8152	
			Установка контрольной трубки на газопроводе(под ковер)-37шт./ГСН-56/									
26		1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	37	5890,64	2067,21	217953	76487	18391	148810	396 105
						3326,36	736,17	123075	27238		29341	
27		1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,518	20984,72	978,22	10870	507	8261	2074	13 979
						4058,20	340,98	2102	177		1036	
28		2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,24679	340999,00	--	84155	--	84155	--	90 888
						--	--	--	--		6732	
29		2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001591	499537,00	--	795	--	795	--	858
						--	--	--	--		64	
			Установка ковера для провода-спутника - 37 шт./ГСН-57/									
30		1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	2,072	20852,12	978,22	43206	2027	32770	8295	55 620
						4058,20	340,98	8409	707		4120	
31		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,15429	838411,00	1275,00	129358	197	93968	32100	174 375
						228096,00	531,99	35193	82		12917	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32		1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,3380246	985136,99	497995,54	333001	168335	6327	203849	579 798
						468424,60	140727,04	158339	47569		42948	
33		2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	0,311614	340999,00	--	106260	--	106260	--	114 761
						--	--	--	--		8501	
34		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,020387	287262,00	--	5856	--	5856	--	6 325
						--	--	--	--		469	
35		2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0060236	456780,00	--	2751	--	2751	--	2 972
						--	--	--	--		220	
36		1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	148	137,88	0,79	20406	117	--	14038	37 199
						137,09	0,38	20289	56		2755	
37		2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006068	499537,00	--	3031	--	3031	--	3 274
						--	--	--	--		242	
			Установка полиэтиленового крана диам.63мм под люк-32шт.(Пр.лист.8353.09)									
38		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	1096	1370,93	894,00	1502538	979825	--	775430	2 460 206
						476,93	237,73	522713	260550		182237	
39		Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	1096	1775,89	--	1946379	--	1946379	--	2 102 089
						--	--	--	--		155710	
			Прокладка сигнальной ленты									
40		1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,654	26975,92	18615,82	17642	12175	--	5872	25 395
						8360,10	4109,69	5468	2688		1881	
41		Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м	654	22,77	--	14890	--	14890	--	16 081
						--	--	--	--		1191	
42		1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	654	342,29	155,44	223856	101659	31984	86450	335 130
						137,94	45,65	90213	29857		24824	
43		2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,654	81510,00	--	53308	--	53308	--	57 572
						--	--	--	--		4265	
			Испытание и контроль									
44		1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,0089019	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д63	км трубопровода	0,654	3453,17	2878,22	2258	1882	40	674	3 167
						513,86	618,25	336	404		235	
45		1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	82	636,68	20,20	52208	1656	3058	28972	87 674
						579,20	--	47494	--		6494	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46		1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	654	521,43	--	341012	--	8241	326115	720 498
						508,82	--	332771	--		53370	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14990738	1724504	4265326	2173887	18 537 795
								1831032	475999	--	1373169	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				347013				
		Материалы		Тенге				35041				
		Всего заработная плата		Тенге					175720			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53308				
			Накладные расходы	Тенге				121294				
			Сметная прибыль	Тенге				37465				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				505772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
			Сметная заработная плата	Тенге					175720			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10788736				
		Материалы		Тенге				595031				
		Всего заработная плата		Тенге					1830194			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27324				
			Накладные расходы	Тенге				1763399				
			Сметная прибыль	Тенге				1004171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13556306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 615
			Сметная заработная плата	Тенге					1830194			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20406				
		Всего заработная плата		Тенге					20345			
			Накладные расходы	Тенге				14038				
			Сметная прибыль	Тенге				2755				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37199				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					20345			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3834582				
		Материалы		Тенге				8241				
		Всего заработная плата		Тенге					280772			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3546383				
			Накладные расходы	Тенге				275157				
			Сметная прибыль	Тенге				328779				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4438518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			Сметная заработная плата	Тенге					280772			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18537794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 955
			Сметная заработная плата	Тенге					2307031			
			РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
			Установка ГРПШ /38 шт/									
47		1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	38	14343,84	982,24	545066	37325	--	508793	1 138 167
						13361,60	300,93	507741	11435		84309	
48		Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором давления РДГД-2.0 с двумя приборами учета расхода газа G4	шт	38	56925,00	--	2163150	--		--	2 163 150
						--	--	--	--	2163150	--	
			Обвязка ГРПШ-6(подземный)-4шт./ГСН-34/									
49		1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,84	1589,18	--	1335	--	--	961	2 480

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1589,18	--	1335	--		184	
50		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,84	741,63	--	623	--	--	449	1 157
						741,63	--	623	--		86	
51		1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,84	23063,21	1723,46	19373	1448	14039	3816	25 044
						4626,09	366,27	3886	308		1855	
52		1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,12064	43120,31	8971,98	5202	1082	1586	1914	7 686
						21002,20	1996,12	2534	241		569	
53		2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12064	463125,00	--	55871	--	55871	--	60 341
						--	--	--	--		4470	
54		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	0,48	175,13	4,67	84	2	42	28	121
						84,02	0,50	40	--		9	
55		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	6,08	173,98	3,30	1058	20	740	208	1 367
						49,08	0,50	298	3		101	
56		2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	365,00	--	3650	--	3650	--	3 942
						--	--	--	--		292	
57		1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт	4	1502,63	78,90	6011	316	675	5119	12 020
						1255,11	37,62	5020	150		890	
58		2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11059,00	--	44236	--	44236	--	47 775
						--	--	--	--		3539	
59		2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	728,00	--	5824	--	5824	--	6 290
						--	--	--	--		466	
60		2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	163,00	--	1304	--	1304	--	1 408
						--	--	--	--		104	
61		2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	488,00	--	1952	--	1952	--	2 108
						--	--	--	--		156	
			Обвязка ГРПШ-10(подземный)-38 шт/ГСН-33/									
62		1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,98	1589,18	--	12682	--	--	9131	23 557
						1589,18	--	12682	--		1745	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,98	741,63	--	5918	--	--	4261	10 994
						741,63	--	5918	--		814	
64		1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	7,98	23063,21	1723,46	184044	13753	133375	36254	237 922
						4626,09	366,27	36916	2923		17624	
65		1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	1,14608	43120,31	8971,98	49419	10283	15066	18187	73 015
						21002,20	1996,12	24070	2288		5409	
66		2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14608	463125,00	--	530778	--	530778	--	573 241
						--	--	--	--		42462	
67		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	5,7	175,13	4,67	998	27	492	332	1 437
						84,02	0,50	479	3		106	
68		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	58,9	173,98	3,30	10247	194	7162	2015	13 243
						49,08	0,50	2891	30		981	
69		2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	95	365,00	--	34675	--	34675	--	37 449
						--	--	--	--		2774	
70		1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам.20-25 мм	шт	38	1502,63	78,90	57100	2998	6408	48633	114 191
						1255,11	37,62	47694	1430		8459	
71		2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	11059,00	--	420242	--	420242	--	453 861
						--	--	--	--		33619	
72		2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	76	728,00	--	55328	--	55328	--	59 754
						--	--	--	--		4426	
73		2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	76	163,00	--	12388	--	12388	--	13 379
						--	--	--	--		991	
74		2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	38	488,00	--	18544	--	18544	--	20 028
						--	--	--	--		1484	
			Защитный экран от проводов ВЛ для ГРПШ-79-45=34 шт. с заменой материалов без устройства заземления									
75		1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	78,2	1036,04	--	81018	--	--	58333	150 500

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1036,04	--	81018	--		11148	
76		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	34,68	741,63	--	25720	--	--	18518	47 777
						741,63	--	25720	--		3539	
77		1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство=Бетон кл.В7,5,F150,W4,сульфатостойкий	м3	43,52	21610,50	1143,15	940489	49750	667042	213505	1 246 314
						5140,10	251,01	223697	10924		92320	
78		1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,51124	99828,36	7324,64	250693	18394	19378	147605	430 161
						84787,20	397,65	212921	999		31864	
79		2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,23352	514897,00	--	635136	--	635136	--	685 947
						--	--	--	--		50811	
80		2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	68	415,00	--	28220	--	28220	--	30 478
						--	--	--	--		2258	
81		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	72,82596	853,30	1,00	62143	73	9802	41842	112 304
						717,71	0,48	52268	35		8319	
			Заземление молниеотвода ГРПШ-6,10 - 355-13 Искл.=342+38 Доп.=380 шт./МЗ-3/									
82		1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	380	1588,82	201,00	603753	76378	112187	314764	991 999
						1092,60	57,86	415188	21985		73481	
83		2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	1,433	241782,00	--	346474	--	346474	--	374 191
						--	--	--	--		27718	
84		1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1454	249,33	25,46	362521	37017	78382	184941	591 259
						169,96	6,70	247122	9740		43797	
85		2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,958	223137,00	--	213765	--	213765	--	230 866
						--	--	--	--		17101	
			Переход через канал трубопровода d-57 мм - 49 м.									
86		1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,049	425749,76	67819,82	20862	3323	493	18020	41 993
						347875,00	23603,50	17046	1157		3111	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87		2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	49,049	1149,00	--	56357	--	56357	--	60 866
						--	--	--	--		4509	
88		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4 489
						476,93	237,73	954	475		333	
89		Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	2	1775,89	--	3552	--	3552	--	3 836
						--	--	--	--		284	
90		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4 489
						476,93	237,73	954	475		333	
91		2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	565,00	--	1130	--	1130	--	1 220
						--	--	--	--		90	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7884419	255958	3536295	1640459	10 113 816
								1929015	64601	2163150	588940	
			Стоимость оборудования	Тенге				2163150				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2163150				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				966274				
			Материалы	Тенге				190570				
			Всего заработная плата	Тенге					694035			
			Накладные расходы	Тенге				499705				
			Сметная прибыль	Тенге				117278				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1583258				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
			Сметная заработная плата	Тенге					694035			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2023647				
			Материалы	Тенге				840270				
			Всего заработная плата	Тенге					537352			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				588459				
			Накладные расходы	Тенге				464256				
			Сметная прибыль	Тенге				199032				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2686935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
			Сметная заработная плата	Тенге					537352			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1527100				
			Материалы	Тенге				36030				
			Всего заработная плата	Тенге					243052			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1221785				
			Накладные расходы	Тенге				167706				
			Сметная прибыль	Тенге				135584				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1830390				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
			Сметная заработная плата	Тенге					243052			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1204248				
			Всего заработная плата	Тенге					519176			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				659182				
			Накладные расходы	Тенге				508793				
			Сметная прибыль	Тенге				137043				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1850084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
			Сметная заработная плата	Тенге					519176			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10113817				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 731
			Сметная заработная плата	Тенге					1993615			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28 651 611**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3760046				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1980462			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					540600			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7801621		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2163150		
			- Накладные расходы	Тенге							3814346	
			- Сметная прибыль	Тенге							1962109	

Итого по Смете:		
Стоимость оборудования	**тенге**	**29 379 532,00**
Итого без стоимости оборудования	**тенге**	**2 163 150,00**
Временные здания и сооружения - 2,9%	**тенге**	**27 216 382,00**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**	**789 275,08**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,91%	**тенге**	**28 005 657,08**
Итого по главам 1-9:	**тенге**	**254 851,48**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**	**28 260 508,56**
Итого сметная стоимость:	**тенге**	**565 210,17**
ИТОГО в текущих ценах на 2020 г. К=1,049901	**тенге**	**30 988 868,73**
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=680 416 735,82 / 756 018 596,53	**тенге**	**32 535 241,62**
НДС - 12%:	**тенге**	**29 281 717,41**
Итого с НДС - 12%:	**тенге**	**3 513 806,09**
		32 795 523,50

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Конструкшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Первый заместитель Генерального Директора **Алмуратов Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель отдела **Шагирбаев Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мир Строй и Компания"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Технический надзор **Тулеубаев К.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)