Форма по приложению 3-1
Приказ Министра национальной экономики и председателя Агентства по стратегическому развитию
развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы 60мест в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №295/3 от 20.02.2024г., к договору №295 от 04.09.2023г.**

Акт выполненных работ №46

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-1-2 наружные сети канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружные сети канализации										
			Земляные работы										
1	1	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	509,674928	288,56	135,11	147071,80	68862,18	—	79652,00	244 863,13	
						153,45	63,61	78209,62	32420,42		18139,33		
			Колодец канализационный д=1000мм 6+1+1шт										
2	2	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	8	36676,00	—	293408,00	—	293408,00	—	316 880,64	
						—	—	—	—		23472,64		
3	3	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,331584	24759,59	3772,62	8209,88	1250,94	3159,38	3802,59	12 973,47	
						11458,81	872,33	3799,56	289,25		961,00		
4	4	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,13263	80357,00	—	10657,75	—	10657,75	—	11 510,37	
						--	--	--	--		852,62		
			Отмостка										
5	5	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,942	12679,70	425,88	11944,28	401,18	9755,59	1884,89	14 935,50	
						1897,57	123,58	1787,51	116,41		1106,33		
6	6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,884	42723,88	13,10	80491,79	24,68	68332,51	11406,53	99 250,18	

						6440,87	--	12134,60	--		7351,86		
			Охлаждающий колодец										
7	7	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,57	56057,34	12140,24	88010,02	19060,17	35180,55	41671,91	140 056,49	
						21509,11	5301,62	33769,30	8323,54		10374,56		
8	8	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	23182,00	—	46364,00	—	46364,00	—	50 073,12	
						--	--	--	--		3709,12		
9	9	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32111,00	--	32111,00	--	32111,00	--	34 679,88	
						—	—	—	—		2568,88		
10	10	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	30338,00	—	30338,00	—	30338,00	—	32 765,04	
						—	—	—	—		2427,04		
11	11	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	29537,00	—	29537,00	—	29537,00	—	31 899,96	
						—	—	—	—		2362,96		
12	12	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7793,00	—	7793,00	—	7793,00	—	8 416,44	
						—	—	—	—		623,44		
13	13	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8260,00	—	8260,00	—	8260,00	—	8 920,80	
						—	—	—	—		660,80		
14	14	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей										
			средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01708	1041284,00	—	17785,13	—	17785,13	—	19 207,94	
						—	—	—	—		1422,81		
15	15	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	—	19329,00	—	19329,00	—	20 875,32	
						—	—	—	—		1546,32		
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,775	4083,87	31,69	48087,57	373,15	41756,98	5593,48	57 975,51	
						505,94	4,85	5957,44	57,11		4294,46		
			Отмостка										
17	17	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,157	12679,70	425,88	1990,71	66,86	1625,93	314,15	2 489,25	
						1897,57	123,58	297,92	19,40		184,39		
18	18	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,314	42723,88	13,10	13415,30	4,11	11388,76	1901,09	16 541,70	
						6440,87	—	2022,43	—		1225,31		
19	19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,124582	1157837,04	2283,38	144245,65	284,47	127863,86	14765,13	171 731,64	
						129210,66	1028,17	16097,32	128,09		12720,86		
20	20	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	5164,36		5164,36		1371,13	3717,37	9 592,27	
						3793,23	—	3793,23	—		710,54		

21	21	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	8987,41	—	8987,41	—	4014,06	4873,88	14 970,19	
						4973,35	—	4973,35	—		1108,90		
			Итого по разделу: 1. Наружные сети канализаций									1 320 608,84	
			ИТОГО:					1 053 201,65	90 327,74	800 031,63	169 583,02	1 320 608,84	
								162 842,28	41 354,22		97 824,17		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		19 809,13					
			Итого с временными									1 340 417,97	
			Зимние удорожания			0,9 %		12 063,76					
			Итого с зимними удорожаниями									1 352 481,73	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27 049,63					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 379 531,37	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 488 514,35	
			Итого с понижающим коэфициентом			5%						1 414 088,63	
			НДС			12 %		169 690,64					
			Итого с НДС									1 583 779,27	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382, № аттестата KZ43VBE00023419 от 25.04.2017г. Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор ТОО "DAB LTD" БИН 150240031725, Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы 60мест в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №295/3 от 20.02.2024г., к договору №295 от 04.09.2023г.**

Акт выполненных работ №47

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-1-4 наружные сети газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительные работы										
			Смотровой люк СЛ-1										
1	16	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,26344	12632,38	1749,35	3327,87	460,85	2484,75	536,95	4 174,00	
						1451,08	740,54	382,27	195,09		309,19		
2	17	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%;**	шт. сборных конструкций	4	3654,20	2000,25	14616,80	8001,00	3697,64	5653,84	21 892,28	
						729,54	468,31	2918,16	1873,24		1621,64		
3	18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	0,78	54871,00	—	42799,38	—	42799,38	—	46 223,33	
						--	--	--	--		3423,95		
4	19	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты покрытий. Установка**	$м^3$ сборных конструкций	0,37	13256,36	5870,50	4904,85	2172,08	946,45	2553,02	8 054,50	
						4827,90	1019,60	1786,32	377,25		596,63		
5	20	225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	0,37	122116,00	—	45182,92	—	45182,92	—	48 797,55	
						—	—	—	—		3614,63		

6	21	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,3	23713,99	11786,51	7114,20	3535,96	340,50	5522,46	13 647,60	
						10792,46	4807,72	3237,74	1442,32		1010,93		
7	22	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	9650,00	—	19300,00	—	19300,00	—	20 844,00	
						—	—	—	—		1544,00		
8	23	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	2	—	—	—	—	—	—	—	
						—	—	—	—		—		
9	24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	1	4907,21	727,39	4907,21	727,39	1405,90	3062,54	8 607,33	
						2773,92	319,55	2773,92	319,55		637,58		
10	25	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12780,00	—	12780,00	—	12780,00	—	13 802,40	
						—	—	—	—		1022,40		
			ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 1 м										
11	26	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3768	20801,37	2934,35	7837,96	1105,66	4583,88	2466,04	11 128,31	
						5701,75	1260,68	2148,42	475,02		824,32		
12	27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,628	42723,88	13,10	26830,60	8,23	22777,50	3802,18	33 083,39	
						6440,87	--	4044,87	--		2450,62		
			Наземный пикет										
13	28	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	1246,77	1024,44	1246,77	1024,44	—	516,54	1 904,37	
						222,33	495,08	222,33	495,08		141,06		
14	29	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	9,608	1265907,83	30278,80	12162842,43	290918,71	10882462,77	1009101,43	14 225 699,34	
						102983,03	12431,49	989460,95	119441,76		1053755,48		
15	30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,0002944	46692,21	2001,93	13,75	0,59	10,23	2,79	17,87	
						9937,05	485,04	2,93	0,14		1,32		
16	31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ021 за один раз	$м^2$	0,252456	142,46	3,37	35,96	0,85	15,72	13,46	53,37	
						76,79	0,46	19,39	0,12		3,95		
17	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,252456	125,16	2,49	31,60	0,63	19,64	7,90	42,66	

						44,89	0,46	11,33	0,12		3,16	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									14 457 972,30
			Раздел: 3. Дренажный колодец ф 1,0м									
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
18	66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,395	288,56	135,11	6750,86	3160,90	—	3656,25	11 239,68
						153,45	63,61	3589,96	1488,16		832,57	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
19	80	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1063547,00	—	35543,74	—	35543,74	—	38 387,24
						--	--	--	--		2843,50	
20	81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,03342	250,31	4,97	8,37	0,17	5,20	2,09	11,30
						89,78	0,92	3,00	0,03		0,84	
21	82	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,20002	4666,93	442,07	33601,99	3182,91	7565,64	22037,39	60 090,50
						3174,08	117,04	22853,44	842,69		4451,12	
22	83	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,36288	80357,00	—	29159,95	—	29159,95	—	31 492,75
						—	—	—	—		2332,80	
			ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 1 м									
23	84	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,11775	20801,37	2934,35	2449,36	345,52	1432,46	770,64	3 477,60
						5701,75	1260,68	671,38	148,45		257,60	
24	85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2355	42723,88	13,10	10061,47	3,09	8541,56	1425,82	12 406,27
						6440,87	—	1516,82	—		918,98	
			Итого по разделу: 3. Дренажный колодец ф 1,0м									157 105,34
			ИТОГО:					12 471 348,04	314 648,98	11 121 055,83	1 061 131,34	14 615 077,64
								1 035 643,23	127 099,02		1 082 598,27	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0,00		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		219 226,16				
			Итого с временными									14 834 303,80
			Зимние удорожания			0,9 %		133 508,73				
			Итого с зимними удорожаниями									14 967 812,53
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		299 356,25				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 267 168,78
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									16 473 275,12
			Итого с понижающим коэфициентом			5%						15 649 611,36

			НДС			12 %		1 877 953,36				
			Итого с НДС								17 527 564,73	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382, № аттестата KZ43VJE00025419 от 25.04.2017г. Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор ТОО "DAB LTD" БИН 150240031725, Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы 60мест в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №295/3 от 20.02.2024г., к договору №295 от 04.09.2023г.**

Акт выполненных работ №48

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 7-1-1 Покрытие, вертикальная планировка**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Покрытие из брусчатки тип 1										
1	5	1127 0401 0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	176,8275	11482,46	1795,19	2030414,70	317438,96	2232963,60	129308,29	2 332 500,83	
						258,62	418,48	45731,13	73998,77		172777,84		
2	6	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.** *НР - 88%; СП - 8%*	$м^2$	1178,85	2120,26	172,40	2499468,50	203233,74	778025,70	1564930,92	4 389 551,37	
						1455,08	53,45	1715321,06	63009,53		325151,95		
			БР.100.20.8										
3	8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	290,22	3388,83	52,24	983506,24	15161,09	987374,75	442586,43	1 540 180,09	
						1389,95	22,09	403391,29	6410,96		114087,41		
			Итого по разделу: 2. Покрытие из брусчатки тип 1									8 262 232,29	
			Раздел: 3. Щебеночное покрытие тип 2										

4	10	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	205,5	2220,25	431,01	456261,38	88572,56	355073,17	42647,42	538 821,01	
						61,39	130,77	12615,65	26873,24		39912,21		
5	11	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	205,5	-618,79	-85,50	-127161,34	-17570,26	-109591,08	-5914,29	-143 722,58	
						—	-26,65	—	-5476,58		-10646,95		
			Итого по разделу: 3. Щебеночное покрытие тип 2									395 098,43	
			Раздел: 4. Покрытие спортивных площадок										
6	12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	260	11482,46	1795,19	2985439,60	466749,40	2451449,00	190130,20	3 429 615,80	
						258,62	418,48	67241,20	108804,80		254046,00		
7	13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	2600	2220,25	431,01	5772650,00	1120626,00	4492410,00	539578,00	6 817 200,00	
						61,39	130,77	159614,00	348082,00		584972,00		
8	14	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	2600	-618,79	-85,50	-1608854,00	-222300,00	-1386554,00	-74828,00	-1 818 388,00	
						—	-26,65	—	-69290,00		-134706,00		
9	15	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-032022 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-20 мм (без учета работ по подготовке основания)** *СП - 8%*	2 м	2600	6061,00	340,00	15758600,00	884000,00	12253800,00	—	17 019 288,00	
						1008,00	102,00	2620800,00	265200,00		1260688,00		
			Итого по разделу: 4. Покрытие спортивных площадок									25 447 715,80	
			Раздел: 5. Покрытие из бетона										
10	16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	21,9	11482,46	1795,19	251465,87	39314,66	206487,43	16014,81	288 879,17	
						258,62	418,48	5663,78	9164,71		21398,49		
11	17	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	3 м	32,85	33622,24	2059,72	1104490,58	67661,80	972208,56	73552,46	1 272 286,41	
						1967,13	493,35	64620,22	16206,55		94243,37		

			Итого по разделу: 5. Покрытие из бетона									**1 561 165,58**	
			ИТОГО:					**30 106 281,53**	**2 962 887,95**	**23 233 647,13**	**2 918 006,24**	**35 666 212,10**	
								5 094 998,33	**834 903,98**		**2 641 924,33**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0,00**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0,00**			
			Временные здания и сооружения				**1,5 %**	**534 993,18**					
			Итого с временными									**36 201 205,28**	
			Зимние удорожания				**0,9 %**	**325 810,85**					
			Итого с зимними удорожаниями									**36 527 016,13**	
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**	**730 540,32**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37 257 556,45**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**40 200 903,41**	
			Итого с понижающим коэфициентом				**5%**					**38 190 858,24**	
			НДС				**12 %**	**4 582 902,99**					
			Итого с НДС									**42 773 761,23**	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мұздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382, № аттестата KZ43VJE00025479 от 25.04.2017г. Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор ТОО "DAB LTD" БИН 150240031725, Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы 60мест в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области. Корректировка"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №295/3 от 20.02.2024г., к договору №295 от 04.09.2023г.**

Акт выполненных работ №49

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 7-1-2 МАФ, озеленение**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МАФ										
1	1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-032022 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	4	63051,00	290,00	252204,00	1160,00	213584,00	—	272 380,32	
						9365,00	76,00	37460,00	304,00		20176,32		
2	2	8601-0303-0301 УСН РК 8.02-032022 0	**Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная одинарная**	шт.	2	29237,00	137,00	58474,00	314,00	52340,00		63 151,92	
						2906,00	33,00	5812,00	76,00		4077,31		
3	3	8601-0106-0302 УСН РК 8.02-032022 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	шт.	2	310638,00	—	621276,00	—	621276,00	—	670 978,08	
						—	—	—	—		49702,08		
4	4	8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические**	комплект	2	168690,00	396,00	337380,00	792,00	308318,00	—	364 370,40	
						14135,00	96,00	28270,00	192,00		26990,40		
5	5	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"**	комплект	2	139155,00	320,00	278310,00	640,00	253774,00		300 574,80	
						11948,00	87,00	23896,00	174,00		22264,80		
6	6	8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник одинарный**	комплект	2	144651,00	2238,00	289302,00	4476,00	270470,00	—	312 446,16	
						7178,00	742,00	14356,00	1484,00		23144,16		
7	7	8601-0204-0202 УСН РК 8.02-032022 0	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная**	комплект	1	286543,00	3069,00	286543,00	3069,00	273911,00		309 466,44	
						9563,00	1021,00	9563,00	1021,00		22923,44		
8	8	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м**	комплект	1	196863,00	2844,00	196863,00	2844,00	176381,00	—	212 612,04	

						17638,00	861,00	17638,00	861,00		15749,04		
9	9	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-032022 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная	комплект	1	180329,00	2806,00	180329,00	2806,00	163905,00	—	194 755,32	
						13618,00	896,00	13618,00	896,00		14426,32		
10	10	8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	2	139746,00	4422,00	279492,00	8844,00	239000,00	—	301 851,36	
						15824,00	1404,00	31648,00	2808,00		22359,36		
11	11	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	134906,00	213,00	134906,00	213,00	132524,00	—	145 698,48	
						2169,00	53,00	2169,00	53,00		10792,48		
12	12	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (малые)	комплект	1	265252,00	2513,00	265252,00	2513,00	253331,00	—	286 472,16	
						9408,00	831,00	9408,00	831,00		21220,16		
13	13	8601-0109-0305 УСН РК 8.02-032022 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грибочек "	комплект	1	213080,00	436,00	213080,00	436,00	194573,00	—	230 126,40	
						18071,00	130,00	18071,00	130,00		17046,40		
			Итого по разделу: 1. МАФ									3 664 883,88	
			Раздел: 2. Озеленение										
			Посадка деревьев										
14	14	1147-0102-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	20	2050,20	—	41004,00	—	—	36083,60	83 254,60	
						2050,20	--	41004,00	--		6167,00		
15	15	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	20	4580,12	1418,34	91602,40	28366,80	2463,60	62686,00	166 631,40	
						3038,60	523,10	60772,00	10462,00		12343,00		
16	16	254-103-0701 РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	20	4200,00		84000,00		84000,00		90 720,00	
						—	—	—	—		6720,00		
			Итого по разделу: 2. Озеленение									340 606,00	
			Раздел: 3.Противопожарный щит(1шт)										
17	17	1101-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Г руппа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,26	3071,91	—	798,70	—	—	575,06	1 483,66	
						3071,91	—	798,70	—		109,90		
18	18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	3 м	0,05	46692,21	2001,93	2334,61	100,09	1737,67	474,20	3 033,52	
						9937,05	485,04	496,85	24,25		224,71		
19	19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Г руппа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,08	1433,24	—	114,66	—	—	82,55	212,99	
						1433,24	--	114,66	--		15,78		
20	20	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 235-101-0101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности $м^2$	0,45	3694,23	7,70	1662,40	3,47	1560,45	92,41	1 895,20	

						218,85	1,97	98,48	0,89		140,39		
21	21	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,052	212838,56	1860,62	11067,61	96,75	8678,65	2103,81	14 225,13	
						44080,88	872,33	2292,21	45,36		1053,71		
22	22	1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	0,96	10071,41	112,49	9668,55	107,99	7472,06	1922,06	12 517,86	
						2175,52	49,09	2088,50	47,13		927,24		
23	23	1115-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности кг	0,96	871,71	2,21	836,84	2,13	212,59	498,55	1 442,22	
						648,04	1,11	622,12	1,07		106,83		
24	24	1110-0116-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки. Антисептирование водными растворами	2 м перегородок (за вычетом проемов)	0,96	366,93	7,29	352,25	7,00	202,58	131,27	522,20	
						148,61	3,32	142,67	3,19		38,68		
			Итого по разделу: 3. Противопожарный щит(1шт)									35 332,78	
			Раздел: 4. Ящик для песка(1шт)										
25	25	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,1	20801,37	2934,35	2080,14	293,44	1216,52	654,47	2 953,38	
						5701,75	1260,68	570,18	126,07		218,77		
26	26	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,018	274375,08	2272,00	4938,75	40,89	3164,10	1576,18	7 036,16	
						96320,25	993,55	1733,76	17,88		521,22		
27	27	1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,96	10071,41	112,49	29811,37	332,97	23038,86	5926,36	38 596,74	
						2175,52	49,09	6439,54	145,31		2859,00		
28	28	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	2	389,00	—	778,00	—	778,00	—	840,24	
						--	--	--	--		62,24		
29	29	1115-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	2 м окрашиваемой поверхности	2,27	871,71	2,21	1978,78	5,02	502,71	1178,86	3 410,24	
						648,04	1,11	1471,05	2,52		252,61		
30	30	1110-0116-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки. Антисептирование водными растворами	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,96	366,93	7,29	1086,11	21,58	624,64	404,75	1 610,12	
						148,61	3,32	439,89	9,83		119,26		

31	31	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	12632,38	1749,35	3789,71	524,80	2829,59	611,46	4 753,27	
						1451,08	740,54	435,32	222,16		352,10		
			Итого по разделу: 4. Ящик для песка(1шт)									59 200,44	
			Раздел: 5. Площадка для ТБО										
			Земляные работы										
32	32	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Г рунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	$м^3$ грунта	1,53	5799,08	—	8872,59	—	—	6388,27	16 481,72	
						5799,08	--	8872,59	--		1220,86		
33	33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Г руппа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,765	1574,15		1204,22			867,04	2 236,96	
						1574,15	—	1204,22	—		165,70		
			Фундаменты										
34	34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,8	14310,89	3026,68	11448,71	2421,35	7762,31	2178,16	14 717,02	
						1581,31	1346,32	1265,05	1077,06		1090,15		
35	35	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,35	35260,36	2059,72	47601,49	2780,62	42165,24	3022,70	54 674,13	
						1967,13	493,35	2655,63	666,02		4049,93		
36	36	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности м2	2,4	6112,07	12,88	14668,97	30,91	12661,78	1845,26	17 835,36	
						823,45	3,28	1976,28	7,87		1321,13		
37	37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0022	1469724,84	2283,38	3233,39	5,02	2257,95	885,14	4 448,01	
						441098,46	1028,17	970,42	2,26		329,48		
38	38	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1104	1265907,83	30278,80	139756,22	3342,78	125044,11	11595,00	163 459,32	
						102983,03	12431,49	11369,33	1372,44		12108,10		
39	39	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03962	1197230,39	32837,20	47434,27	1301,01	41414,68	3543,85	55 056,37	
						119095,79	10536,03	4718,58	417,44		4078,25		
40	40	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	11,3	681,39	20,16	7699,71	227,81	215,04	5075,51	13 797,19	
						642,20	8,76	7256,86	98,99		1021,97		
41	41	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	12,995	4118,00	—	53513,41	—	53513,41	—	57 794,48	
						--	--	--	--		4281,07		
42	42	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 12312004	комплект	3	141236,00		423708,00		423708,00		457 604,64	
						—	—	—	—		33896,64		

43	43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ021 за один раз	м²	4,35058	142,46 76,79	3,37 0,46	619,78 334,08	14,66 2,00	271,04	231,89 68,13	919,80	
44	44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,35058	125,16 44,89	2,49 0,46	544,52 195,30	10,83 2,00	338,39	136,13 54,47	735,12	
			Итого по разделу: 5. Площадка для ТБО									859 760,12	
			ИТОГО:					4 441 621,16 372 247,27	68 144,92 23 577,74	4 001 228,97	150 770,84 367 391,20	4 959 783,22	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		74 396,75				5 034 179,97	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		45 307,62				5 079 487,59	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		101 589,75				5 181 077,34	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									5 590 382,45	
			Итого с понижающим коэфициентом			5%						5 310 863,33	
			НДС			12 %		637 303,60					
			Итого с НДС									5 948 166,93	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382, № аттестата KZ43VTE00025419 от 25.04.2017г. Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор ТОО "DAB LTD" БИН 150240031725, Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы 60мест в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №295/3 от 20.02.2024г., к договору №295 от 04.09.2023г.**

Акт выполненных работ №50

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 7-1-4 Надворная уборная на 1 очко/2 шт/**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Г рунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	30,03625	288,56	135,11	8667,26	4058,20		4694,07	14 430,32	
						153,45	63,61	4609,06	1910,61		1068,99		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									14 430,32	
			ИТОГО:					8 667,26	4 058,20	0,00	4 694,07	14 430,32	
								4 609,06	1 910,61		1 068,99		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		216,45					
			Итого с временными									14 646,77	
			Зимние удорожания			0,9 %		131,82					
			Итого с зимними удорожаниями									14 778,60	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		295,57					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 074,17	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									16 265,03	
			Итого с понижающим коэфициентом			5%						15 451,78	

			НДС			12 %	1 854,21					
			Итого с НДС								17 305,99	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382, № аттестата KZ43VJE00025419 от 25.04.2017г. Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор ТОО "DAB LTD" БИН 150240031725, Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный