Заказчик У «Управление строительства Павлодарской области», БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, улица Ленина, 59каб.406

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "КЕРИМ СТРОЙ " БИН 170240027636, РК, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева, д.42 кв.29

Наименование объекта Реконструкция помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Ломова 150 г. Павлодар

Договор № 143/3 от 28.08.2017г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за октябрь 2017г.

	Код	Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика		№ 143/3 от 28.08.2017г.	Наименование	Код	Наименование	Код

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге									
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Ломова 150 г. Павлодар	1 467 647	1 310 399							157 248	1 467 647
	Всего к оплате :										**1 467 647**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «КЕРИМ СТРОЙ»

БИН 170240027636

Директор _____ Молбасов К.А.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Строительная фирма Пирамида"

БИН 040940001730

Директор _____ Дашпаев Г.А.

Заказчик ГУ «Управление строительства Павлодарской области», БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, улица Ленина, 59каб.406
Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21
Субподрядчик ТОО "КЕРИМ СТРОЙ " БИН 170240027636, РК, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева, д.42 кв.29
Наименование объекта Реконструкция помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Ломова 150 г. Павлодар
Договор № 143/3 от 28.08.2017г.

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2017г.
Локальная смета 2-1
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Раздел 1. Внутренние отделочные работы								
		Стены и перегородки								
15	12-110101-0	Штукатурка внутренних стен по камнюи бетону. Ремонт цементным раствором при плозади отдельных мест до 10м2. Толщина слоя до 20мм	390,000	2969,42	8,81	1158074	3436	334517	1837,45	761
		м3 древесины в конструкции		1 146,55	4,78	447155	1864	56	0,0063	3
		Всего прямые затраты				**1158074**	**3436**	**334517**		**761**
						447155	**1864**			**3**
		Накладные расходы, тенге				334 517				
		ИТОГО ПО АКТУ				**1 492 590**				
		Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8				26 867				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)				36 771				
		ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2016г.				**1 556 228**				
		С учетом понижающего коэффициента к=0,84203538				**1 310 399**				
		НДС 12%				157 248				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**1 467 647**				

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «КЕРИМ СТРОЙ»
БИН 170240027636
Директор _____ Молбасов К.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор _____ Гоголин Г.А.