Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай»

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140015369	130940012130			29	15.03.2024г.		004-028-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай»	18 581 432,84	18 581 432,84	7 455 406,41				894 648,77	8 350 055,18

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бержанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
БИН 061040003919

_____ **Приходько С.Г.**

№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель _____ **Байдаулетов А.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за ноябрь 2024 г.

по объекту: Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрчдчиком, **ВСЕГО**	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
18 581 432,84	18 581 432,84	18 581 432,84	8 350 055,18	- 0,00

номер сметы	номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
2-2	4	Наружные сети телефонизации	3 133 482,63	335 730,28
2-1	5	Наружные сети водопровода и канализации	2 874 158,20	307 945,52
2-1	6	Наружные сети водопровода и канализации	2 342 414,35	250 972,97
		ВСЕГО:	8 350 055,18	894 648,77

Директор ТОО "БарсСтройCompany"_____ Бекжанов Т.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Наружные сети телефонизации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29 от 15.03.2024 года**

Акт выполненных работ №4

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-2 Наружные сети телефонизации работы

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0904-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	600	553,12 383,18	168,49 73,63	331872,00 229908,00	101094,00 44178,00	870,00	167190,00 39924,00	538986,00	
2	2	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛ 6-G.652.D-SM-3,0-2201	км	0,6	264038,00		158423,00		158423,00	12674,00	171097,00	
3	3	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	193	244,07 221,08	19,20 0,61	47106,00 42668,00	3706,00 118,00	731,00	30807,00 6234,00	84147,00	
4	4	241-201-0512 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x8,1 мм	м	193	2995,00		578035,00		578035,00	46243,00	624278,00	
5	5	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	67,9	322,55 0,00	322,55 85,36	21901,00 0,00	21901,00 5796,00		4173,00 2086,00	28160,00	
6	6	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	58,3	61,85 0,00	61,85 20,67	3606,00 0,00	3606,00 1205,00		868,00 358,00	4831,00	
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	58,3	302,30 162,33	139,97 67,33	17624,00 9464,00	8160,00 3925,00		9640,00 2181,00	29445,00	
8	8	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2,1	4701,84 4701,84	0,00 0,00	9874,00 9874,00	0,00 0,00		7109,00 1359,00	18342,00	
9	9	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,1	1665,62 1665,62	0,00 0,00	3498,00 3498,00	0,00 0,00		2518,00 481,00	6498,00	
10	10	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом(вытесненного)	м^2	48	263,95 263,95	0,00 0,00	12670,00 12670,00	0,00 0,00		9122,00 1743,00	23535,00	
11	11	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2. Устройство	колодец	1	23081,00 16577,37	5025,38 2161,48	23081,00 16577,00	5025,00 2161,00	1478,00	14242,00 2986,00	40308,00	
12	12	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	60259,00		60259,00		60259,00	4821,00	65080,00	
13	13	1123-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах-горловина	м^3	0,04	110729,09 60470,11	37099,01 16099,14	4429,00 2419,00	1484,00 644,00	526,00	3032,00 597,00	8058,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт.	2	5291,00		10582,00		10582,00	847,00	11429,00	
15	15	244-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Люк ГТС с 2-мя крышками - чугунный верхний ГОСТ 3634-99 и внутренней стальной крышкой	комплект	2	160323,00		320646,00		320646,00	25652,00	346298,00	
16	16	1310-0902-0209 *РСНБ РК 2022*	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	4	1313,16 574,87	285,58 124,80	5253,00 2299,00	1142,00 499,00	1812,00	1707,00 557,00	7517,00	
17	17	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Болт для консолей	шт.	8	101,00		808,00		808,00	65,00	873,00	
18	18	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	823,75 700,79	52,43 20,00	16475,00 14016,00	1049,00 400,00	1410,00	10379,00 2148,00	29003,00	
19	19	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	20	239,00		4780,00		4780,00	382,00	5162,00	
20	20	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	1285,83 1272,03	0,00 0,00	5143,00 5088,00	0,00 0,00	55,00	3104,00 660,00	8907,00	
21	21	247-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Коробка протяжна этажная КПЭ-01, IP56	шт.	4	2571,00		10284,00		10284,00	823,00	11107,00	
22	22	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	20	70,00		1400,00		1400,00	112,00	1512,00	
23	23	1310-0902-0209 РСНБ РК 2022	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	16	1313,16 574,87	285,58 124,80	21011,00 9198,00	4569,00 1997,00	7244,00	6829,00 2227,00	30067,00	
24	24	1308-0201-1204 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн для косолейккп-60, масса до 1,6 кг. Монтаж	шт.	16	785,49 599,06	122,66 24,85	12568,00 9585,00	1963,00 398,00	1020,00	7188,00 1580,00	21336,00	
25	25	261-404-0521 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1346,00		21536,00		21536,00	1723,00	23259,00	
26	26	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Болт для консолей	шт.	32	101,00		3232,00		3232,00	259,00	3491,00	
27	27	1310-0904-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 6-8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	38359,39 13905,02	24454,37 5117,01	38359,00 13905,00	24454,00 5117,00		11603,00 3997,00	53959,00	
28	28	1310-0904-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 6-8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2	26565,67 9626,55	16939,12 3544,46	53131,00 19253,00	33878,00 7089,00		16069,00 5536,00	74736,00	
29	29	1310-0906-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический магистральный. Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки	1 конец ВОК-4	2	1354,85 1354,85	0,00 0,00	2710,00 2710,00	0,00 0,00		1653,00 349,00	4712,00	
30	30	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	16,35	299,07 0,00	299,07 125,94	4890,00 0,00	4890,00 2059,00		1483,00 510,00	6882,00	
31	31	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	16,35	61,85	61,85 20,67	1011,00	1011,00 338,00		243,00 100,00	1355,00	
32	32	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Подсыпка песком вручную	м^3 грунта	12	1516,54 1516,54	0,00 0,00	18198,00 18198,00	0,00 0,00		13103,00 2504,00	33805,00	
33	33	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	12	2105,00		25260,00		25260,00	2021,00	27281,00	
			ИТОГО по акту					1849655,00	217932,00	1210391,00	322062,00	2345456,00	
								421330,00	75924,00	0,00	173739,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			30490,93					
			Итого с временными									2375946,93	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания	%	1,29			30649,72				2406596,64	
			Итого с зимними удорожаниями									2454728,58	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			48131,93				2854849,33	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2797752,35	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		2024			2024				3133482,63	
			Итого с понижающим коэффициентом, К = 0,98										
			НДС	%	12,00			335730,28					
			Итого с НДС										

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройСервис"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
БИН 061040003919

_____ **Приходько С.Г.**

№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Тлеубаева В.И.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Энергосервис ЭТД»
БИН 081140003014

_____ **Кабыш Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29 от 15.03.2024 года**

Акт выполненных работ №5

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное/0,69.0,1.53,2/. Устройство**	**м³ основания**	3,67	**4628,62** **2008,34**	**304,78** **89,77**	**16987,00** **7371,00**	**1118,00** **329,00**	**8498,00**	**7623,00** **1969,00**	**26579,00**	
2	2	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,0532	**722924,08** **400978,12**	**321945,96** **105823,83**	**38460,00** **21332,00**	**17128,00** **5630,00**		**26692,00** **5212,00**	**70364,00**	
4	4	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	**м**	53,732	**1660,00**		**89195,00**		**89195,00**	**7136,00**	**96331,00**	
5	5	1122-0901-0102 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	3	**4955,54** **3090,57**	**156,44** **76,94**	**14867,00** **9272,00**	**470,00** **231,00**	**5126,00**	**9407,00** **1942,00**	**26216,00**	
6	6	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 BV-05-47 DN 80**	**шт.**	2	**85775,00**		**171550,00**		**171550,00**	**13724,00**	**185274,00**	
7	7	242-101-1208 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 BV-05-47 DN 200**	**шт.**	1	**263619,00**		**263619,00**		**263619,00**	**21090,00**	**284709,00**	
8	8	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	2	**348,20** **323,21**	**0,00** **0,00**	**696,00** **646,00**	**0,00** **0,00**	**50,00**	**634,00** **106,00**	**1436,00**	
9	9	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8рГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	2	**3486,00**		**6972,00**		**6972,00**	**558,00**	**7530,00**	
10	10	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	4	**6198,89** **4381,98**	**350,09** **25,65**	**24796,00** **17528,00**	**1401,00** **103,00**	**5867,00**	**17454,00** **3380,00**	**45630,00**	
11	11	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**	4	**10443,00**		**41772,00**		**41772,00**	**3342,00**	**45114,00**	
13	13	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	6	**2051,55** **1409,59**	**85,58** **0,00**	**12309,00** **8458,00**	**513,00** **0,00**	**3338,00**	**8373,00** **1655,00**	**22337,00**	
14	14	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	6	**3270,00**		**19620,00**		**19620,00**	**1570,00**	**21190,00**	
15	15	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	2	**2686,11** **1838,59**	**114,11** **0,00**	**5372,00** **3677,00**	**228,00** **0,00**	**1467,00**	**3640,00** **721,00**	**9733,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной надвижной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 90 мм(для втулки 90)	шт.	2	4156,00		8312,00		8312,00		8977,00	
											665,00		
15	15	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	6198,89	350,09	12398,00	700,00	2934,00	8727,00	22815,00	
						4381,98	25,65	8764,00	51,00		1690,00		
16	16	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной надвижной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм(для втулки 200)	шт.	2	10443,00		20886,00		20886,00		22557,00	
											1671,00		
17	17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные отводы, втулки,тройники. Установка на сварном соединении	шт.	4	2249,95	299,26	9000,00	1197,00		7732,00	18070,00	
						1950,69	1,80	7803,00	7,00		1339,00		
18	18	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	5569,00		11138,00		11138,00		12029,00	
											891,00		
19	19	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1059,00		2118,00		2118,00		2287,00	
											169,00		
20	20	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм(для труб 90мм)	шт.	2	5976,00		11952,00		11952,00		12908,00	
											956,00		
21	21	1122-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	13795,27	7085,37	13795,00	7086,00	857,00	8350,00	23917,00	
						5853,12	2581,71	5853,00	2582,00		1772,00		
22	22	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 84х3,5 мм	м	1	3181,00		3181,00		3181,00		3435,00	
											254,00		
23	23	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	2,6	690,53	0,00	1795,00	0,00		1239,00	3277,00	
						690,53	0,00	1795,00	0,00		243,00		
24	24	1113-0501-0305 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	$м^2$	2,6	5828,37	153,03	15154,00	398,00	10465,00	3084,00	19697,00	
						1650,23	68,86	4291,00	179,00		1459,00		
25	25	1113-0501-0306 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, последующий слой	$м^2$	2,6	4092,89	153,03	10642,00	398,00	7268,00	2177,00	13844,00	
						1144,51	68,86	2976,00	179,00		1025,00		
26	26	261-107-0412 *РСНБ РК 2022*	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,0026	22383,00		58,00		58,00		63,00	
											5,00		
27	27	1122-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети	врезка	2	29904,88	16014,03	59810,00	32028,00	5865,00	32878,00	100103,00	
						10958,44	5646,70	21917,00	11293,00		7415,00		
28	28	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,0532	46578,27	29946,40	2478,00	1593,00		805,00	3546,00	
						16631,87	8180,89	885,00	435,00		263,00		
29	29	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	53,2	82,00		4362,00		4362,00		4711,00	
											349,00		
30	30	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене	шт.	2	1264,60	0,00	2529,00	0,00		1922,00	4807,00	
						1264,60	0,00	2529,00	0,00		356,00		
31	31	251-101-0129 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарных гидрантов	шт.	2	4838,00		9676,00		9676,00		10450,00	
											774,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2	74120,69 33938,24	16427,12 7260,28	148241,00 67876,00	32855,00 14521,00	47511,00	81573,00 18385,00	248199,00	
33	33	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	1	19391,00		19391,00		19391,00	1551,00	20942,00	
35	35	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	16474,00		32948,00		32948,00	2636,00	35584,00	
36	36	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	21495,00		42990,00		42990,00	3439,00	46429,00	
37	37	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	1	22729,00		22729,00		22729,00	1818,00	24547,00	
38	38	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	5291,00		5291,00		5291,00	423,00	5714,00	
39	39	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	36676,00		36676,00		36676,00	2934,00	39610,00	
40	40	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-7**	т конструкций	0,06	141262,91 71759,86	43667,68 16139,05	8476,00 4306,00	2620,00 968,00	1550,00	3639,00 969,00	13084,00	
41	41	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-7**	т	0,06	1063547,00		63813,00		63813,00	5105,00	68918,00	
42	42	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	382,2	299,07 0,00	299,07 125,94	114305,00 0,00	114304,00 48134,00		34658,00 11917,00	160880,00	
43	43	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	11,82	4701,84 4701,84	0,00 0,00	55576,00 55576,00	0,00 0,00		40014,00 7647,00	103238,00	
44	44	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	11,82	1665,62 1665,62	0,00 0,00	19688,00 19688,00	0,00 0,00		14175,00 2709,00	36572,00	
45	45	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	365,6	42,59 0,00	42,59 13,92	15571,00 0,00	15571,00 5089,00		3663,00 1539,00	20773,00	
46	46	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	365,6	302,30 162,33	139,97 67,33	110521,00 59348,00	51173,00 24616,00		60456,00 13677,00	184654,00	
		1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м вытесненного трубами и песком вдоль трассы**	$м^3$ грунта	83	110,30	110,30 36,87	9155,00	9155,00 3060,00		2204,00 909,00	12268,00	
			ИТОГО по акту					1610870,00 331891,00	289936,00 117407,00	989042,00 0,00	381119,00 159359,00	2151348,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			27967,52					
			Итого с временными									2179315,52	
			Зимние удорожания	%	1,29			28113,17					
			Итого с зимними удорожаниями									2207428,69	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			44148,57					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2251577,27	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		2024,00			2024				2618584,36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,98									**2566212,68**	
			НДС	**%**	**12,00**			**307945,52**					
			Итого с НДС									**2874158,20**	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор_____ **Бейжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
БИН 061040003919

_____ **Приходько С.Г.**

№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Тумурзинов М.Н.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Энергосервис ЭТЛ»
БИН 081140003014

_____ **Кабыш Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29 от 15.03.2024 года**

Акт выполненных работ №6

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Дополнительные** работы

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Футляр труба SDR17 д-355,6х8 мм, длина 11м										
1	1	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355,6 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,015	3680250,69	2751335,45	55205,00	41271,00		27496,00	89317,00	
						928915,24	922685,83	13934,00	13840,00		6616,00		
2	2	1122-1401-0306 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 355,6 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	4506,02	22,24	67590,00	334,00	28785,00	38213,00	114267,00	
						2564,80	8,46	38472,00	127,00		8464,00		
3	3	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 355,6 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	59136,15	6148,00	118272,00	12296,00	68982,00	36878,00	167562,00	
						18497,17	128,24	36994,00	256,00		12412,00		
4	4	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355,6х8 мм	м	15	25367,00		380505,00		380505,00		410945,00	
											30440,00		
			Итого по разделу 1: Футляр труба SDR17 д-355,6х8 мм, длина 11м					621572,00	53901,00	478272,00	102587,00	782091,00	
								89400,00	14223,00	0,00	57932,00		
			Раздел 2: Футляр труба SDR17 д-355,6х8 мм, длина 3м										
5	5	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355,6 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	3680250,69	2751335,45	18402,00	13758,00		9165,00	29772,00	
						928915,24	922685,83	4645,00	4613,00		2205,00		
6	6	1122-1401-0306 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 355,6 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	4506,02	22,24	22530,00	111,00	9595,00	12737,00	38088,00	
						2564,80	8,46	12824,00	42,00		2821,00		
7	7	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 355,6 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	59136,15	6148,00	118272,00	12296,00	68982,00	36878,00	167562,00	
						18497,17	128,24	36994,00	256,00		12412,00		
8	8	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355,6х8 мм	м	5	25367,00		126835,00		126835,00		136982,00	
											10147,00		
			Итого по разделу 2: Футляр труба SDR17 д-355,6х8 мм, длина 3м					286039,00	26165,00	205412,00	58780,00	372404,00	
								54463,00	4911,00	0,00	27585,00		
			Раздел 3: Футляр труба SDR17 д-355,6х8 мм, длина 5м										
9	9	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355,6 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	3680250,69	2751335,45	29442,00	22011,00		14664,00	47633,00	
						928915,24	922685,83	7431,00	7381,00		3527,00		
10	10	1122-1401-0306 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 355,6 мм. Протаскивание в футляр		8	4506,02	22,24	36048,00	178,00	15352,00	20380,00	60942,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубы, уложенной в футляре		2564,80	8,46	20518,00	68,00		4514,00		
11	11	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 355,6 мм. Заделка битумом и прядью		2	59136,15	6148,00	118272,00	12296,00	68982,00	36878,00	167562,00	
				футляр		18497,17	128,24	36994,00	256,00		12412,00		
12	12	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355,6х8 мм		8	25367,00		202936,00		202936,00		219171,00	
				м							16235,00		
			Итого по разделу 3: Футляр труба SDR17 д-355,6х8 мм, длина 5м					386698,00	34485,00	287270,00	71922,00	495308,00	
								64943,00	7705,00	0,00	36688,00		
			Раздел 4: Земляные работы										
13	13	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		16	332,54	332,54	5321,00	5321,00		1614,00	7488,00	
				м3 грунта		0,00	140,04	0,00	2241,00		553,00		
14	14	411-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 2 км		31	338,00		10478,00				11310,00	
				т·км							832,00		
15	15	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы. Водоотлив на глубине от 2,5м		19	2810,30	2810,30	53396,00	53396,00		25057,00	84729,00	
				м3 мокрого грунта		0,00	1831,65	0,00	34801,00		6276,00		
			Итого по разделу 4: Земляные работы					69195,00	58717,00	0,00	26671,00	103527,00	
								0,00	37042,00	0,00	7661,00		
			ИТОГО по акту					1363504,00	173268,00	970954,00	259960,00	1753330,00	
								208806,00	63881,00	0,00	129866,00		

			Временные здания и сооружения	%	1,30			22793,39					
			Итого с временными									1776123,39	
			Зимние удорожания	%	1,29			22912,09					
			Итого с зимними удорожаниями									1799035,48	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			35980,71					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1835016,19	
			Итого в текущих ценах 2024 года, К = 1,163		2024			2024				2134123,83	
			Итого с понижающим коэффициентом К = 0,95									2091441,35	
			НДС	%	12,00			250972,99					
			Итого с НДС									2342414,35	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройСервис"
БИН130940012130

Директор_____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
БИН 061040003919

_____ **Приходько С.Г.**

№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626; № KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Гумардинов Н.Н.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Энергосервис ЭГЛ»
БИН 081140003014

_____ **Кабыш Н.С.**