Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140015369**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040540006757

Договор (контракт) Договор №874 от 08.12.2019г.(дом №2 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
55	**25.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	12 498 216,00	12 498 216,00
				Итого	1	x	12 498 216,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / _____ / Саидмуратов Э У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данильчук Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экон
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		874	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**1 399 095**	**12 498 216**
За отчетный месяц		**11 159 122**							**1 399 095**	**12 498 216**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М. А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный Директор _____ **Саидмуратов Э У**

Технадзор :

_____ **Кожахметов К**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 4

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование стройки -

Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №7 по общестроительной смете 2-1-1
выполненных работ за июнь 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на от.-3,450/** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	160		2124,69 208,44	45,54 8,67	339951 33350	7286 1388	299315	32306 29781	402038
32	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на от.-1,050/** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	160		2124,69 208,44	45,54 8,67	339951 33350	7286 1388	299315	32306 29781	402038
39	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	150		1445,97 710,56	30,63 11,29	216895 106585	4594 1694	105716	116941 26707	360543
40	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	6,45		37790,00 --	-- --	243746 --	-- --	243746	-- 19500	263245
118	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	293,37		3850,10 2523,47	28,14 6,02	1129504 740311	8254 1766	380939	593661 137853	1861018
119	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(XP Carbon 35-300 толщ.50мм)** *СП - 8%*	м3	15,108555		10835,00 --	-- --	163701 --	-- --	163701	-- 13096	176797
120	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	58,32		444,39 159,54	250,31 53,28	25917 9305	14598 3107	2014	14646 3245	43808
121	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	9,6		2199,61 876,41	1287,58 267,62	21116 8414	12361 2569	341	12960 2726	36802
122	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	3,588288		78207,00 --	-- --	280629 --	-- --	280629	-- 22450	303080

145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) *НР - 93%; СП - 8%*	м3	148,6232	31617,55 5153,98	2393,83 532,77	4699101 766001	355779 79182	3577321	786020 438810	5923931
146	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм) *СП - 8%*	м3	14,860016	10835,00 --	-- --	161008 --	-- --	161008	-- 12881	173889
159	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) *НР - 93%; СП - 8%*	м3	57,896	39253,93 4314,30	2384,40 495,60	2272645 249781	138047 28693	1884817	258981 202530	2734156
195	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	13	4270,83 2051,46	968,10 200,72	55521 26669	12585 2609	16267	34548 7206	97275
196	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	28	6471,08 3245,20	1292,50 272,83	181190 90866	36190 7639	54134	116236 23794	321220
203	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А4 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,10264	72104,83 57004,50	6781,69 1276,17	7401 5851	696 131	854	7059 1157	15616
204	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4 *СП - 8%*	т	0,10264	233973,00 --	-- --	24015 --	-- --	24015	-- 1921	25936
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10162291	597676	7494132	2005664	13141392
		Накладные расходы	Тенге				2070483	130166	--	973438	
		Сметная прибыль	Тенге				2005664				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				973438				
							13141393				

Итого прямые затраты ,тенге		**10 162 291**
Накладные расходы , тенге		2005664
Сметная прибыль (8 %), тенге		973438
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**13 141 392**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	118 273
Итого		13 259 665
Непредвиденные работы и затраты	2%	265 193
ИТОГО		**13 524 858**
в ценах 2019 г (К=1)54%		7 303 423
в ценах 2020г (К=1,049901) 46%		6 531 890
Итого		13 835 314

Итого с К=0,80656804535	3	11 159 122	26000
НДС 12%	12%	1 339 095	
Итого с НДС		**12 498 216**	

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н Н**

Подрядчик:

_____ **Жаидмуратов Э У**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Кожахметов К**