Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СК Ретма",050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 308/60** — **070340016900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 266 от 18-03-2021 г.

Номер документа	Дата составления
8	23.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском р/не г. Алматы			Работа	1	22 678 616,00	22 678 616,00	2 429 851,71
				Итого	1	x	22 678 616,00	2 429 851,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ахметов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «СК-Ретма» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РК г. Алматы БИН 070340016900

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурке М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2021

М.П.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г.
№178

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат на 23 августа 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№	от				
		266	18.03.2021г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы	52 175 967	20 248 764,29							2 429 851,71	**22 678 616**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" **Нурке Н.С.**

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП на пвх "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы Жамалбек Р.М

Авторский надзор: Директор ТОО " СК Техно-Стандарт " **Решетов В.А.**

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"
Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы**
Наименование объекта - **Сети водопровода**

Акт выполенных работ
за август 2021 год

на Сети водопровода
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1294		697,71	671,74	902837	869232	447	139009	1125194
		НР - 72%; СП - 8%				25,62	123,58	33158	159911		83348	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	38,82		5615,33	–	217987	–	–	156951	404933
		НР - 72%; СП - 8%				5615,33	–	217987	–		29995	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	80,41		3502,83	–	281662	–	–	202797	523216
		НР - 72%; СП - 8%				3502,83	–	281662	–		38757	
4	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	95		558,24	537,39	53033	51052	34	8164	66093
		НР - 72%; СП - 8%				20,50	98,86	1947	9392		4896	
5	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	23,71		813,23	–	19282	–	–	13883	35818
		НР - 72%; СП - 8%				813,23	–	19282	–		2653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2686,53	638,00	--	1714006	--		--	1851127
		СП - 8%			--	--	--	--		137120	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1413,96	19,67	16,50	27813	23326	140	10176	41028
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	4347	9787		3039	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	159,84	209,38	94,41	33467	15090	--	18699	56339
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	18377	7594		4173	
9	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1051,26	607,12	28,89	638241	30374	337773	204181	909816
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	270094	13492		67394	
10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	1112,03	360,78	347,23	401201	386136	329	61755	499992
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	63,88	14736	71036		37036	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2112,86	638,00	--	1348005	--		--	1455845
		СП - 8%			--	--	--	--		107840	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1000,83	37,81	37,81	37840	37840	--	10553	52264
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	14657		3871	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	111,2	987,02	--	109756	--	--	79025	203883
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	109756	--		15102	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1000,83	175,56	79,30	175703	79368	--	98119	295728
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	96335	39941		21906	
15	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	220,74	44,19	44,19	9754	9754	--	2720	13472
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,12	--	3778		998	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	220,74	1253,00	--	276587	--	276587	--	298714
		СП - 8%			--	--	--	--		22127	
17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	220,74	209,38	94,41	46218	20840	--	25824	77805
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	25379	10487		5763	
РАЗДЕЛ 2. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,57	37028,58	10085,37	687621	187285	282745	294160	1060324
		НР - 99%; СП - 8%			11717,35	4283,29	217591	79541		78542	
19	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	22	15924,00	–	350328	–	350328	–	378354
		СП - 8%			–	–	–	–		28026	
20	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	6,5	68704,00	–	446576	–	446576	–	482302
		СП - 8%			–	–	–	–		35726	
21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,182	702476,69	7252,41	127851	1320	113805	15353	154661
		НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1565,91	12726	285		11456	
22	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	21264,00	–	170112	–	170112	–	183721
		СП - 8%			–	–	–	–		13609	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	138,88	911,71	22,04	126618	3061	79507	41360	181416
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	44050	422		13438	
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания	2,5	5994,40	1821,44	14986	4554	7952	4271	20797
		НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	2480	2112		1541	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	2	15464,31	977,55	30929	1955	26099	3331	37001
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	392,79	2875	786		2741	
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы (НВ л. 1-11)									
26	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,012	2887546,92	1326338,42	34651	15916	1598	22187	61384
		НР - 99%; СП - 8%			1428061,95	439493,84	17137	5274		4547	
27	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	31025,00	–	373789	–	373789	–	403692
		СП - 8%			–	–	–	–		29903	
28	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	7596663,91	1238015,56	91160	14856	69686	10438	109726
		НР - 99%; СП - 8%			551503,20	327113,39	6618	3925		8128	
29	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,4172	1685471,80	752066,04	703179	313762	39036	454130	1249894
		НР - 99%; СП - 8%			839840,40	259674,53	350381	108336		92585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	240,2	20307,00	--	4877741	--	4877741	--	5267961
		СП - 8%			--	--	--	--		390219	
31	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,242	4405671,82	325006,35	1066173	78652	860349	141020	1303767
		НР - 99%; СП - 8%			525504,00	63107,35	127172	15272		96575	
32	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1888,02	13,56	11328	81	2974	8218	21110
		НР - 99%; СП - 8%			1378,91	4,56	8273	27		1564	
33	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,625	Концы футляра Д500. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17359,74	2137,10	34719	4274	21881	8572	46755
		НР - 99%; СП - 8%			4281,98	47,51	8564	95		3463	
34	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	16007,91	5052,78	16008	5053	764	11676	29899
		НР - 99%; СП - 8%			10191,44	1602,46	10191	1602		2215	
35	5101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	284610,00	--	284610	--		--	284610
					--	--	--	--	284610	--	
36	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	40	5124,98	384,68	204999	15387	11546	177489	413088
		НР - 99%; СП - 8%			4451,65	30,41	178066	1216		30599	
37	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	40	14099,00	--	563960	--	563960	--	609077
		СП - 8%			--	--	--	--		45117	
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
38	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	15,84	3175,76	1304,14	50304	20658	--	42276	99987
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	29647	9498		7406	
39	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	15,84	414,86	399,32	6571	6325	5	1012	8190
		НР - 72%; СП - 8%			15,24	73,46	241	1164		607	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20318983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2109074				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2196150			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					569630			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8915763		
		- Перевозка грузов	Тенге				3062011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						284610		
		- Накладные расходы	Тенге							2267349	
		- Сметная прибыль	Тенге							1484025	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									20 318 983
		Итого с временными зданиями 1,3%									20 583 130
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									21 009 201
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									21 429 385
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									22 498 627
		Итого с НДС 12%									25 198 463
		Итого со скидкой К=0,9									22 678 616

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ **Нүрке М.С.**

ТОО "СК-РЕТМА"

Подрядчик _____ **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: "ГКП "Алматы Су" _____ **Жамалбек Р.М.**

Авторский надзор: Эксперт ТОО " СК Техно-Стандарт " _____ **Герасимович М.П.**

нач. РЭУ Джанбурбаев Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

080940004108

чик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

пнитель **ТОО "СК Ретма",050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 308/60** | **070340016900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

вор (контракт) Договор № 266 от 18-03-2021 г.

Номер документа	Дата составления
17	30.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер / дку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 дом №2 в Бостандыкском р/не г. Алматы			Работа	1	24 693 789,11	24 693 789,11	2 645 763,12
				Итого	1	x	24 693 789,11	2 645 763,12

ения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

ожение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

(Исполнитель) _____ / _____ / Ахметов Б.А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурке М.С

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2021

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2302-0303-7516 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	30387,00	--	1033158	--	1033158	--	1115811
		СП - 8%			--	--	--	--		82653	
96	2302-0304-2520 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	41872,00	--	2847296	--	2847296	--	3075080
		СП - 8%			--	--	--	--		227784	
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
97	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	128,643	1849,81	64,78	237965	8333	100956	144675	413252
		НР - 108%; СП - 8%			1000,25	41,07	128676	5283		30611	
98	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,2058288	44650,00	--	9190	--	9190	--	9925
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				31778392	8419087	21412573	3635282	38246771
							1946737	1713109	--	2833092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11974936				
	Материалы		Тенге				313396				
	Всего заработная плата		Тенге					3658032			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				387538				
	Местные материалы		Тенге				910122				
		Накладные расходы	Тенге				3633508				
		Сметная прибыль	Тенге				1248676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16857120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2376
		Сметная заработная плата	Тенге					3658032			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19803456				
	Материалы		Тенге				5676				
	Всего заработная плата		Тенге					1813			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19795836				
	Сдача и испытание		Тенге				38				
		Накладные расходы	Тенге				1777				
		Сметная прибыль	Тенге				1584419				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21389651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1813			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				38246771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2377
		Сметная заработная плата	Тенге					3659845			
		Сметная прибыль	Тенге				1584419				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21389651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1813			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				38246771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2377
		Сметная заработная плата	Тенге					3659845			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									38 246 771,00
		Итого с временными зданиями 1,3%									38 743 979,02
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									39 545 979,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									40 336 898,98
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									42 349 552,92
		Итого с НДС 12%									**47 431 499,27**
		Итого со скидкой К=0,9									**42 688 349,34**

вод остаток	**24 265 007,68**
вод искл	**- 42 260 868,21**
вод вкл	**42 688 349,34**
снос остаток	**928 994,76**
снос искл	**- 927 694,47**
ИТОГО КС-3	**24 693 789,1**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су "
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ Нурке М.С.

ТОО "СК-РЕТМА"

Подрядчик _____ Ахметов Б.А.

Технический надзор: ГКП на ПХВ "Алматы Су" _____ Жамалбек Р.М.

Авторский надзор: Эксперт ТОО " СК Техно-Стандарт " _____ Герасимович М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021г.
№420

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 дом №2 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 266	от 18.03.2021г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце Без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 дом №2 в Бостандыкском районе г. Алматы	128 357 195,0	22 048 025,99							2 645 763,12	**24 693 789,11**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ **Нурке М.С.**

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" _____ **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы _____ **Жамалбек Р.М.**

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"
Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 дом №2 в Бостандыкском районе г. Алматы**
Наименование объекта - **Сети водопровода**

Акт выполненных работ
за декабрь 2021 год

на Сети водопровода

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	549,69923		697,71	671,74	383531	369255	190	59052	477989
		НР - 72%; СП - 8%				25,62	123,58	14086	67931		35407	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,09747		5615,33	--	84777	--	--	61040	157482
		НР - 72%; СП - 8%				5615,33	--	84777	--		11665	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	32,66266		3502,83	--	114412	--	--	82376	212531
		НР - 72%; СП - 8%				3502,83	--	114412	--		15743	
4	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	45,81998		558,24	537,39	25578	24623	16	3938	31878
		НР - 72%, СП - 8%				20,50	98,86	939	4530		2361	
5	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,99315		813,23	--	8940	--	--	6437	16607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			813,23	--	8940	--		1230	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1257,65603	638,00	--	802385	--		--	866575
		СП - 8%			--	--	--	--		64191	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	663,27396	19,67	16,50	13047	10942	66	4774	19246
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	2039	4591		1426	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,9959	209,38	94,41	15912	7175	--	8890	26787
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	8737	3611		1984	
9	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	483,32954	607,12	28,89	293439	13965	155295	93875	418299
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	124179	6203		30985	
10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	521,74154	360,78	347,23	188235	181167	154	28974	234586
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	63,88	6914	33329		17377	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	991,24323	638,00	--	632413	--		--	683006
		СП - 8%			--	--	--	--		50593	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	469,65869	37,81	37,81	17757	17757	--	4952	24526
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	6878		1817	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,12165	987,02	--	51445	--	--	37040	95564
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	51445	--		7079	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	469,66869	175,56	79,30	82454	37246	--	46045	138779
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	45208	18743		10280	
15	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	103,5764	44,19	44,19	4577	4577	--	1276	6322
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,12	--	1773		468	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	102,604	1253,00	--	128563	--	128563	--	138848
		СП - 8%			--	--	--	--		10285	
17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	102,604	209,38	94,41	21483	9687	--	12003	36165
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	11797	4875		2679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2845281	653607	284274	447028	3585190
							472603	148271	--	263386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2845281				
	Материалы		Тенге				155716				
	Всего заработная плата		Тенге					623405			
	Местные материалы		Тенге				128563				
	Транспортные расходы		Тенге				1434798				
		Накладные расходы	Тенге				447028				
		Сметная прибыль	Тенге				263386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3585190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата	Тенге					623405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3585190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата	Тенге					623405			
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)									
19	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,4	37028,58	10085,37	88869	24205	36542	38018	137037
		НР - 99%; СП - 8%			11717,35	4283,29	28122	10280		10151	
20	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	10	9929,00	--	99290	--	99290	--	107233
		СП - 8%			--	--	--	--		7943	
21	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1	68704,00	--	68704	--	68704	--	74200
		СП - 8%			--	--	--	--		5496	
22	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	15	1600,00	--	24000	--	24000	--	25920
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
23	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,139	521335,00	--	72466	--	72466	--	78263
		СП - 8%			--	--	--	--		5797	
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09	702476,69	7252,41	63223	653	56277	7592	76481
		НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1565,91	6293	141		5665	
25	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Огрунтовка соединительных элементов грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	48	163,98	2,90	7871	139	5864	1304	9909
		НР - 69%; СП - 8%			38,91	0,46	1868	22		734	
26	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	48	228,67	1,85	10976	89	9948	658	12565
		НР - 69%; СП - 8%			19,56	0,30	939	15		931	
27	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	15237,00	--	45711	--	45711	--	49368
		СП - 8%			--	--	--	--		3657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	39	163,98	2,90	6395	113	4765	1059	8051
		НР - 69%; СП - 8%			38,91	0,46	1517	18		596	
29	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	39	228,67	1,85	8918	72	8083	535	10209
		НР - 69%; СП - 8%			19,56	0,30	763	12		756	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,6	911,71	22,04	17869	432	11220	5837	25603
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	6217	60		1897	
31	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5	5994,40	1821,44	2997	911	1590	854	4159
		НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	496	422		308	
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	0,53	15464,31	977,55	8196	518	6916	883	9805
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	392,79	762	208		726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				525485	27132	451376	56740	628803
							46977	11177	--	46577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				407308				
	Материалы		Тенге				141206				
	Всего заработная плата		Тенге					58154			
	Местные материалы		Тенге				191994				
		Накладные расходы	Тенге				56739				
		Сметная прибыль	Тенге				37124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				501171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					58154			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72466				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72466				
		Сметная прибыль	Тенге				5797				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78263				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45711				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45711				
		Сметная прибыль	Тенге				3657				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				49368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				628802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					58154			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы (НВ л. 1-11)									
33	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,03002	2887546,92	1326338,42	86684	39817	3997	55503	153563
		НР - 99%; СП - 8%			1428061,95	439493,84	42870	13194		11375	
34	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,14008	31025,00	--	935096	--	935096	--	1009904
		СП - 8%			--	--	--	--		74808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,041	7596663,91	1238015,56	311463	50759	238092	35663	374896
		НР - 99%; СП - 8%			551503,20	327113,39	22612	13412		27770	
36	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,01614	507774,34	74009,35	8195	1195	196	7194	16620
		НР - 99%; СП - 8%			421586,55	28624,35	6804	462		1231	
37	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,65456	205,00	--	749	--	749	--	809
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
38	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4216	316,00	--	1713	--	1713	--	1850
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
39	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,78704	416,00	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
40	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03314	962759,42	36014,73	31906	1194	20809	9830	45075
		НР - 99%; СП - 8%			298816,00	804,03	9903	27		3339	
41	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01271	586695,06	118461,78	7457	1506	233	6256	14810
		НР - 99%; СП - 8%			449914,50	47253,22	5718	601		1097	
42	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,76084	2865,00	--	36560	--	36560	--	39485
		СП - 8%			--	--	--	--		2925	
43	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01271	1533696,11	38051,84	19493	484	15174	3809	25167
		НР - 99%; СП - 8%			301760,00	956,25	3835	12		1864	
44	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02208	1264656,44	564198,13	27924	12457	1633	17910	49501
		НР - 99%; СП - 8%			626547,60	192801,07	13834	4257		3667	
45	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,16832	7446,00	--	165065	--	165065	--	178271
		СП - 8%			--	--	--	--		13205	
46	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02208	3053186,23	253182,97	67414	5590	52789	10014	83623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			409216,00	48918,32	9035	1080		6194	
47	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00525	1415226,23	594608,42	7430	3122	450	4895	13311
		НР - 99%; СП - 8%			734860,35	206961,80	3858	1087		986	
48	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,271	12118,00	--	63874	--	63874	--	68984
		СП - 8%			--	--	--	--		5110	
49	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00525	3755744,95	293443,25	19718	1541	15681	2766	24283
		НР - 99%; СП - 8%			475456,00	56758,74	2496	298		1799	
50	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,17	1685471,80	752066,04	286530	127851	15906	185048	509305
		НР - 99%; СП - 8%			839840,40	259674,53	142773	44145		37726	
51	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	332,91568	20307,00	--	6760519	--	6760519	--	7301360
		СП - 8%			--	--	--	--		540841	
52	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	75,2	1888,02	13,56	141979	1020	37265	102997	264574
		НР - 99%; СП - 8%			1378,91	4,56	103694	343		19598	
53	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,625	Концы футляра Д500. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17359,74	2137,10	34719	4274	21881	8572	46755
		НР - 99%; СП - 8%			4281,98	47,51	8564	95		3463	
54	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	м2 изолируемой поверхности	22,15025	2018,74	133,42	44716	2955	20777	17049	66706
		НР - 76%; СП - 8%			947,37	65,37	20984	1448		4941	
55	2111-0403-2206 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	6,2	7831,00	--	48552	--	48552	--	52436
		СП - 8%			--	--	--	--		3884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	32,89072	5879,00	--	193365	--	193365	--	208834
		СП - 8%			--	--	--	--		15469	
57	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,03314	67668,41	--	2243	--	72	2149	4743
		НР - 99%; СП - 8%			65502,85	--	2171	--		351	
58	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,01271	74128,41	--	942	--	109	824	1908
		НР - 99%; СП - 8%			65502,85	--	833	--		141	
59	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02208	113179,05	--	2499	--	763	1718	4555
		НР - 99%; СП - 8%			78603,42	--	1736	--		337	
60	1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,00525	146120,55	--	767	--	286	477	1343
		НР - 99%; СП - 8%			91703,99	--	481	--		100	
61	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,50582	169884,55	--	255816	--	117726	136709	423926
		НР - 99%; СП - 8%			91703,99	--	138090	--		31402	
62	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	4	3072,69	200,33	12291	801	2231	9519	23555
		НР - 99%; СП - 8%			2314,86	89,03	9259	356		1745	
63	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	69497,00	--	277988	--	277988	--	300227
		СП - 8%			--	--	--	--		22239	
64	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка подставок пожарных	шт	4	3072,69	200,33	12291	801	2231	9519	23555
		НР - 99%; СП - 8%			2314,86	89,03	9259	356		1745	
65	2302-0803-1305 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	4	127388,00	--	509552	--	509552	--	550316
		СП - 8%			--	--	--	--		40764	
66	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка знаков пожарного гидранта	шт	7	4626,21	143,87	32383	1007	2885	31250	68725
		НР - 108%; СП - 8%			4070,08	63,56	28491	445		5091	
67	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Знаки путевые и сигнальные	100шт	0,07	110596,00	--	7742	--	7742	--	8361
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
68	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	20	1783,55	93,08	35671	1862	3391	31017	72023
		НР - 99%; СП - 8%			1520,90	45,61	30418	912		5335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2304-0905-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	14	915,00	--	12810	--	12810	--	13835
					--	--	--	--		1025	
70	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм									
		НР - 99%; СП - 8%	шт	2	3360,78	155,14	6722	310	641	5864	13592
					2885,44	76,02	5771	152		1007	
71	2304-0102-0405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%	шт.	2	45989,00	--	91978	--	91978	--	99336
					--	--	--	--		7358	
72	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан								
		НР - 99%; СП - 8%		2	9074,28	2944,69	18149	5889	1145	12844	33472
					5557,67	929,34	11115	1859		2479	
73	2304-0102-0408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%	шт.	2	138018,00	--	276036	--	276036	--	298119
					--	--	--	--		22083	
74	1122-0901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан								
		НР - 99%; СП - 8%		1	11540,81	3973,19	11541	3973	731	8022	21128
					6836,93	1265,90	6837	1266		1565	
75	2304-0102-0409 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%	шт.	1	212262,00	--	212262	--	212262	--	229243
					--	--	--	--		16981	
76	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан								
		НР - 99%; СП - 8%		4	16007,91	5052,78	64032	20211	3055	46704	119594
					10191,44	1602,46	40766	6410		8859	
77	5101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002									
			шт.	4	284610,00	--	1138440	--		--	1138440
					--	--	--	--	1138440	--	
78	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм									
		НР - 99%; СП - 8%	т	0,25612	1134640,98	547655,62	290604	140266	4817	187347	516187
					568175,90	170693,33	145521	43718		38236	
79	2302-0101-0646 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	2	27053,00	--	54106	--	54106	--	58434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4328	
80	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	904,00	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
81	2302-0101-0825 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	27050,00	--	27050	--	27050	--	29214
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	
82	2302-0101-0819 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	30129,00	--	30129	--	30129	--	32539
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
83	2302-0101-0817 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	27050,00	--	108200	--	108200	--	116856
		СП - 8%			--	--	--	--		8656	
84	2302-0101-1061 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	2039,00	--	8156	--	8156	--	8808
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
85	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	362,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
86	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(собств. изг)	т	0,0534	1478084,98	547655,62	78930	29245	19344	39061	127430
		НР - 99%; СП - 8%			568175,90	170693,33	30341	9115		9439	
87	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4	1220,48	68,72	4882	275	246	4317	9935
		НР - 99%; СП - 8%			1090,20	--	4361	--		736	
88	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3032,00	--	12128	--	12128	--	13098
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
89	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2931,89	210,47	11728	842	493	10350	23843
		НР - 99%; СП - 8%			2598,31	15,20	10393	61		1766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7713,00	--	30852	--	30852	--	33320
		СП - 8%			--	--	--	--		2468	
91	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2	3634,02	248,65	7268	497	484	6254	14604
		НР - 99%; СП - 8%			3143,41	15,20	6287	30		1082	
92	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	11488,00	--	22976	--	22976	--	24814
		СП - 8%			--	--	--	--		1838	
93	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	26	5124,98	384,68	133250	10002	7505	115368	268507
		НР - 99%; СП - 8%			4451,65	30,41	115743	791		19889	
94	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	26	14099,00	--	366574	--	366574	--	395900
		СП - 8%			--	--	--	--		29326	
95	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	6	6968,65	172,04	41812	1032	33957	7022	52740
		НР - 98%; СП - 8%			1137,12	57,04	6823	342		3907	
96	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	6	651,05	31,03	3906	186	99	3638	8148
		НР - 98%; СП - 8%			603,52	15,20	3621	91		604	
97	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	6	18024,00	--	108144	--	108144	--	116796
		СП - 8%			--	--	--	--		8652	
98	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	8	26063,00	--	208504	--	208504	--	225184
		СП - 8%			--	--	--	--		16680	
99	1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	37185,80	18791,71	37186	18792	8417	15694	57110
		НР - 99%; СП - 8%			9977,03	5875,21	9977	5875		4230	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				13875738	489754	11232270	1153173	16140151
Стоимость оборудования			Тенге				1015275	152238	1138440	1111235	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1138440				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1138440				
Материалы			Тенге				2364479				
Всего заработная плата			Тенге				621454				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1156636			
		Накладные расходы	Тенге				249658				
		Сметная прибыль	Тенге				1142514				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				280559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3787553				
		Сметная заработная плата	Тенге								829
Стоимость сантехнических работ			Тенге					1156636			
Материалы			Тенге				10372819				
							34056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					10877			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10327101				
	Сдача и испытание		Тенге				229				
		Накладные расходы	Тенге				10660				
		Сметная прибыль	Тенге				830678				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11214157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16140150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837
		Сметная заработная плата	Тенге					1167513			
		РАЗДЕЛ 4. Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации (НВ л.15)									
100	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 *НР - 99%; СП - 8%*	м короба	2,25	6232,43 1488,12	1336,23 466,88	14023 3348	3007 1050	7668	4355 1470	19848
101	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,42	18551,54 4046,85	1182,98 480,02	7792 1700	497 202	5595	1730 762	10284
102	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	0,95	3658,73 2137,79	1193,81 500,43	3476 2031	1134 475	311	2957 515	6948
103	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,2	67156,00 --	-- --	13431 --	-- --	13431	-- 1074	14506
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				38722	4637	27005	9042	51586
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7079	1727	--	3821	
	Материалы		Тенге				38722				
	Всего заработная плата		Тенге				13574				
	Местные материалы		Тенге					8806			
		Накладные расходы	Тенге				13431				
		Сметная прибыль	Тенге				9042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51585				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8806			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51585				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
								8806			
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
104	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	4	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	12703 7487	5217 2399	--	10676 1870	25249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	4	414,86	399,32	1659	1597	1	255	2068
		НР - 72%; СП - 8%			15,24	73,46	61	294		153	
106	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7	638,00	--	4466	--		--	4823
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
107	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	210	813,03	254,98	170736	53546	109101	28712	215404
		НР - 108%; СП - 8%			38,52	88,08	8089	18496		15956	
108	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	210	1344,11	110,24	282264	23151	248386	19531	325938
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	10727	7357		24144	
109	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	210	586,04	0,09	123069	20	122934	124	133048
		НР - 108%; СП - 8%			0,55	--	115	--		9855	
110	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	210	1370,43	110,24	287790	23151	253912	19531	331907
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	10727	7357		24586	
111	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	60	863,53	--	51812	--	--	55957	116390
		НР - 108%; СП - 8%			863,53	--	51812	--		8621	
112	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	60	1701,79	33,95	102107	2037	47766	57386	172253
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	52304	831		12759	
113	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,27	44650,00	--	12056	--	12056	--	13020
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
114	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	15	189,69	--	2845	--	--	2049	5285
		НР - 72%; СП - 8%			189,69	--	2845	--		392	
115	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под брусчатку песчаное. Устройство	м3 основания	3,75	3731,58	1074,23	13993	4028	6551	4796	20292
		НР - 93%; СП - 8%			910,46	464,62	3414	1742		1503	
116	1127-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мостовые из колотого и булыжного камня, толщиной 14 см. Устройство с уплотнением при трех проходах катка	м2 покрытия	15	920,72	92,95	13811	1394	1691	12022	27899
		НР - 108%; СП - 8%			715,07	27,01	10726	405		2067	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1079312	114141	802398	211039	1393576
							158307	38880	--	103227	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1079312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				790343				
		Всего заработная плата	Тенге					197187			
		Местные материалы	Тенге				12056				
		Транспортные расходы	Тенге				4466				
		Накладные расходы	Тенге				211037				
		Сметная прибыль	Тенге				103228				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1393577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					197187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1393577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					197187			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21799306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1700675				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1300665			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					354390			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12797328		
		- Перевозка грузов	Тенге				1439264				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1138440		
		- Накладные расходы	Тенге							1878844	
		- Сметная прибыль	Тенге							1529338	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									20 660 866,00
		Итого с временными зданиями 1,3%									20 929 457,26
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									21 362 697,02
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									21 789 950,96
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									24 072 428,25
		Итого с НДС 12%									**26 961 119,64**
		Итого со скидкой К=0,9									**24 265 007,68**
		ОТДЕЛ 1.Исключаемые работы									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**1647,24**	**-697,71**	**-671,74**	**-1149296**	**-1106518**	**-569**	**-176957**	**-1432350**
		НР - 72%; СП - 8%			**-25,62**	**-123,58**	**-42209**	**-203564**		**-106100**	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**57,8302**	**-5615,33**	**--**	**-324736**	**--**	**--**	**-233810**	**-603229**
		НР - 72%; СП - 8%			**-5615,33**	**--**	**-324736**	**--**		**-44684**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	105,6	-3502,83	--	-369898	--	--	-266327	-687123
		НР - 72%; СП - 8%			-3502,83	--	-369898	--		-50898	
4	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	116,809	-558,24	-537,39	-65207	-62772	-40	-10039	-81265
		НР - 72%; СП - 8%			-20,50	-98,86	-2395	-11548		-6020	
5	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	27,454	-813,23	--	-22327	--	--	-16075	-41474
		НР - 72%; СП - 8%			-813,23	--	-22327	--		-3072	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2690,338	-638,00	--	-1716436	--		--	-1853750
		СП - 8%			--	--	--	--		-137315	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1637,02	-19,67	-16,50	-32201	-27006	-162	-11782	-47501
		НР - 72%; СП - 8%			-3,07	-6,92	-5033	-11331		-3519	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	185,059	-209,38	-94,41	-38747	-17471	--	-21649	-65229
		НР - 72%; СП - 8%			-114,97	-47,51	-21276	-8792		-4832	
9	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1217,104	-607,12	-28,89	-738928	-35165	-391060	-236393	-1053347
		НР - 72%; СП - 8%			-256,92	-12,83	-312703	-15620		-78026	
10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	1287,461	-360,78	-347,23	-464493	-447051	-382	-71498	-578870
		НР - 72%; СП - 8%			-13,25	-63,88	-17060	-82242		-42879	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1772,75	-638,00	--	-1131015	--		--	-1221496
		СП - 8%			--	--	--	--		-90481	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1158,717	-37,81	-37,81	-43809	-43809	--	-12218	-60509
		НР - 72%; СП - 8%			--	-14,65	--	-16969		-4482	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	128,744	-987,02	--	-127073	--	--	-91492	-236050
		НР - 72%; СП - 8%			-987,02	--	-127073	--		-17485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1158,717	-175,56	-79,30	-203422	-91889	--	-113597	-342381
		НР - 72%; СП - 8%			-96,26	-39,91	-111532	-46242		-25362	
15	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	255,57	-44,19	-44,19	-11293	-11293	--	-3150	-15598
		НР - 72%; СП - 8%			--	-17,12	--	-4374		-1155	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	255,57	-1253,00	--	-320229	--	-320229	--	-345848
		СП - 8%			--	--	--	--		-25618	
17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	255,57	-209,38	-94,41	-53511	-24128	--	-29898	-90082
		НР - 72%; СП - 8%			-114,97	-47,51	-29383	-12142		-6673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-6812620	-1867103	-712442	-1294885	-8756101
							-1385625	-412824	--	-648601	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-6812620				
	Материалы		Тенге				-392213				
	Всего заработная плата		Тенге					-1798449			
	Местные материалы		Тенге				-320229				
	Транспортные расходы		Тенге				-2847450				
		Накладные расходы	Тенге				-1294883				
		Сметная прибыль	Тенге				-648600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-8756104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1626
		Сметная заработная плата	Тенге					-1798449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-8756104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1626
		Сметная заработная плата	Тенге					-1798449			
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)									
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,025	-37028,58	-10085,37	-186069	-50679	-76510	-79599	-286921
		НР - 99%; СП - 8%			-11717,35	-4283,29	-58880	-21524		-21253	
19	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	45	-9929,00	--	-446805	--	-446805	--	-482549
		СП - 8%			--	--	--	--		-35744	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	30	-1600,00	--	-48000	--	-48000	--	-51840
		СП - 8%			--	--	--	--		-3840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-680874	-50679	-571315	-79599	-821310
							-58880	-21524	--	-60837	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-680874				
	Материалы		Тенге				-76510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					-80403			
	Местные материалы		Тенге				-494805				
		Накладные расходы	Тенге				-79599				
		Сметная прибыль	Тенге				-60838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-821311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-62
		Сметная заработная плата	Тенге					-80403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-821311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-62
		Сметная заработная плата	Тенге					-80403			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы (НВ л. 1-11)									
21	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05237	-2887546,92 -1428061,95	-1326338,42 -439493,84	-151221 -74788	-69460 -23016	-6973	-96826 -19844	-267890
22	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	52,57948	-31025,00 --	-- --	-1631278 --	-- --	-1631278	-- -130502	-1761781
23	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05237	-7596663,91 -551503,20	-1238015,56 -327113,39	-397837 -28882	-64835 -17131	-304120	-45553 -35471	-478862
24	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,001741	-507774,34 -421586,55	-74009,35 -28624,35	-884 -734	-129 -50	-21	-776 -133	-1793
25	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,60138	-205,00 --	-- --	-328 --	-- --	-328	-- -26	-355
26	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	0,146584	-964,00 --	-- --	-141 --	-- --	-141	-- -11	-153
27	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001741	-962759,42 -298816,00	-36014,73 -804,03	-1676 -520	-63 -1	-1093	-516 -175	-2368
28	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0004	-1264656,44 -626547,60	-564198,13 -192801,07	-506 -251	-226 -77	-29	-324 -66	-897
29	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,5233032	-7446,00	--	-3897	--	-3897	--	-4208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-312	
30	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0004	-3053186,23	-253182,97	-1221	-101	-956	-181	-1515
		НР - 99%; СП - 8%			-409216,00	-48918,32	-164	-20		-112	
31	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,271	-12118,00	--	-27520	--	-27520	--	-29722
		СП - 8%			--	--	--	--		-2202	
32	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0027	-3755744,95	-293443,25	-10141	-792	-8065	-1423	-12488
		НР - 99%; СП - 8%			-475456,00	-56758,74	-1284	-153		-925	
33	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,6908	-1685471,80	-752066,04	-1164324	-519527	-64635	-751949	-2069575
		НР - 99%; СП - 8%			-839840,40	-259674,53	-580162	-179383		-153302	
34	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	м	759,88	-20307,00	--	-15430883	--	-15430883	--	-16665354
		СП - 8%			--	--	--	--		-1234471	
35	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,75439	-4405671,82	-325006,35	-3323595	-245182	-2681978	-439602	-4064253
		НР - 99%; СП - 8%			-525504,00	-63107,35	-396435	-47608		-301056	
36	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	52,37	-1888,02	-13,56	-98876	-710	-25952	-71728	-184252
		НР - 99%; СП - 8%			-1378,91	-4,56	-72214	-239		-13648	
37	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,004	-113179,05	--	-453	--	-139	-311	-825
		НР - 99%; СП - 8%			-78603,42	--	-314	--		-61	
38	1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0027	-146120,55	--	-395	--	-147	-245	-691
		НР - 99%; СП - 8%			-91703,99	--	-248	--		-51	
39	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,75439	-169884,55	--	-128159	--	-58978	-68489	-212380
		НР - 99%; СП - 8%			-91703,99	--	-69181	--		-15732	
40	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**	шт	6	-1783,55	-93,08	-10701	-558	-1018	-9305	-21607
		НР - 99%; СП - 8%			-1520,90	-45,61	-9125	-274		-1601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2304-0905-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180°C, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	6	-915,00	--	-5490	--	-5490	--	-5929
		СП - 8%			--	--	--	--		-439	
42	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2	-3360,78	-155,14	-6722	-310	-641	-5864	-13592
		НР - 99%; СП - 8%			-2885,44	-76,02	-5771	-152		-1007	
43	2304-0102-0405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	-45989,00	--	-91978	--	-91978	--	-99336
		СП - 8%			--	--	--	--		-7358	
44	1122-0901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	-11540,81	-3973,19	-11541	-3973	-731	-8022	-21128
		НР - 99%; СП - 8%			-6836,93	-1265,90	-6837	-1266		-1565	
45	2304-0102-0409 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	-212262,00	--	-212262	--	-212262	--	-229243
		СП - 8%			--	--	--	--		-16981	
46	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	-16007,91	-5052,78	-16008	-5053	-764	-11676	-29899
		НР - 99%; СП - 8%			-10191,44	-1602,46	-10191	-1602		-2215	
47	5101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	-284610,00	--	-284610	--		--	-284610
					--	--	--	--	-284610	--	
48	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2	-1220,48	-68,72	-2441	-137	-124	-2159	-4968
		НР - 99%; СП - 8%			-1090,20	--	-2180	--		-368	
49	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-3032,00	--	-6064	--	-6064	--	-6549
		СП - 8%			--	--	--	--		-485	
50	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2	-3634,02	-248,65	-7268	-497	-484	-6254	-14604
		НР - 99%; СП - 8%			-3143,41	-15,20	-6287	-30		-1082	
51	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-11488,00	--	-22976	--	-22976	--	-24814
		СП - 8%			--	--	--	--		-1838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	фланец	62	-5124,98	-384,68	-317749	-23850	-17897	-275109	-640286
		НР - 99%, СП - 8%			-4451,65	-30,41	-276002	-1885		-47429	
53	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80**	шт.	62	-14099,00	--	-874138	--	-874138	--	-944069
		СП - 8%			--	--	--	--		-69931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-24243282	-935404	-21481700	-1796312	-28099996
							-1541569	-272888	-284610	-2060399	
	Стоимость оборудования		Тенге				-284610				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-284610				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5651716				
	Материалы		Тенге				-3174743				
	Всего заработная плата		Тенге					-1814457			
		Накладные расходы	Тенге				-1796312				
		Сметная прибыль	Тенге				-595842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-8043871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1258
		Сметная заработная плата	Тенге					-1814457			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-18306956				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-18306956				
		Сметная прибыль	Тенге				-1464556				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-19771512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-28099993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1258
		Сметная заработная плата	Тенге					-1814457			
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
54	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	40	-863,53	--	-34541	--	--	-37304	-77593
		НР - 108%; СП - 8%			-863,53	--	-34541	--		-5748	
55	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	40	-1701,79	-33,95	-68071	-1358	-31844	-38257	-114835
		НР - 108%; СП - 8%			-871,73	-13,85	-34869	-554		-8506	
56	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	0,18	-44650,00	--	-8037	--	-8037	--	-8680
		СП - 8%			--	--	--	--		-643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				-110650	-1358	-39881	-75561	-201108
							-69410	-554	--	-14897	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-110650				
	Материалы		Тенге				-31844				
	Всего заработная плата		Тенге					-69964			
	Местные материалы		Тенге				-8037				
		Накладные расходы	Тенге				-75562				
		Сметная прибыль	Тенге				-14897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-201108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-68
		Сметная заработная плата	Тенге					-69964			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-201108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-68
		Сметная заработная плата	Тенге					-69964			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				-31847425	-2854544	-22805338	-3246357	-37878515
							-3055484	-707790	-284610	-2784734	
	Стоимость оборудования		Тенге				-284610				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-284610				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-13255859				
	Материалы		Тенге				-3675310				
	Всего заработная плата		Тенге					-3763274			
	Местные материалы		Тенге				-823071				
	Транспортные расходы		Тенге				-2847450				
		Накладные расходы	Тенге				-3246356				
		Сметная прибыль	Тенге				-1320177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-17822393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3013
		Сметная заработная плата	Тенге					-3763274			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-18306956				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-18306956				
		Сметная прибыль	Тенге				-1464556				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-19771512				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				-37878515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3013
		Сметная заработная плата	Тенге					-3763274			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									- 37 593 905,40
		Итого с временными зданиями 1,3%									- 38 082 626,17
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									- 38 870 936,53
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									- 39 648 355,26
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									- 41 925 464,49
		Итого с НДС 12%									- 46 956 520,23
		Итого со скидкой К=0,9									- 42 260 868,21
		ОТДЕЛ 2.Сети водопровода-Добавляемые работы									
		Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)									
57	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	19	15924,00	--	302556	--	302556	--	326760
		СП - 8%			--	--	--	--		24204	
		Трубопроводы (НВ л. 1-11)									
58	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=4	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп(с поэтапным расширением бурового канала,за 4 проходки)**	м	354,58	26918,11	23291,99	9544622	8258874	10581	2907093	13447852
		НР - 99%, СП - 8%			3596,27	4685,23	1275167	1661290		996137	
59	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	15,176024	39429,00	--	598375	--	598375	--	646245
		СП - 8%			--	--	--	--		47870	
60	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	т	0,7942592	487924,00	--	387538	--	387538	--	418541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		31003	
61	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,3637	945852,82	325766,62	344007	118481	12020	248699	640123
		НР - 99%; СП - 8%			587038,20	103672,50	213506	37706		47416	
62	2301-0501-1422 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 355x26,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	759,88	19412,00	--	14750791	--	14750791	--	15930854
		СП - 8%			--	--	--	--		1180063	
63	1122-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,75431	211614,63	--	159623	--	80568	78265	256919
		НР - 99%; СП - 8%			104804,56	--	79055	--		19031	
64	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,200908	507774,34	74009,35	102016	14869	2447	89546	206887
		НР - 99%; СП - 8%			421586,55	28624,35	84706	5751		15325	
65	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	67,557152	316,00	--	21348	--	21348	--	23056
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
66	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	134,15448	416,00	--	55808	--	55808	--	60273
		СП - 8%			--	--	--	--		4465	
67	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,12909	962759,42	36014,73	124283	4649	81060	38291	175580
		НР - 99%; СП - 8%			298816,00	804,03	38574	104		13006	
68	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0043992	586695,06	118461,78	2581	521	81	2165	5126
		НР - 99%; СП - 8%			449914,50	47253,22	1979	208		380	
69	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4167968	2865,00	--	12654	--	12654	--	13666
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
70	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001573	1533696,11	38051,84	2413	60	1878	471	3115
		НР - 99%; СП - 8%			301760,00	956,25	475	2		231	
71	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00516	911014,24	257781,48	4701	1330	276	3539	8899
		НР - 99%; СП - 8%			599886,00	92826,39	3095	479		659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2301-0201-0215 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 150 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,18064	4252,00	--	22028	--	22028	--	23790
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	
73	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1264656,44	564198,13	2529	1128	148	1622	4484
		НР - 99%; СП - 8%			626547,60	192801,07	1253	386		332	
74	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	7446,00	--	14952	--	14952	--	16148
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
75	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002989	1415226,23	594608,42	4230	1777	257	2787	7578
		НР - 99%; СП - 8%			734860,35	206961,80	2196	619		561	
76	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000956	12118,00	--	36366	--	36366	--	39275
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
77	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002989	3755744,95	293443,25	11226	877	8928	1575	13825
		НР - 99%; СП - 8%			475456,00	56758,74	1421	170		1024	
78	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3053186,23	253182,97	6106	506	4782	907	7575
		НР - 99%; СП - 8%			409216,00	48918,32	818	98		561	
79	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,12909	67668,41	--	8735	--	279	8371	18475
		НР - 99%; СП - 8%			65502,85	--	8456	--		1369	
80	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	98423,84	--	197	--	40	156	381
		НР - 99%; СП - 8%			78603,42	--	157	--		28	
81	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт	9	1390,15	31,03	12511	279	1567	10694	25062
		НР - 99%; СП - 8%			1185,05	15,20	10665	137		1856	
82	2304-0102-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24480,00	--	24480	--	24480	--	26438
		СП - 8%			--	--	--	--		1958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2304-0905-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180°C, PN 25, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2176,00	--	17408	--	17408	--	18801
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
84	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	шт	4	2307,59	93,08	9230	372	1317	7646	18227
		НР - 99%; СП - 8%			1885,31	45,61	7541	182		1350	
85	2304-0102-0405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	45989,00	--	183956	--	183956	--	198672
		СП - 8%			--	--	--	--		14716	
86	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3385,69	217,19	3386	217	472	2775	6654
		НР - 99%; СП - 8%			2696,69	106,42	2697	106		493	
87	2304-0102-0407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	77190,00	--	77190	--	77190	--	83365
		СП - 8%			--	--	--	--		6175	
88	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2	637,03	34,36	1274	69	42	1151	2619
		НР - 99%; СП - 8%			581,44	--	1163	--		194	
89	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	1651,00	--	3302	--	3302	--	3566
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
90	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	1	6968,65	172,04	6969	172	5660	1170	8790
		НР - 98%; СП - 8%			1137,12	57,04	1137	57		651	
91	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1	651,05	31,03	651	31	16	606	1358
		НР - 98%; СП - 8%			603,52	15,20	604	15		101	
92	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	18024,00	--	18024	--	18024	--	19466
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
93	1122-1201-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	17	5625,93	384,68	95641	6539	5702	83078	193016
		НР - 99%; СП - 8%			4905,90	30,41	83400	517		14298	
94	2302-0103-0317 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	34	19914,00	--	677076	--	677076	--	731242
		СП - 8%			--	--	--	--		54166	

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СК Ретма",050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 308/60** — **070340016900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 266 от 18-03-2021 г.

Номер документа	Дата составления
7	23.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском р/не г. Алматы			Работа	1	22 653 628.00	22 653 628.00	2 427 174.43
				Итого	1	x	22 653 628.00	2 427 174.43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ахметов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурке М.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2021

М.П.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г.
№178

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 19 июля 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№	от				
		266	18.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы	29 497 351	20226453.57							2427174.43	**22653628**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ **Нурке М.С.**

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" _____ **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП на пхв "Алматы Су" Упр. энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы _____ Таиалбек Р.М.

Авторский надзор: Директор ТОО " СК Техно-Стандарт " _____ **Решетов В.А.**

Форма 2

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"
Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы
Наименование объекта - Сети водопровода

Акт выполенных работ
за июль 2021 год

на Сети водопровода
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	642		697,71	671,74	447930	431257	222	68968	558249
		НР - 72%, СП - 8%				25,62	123,58	16451	79338		41352	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,2		5615,33	--	107814	--	--	77626	200276
		НР - 72%, СП - 8%				5615,33	--	107814	--		14835	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	39,4		3502,83	--	138011	--	--	99368	256370
		НР - 72%, СП - 8%				3502,83	--	138011	--		18990	
4	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	46		558,24	537,39	25679	24720	16	3953	32003
		НР - 72%, СП - 8%				20,50	98,86	943	4548		2371	
5	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,44		813,23	--	9303	--	--	6698	17282
		НР - 72%, СП - 8%				813,23	--	9303	--		1280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1155,6	638,00	--	737273	--		--	796255
		СП - 8%			--	--	--	--		58982	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	699,04	19,67	16,50	13750	11532	69	5031	20284
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	2149	4838		1502	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	79,02	209,38	94,41	16545	7460	--	9244	27853
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	9085	3754		2063	
9	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	519,73	607,12	28,89	315539	15016	166992	100945	449802
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	133531	6670		33319	
10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	549,77	360,78	347,23	198347	190899	163	30531	247188
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	63,88	7285	35119		18310	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1044,5	638,00	--	666391	--		--	719702
		СП - 8%			--	--	--	--		53311	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	494,8	37,81	37,81	18708	18708	--	5217	25839
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	7246		1914	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,98	987,02	--	54266	--	--	39072	100805
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	54266	--		7467	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	494,79	175,56	79,30	86864	39238	--	48508	146202
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	47626	19746		10830	
15	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	109,1	44,19	44,19	4821	4821	--	1345	6659
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,12	--	1867		493	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	109,1	1253,00	--	136702	--	136702	--	147638
		СП - 8%			--	--	--	--		10936	
17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	109,1	209,38	94,41	22843	10300	--	12763	38455
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	12543	5183		2849	

РАЗДЕЛ 2. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,27	37028,58	10085,37	676512	184260	278176	289408	1043194
		НР - 99%; СП - 8%			11717,35	4283,29	214076	78256		77274	
19	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	9929,00	--	19858	--	19858	--	21447
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
20	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	7	15924,00	--	111468	--	111468	--	120385
		СП - 8%			--	--	--	--		8917	
21	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	3,5	68704,00	--	240464	--	240464	--	259701
		СП - 8%			--	--	--	--		19237	
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,138	702476,69	7252,41	96942	1001	86291	11642	117270
		НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1565,91	9650	216		8687	
23	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	21264,00	--	212640	--	212640	--	229651
		СП - 8%			--	--	--	--		17011	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	132	911,71	22,04	120346	2909	75569	39311	172429
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	41868	401		12773	
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5	5994,40	1821,44	8992	2732	4772	2562	12478
		НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	1488	1267		924	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	0,8	15464,31	977,55	12371	782	10439	1333	14800
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	392,79	1150	314		1096	
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы (НВ л. 1-11)									
27	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,221	1685471,80	752066,04	372489	166207	20677	240563	662096
		НР - 99%; СП - 8%			839840,40	259674,53	185605	57388		49044	
28	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	360	20307,00	--	7310520	--	7310520	--	7895362
		СП - 8%			--	--	--	--		584842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,36	4405671,82	325006,35	1586042	117002	1279859	209781	1939489
		НР - 99%; СП - 8%			525504,00	63107,35	189181	22719		143666	
30	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	5124,98	384,68	20500	1539	1154	17749	41309
		НР - 99%; СП - 8%			4451,65	30,41	17807	122		3060	
31	2302-0103-0516 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	14099,00	--	56396	--	56396	--	60908
		СП - 8%			--	--	--	--		4512	
		РАЗДЕЛ 4.Бестраншейная прокладка трубопровода- 2 шт (НВ л.21,22, 25,28)									
32	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2533,89	1368,92	30407	16427	3379	20578	55063
		НР - 118%; СП - 8%			883,43	569,82	10601	6838		4079	
33	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,295	22127,00	--	28654	--	28654	--	30947
		СП - 8%			--	--	--	--		2292	
34	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 к=0,8	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	12	1801,88	1095,14	21623	13142	--	16462	41132
		НР - 118%; СП - 8%			706,74	455,85	8481	5470		3047	
35	1129-0111-0201 РСНБ РК 2015	Опорный пакет металлический. Установка	т металла	1,342	49801,55	183,99	66834	247	14706	57069	133815
		НР - 110%; СП - 8%			38659,32	--	51881	--		9912	
36	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,16775	496955,00	--	83364	--	83364	--	90033
		СП - 8%			--	--	--	--		6669	
37	1129-0111-0202 РСНБ РК 2015	Опорный пакет металлический. Разборка	т металла	1,342	25280,14	88,54	33926	119	40	37144	76756
		НР - 110%; СП - 8%			25161,89	--	33767	--		5686	
38	1122-1401-0502 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	38,8	56420,68	20942,62	2189122	812574	1216796	350724	2743034
		НР - 99%; СП - 8%			4117,33	5013,26	159752	194514		203188	
39	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0388	7596663,91	1238015,56	294751	48035	225318	33749	354780
		НР - 99%; СП - 8%			551503,20	327113,39	21398	12692		26280	
40	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	38,8	1888,02	13,56	73255	526	19227	53142	136509
		НР - 99%; СП - 8%			1378,91	4,56	53502	177		10112	
41	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Опоры металлические	т	0,0793	186656,60	1148,00	14802	91	85	17311	34682
		НР - 118%; СП - 8%			184437,00	562,51	14626	45		2569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали опор	т	0,0793	690497,00	--	54756	--	54756	--	59137
		СП - 8%			--	--	--	--		4381	
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,625	Концы футляра Д500. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17359,74	2137,10	34719	4274	21881	8572	46755
		НР - 99%; СП - 8%			4281,98	47,51	8564	95		3463	
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
44	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	15,84	3175,76	1304,14	50304	20658	--	42276	99987
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	29647	9498		7406	
45	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	24,34	414,86	399,32	10098	9719	8	1554	12584
		НР - 72%; СП - 8%			15,24	73,46	371	1788		932	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20296595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1592424				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2156195			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					560110			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11680661		
		- Перевозка грузов	Тенге				1403664				
		- Накладные расходы	Тенге							1960199	
		- Сметная прибыль	Тенге							1503452	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									20 296 595
		Итого с временными зданиями 1,3%									20 560 451
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									20 986 052
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									21 405 773
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									22 473 838
		Итого с НДС 12%									**25 170 698**
		Итого со скидкой К=0,9									**22 653 628**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"

Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

_____ **Нүрке М.С.**

ТОО "СК-РЕТМА"
Подрядчик _____ **Алметов Б.А.**

Технический надзор _____ Жамалбек Р.М.

Авторский надзор _____ **Герасимович М.П.**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г.
№178

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 25 мая 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№	от				
		266	18.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2		3	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	6 843 723	6 110 467	6 843 723						733 256	**6 843 723**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения " Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы _____ **Нурке М.С.**

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" _____ **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП "Алматы Су" _____ **Жамалбек Р.М.**

Авторский надзор: Директор ТОО " СК Техно-Стандарт" _____ **Решетов В.А.**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы
Наименование объекта: Сети водопровода

Акт выполненных работ
за май 2021 год

на Сети водопровода
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	249,455		697,71	671,74	174047	167569	86	26798	216913
		НР - 72%; СП - 8%				25,62	123,58	6392	30827		16068	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,48		5615,33	–	42003	–	–	30242	78024
		НР - 72%; СП - 8%				5615,33	–	42003	–		5780	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	15,34		3502,83	–	53733	–	–	38688	99815
		НР - 72%; СП - 8%				3502,83	–	53733	–		7394	
4	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	16		558,24	537,39	8932	8598	6	1375	11131
		НР - 72%; СП - 8%				20,50	98,86	328	1582		825	
5	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,16		813,23	–	3383	–	–	2436	6284
		НР - 72%; СП - 8%				813,23	–	3383	–		466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	513,15	638,00	--	327390	--		--	353581
		СП - 8%			--	--	--	--		26191	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	254	19,67	16,50	4996	4190	25	1828	7370
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	781	1758		546	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26	209,38	94,41	5444	2455	--	3042	9164
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	2989	1235		679	
9	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	202,45	607,12	28,89	122911	5849	65048	39321	175211
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	52014	2598		12979	
10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	199,479	360,78	347,23	71968	69266	59	11078	89690
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	63,88	2643	12743		6644	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	378,997	638,00	--	241800	--		--	261144
		СП - 8%			--	--	--	--		19344	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	179,52	37,81	37,81	6787	6787	--	1893	9375
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	2629		694	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,94	987,02	--	19681	--	--	14170	36560
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	19681	--		2708	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	179,52	175,56	79,30	31516	14236	--	17600	53045
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	17280	7164		3929	
15	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	39,89	44,19	44,19	1763	1763	--	492	2435
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,12	--	683		180	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	42,51	1253,00	--	53265	--	53265	--	57526
		СП - 8%			--	--	--	--		4261	
17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,51	209,38	94,41	8901	4013	--	4973	14984
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	4887	2020		1110	

РАЗДЕЛ 2. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,61	37028,58 11717,35	10085,37 4283,29	96645 30582	26323 11179	39740	41344 11039	149028
19	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	14	15924,00 --	-- --	222936 --	-- --	222936	-- 17835	240771
20	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *СП - 8%*	м3	5,2	68704,00 --	-- --	357261 --	-- --	357261	-- 28581	385842
21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	10	1600,00 --	-- --	16000 --	-- --	16000	-- 1280	17280
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,044	702476,69 69925,52	7252,41 1565,91	30909 3077	319 69	27513	3712 2770	37390
23	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	7	21264,00 --	-- --	148848 --	-- --	148848	-- 11908	160756
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	60	911,71 317,18	22,04 3,04	54703 19031	1322 182	34350	17869 5806	78377
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,25	5994,40 992,16	1821,44 844,70	1499 248	455 211	796	427 154	2080
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,015	15464,31 1437,62	977,55 392,79	232 22	15 6	195	25 21	278
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы (НВ л. 1-11)									
27	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,082	1685471,80 839840,40	752066,04 259674,53	138209 68867	61669 21293	7673	89259 18197	245665
28	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием *СП - 8%*	м	120	20307,00 --	-- --	2436840 --	-- --	2436840	-- 194947	2631787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,12	4405671,82 525504,00	325006,35 63107,35	528681 63060	39001 7573	426620	69927 47889	646496
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
30	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	8,5	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	26994 15909	11085 5097	–	22686 3974	53655
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6131657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				406910				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					424917			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108850			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3837261		
		- Перевозка грузов	Тенге				569190				
		- Накладные расходы	Тенге							439185	
		- Сметная прибыль	Тенге							454199	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									6 131 657
		Итого с временными зданиями 1,3%									6 211 369
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									6 339 944
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									6 466 743
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									6 789 408
		Итого с НДС 12%									7 604 137
		Итого со скидкой К=0,9									6 843 723

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"

Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы _____ **Нурке М.С.**

Технический надзор _____ Жамалбек Р.М.

ТОО "СК-РЕТМА"

Подрядчик _____ **Ахметов Б.А.**

Авторский надзор _____ **Герасимович М.П.**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы Водопроводная сеть по ул. Балхаша от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

Объект номер - 85-17-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-1

(локальная смета)

Наименование объекта - Сети водопровода
Основание: Сети водопровода
ВК

Составлен в текущих ценах 4кв 2018г

Тенге

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурса, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость		Сертификат СТ-KZ			Сертификат соответствия-паспорт изготовителя, протокол испытания		наименование поставщика	наименование производителя	примечание
					на единицу	общая	№	дата выдачи	% содержания	№	дата выдачи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ												
1	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5198	2267	1178,39	KZ 9 105 00762	18.12.2019	100%			ТОО "Контас"	ТОО "Аксай карьер"	
2	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,23	2762	635,26	KZ 9 105 00762	18.12.2019	100%			ТОО "Контас"	ТОО "Аксай карьер"	
3	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1604877	2469	396,24	KZ 9 105 00762	18.12.2019	100%			ТОО "Контас"	ТОО "Аксай карьер"	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	119,805	1253	150115,67	KZ 9 105 00762	18.12.2019	100%			ТОО "Контас"	ТОО "Аксай карьер"	
5	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2142	11079	2373,12	KZ 1 010 0138	25.05.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4075	11754	16543,76	KZ 1 010 0138	25.05.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,639	12880	33990,32	KZ 1 010 0138	25.05.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	11757	270,41	KZ 1 010 0138	25.05.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
9	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,078994	241	19,04	KZ 9 107 01169	04.12.2019	74%			АО "Востокмашзавод"	АО "Востокмашзавод"	
10	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с исправленной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	14,02	561	7865,22	KZ 1 100 0703	23.12.2020г.	77%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
11	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,091	114	10,37	KZ 1 100 0703	23.12.2020г.	77%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
12	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,07542	97	7,32	KZ 1 100 0703	23.12.2020г.	77%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
13	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,1077	70	357,54	KZ 1 100 0703	23.12.2020г.	77%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
14	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,08976	3360	301,59	KZ 1 130 00272	19.05.2021	89,36			AZHR Company	ТОО «Kaz-metiz» (Каз-метиз)	
15	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07	616939	43185,73	KZ 0 110 00201	24.04.2020	99%			ТОО "Maker (Мэйкер)"	ТОО "Maker (Мэйкер)"	
16	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2	571253	114250,6								
17	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1104	415475	45868,44	KZ 8 110 00576	22.11.2018	86%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
18	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0490765	408942	20069,44	KZ 8 110 00576	22.11.2018	86%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
19	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00336	63383	212,97	KZ 9 105 00376	25.06.2019	100%			ТОО"АвтоПромТехСнаб-Алматы"	ТОО АДСК	
20	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00352	51156	180,07	KZ 9 105 00376	25.06.2019	100%			ТОО"АвтоПромТехСнаб-Алматы"	ТОО АДСК	
21	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,062946	40475	2547,74	KZ 9 105 00376	25.06.2019	100%			ТОО"АвтоПромТехСнаб-Алматы"	ТОО АДСК	
22	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0748	63383	4741,05	KZ 0 107 01045	21.09.2020	99%			ТОО "ЭЙД-2050"	ТОО "ЭЙД-2050"	
23	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,015048	63383	953,79	KZ 0 107 01045	21.09.2020	99%			ТОО "ЭЙД-2050"	ТОО "ЭЙД-2050"	
24	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006256	21875	136,85	KZ 0 107 01045	21.09.2020	99%			ТОО "ЭЙД-2050"	ТОО "ЭЙД-2050"	
25	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015625	23806	37,2	KZ 0 107 01045	21.09.2020	99%			ТОО "ЭЙД-2050"	ТОО "ЭЙД-2050"	
26	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,714	103	73,54								
27	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика нарезостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	63,552	225	14299,2	KZ 9 105 00376	25.06.2019	100%			ТОО "ЭТИ2022	ТОО АДСК	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	10554,924	266	2807609,78	KZ 9 105 00376	25.06.2019	100%			ТОО "ЛТИ2022"	ТОО АДСК	
29	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	266,8251	3284	876253,63	KZ 0 104 00138	26.06.2020	100%			Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистраль Терминал»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистраль Терминал»	
30	2111-0403-2206 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	4,12746	7831	32322,14								
31	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0009498	32037	30,43	KZ 0 112 00061	26.08.2020	100%			ТОО "Премиум Клакс-Строй"	ТОО "Премиум Клакс-Строй"	
32	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0823618	121724	10025,41	KZ 0 105 00810	16.06.2020	79%			ТОО «Алавко-Комир»	ТОО «Алавко-Комир»	
33	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759 0-87	т	0,03864	404706	15637,84	KZ 106 0 00014	30.12.2020	98%			ТОО «Жигерлиймейрикс»	ТОО «Жигерлиймейрикс»	
34	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,2712	310	394,07	KZ 0 107 01225	27.10.2020	63%			ТОО "Семипалатинский мелочный завод"	ТОО "Семипалатинский мелочный завод"	
35	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,06008	163454	11291,4	KZ 0102000024	17.02.2020	100%			ТОО "ЖБЗ-2020"	ТОО "ЖБЗ-2020"	
36	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,76	227	1307,52	KZ 106 0 00007	23.09.2020	98,00%			ТОО Артель Инжиниринг	ТОО Артель Инжиниринг	
37	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,728	195	336,96	KZ 0 106 00969	16.03.2020	100%			AZUR Company	ТОО "ТЕНГРОЛЕЙЛ"	
38	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,006507	295765	1924,17	KZ 0 116 00031	03.02.2020	66%			AZUR Company	ТОО "Евро 7"	
39	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0063552	54214	344,54	KZ 0 103 00045	20.02.2020	100%			АО "Тышак"	АО "Тышак"	
40	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,2836732	17105	39062,23	KZ 0 101 00363	09.10.2020	98%			ТОО «Eco Friend»	ТОО «Eco Friend»	
41	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,782995	6994	5476,27	KZ 1 103 00423	25.05.2021	50,00%			AZUR Company	ТОО "Казахстанская мануфактура тканей"	
42	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00048	1880677	902,72	KZ 9 110 00271	19.06.2019	83,73			AZUR Company	ТОО «Kas-mehr» (Кас-метит)	
43	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,030625	1371619	42005,83	KZ 0 106 00102	17.04.2020	100%			ТОО "КасХим"	ТОО "КасХим"	
44	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0561938	212247	11926,95	KZ 1 114 00017	21.01.2021	100%			ТОО «Павлодарский Электродный Завод»	ТОО «Павлодарский Электродный Завод»	
45	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00297	208994	620,71	KZ 1 114 00017	21.01.2021	100%			ТОО «Павлодарский Электродный Завод»	ТОО «Павлодарский Электродный Завод»	
46	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	46,1524	626	28891,4	KZ 1 110 00258	26.05.2021	85%			ТОО «Rubber Group» Республика Казахстан	ТОО «Rubber Group» Республика Казахстан	
47	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001488	410969	611,52				KZ.7500169.01.01.16883	27.11.20г	ТОО"МАЙ"	ТОО"ОЛАКС"	
48	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1762434	364955	64320,91				KZ.7500169.01.01.16883	27.11.20г	ТОО"МАЙ"	ТОО"ОЛАКС"	
49	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00288	544441	1567,99	KZ 0 114 00247	07.07.2020	82,7			AZUR Company	ТОО "САГАН COLOUR"	
50	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,9 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	31025	1245964	KZ 9 114 00232	02.07.2019	100%			ТОО "ПА Commerce"	АО "ТМК-КПП"	
51	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	187,748	20307	3812598,64	KZ 9 114 00232	02.07.2019	100%			ТОО "ПА Commerce"	АО "ТМК-КПП"	
52	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт	6	14999	84594	KZ 1 105 00369	04.05.2021г	100%			ТОО"SAFA Industrial"	ТОО"SAFA Industrial"	
53	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15237	30474	KZ 1 1000 0102	18.02.2020	100%			ТОО "VIDAS"	ТОО "VIDAS"	
54	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,340626	27289	9295,34	KZ 1 107 00200	17.02.2021	100%			ТОО «Семей Май»	ТОО «Семей Май»	
55	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	39,274	162	6362,39	KZ 2 113 00479	30.12.2019	100			ТОО Алматы Су Кызметі	ТОО Алматы Су Кызметі	
56	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0400066	30	1,22	KZ 2 113 00479	30.12.2019	100			ТОО Алматы Су Кызметі	ТОО Алматы Су Кызметі	
57	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 11530-93	м2	1,242504	224	278,32	KZ 0 110 00473	23.09.2020	100%			ТОО "Торг-Партнер"	ТОО "Торг-Партнер"	
58	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,154	1038	1197,83	KZ 1 110 00140	05.03.2021	97%			ТОО «ЛесПромТарка»	ТОО «ЛесПромТарка»	
59	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	98,429	1256	123626,82	KZ 1 110 00140	05.03.2021	97%			ТОО «ЛесПромТарка»	ТОО «ЛесПромТарка»	
60	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,009312	408505	3804	KZ 0 110 00092	21.02.2020	100			ТОО "Карпинг"	ТОО "Карпинг"	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16302	198308	32328,17	KZ 1 100 0708	23.12.20г	77%			АО "ArcelorMittal"	АО "ArcelorMittal"	
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09258	192229	17796,56	KZ 1 100 0708	23.12.20г	77%			АО "ArcelorMittal"	АО "ArcelorMittal"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245	т	0.2	4756	951,5								
64	СТССЦ	Доплата за гарантованное эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	4.8	15190	72912								
65	СТССЦ	Доплата за очистку поверхности до 2 степени	т	4.8	17147	82305,6								
66	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стоковые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	10	9929	99290	KZ 01020024	07.02.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	10	1600	16000	KZ 01020024	07.02.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
68	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,2	67156	13431,2	KZ 01020024	07.02.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
69	2104-0302-0905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,05	68704	72139,2	KZ 01020024	07.02.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
70	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса обеспечной единицы от 0,5 до 1 т	т	4,6	454392	2090203,2	KZ # 110 00576	22.11.2018	86%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**12229039**								
		Итого общая сумма всех товаров				12229039								
		Итого общая сумма казахстанских товаров				12229039								
		Итого процент казахстанских товаров				100,00								
		% Казахстанского содержания 99%												
		Директор ТОО "СК-Ретма" **Азметов В.А.**												

КР Алматы к. ССН 000340016900 ЖАЖ-ЖЕНЕ СЕКТЕРІ СЕРТИФІКАТЫ «СК-Ретма» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РК г. Алматы БИН 000340016900

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СК Ретма",050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 308/60** — **070340016900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 266 от 18-03-2021 г.

Номер документа	Дата составления
16	03.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском р/не г. Алматы			Работа	1	18 971 994,89	18 971 994,89	2 032 713,74
				Итого	1	x	18 971 994,89	2 032 713,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ахметов Б. Н. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор ДВС _____ / _____ / Нурке М.С. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.11.2021

М.П. «СК-Ретма» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКГ. Алматы БИН 070340016900

М.П. АКТІЛЕР ҮШІН ДЛЯ АКТОВ

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021г.
№420

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, дом 2 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат на 26 октября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№ 266	от 18.03.2021г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце Без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, дом 2 в Бостандыкском районе г. Алматы	103 663 405,89	16 939 281,15							2 032 713,74	**18 971 994,89**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы _____ **Нурке М.С.**

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" _____ **Ахметов Т.**

Технический надзор: ГКП на ПВХ "Алматы Су" УЭ и ПР г.Алматы _____ **Жамбеев Р.М.**

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, дом 2 в Бостандыкском районе г. Алматы

Наименование объекта - Сети водопровода

Акт выполенных работ
за октябрь 2021 год

на Сети водопровода

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НПТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	507,418		697,71	671,74	354031	340853	176	54510	441224
		НР - 72%; СП - 8%				25,62	123,58	13002	62706		32683	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,0128		5615,33	–	73071	–	–	52611	135737
		НР - 72%; СП - 8%				5615,33	–	73071	–		10055	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	30,1488		3502,83	–	105606	–	–	76036	196174
		НР - 72%; СП - 8%				3502,83	–	105606	–		14531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	41,2814	558,24	537,39	23045	22184	15	3548	28720
		НР - 72%; СП - 8%			20,50	98,86	846	4081		2127	
5	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,1472	813,23	–	8252	–	–	5941	15329
		НР - 72%; СП - 8%			813,23	–	8252	–		1135	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1160,9	638,00	–	740654	–		–	799907
		СП - 8%			–	–	–	–		59252	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	612,595	19,67	16,50	12050	10106	61	4409	17775
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	1883	4240		1317	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70,1477	209,38	94,41	14687	6622	–	8206	24725
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	8065	3333		1832	
9	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	446,15	607,12	28,89	270867	12890	143350	86654	386122
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	114627	5726		28602	
10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	481,608	360,78	347,23	173756	167231	143	26746	216541
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	63,88	6382	30765		16040	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	914,938	638,00	–	583730	–		–	630429
		СП - 8%			–	–	–	–		46698	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	433,541	37,81	37,81	16391	16391	–	4571	22640
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,65	–	6349		1677	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,1152	987,02	–	47491	–	–	34193	88218
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	–	47491	–		6535	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	433,541	175,56	79,30	76111	34381	–	42503	128104
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	41730	17302		9489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	95,5776	44,19	44,19	4223	4223	–	1178	5833
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,12	–	1636		432	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	94,68	1253,00	–	118634	–	118634	–	128125
		СП - 8%			–	–	–	–		9491	
17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	94,68	209,38	94,41	19824	8939	–	11076	33372
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	10885	4498		2472	
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)									
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,3	37028,58	10085,37	85166	23196	35020	36433	131327
		НР - 99%; СП - 8%			11717,35	4283,29	26950	9852		9728	
19	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	10	9929,00	–	99290	–	99290	–	107233
		СП - 8%			–	–	–	–		7943	
20	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,05	68704,00	–	72139	–	72139	–	77910
		СП - 8%			–	–	–	–		5771	
21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	10	1600,00	–	16000	–	16000	–	17280
		СП - 8%			–	–	–	–		1280	
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07	702476,69	7252,41	49173	508	43770	5905	59485
		НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1565,91	4895	110		4406	
23	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15237,00	–	30474	–	30474	–	32912
		СП - 8%			–	–	–	–		2438	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,46	911,71	22,04	11360	275	7133	3711	16276
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	3952	38		1206	
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	5994,40	1821,44	1199	364	637	342	1664
		НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	198	169		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	0,21	15464,31	977,55	3248	205	2741	350	3885
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	392,79	302	82		288	
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы (НВ л. 1-11)									
27	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,04	2887546,92	1326338,42	115502	53054	5326	73955	204614
		НР - 99%; СП - 8%			1428061,95	439493,84	57122	17580		15157	
28	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	31025,00	–	1245964	–	1245964	–	1345641
		СП - 8%			–	–	–	–		99677	
29	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,05142	7596663,91	1238015,56	390620	63659	298603	44727	470175
		НР - 99%; СП - 8%			551503,20	327113,39	28358	16820		34828	
30	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,187	1685471,80	752066,04	315183	140636	17497	203553	560235
		НР - 99%; СП - 8%			839840,40	259674,53	157050	48559		41499	
31	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	187,748	20307,00	–	3812599	–	3812599	–	4117607
		СП - 8%			–	–	–	–		305008	
32	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,48102	4405671,82	325006,35	2119216	156335	1710103	280302	2591480
		НР - 99%; СП - 8%			525504,00	63107,35	252778	30356		191962	
33	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	62,2	1888,02	13,56	117435	843	30824	85192	218837
		НР - 99%; СП - 8%			1378,91	4,56	85768	284		16210	
34	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,625	Концы футляра Д500. Заделка битумом и прядью	футляр	4	17359,74	2137,10	69439	8548	43763	17145	93510
		НР - 99%; СП - 8%			4281,98	47,51	17128	190		6927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2111-0403-2206 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	4,12746	7831,00 --	-- --	32322 --	-- --	32322	-- 2586	34908
		СП - 8%									
36	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	6	5124,98 4451,65	384,68 30,41	30750 26710	2308 182	1732	26623 4590	61963
		НР - 99%; СП - 8%									
37	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	6	14099,00 --	-- --	84594 --	-- --	84594	-- 6768	91362
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 4. Переход через р. Еентай (КЖ л.1-2, КМ л. 1-4)									
38	1101-0102-0417 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	27,5	540,71 --	540,71 172,38	14870 --	14870 4741	--	3413 1463	19745
		НР - 72%; СП - 8%									
39	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,825	6249,08 6249,08	-- --	5155 5155	-- --	--	3712 709	9577
		НР - 72%; СП - 8%									
40	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,825	607,48 607,48	-- --	501 501	-- --	--	361 69	931
		НР - 72%; СП - 8%									
41	4101-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	53,8175	930,00 --	-- --	50050 --	-- --	--	4004 204	54054
		СП - 8%									
42	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,325	19,67 3,07	16,50 6,92	557 87	467 196	3	61	822
		... 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,875	209,38	94,41	393	177	–	219	661
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	216	89		49	
44	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ПГС	м3 грунта	25,125	1412,37	–	35486	–	–	25550	65919
		НР - 72%; СП - 8%			1412,37	–	35486	–		4883	
45	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	25,125	1253,00	–	31482	–	31482	–	34000
		СП - 8%			–	–	–	–		2519	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	16152,81	977,55	9692	587	8242	999	11546
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	392,79	863	236		855	
47	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	2,6	20125,69	1358,67	52327	3533	37716	11375	68798
		НР - 91%; СП - 8%			4260,87	546,84	11078	1422		5096	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01582	198308,00	–	3137	–	3137	–	3388
		СП - 8%			–	–	–	–		251	
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09258	192229,00	–	17797	–	17797	–	19220
		СП - 8%			–	–	–	–		1424	
50	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02514	22839,48	1078,80	574	27	7	500	1160
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	369,10	540	9		86	
51	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06908	245950,43	1455,93	16990	101	11291	5135	23895
		НР - 91%; СП - 8%			81040,50	644,94	5598	45		1770	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,02	911,71	22,04	12782	309	8026	4175	18314
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	4447	43		1357	
53	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	4,8	67061,07	25513,98	321893	122467	71091	128281	486188
		НР - 69%; СП - 8%			26736,53	11995,63	128335	57579		36014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	4,6	454392,00	--	2090203	--	2090203	--	2257419
		СП - 8%			--	--	--	--		167216	
55	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2	571253,00	--	114251	--	114251	--	123391
		СП - 8%			--	--	--	--		9140	
56	СТССЦ т.ч.тб.10.2	Доплата за марку стали С 245	т	0,2	4756,00	--	951	--	951	--	1027
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
57	СТССЦ т.ч.тб.11.2	Доплата за очистку поверхности до 2 степени	т	4,8	17147,00	--	82306	--	82306	--	88890
		СП - 8%			--	--	--	--		6584	
58	СТССЦ т.ч.тб.11.7	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	4,8	15190,00	--	72912	--	72912	--	78745
		СП - 8%			--	--	--	--		5833	
59	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,625	Концы футляра Д500. Заделка битумом и прядью	футляр	1	17359,74	2137,10	17360	2137	10941	4286	23378
		НР - 99%; СП - 8%			4281,98	47,51	4282	48		1732	
		РАЗДЕЛ 5. Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации (НВ л.15)									
60	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	2,2	6232,43	1336,23	13711	2940	7497	4258	19407
		НР - 99%; СП - 8%			1488,12	466,88	3274	1027		1438	
61	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,48	18551,54	1182,98	8905	568	6395	1977	11753
		НР - 91%; СП - 8%			4046,85	480,02	1942	230		871	
62	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	0,85	3658,73	1193,81	3110	1015	278	2646	6217
		НР - 118%; СП - 8%			2137,79	500,43	1817	425		460	
63	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,2	67156,00	--	13431	--	13431	--	14506
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
64	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2	3175,76	1304,14	6352	2608	--	5338	12625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	3743	1199		935	
65	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2	414,86	399,32	830	799	1	128	1034
		НР - 72%; СП - 8%			15,24	73,46	30	147		77	
66	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6	638,00	–	3828	–		–	4134
		СП - 8%			–	–	–	–		306	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16998023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1300448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1226356			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					332292			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10440868		
		- Перевозка грузов	Тенге				1378262				
		- Накладные расходы	Тенге							1392977	
		- Сметная прибыль	Тенге							1259115	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									16 998 023,00
		Итого с временными зданиями 1,3%									17 218 997,30
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									17 575 430,54
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									17 926 939,15
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									18 821 423,50
		Итого с НДС 12%									**21 079 994,32**
		Итого со скидкой К=0,9									**18 971 994,89**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ **Турке М.С.**

ТОО "СК-РЕТМА"

Подрядчик _____ **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП "Алматы Су" _____ **Жамалбек Р.М.**

Авторский надзор: Эксперт ТОО " СК Техно-Стандарт " _____ **Герасимович М.П.**

нач. Бостандыкского РЭУ
Джангурбаев Т.Б.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021г.
№420

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, д.№2 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат на 8 октября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 266	от 18.03.2021г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце Без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, д.№2 в Бостандыкском районе г. Алматы	84 691 411,00	15 149 340,18							1 817 920,82	**16 967 261,00**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы _____ **Нурке М.С.**

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" _____ **Акметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП на пвх "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы _____ **Жамалбек Р.М.**

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

Наименование объекта - Сети водопровода

Акт выполненных работ
за 8 октября 2021 года

на Сети водопровода

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	678,57		697,71	671,74	473445	455823	234	72896	590049
		НР - 72%, СП - 8%				25,62	123,58	17388	83857		43707	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,024		5615,33	–	134903	–	–	97130	250595
		НР - 72%, СП - 8%				5615,33	–	134903	–		18563	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	43,281		3502,83	–	151606	–	–	109156	281623
		НР - 72%, СП - 8%				3502,83	–	151606	–		20861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	43	558,24	537,39	24004	23108	15	3695	29916
		НР - 72%; СП - 8%			20,50	98,86	881	4251		2216	
5	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,325	813,23	–	9210	–	–	6631	17108
		НР - 72%; СП - 8%			813,23	–	9210	–		1267	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1358,2	638,00	–	866532	–		–	935854
		СП - 8%			–	–	–	–		69323	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	637,15	19,67	16,50	12533	10511	63	4586	18488
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	1959	4410		1369	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72,828	209,38	94,41	15249	6876	–	8520	25670
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	8373	3460		1901	
9	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	479,22	607,12	28,89	290944	13846	153975	93077	414742
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	123123	6150		30722	
10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	501,46	360,78	347,23	180918	174124	149	27848	225467
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	63,88	6645	32033		16701	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	953,03	638,00	–	608033	–		–	656676
		СП - 8%			–	–	–	–		48643	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	451,13	37,81	37,81	17056	17056	–	4757	23558
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,65	–	6607		1745	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,252	987,02	–	49600	–	–	35712	92136
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	–	49600	–		6825	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	451,13	175,56	79,30	79199	35776	–	44228	133301
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	43424	18004		9874	
15	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	99,316	44,19	44,19	4389	4389	–	1224	6061
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,12	–	1700		449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	98,566	1253,00	--	123503	--	123503	--	133383
		СП - 8%			--	--	--	--		9880	
17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	98,566	209,38	94,41	20638	9305	--	11531	34742
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	11332	4683		2573	
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)									
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,5	37028,58	10085,37	240686	65555	98968	102964	371142
		НР - 99%; СП - 8%			11717,35	4283,29	76163	27841		27492	
19	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	28	9929,00	--	278012	--	278012	--	300253
		СП - 8%			--	--	--	--		22241	
20	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,25	68704,00	--	154584	--	154584	--	166951
		СП - 8%			--	--	--	--		12367	
21	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,2115	521335,00	--	110262	--	110262	--	119083
		СП - 8%			--	--	--	--		8821	
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,26	702476,69	7252,41	182644	1886	162577	21934	220944
		НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1565,91	18181	407		16366	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,424	911,71	22,04	48707	1177	30585	15910	69787
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	16945	162		5169	
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания	1,15	5994,40	1821,44	6894	2095	3658	1965	9567
		НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	1141	971		709	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	1,245	15464,31	977,55	19253	1217	16246	2074	23033
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	392,79	1790	489		1706	
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы (НВ л. 1-11)									
26	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0224	2887546,92	1326338,42	64681	29710	2982	41415	114584
		НР - 99%; СП - 8%			1428061,95	439493,84	31989	9845		8488	
27	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,4896	31025,00	--	697740	--	697740	--	753559
		СП - 8%			--	--	--	--		55819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2699	1685471,80	752066,04	454909	202983	25253	293791	808596
		НР - 99%; СП - 8%			839840,40	259674,53	226673	70086		59896	
29	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	270,9796	20307,00	--	5502783	--	5502783	--	5943005
		СП - 8%			--	--	--	--		440223	
30	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,3028	4405671,82	325006,35	1334037	98412	1076502	176449	1631326
		НР - 99%; СП - 8%			525504,00	63107,35	159123	19109		120839	
31	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15,32	1888,02	13,56	28924	208	7591	20983	53900
		НР - 99%; СП - 8%			1378,91	4,56	21125	70		3993	
32	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,625	Концы футляра Д500. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17359,74	2137,10	34719	4274	21881	8572	46755
		НР - 99%; СП - 8%			4281,98	47,51	8564	95		3463	
33	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	м2 изолируемой поверхности	17,139	2018,74	133,42	34599	2287	16075	13192	51614
		НР - 76%; СП - 8%			947,37	65,37	16237	1120		3823	
34	2302-0101-0646 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	27053,00	--	27053	--	27053	--	29217
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	
35	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	18	5124,98	384,68	92250	6924	5196	79870	185889
		НР - 99%; СП - 8%			4451,65	30,41	80130	547		13770	
36	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	18	14099,00	--	253782	--	253782	--	274085
		СП - 8%			--	--	--	--		20303	
		РАЗДЕЛ 4. Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации (НВ л.15)									
37	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	5,45	6232,43	1336,23	33967	7282	18575	10548	48076
		НР - 99%; СП - 8%			1488,12	466,88	8110	2544		3561	
38	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,8424	18551,54	1182,98	15628	997	11222	3470	20626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4046,85	480,02	3409	404		1528	
39	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1,8	3658,73	1193,81	6586	2149	589	5604	13164
		НР - 118%; СП - 8%			2137,79	500,43	3848	901		975	
40	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,359	67156,00	--	24109	--	24109	--	26038
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
41	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6	3175,76	1304,14	19055	7825	--	16014	37874
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	11230	3598		2805	
42	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	6	414,86	399,32	2489	2396	2	383	3102
		НР - 72%; СП - 8%			15,24	73,46	91	441		230	
43	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	15	638,00	--	9570	--		--	10336
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				31114	10221	2	16397	51312
							11321	4039	--	3801	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31114				
	Материалы		Тенге				2				
	Всего заработная плата		Тенге					15360			
	Транспортные расходы		Тенге				9570				
		Накладные расходы	Тенге				16397				
		Сметная прибыль	Тенге				3801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				51312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15360			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15201875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1243191				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1188189			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					303786			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8824166		
		- Перевозка грузов	Тенге				1484135				
		- Накладные расходы	Тенге							1336129	
		- Сметная прибыль	Тенге							1126065	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									15 201 875
		Итого с временными зданиями 1,3%									15 399 499
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									15 718 269
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									16 032 634
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									16 832 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС 12%									18 852 512
		Итого со скидкой К=0,9									16 967 261

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су "
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ Пүрке М.С.

ТОО "СК-РЕТМА"

Подрядчик _____ Ахметов Б.А.

Технический надзор: ГКП "Алматы Су" _____ Жамалбек Р.М.

Авторский надзор: Эксперт ТОО " СК Техно-Стандарт " _____ Герасимович М.П.

нач. Бостандыкского РЭУ
Оженгурбаев Т.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ТОО "СК Ретма",050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 308/60** — **070340016900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 266 от 18-03-2021 г.

Номер документа	Дата составления
14	12.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 д.№2 в Бостандыкском р/не г. Алматы			Работа	1	16 967 261,00	16 967 261,00	1 817 920,82
				Итого	1	x	16 967 261,00	1 817 920,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.10.2021

М.П.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г.
№178

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, дом №2 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат на 15 сентября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№	от				
		266	18.03.2021г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, дом №2 в Бостандыкском районе г. Алматы	67 724 150	13 882 307							1 665 877	**15 548 183**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения " Алматы Су "
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" Нурке М.С.

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" Ахметов Б.

Технический надзор: ГКП на пвх "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы Жамалбек Р.М.

Авторский надзор: Эксперт ТОО " СК Техно-Стандарт " Решетов В.А.

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, дом №2 в Бостандыкском районе г. Алматы

Наименование объекта - Сети водопровода

Акт выполенных работ
за сентябрь 2021 год

на Сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)										
1	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т		0,32612	521335,00	--	170018	--	170018	--	183619
		СП - 8%				--	--	--	--		13601	
2	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,62	702476,69	7252,41	435536	4496	387686	52303	526866
		НР - 118%, СП - 8%				69925,52	1565,91	43354	971		39027	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания		1,4	5994,40	1821,44	8392	2550	4453	2392	11646
		НР - 93%; СП - 8%				992,16	844,70	1389	1183		863	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3		1,2	15464,31	977,55	18557	1173	15659	1999	22200
		НР - 91%; СП - 8%				1437,62	392,79	1725	471		1644	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы (НВ л. 1-11)										
5	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,0543	2887546,92	1326338,42	156794	72020	7230	100394	277763
		НР - 99%; СП - 8%				1428061,95	439493,84	77544	23865		20575	
6	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		54,5172	31025,00	--	1691396	--	1691396	--	1826708
		СП - 8%				--	--	--	--		135312	
7	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0543	7596663,91	1238015,56	412499	67224	315328	47232	496509
		НР - 99%; СП - 8%				551503,20	327113,39	29947	17762		36778	
8	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км		0,017	507774,34	74009,35	8632	1258	207	7577	17506
		НР - 99%; СП - 8%				421586,55	28624,35	7167	487		1297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2168	205,00	--	864	--	864	--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
10	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,3212	316,00	--	1681	--	1681	--	1816
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
11	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,2248	416,00	--	2590	--	2590	--	2797
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
12	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,64656	964,00	--	1587	--	1587	--	1714
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	3	3072,69	200,33	9218	601	1672	7140	17666
		НР - 99%, СП - 8%			2314,86	89,03	6945	267		1309	
14	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	69497,00	--	208491	--	208491	--	225170
		СП - 8%			--	--	--	--		16679	
15	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка подставок пожарных	шт	3	3072,69	200,33	9218	601	1672	7140	17666
		НР - 99%, СП - 8%			2314,86	89,03	6945	267		1309	
16	2302-0803-1305 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	3	127388,00	--	382164	--	382164	--	412737
		СП - 8%			--	--	--	--		30573	
17	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	17	1783,55	93,08	30320	1582	2883	26364	61219
		НР - 99%, СП - 8%			1520,90	45,61	25855	775		4535	
18	2304-0102-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	24480,00	--	97920	--	97920	--	105754
		СП - 8%			--	--	--	--		7834	
19	2304-0905-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180°C, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	18	915,00	--	16470	--	16470	--	17788
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
20	2304-0905-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180°C, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2176,00	--	2176	--	2176	--	2350
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
21	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	4	3360,78	155,14	13443	621	1280	11727	27184
		НР - 99%, СП - 8%			2885,44	76,02	11542	304		2014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2304-0102-0405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	45989,00	--	183956	--	183956	--	198672
		СП - 8%			--	--	--	--		14716	
23	1122-0901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	2	11540,81	3973,19	23082	7946	1462	16044	42255
		НР - 99%, СП - 8%			6836,93	1265,90	13674	2532		3130	
24	2304-0102-0409 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	212262,00	--	424524	--	424524	--	458486
		СП - 8%			--	--	--	--		33962	
25	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	16007,91	5052,78	16008	5053	764	11676	29899
		НР - 99%, СП - 8%			10191,44	1602,46	10191	1602		2215	
26	5101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	284610,00	--	284610	--		--	284610
					--	--	--	--	284610	--	
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,15	1134640,98	547655,62	170196	82148	2822	109722	302312
		НР - 99%, СП - 8%			568175,90	170693,33	85226	25604		22393	
28	2302-0101-0646 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	27053,00	--	54106	--	54106	--	58434
		СП - 8%			--	--	--	--		4328	
29	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	904,00	--	904	--	904	--	976
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
30	2302-0101-0825 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	27050,00	--	27050	--	27050	--	29214
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	
31	2302-0101-0819 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	30129,00	--	30129	--	30129	--	32539
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2302-0101-0817 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	27050,00	--	54100	--	54100	--	58428
		СП - 8%			--	--	--	--		4328	
33	2302-0101-1061 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2039,00	--	4078	--	4078	--	4404
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
34	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	362,00	--	724	--	724	--	782
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(собств. изг)	т	0,045	1478084,98	547655,62	66514	24645	16301	32917	107385
		НР - 99%; СП - 8%			568175,90	170693,33	25568	7681		7954	
36	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4	637,03	34,36	2548	137	85	2303	5239
		НР - 99%; СП - 8%			581,44	--	2326	--		388	
37	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	1651,00	--	6604	--	6604	--	7132
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
38	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6	1220,48	68,72	7323	412	370	6476	14903
		НР - 99%; СП - 8%			1090,20	--	6541	--		1104	
39	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3032,00	--	18192	--	18192	--	19647
		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
40	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	4	3634,02	248,65	14536	995	967	12508	29208
		НР - 99%; СП - 8%			3143,41	15,20	12574	61		2164	
41	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4	11488,00	--	45952	--	45952	--	49628
		СП - 8%			--	--	--	--		3676	
42	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	12	5124,98	384,68	61500	4616	3464	53247	123926
		НР - 99%; СП - 8%			4451,65	30,41	53420	365		9180	
43	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	12	14099,00	--	169188	--	169188	--	182723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13535	
44	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	10	6968,65	172,04	69687	1720	56596	11703	87900
		НР - 98%; СП - 8%			1137,12	57,04	11371	570		6511	
45	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	10	651,05	31,02	6510	310	165	6063	13580
		НР - 98%; СП - 8%			603,52	15,20	6035	152		1006	
46	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	10	18024,00	--	180240	--	180240	--	194659
		СП - 8%			--	--	--	--		14419	
47	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	8	26063,00	--	208504	--	208504	--	225184
		СП - 8%			--	--	--	--		16680	
		РАЗДЕЛ 3. Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации (НВ л.15)									
48	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	23,1	6232,43	1336,23	143969	30867	78726	44709	203772
		НР - 99%; СП - 8%			1488,12	466,88	34376	10785		15094	
49	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	4,0656	18551,54	1182,98	75423	4810	54160	16748	99545
		НР - 91%; СП - 8%			4046,85	480,02	16453	1952		7374	
50	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	7,4	3658,73	1193,81	27075	8834	2421	23037	54121
		НР - 118%; СП - 8%			2137,79	500,43	15820	3703		4009	
51	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,771	67156,00	--	118933	--	118933	--	128448
		СП - 8%			--	--	--	--		9515	
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
52	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	148,28	3175,79	1304,14	170902	193378	--	295754	935989
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	277525	88915		69333	
53	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	148,28	414,86	399,32	61515	59211	44	9470	76663
		НР - 72%; СП - 8%			15,24	73,46	2260	10893		5679	
54	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	332,828	638,00	--	212344	--		--	229332
		СП - 8%			--	--	--	--		16988	
55	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1126,4	813,03	254,98	915798	287210	585200	154004	1155385
		НР - 108%; СП - 8%			38,52	88,08	43388	99208		85584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1126,4	1344,11	110,24	1514011	124177	1332295	104759	1748272
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	57539	39460		129502	
57	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	1126,4	586,04	0,09	660117	106	659395	666	713646
		НР - 108%; СП - 8%			0,55	--	616	--		52863	
58	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1126,4	1370,43	110,24	1543653	124177	1361937	104759	1780285
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	57539	39460		131873	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13945195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				944853				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1112879			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					379295			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8997785		
		- Перевозка грузов	Тенге				212344				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						284610		
		- Накладные расходы	Тенге							1380833	
		- Сметная прибыль	Тенге							1011896	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									13 660 585
		Итого с временными зданиями 1,3%									13 838 173
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									14 124 623
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									14 407 115
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									15 424 785
		Итого с НДС 12%									17 275 759
		Итого со скидкой К=0,9									15 548 183

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы С.У."
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города

Нурке М.С.

Технический надзор **Жамалбек Р.М.**

ТОО "СК-РЕТМА"
Подрядчик **Алметов Б.А.**

Начальник Бостандыкского РЭО

Авторский надзор **Герасимович М.П.**