Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма № кс-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **МАЙ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№85	13.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	170 960								-	-
Разбивка оси моста	5 868								-	-
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова	92 498 335	15 019 253							1 609 206	15 019 253
Наружные сети газоснабжения	1 162 195	152 178							16 305	152 178
Компенсационная посадка деревьев	433 369								-	-
Всего:	**94 270 727**	**15 171 431**							**1 625 510**	**15 171 431**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

2 - 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т
приемки выполненных работ
за МАЙ месяц 2017г.
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,2								
1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	165	32,23	30,77	5318	5077	1563	0,01	2
		м3		1,42	8,34	234	1377	97	0,03	5
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	16,5	218,93	--	3612	--	4082	1,54	25
		м3		218,93	--	3612	--	113	--	--
3	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	16,5	32,23	30,77	532	508	156	0,01	--
		м3		1,42	8,34	23	138	97	0,03	--
4	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	344,9	176,40	176,40	60840	60840	12168	--	--
		т		--	35,28	--	12168	100	0,74	256
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	181,5	3,77	3,24	684	589	282	--	1
		м3		0,48	1,12	87	203	97	--	1
6	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 для обратной засыпки**	127,6	32,23	30,77	4113	3926	1209	0,01	1
		м3		1,42	8,34	181	1065	97	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	242,42	176,40	176,40	42763	42763	8553	--	--
		т		--	35,28	--	8553	100	0,74	180
8	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	127,6	12,51	12,51	1596	1596	530	--	--
		м3		--	4,28	--	546	97	0,01	2
9	Е0101-130-8 К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 7 проходов	127,6	7,63	7,63	973	973	284	--	--
		м3		--	2,30	--	293	97	0,01	1
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	127,6	14,12	12,00	1801	1531	540	0,01	2
		м3		1,62	2,75	207	350	97	0,01	2
11	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	4	553,30	303,55	2213	1214	1666	1,42	6
		1свая		249,75	112,50	999	450	115	0,52	2
12	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,13	27,10	27,10	139	139	97	--	--
		т		--	18,97	--	97	100	0,40	2
13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,13	176,40	176,40	905	905	181	--	--
		т		--	35,28	--	181	100	0,74	4
14	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	3	2031,07	38,67	6093	116	1062	1,99	6
		м3		310,50	14,24	932	43	109	0,07	--
15	Е0130-7-1	Устройство монолитного ростверка из бетона В25 F200	30,4	7213,86	532,08	219301	16175	18758	2,55	78
		м3		434,25	131,85	13201	4008	109	0,43	13
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	31,008	298,00	--	9240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3,024	8299,96	--	25099	--	26551	48,40	146
		т		8055,00	--	24358	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,774	64400,00	--	49846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,72	62100,00	--	106812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,53	59100,00	--	31323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	83	318,03	13,70	26396	1137	9759	0,61	50
		м2		102,83	5,04	8535	418	109	0,02	2
22	Е0130-13-1	Бетонирование тела опоры, бетон В30,F200,W6	20,3	8423,75	937,34	171002	19028	26416	4,88	99
		м3		918,00	275,85	18635	5600	109	1,10	22
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	21,112	298,00	--	6291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,003	68800,00	--	206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,325	62100,00	--	82283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	2,725	59100,00	--	161048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**								
		т	0,431	62100,00	--	26765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1047196	156518			415
			Тенге			71005	35490			495
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1047196				
		Материалы -	Тенге			42685				
		Всего заработная плата -	Тенге				106495			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			458282				
		Местные материалы -	Тенге			318706				
		Накладные расходы -	Тенге			113857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17079			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69663				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1230716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							967
		Сметная заработная плата -	Тенге				123574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1230716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							967
		Сметная заработная плата -	Тенге				123574			
		РАЗДЕЛ 2.Пролетное строение								
28	С12021-154	**Стоимость металла /монтажные стыки, опорные узлы, столики, прогоны/**								
		т	3,2597	129900,00	--	423435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С12021-96	**Стоимость металла /водоотводный лоток/**								
		т	1,9945	177400,00	--	353824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-96	**Стоимость перильного ограждения**								
		т	2,6335	177400,00	--	467183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1244442	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1244442				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1244442				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74667				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1319109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1319109				
		РАЗДЕЛ 3.Лестничные сходы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	42	32,23	30,77	1354	1292	398	0,01	--
				1,42	8,34	60	350	97	0,03	1
32	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	4,2	218,93	--	920	--	1039	1,54	6
				218,93	--	920	--	113	--	--
33	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	4,2	32,23	30,77	135	129	40	0,01	--
				1,42	8,34	6	35	97	0,03	--
34	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	87,78	176,40	176,40	15484	15484	3097	--	--
				--	35,28	--	3097	100	0,74	65
35	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 для обратной засыпки								
		м3	27,9	32,23	30,77	899	858	264	0,01	--
				1,42	8,34	40	233	97	0,03	1
36	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	53	176,40	176,40	9349	9349	1870	--	--
				--	35,28	--	1870	100	0,74	39
37	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,3255	66000,00	--	21483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм								
		т	2,1456	62100,00	--	133242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	0,3396	59900,00	--	20342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0106-11-9	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,2814	64092,87	304,24	18036	86	1018	20,00	6
		т		3330,00	114,75	937	32	105	0,56	--
41	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	6	553,30	303,55	3320	1821	2500	1,42	9
		1свая		249,75	112,50	1499	675	115	0,52	3
42	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,56	27,10	27,10	205	205	143	--	--
		т		--	18,97	--	143	100	0,40	3
43	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,56	176,40	176,40	1334	1334	267	--	--
		т		--	35,28	--	267	100	0,74	6
44	Е0130-3-1	Устройство подушки из крупнообломочного грунта	17,6	1836,47	38,67	32322	681	6230	1,99	35
		м3		310,50	14,24	5465	251	109	0,07	1
45	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	17,6	12,51	12,51	220	220	73	--	--
		м3		--	4,28	--	75	97	0,01	--
46	Е0101-130-8 К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 7 проходов	17,6	7,63	7,63	134	134	39	--	--
		м3		--	2,30	--	40	97	0,01	--
47	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	17,6	14,12	12,00	248	211	75	0,01	--
		м3		1,62	2,75	29	48	97	0,01	--
48	Е0108-3-2	Устройство щебеночной подготовки	0,8	1679,27	100,89	1343	81	153	0,85	1
		м3		123,75	38,25	99	31	118	0,18	--
49	Е0130-13-1	Бетонирование стоек, бетон В30,F200,W6	2,8	8423,75	937,34	23586	2625	3644	4,88	14
		м3		918,00	275,85	2570	772	109	1,10	3
50	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,912	298,00	--	868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	44,64	6,83	6,83	305	305	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,87	--	83	97	0,01	--
52	Е0101-28-8 К=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	44,64	16,45	16,45	734	734	195	--	--
		м3		--	4,50	--	201	97	--	--
53	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	44,64	12,51	12,51	558	558	185	--	--
		м3		--	4,28	--	191	97	0,01	1
54	Е0101-130-8 К=6	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 7 проходов**	44,64	7,63	7,63	340	340	99	--	--
		м3		--	2,30	--	102	97	0,01	--
55	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	44,64	14,12	12,00	630	536	189	0,01	1
		м3		1,62	2,75	72	123	97	0,01	1
56	С12021-267	**Стоимость перил**	2,221	133700,00	--	296948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12021-242	**Стоимость стоек кровли**	2,3069	162700,00	--	375333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12021-246	**Стоимость металла кровли /фермы, погоны, поперечины/**	3,5945	162200,00	--	583028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1542701	36984			71
			Тенге			11695	8620			125
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287393				
		Материалы -	Тенге			18244				
		Всего заработная плата -	Тенге				20316			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175067				
		Местные материалы -	Тенге			45402				
		Накладные расходы -	Тенге			21598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				23555			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1255308				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1255308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1330627				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1658156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				23555			208
		РАЗДЕЛ 4.Сооружение опор лифтов								
59	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	205	32,23	30,77	6608	6308	1942	0,01	2
		м3		1,42	8,34	291	1711	97	0,03	6
60	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	20,5	218,93	--	4488	--	5072	1,54	32
		м3		218,93	--	4488	--	113	--	--
61	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	20,5	32,23	30,77	661	631	194	0,01	--
		м3		1,42	8,34	29	171	97	0,03	1
62	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	428,5	176,40	176,40	75587	75587	15117	--	--
		т		--	35,28	--	15117	100	0,74	317
63	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 для обратной засыпки**	141,8	32,23	30,77	4571	4363	1343	0,01	1
		м3		1,42	8,34	201	1183	97	0,03	4
64	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	269,4	176,40	176,40	47522	47522	9504	--	--
		т		--	35,28	--	9504	100	0,74	200
65	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	141,8	6,83	6,83	968	968	257	--	--
		м3		--	1,87	--	265	97	0,01	1
66	Е0101-28-8 К=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	141,8	16,45	16,45	2333	2333	619	--	--
		м3		--	4,50	--	638	97	--	--
67	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	141,8	12,51	12,51	1774	1774	589	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	607	97	0,01	2
68	Е0101-130-8 К=6	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 7 проходов**	141,8	7,63	7,63	1081	1081	316	--	--
		м3		--	2,30	--	325	97	0,01	1
69	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	141,8	14,12	12,00	2002	1701	600	0,01	2
		м3		1,62	2,75	230	389	97	0,01	2
70	Е0108-3-3	**Устройство подушки из крупнообломочного грунта**	46	1219,27	100,89	56086	4641	8793	0,85	39
		м3		123,75	38,25	5693	1760	118	0,18	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			203680	146909			76
			Тенге			10932	31671			542
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203680				
		Материалы -	Тенге			259				
		Всего заработная плата -	Тенге				42603			
		Местные материалы -	Тенге			45581				
		Накладные расходы -	Тенге			44346				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6652			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			262908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							640
		Сметная заработная плата -	Тенге				49255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			262908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							640
		Сметная заработная плата -	Тенге				49255			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4038020	340410			563
			Тенге			93633	75781			1162
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1538269				
		Материалы -	Тенге			61188				
		Всего заработная плата -	Тенге				169414			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			633349				
		Местные материалы -	Тенге			409689				
		Накладные расходы -	Тенге			179801				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26970			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103084				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1821154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1815
		Сметная заработная плата -	Тенге				196384			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2499750				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2499750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**149985**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2649735**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4470890**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1815**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196384**			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	214 603
Дополнительные затраты		
при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	84 339
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	46 855
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	18 742
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	4 835 428
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	13 233 476
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	264 670
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	13 498 145
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге	88 098
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	13 410 048
НДС 12%	Тенге	1 609 206
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге	15 019 253
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**15 019 253**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

12100

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

Б-1

А К Т

приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2017г.

Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0108-3-3	**Засыпка траншеи ПГС** м3	30,3	1219,27	100,89	36944	3057	5792	0,85	26
				123,75	38,25	3750	1159	118	0,18	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			36944	3057			26
			Тенге			3750	1159			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36944				
		Материалы -	Тенге			171				
		Всего заработная плата -	Тенге				4909			
		Местные материалы -	Тенге			29967				
		Накладные расходы -	Тенге			5792				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5777			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5777			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	2 174
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	855
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	475
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	190
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	48 994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге			134 084				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			2 682				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге			136 766				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге			893				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			135 873				
		НДС 12%	Тенге			16 305				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге			152 178				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**152 178**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**