Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Синдикат Групп"
Субподрядчик: ТОО "Таужар-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в с. Шынбулак, Жуалынского района Жамбылской области.(без наружных инженерных сетей)"

Справка №1

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
130840015825	081240012856	KZ1000000	KZ2030000	19/24	01.05.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в с. Шынбулак, Жуалынского района Жамбылской области.(без наружных инженерных сетей)"	8 986 461,36	8 023 626,21	8 023 626,21	8 023 626,21			962 835,15	8 986 461,36
Гарантийный взнос, 5%	449 323,07	401 181,31					48 141,76	449 323,07
Удержание аванса, 30%	2 695 938,41	2 407 087,86					288 850,54	2 695 938,41
Итого:	**5 841 199,88**	**5 215 357,04**					625 842,84	**5 841 199,88**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

_____ Сергеев Р.Р.

Субподрядчик:
ТОО "Таужар-Курылыс"

_____ Туленов Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Таужар-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в с. Шынбулак, Жуалынского района Жамбылской области.(без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в с. Шынбулак, Жуалынского района Жамбылской области.(без наружных инженерных сетей)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №19/24 от 01.05.2024 г.,

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Котлован (АС-3)									
1	1	6101-0101-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	266,12	339,0	339,0	90 214,5	90 214,5			90 214,5
						0,0	72,0	0,0	19 160,5			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	10	8 344,0	0,0	83 440,0	0,0			83 440,0
						8 344,0	0,0	83 440,0	0,0			
3	3	6101-0107-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м³	171,6	1 222,0	1 216,0	209 695,0	208 665,5			209 695,0
						6,0	291,0	1 029,5	49 935,5			
4	4	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	80,8	61,0	61,0	4 929,0	4 929,0			4 929,0
						0,0	15,0	0,0	1 212,0			
5	5	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	16,16	3 629,0	0,0	58 644,5	0,0			58 644,5
						3 629,0	0,0	58 644,5	0,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	64,64	576,0	222,0	37 232,5	14 350,0			37 232,5
						354,0	71,0	22 882,5	4 589,5			
7	7	6101-0102-0214 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	23,72	399,0	399,0	9 464,5	9 464,0			9 464,5
						0,0	85,0	0,0	2 016,0			
8	8	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	622,65	76,0		47 321,5				47 321,5
9	9	6101-0101-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Работа на отвале 1 группы грунтов	м³	23,72	59,0	48,0	1 399,5	1 138,5			1 399,5
						11,0	11,0	261,0	261,0			
			Подраздел 1: Приямок ПР-1 АС 7									
10	10	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	м³	0,045	15 165,0	4 864,0	682,5	219,0	305,0		682,5
						3 528,0	1 495,0	159,0	67,5			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6103-0101-0212 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м³	0,23	50 582,0	4 581,0	11 634,0	1 054,0	6 270,5		11 634,0
						18 739,0	934,0	4 310,0	215,0			
12	12	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0265	334 041,0		8 852,0		8 852,0		8 852,0
13	13	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00955	987 758,0	3 666,0	9 433,0	35,0			9 433,0
						984 092,0	1 142,0	9 398,0	11,0			
14	14	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00377	443 377,0		1 671,5		1 671,5		1 671,5
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00048	315 652,0		151,5		151,5		151,5
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0053	303 501,0		1 608,5		1 608,5		1 608,5
17	17	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01845	1 397 495,0	23 999,0	25 784,0	442,5	21 601,5		25 784,0
						202 715,0	6 699,0	3 740,0	123,5			
18	18	1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	3,04	962,0	4,0	2 924,5	12,0	2 304,5		2 924,5
						200,0	1,0	608,0	3,0			
			Итого по подразделу 1: Приямок ПР-1 АС 7					62 741,5	1 762,5	42 765,0	0,0	62 741,5
								18 215,0	420,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: Котлован (АС-3)					605 082,5	330 524,0	42 765,0	0,0	605 082,5
								184 472,5	77 594,5	0,0	0,0	
			Раздел 2: Подпольные каналы АР7а									
19	19	6103-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подпольного канала	м³	1,575	41 510,0	2 962,0	65 378,0	4 665,5	40 227,0		65 378,0
						13 007,0	612,0	20 486,0	964,0			
20	20	6103-0701-0808 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,08269	1 385 864,0	3 666,0	114 597,0	303,0	90 457,0		114 597,0
						288 269,0	1 142,0	23 837,0	94,5			
21	21	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	19,25	2 289,0		44 063,0		44 063,0		44 063,0
22	22	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,342	43 199,0	18 168,0	14 774,0	6 213,5	328,0		14 774,0
						24 072,0	5 339,0	8 232,5	1 826,0			
23	23	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,342	116 961,0		40 000,5		40 000,5		40 000,5
24	24	1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	37,47875	962,0	4,0	36 054,5	150,0	28 408,5		36 054,5
						200,0	1,0	7 496,0	37,5			
25	25	6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	1,38	4 198,0	402,0	5 793,0	555,0	3 749,5		5 793,0
						1 079,0	101,0	1 489,0	139,5			
26	26	6103-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство монолитного приямка	м³	0,19	41 510,0	2 962,0	7 887,0	563,0	4 852,5		7 887,0
						13 007,0	612,0	2 471,5	116,5			
27	27	6103-0701-0808 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,02202	1 385 864,0	3 666,0	30 516,5	80,5	24 088,5		30 516,5
						288 269,0	1 142,0	6 347,5	25,0			
28	28	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82		3,6	2 289,0		8 240,5		8 240,5		8 240,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²								
29	29	1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	4,14	962,0	4,0	3 982,5	16,5	3 138,0		3 982,5
						200,0	1,0	828,0	4,0			
30	30	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,01827	167 407,0		3 058,5		3 058,5		3 058,5
			Итого по разделу 2: Подпольные каналы АР7а					374 345,0	12 547,0	290 611,5	0,0	374 345,0
								71 187,5	3 207,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: Ленточный фундамент									
31	31	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	1,93	4 198,0	402,0	8 102,0	776,0	5 244,0		8 102,0
						1 079,0	101,0	2 082,5	195,0			
32	32	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	22,185	22 133,0	3 834,0	491 020,5	85 057,5	129 538,0		491 020,5
						12 460,0	740,0	276 425,0	16 417,0			
33	33	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	22,517775	21 758,0		489 941,5		489 941,5		489 941,5
34	34	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,15653	297 269,0		46 531,5		46 531,5		46 531,5
35	35	1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	35,64	962,0	4,0	34 285,5	142,5	27 015,0		34 285,5
						200,0	1,0	7 128,0	35,5			
			Итого по разделу 3: Ленточный фундамент					1 069 881,0	85 976,0	698 270,0	0,0	1 069 881,0
								285 635,5	16 647,5	0,0	0,0	
			Раздел 4: Наружные стены и перегородки (АС 9)									
			Подраздел 1: Кладка наружных и внутренних стен									
36	36	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м³	37,192448	32 433,0	6 358,0	1 206 262,44	236 469,66	37,28		1 206 262,44
						26 074,0	1 442,0	969 756,12	53 631,44			
37	38	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14,133255	20 144,0		284 700,57		284 700,57		284 700,57
38	39	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	м²	100,240047	7 660,0	581,0	767 838,56	58 239,05			767 838,56
						7 079,0	130,0	709 599,5	13 031,0			
39	40	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	2,305733	20 144,0		46 446,89		46 446,89		46 446,89
40	41	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,051985	40 350,0		203 847,63		203 847,63		203 847,63
			Итого по подразделу 1: Кладка наружных и внутренних стен					2 509 096,09	294 708,71	535 032,37	0,0	2 509 096,09
								1 679 355,62	66 662,44	0,0	0,0	
			Итого по разделу 4: Наружные стены и перегородки (АС 9)					2 509 096,09	294 708,71	535 032,37	0,0	2 509 096,09
								1 679 355,62	66 662,44	0,0	0,0	
			Раздел 14: Полы. РП лист 18									
41	283	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	149,188	668,0	83,0	99 658,0	12 382,0	44 160,0		99 658,0
						289,0	23,0	43 115,0	3 431,0			
42	284	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м³	29,64	41 458,0	4 812,0	1 228 815,0	142 628,0	715 598,0		1 228 815,0
						12 503,0	1 451,0	370 589,0	43 008,0			
43	285	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	75,65	668,0	83,0	50 534,0	6 279,0	22 392,0		50 534,0
						289,0	23,0	21 863,0	1 740,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	286	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	6,052	42 420,0	12,0	256 726,0	73,0	167 320,0		256 726,0
						14 761,0	0,0	89 334,0	0,0			
45	287	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	75,65	2 084,0	78,0	157 655,0	5 901,0	48 870,0		157 655,0
						1 360,0	28,0	102 884,0	2 118,0			
46	288	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	75,65	765,0	52,0	57 872,0	3 933,0	48 794,0		57 872,0
						68,0	19,0	5 144,0	1 437,0			
47	293	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	50,97	668,0	83,0	34 048,0	4 230,0	15 087,0		34 048,0
						289,0	23,0	14 730,0	1 172,0			
48	294	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	4,0776	42 420,0	12,0	172 972,0	49,0	112 733,0		172 972,0
						14 761,0	0,0	60 189,0	0,0			
49	298	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	12,25	668,0	83,0	8 183,0	1 017,0	3 626,0		8 183,0
						289,0	23,0	3 540,0	282,0			
50	299	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	1,225	42 420,0	12,0	51 965,0	15,0	33 868,0		51 965,0
						14 761,0	0,0	18 082,0	0,0			
51	300	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	12,25	2 084,0	78,0	25 529,0	956,0	7 913,0		25 529,0
						1 360,0	28,0	16 660,0	343,0			
			Итого по разделу 14: Полы. РП лист 18					2 143 957,0	177 463,0	1 220 361,0	0,0	2 143 957,0
								746 130,0	53 531,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					6 702 361,59	901 218,71	2 787 039,87	0,0	6 702 361,59
								2 966 781,12	217 642,44	0,0	0,0	
		Итого по акту										6 702 361,59
	5	НДЦС РК 8.04-09-	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами						415 546,42			7 117 908,01
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2 65.2	Сметная прибыль 5%						355 895,40			7 473 803,41
	7	НДЦС РК 8.01-08-	Непредвиденные работы и затраты-2%						142 358,16			7 616 161,57
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									7 616 161,57
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						8 187 373,69			8 187 373,69
			Понижающий коэффициент 98% К-0,98									8 023 626,21
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								962 835,15	8 986 461,36
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									8 986 461,36

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туленов Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)