Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	45 947 109	29 658 753							3 177 724	29 658 753
Сооружение опор	51 052 264	1 345 815							144 194	1 345 815
Сооружение пролетный строений	413 487	413 487	-						44 302	413 487
Устройство лестничных сходов	7 515 562	2 852 506							305 626	2 852 506
Подпорные стенки	422 358 558	415 223 847							44 488 269	415 223 847
Подходы	21 671 103	9 909 947							1 061 780	9 909 947
Наружные сети канализации	1 382 611	1 382 611							148 137	1 382 611
Всего:	**550 340 694**	**460 786 966**							**49 370 032**	**460 786 966**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____
(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____
(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

Ф-2

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1 Подготовительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Разборка существующих ж/б труб Д=0,5м L=642пм								
1	E0127-8-1к=0,8	**Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи** м	90	474,67	280,94	42721	25285	31586	1,25	112
				192,60	71,28	17334	6415	133	0,29	26
2	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	30,74	27,10	–	833	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
3	C010333-A30-1	**Вывоз строительного мусора** т	30,74	176,40	–	5423	–	1085	0,74	23
				35,28	–	1085	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			48976	25285			135
			Тенге			18419	6415			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48976				
		Материалы -	Тенге			102				
		Всего заработная плата -	Тенге				24834			
		Транспортные расходы -	Тенге			5423				
		Накладные расходы -	чел.-ч			32671				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4901			16
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4899				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			86546				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				29734			177
		Сметная заработная плата -	Тенге			86546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29734			177
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих ж/б лотков L=1221пм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-8-1к=0,8	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи								
		м	231	474,67	280,94	109650	64898	81072	1,25	288
				192,60	71,28	44491	16466	133	0,29	67
5	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	74,72	27,10	–	2025	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
6	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора								
		т	74,72	176,40	–	13181	–	2636	0,74	55
				35,28	–	2636	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			124855	64898			344
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47127	16466			67
		Материалы -	Тенге			124855				
		Всего заработная плата -	Тенге			261				
		Транспортные расходы -	Тенге				63592			
		Накладные расходы -	Тенге			13181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			83708				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12556			42
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			221077				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76149			452
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			221077				
		Сметная заработная плата -	Тенге				76149			452
		РАЗДЕЛ 3.Разборка зданий и сооружений								
7	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен								
		м3	1163,6	1795,50	627,75	2089244	730450	1633694	7,10	8262
				1167,75	236,25	1358794	274900	100	1,16	1350
8	Е0146-39-1	Разборка деревянных перекрытий								
		м2	2438,12	201,03	29,44	490135	71778	445469	1,17	2856
				171,59	11,12	418357	27112	100	0,05	132
9	Е0109-1-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж крыши								
		т	28,72	4920,72	2345,03	141323	67349	72260	12,00	345
				2214,00	581,59	63586	16703	90	2,04	59
10	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов								
		м3	404,8689	4330,04	2095,79	1753099	848520	1224171	13,32	5393
				2234,25	789,37	904578	319593	100	3,86	1563
11	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	3005,5	27,10	27,10	81449	81449	57014	–	–
				–	18,97	–	57014	100	0,40	1202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е010333-А30-1	Вывоз строительного мусора								
		т	3005,5	176,40	176,40	530170	530170	106034	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	–	35,28	–	106034	100	0,74	2227
			Тенге			5085420	2329717			16855
		Стоимость общестроительных работ -				2745315	801356			6533
		Всего заработная плата -	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			4944097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				3466383			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			3466383				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				519957			1733
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			504629				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			8915108				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				3986340			24717
		Всего заработная плата -	Тенге			141323				
		Накладные расходы -	Тенге			10388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				80289			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			72260				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10839			36
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			12815				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			226398				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				91128			439
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			9141506				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге							
			Тенге				4077468			25157
		Стоимость общестроительных работ -				5259251	2419900			17334
		Материалы -	Тенге			2810861	824237			6625
		Всего заработная плата -	Тенге			5117928				
		Транспортные расходы -	Тенге			363				
		Накладные расходы -	Тенге				3554809			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			18603				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			3582761				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				537414			1791
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			522041				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			9222731				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				4092223			25347
		Всего заработная плата -	Тенге			141323				
		Накладные расходы -	Тенге			10388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				80289			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			72260				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10839			36
			Тенге			12815				
						226398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				91128			439
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9449129				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге				4183351			25786
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге			453 558				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			178 248				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			99 027				
		ИТОГО:	Тенге			39 611				
		Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге			10 219 573				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			26 135 734				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге			522 715				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			26 658 449				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			173 991				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			26 484 458				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			3 178 135				
		Конкурсная скидка, %	Тенге			**29 662 593**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**0,9998705296**				
						29 658 753				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1 Сооружение опор								
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 2								
1	Е0130-73-1	**Установка металлических клиновидных прокладок** т	0,534	17298,09 / 10732,50	124,87 / 45,00	9237 / 5731	67 / 24	6273 / 109	61,00 / 0,22	33 / –
2	С12021-256	**Стоимость металлических клиновидных прокладок** т	0,534	154700,00 / –	– / –	82610 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
3	Е0130-18-1	**Установка резиновых опорных частей** шт	2	241,26 / 103,50	– / –	483 / 207	– / –	226 / 109	0,59 / –	1 / –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			92330	67			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5938	24			–
		Всего заработная плата -	Тенге			483				
		Местные материалы -	Тенге				207			
		Накладные расходы -	Тенге			276				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			751				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				241			
		Материалы -	Тенге			91847				
		Всего заработная плата -	Тенге			3439				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5755			
		Накладные расходы -	Тенге			82610				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6273				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				941			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			104007				36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			104758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6937			37
		РАЗДЕЛ 2.Опоры №3,4,5								
4	Е0130-73-1	**Установка металлических клиновидных прокладок** т	1,652	17298,09	124,87	28576	206	19407	61,00	101
				10732,50	45,00	17730	74	109	0,22	--
5	С12021-256	**Стоимость металлических клиновидных прокладок** т	1,652	154700,00	--	255564	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0130-18-1	**Установка резиновых опорных частей** шт	6	241,26	--	1448	--	677	0,59	4
				103,50	--	621	--	109	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**285588**	**206**			**104**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**18351**	**74**			--
		Всего заработная плата -	Тенге			**1448**				
		Местные материалы -	Тенге				**621**			
		Накладные расходы -	Тенге			**827**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**677**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**102**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**127**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2252**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**723**			**4**
		Материалы -	Тенге			**284141**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**10640**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**17804**			
		Накладные расходы -	Тенге			**255564**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**19407**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**2911**			**10**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**18213**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**321761**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20715**			**111**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**324012**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**377918**	**21438**			**115**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**24289**	**273**			**138**
		Всего заработная плата -	Тенге			**1930**	**98**			--
		Местные материалы -	Тенге				**828**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1102**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**903**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**135**			
						170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				963			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			375988				
Материалы -			Тенге			14079				
Всего заработная плата -			Тенге				23560			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			338174				
		Накладные расходы -	Тенге			25680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24100				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			425768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				27412			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			428770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				28375			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	20 581
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	8 088
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	4 494
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	1 797
ИТОГО:	Тенге	463 730
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	1 185 953
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	23 719
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	1 209 672
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	7 895
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	1 201 776
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	144 213
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**1 345 990**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**1 345 815**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

108070

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-2 Сооружение пролетных строений								
		Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения								
1	С12021-243	**Стоимость металлоконструкций** т	0,0003	153500,00	–	46	–	–	–	–
2	С11021-72	**Стоимость лесоматериала** м3	11,72	10600,00	–	124232	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**124278**	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**124232**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7454**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**131686**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**46**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**46**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**49**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**131735**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	6 323
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	2 485
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1 381
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	552
ИТОГО:	Тенге	142 476
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	364 371
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	7 287
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	371 659
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	2 426
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	369 233

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				44 308				
	ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**413 541**				
	Конкурсная скидка, %	Тенге			**0,9998705296**				
	Сумма, с учетом конкурсной скидки				**413 487**				

108070

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

Ф-2

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 2-3 Устройство лестничных сходов										
		РАЗДЕЛ 1..Лестничные сходы										
1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3** м3	97	39,73 1,87	37,82 11,00	3854 181	3668 1067	1211 97	0,01 0,04	1 4		
2	E0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом** м3	10,78	467,10 467,10	– –	5035 5035	– –	5690 113	2,98 –	32 –		
3	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** т	204,786	176,40 –	176,40 35,28	36124 –	36124 7225	7225 100	– 0,74	– 152		
4	E0130-7-1	**Устройство монолитного фундамента, бетон B22,5,F200,W4** м3	24,68	6828,98 434,25	532,08 131,85	168539 10717	13132 3254	15229 109	2,55 0,43	63 11		
5	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	25,1736	298,00 –	– –	7502 –	– –	– –	– –	– –		
6	E0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях** т	2,15	8299,96 8055,00	– –	17845 17318	– –	18877 109	48,40 –	104 –		
7	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,03	68800,00 –	– –	2064 –	– –	– –	– –	– –		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	1,85	64400,00	–	119140	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3								
		м3	417,9	39,73	37,82	16603	15803	5216	0,01	5
				1,87	11,00	781	4596	97	0,04	16
10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	794,01	176,40	176,40	140063	140063	28013	–	–
				–	35,28	–	28013	100	0,74	588
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	417,9	6,48	6,48	2708	2708	853	–	–
				–	2,10	–	879	97	0,01	3
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	417,9	21,55	4,52	9004	1887	6903	0,11	45
				17,03	–	7117	–	97	–	–
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	417,9	14,12	12,00	5900	5014	1769	0,01	5
				1,62	2,75	677	1147	97	0,01	5
14	Е0130-16-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай								
		м3	9,89	11208,89	6945,14	110856	68687	73521	24,34	241
				4263,75	2556,36	42168	25282	109	12,49	123
15	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	23,436	27,10	27,10	635	635	445	–	–
				–	18,97	–	445	100	0,40	9
16	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	23,436	176,40	176,40	4134	4134	827	–	–
				–	35,28	–	827	100	0,74	17
17	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 при устройстве БН столбов								
		м3	91,48	39,73	37,82	3634	3459	1142	0,01	1
				1,87	11,00	171	1006	97	0,04	3
18	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	173,81	176,40	176,40	30660	30660	6132	–	–
				–	35,28	–	6132	100	0,74	129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			684301	325976			498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84167	79873			1061
		Материалы -	Тенге			684301				
		Всего заработная плата -	Тенге			15648				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				164040			
		Местные материалы -	Тенге			121204				
		Накладные расходы -	Тенге			137305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			173052				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				25958			87
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			908794				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				189998			1645
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			908794				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				189998			1645
			Тенге			684301	325976			498
		Стоимость общестроительных работ -				84167	79873			1061
		Материалы -	Тенге			684301				
		Всего заработная плата -	Тенге			15648				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				164040			
		Местные материалы -	Тенге			121204				
		Накладные расходы -	Тенге			137305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			173052				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				25958			87
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			908794				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				189998			1645
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			908794				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							189998			1645

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	43 622
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	17 143
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	9 524
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	3 810
ИТОГО:	Тенге	982 893
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	2 513 671
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	50 273
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	2 563 944
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	16 734
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	2 547 210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			305 665				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**2 852 875**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**2 852 506**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Смета 2-5 Подпорные стенки									
		РАЗДЕЛ 1.Подпорные стенки									
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)** м3	1106,93	9,24 / --	9,24 / 3,00	10233 / --	10233 / 3322	3223 / 97	-- / 0,01	-- / 13	
2	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3** м3	1464,93	32,23 / 1,42	30,77 / 8,34	47219 / 2080	45076 / 12225	13876 / 97	0,01 / 0,03	14 / 42	
3	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1** т	2403,3	29,07 / --	29,07 / 5,81	69864 / --	69864 / 13973	13973 / 100	-- / 0,12	-- / 293	
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов** м3	1464,93	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	5518 / 703	4752 / 1641	2274 / 97	-- / --	5 / 5	
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3** м3	20432,69	32,23 / 1,42	30,77 / 8,34	658608 / 29014	628719 / 170510	193539 / 97	0,01 / 0,03	201 / 583	
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	2267,1	262,72 / 262,72	-- / --	595603 / 595603	-- / --	673032 / 113	1,85 / --	4190 / --	
7	Е0101-17-8	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	2267,1	32,23	30,77	73076	69759	21474	0,01	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	м3	1,42	8,34	3219	18919	97	0,03	65
			43129,4	29,07	29,07	1253772	1253772	250754	–	–
9	Е0130-3-1	Замена грунта под основание стен гравийно-галечниковым грунтом	т	–	5,81	–	250754	100	0,12	5266
			3654,62	2031,07	38,67	7422789	141324	1293613	1,99	7273
10	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F200,W4	м3	310,50	14,24	1134760	52042	109	0,07	254
			111,936	7165,58	532,08	802087	59559	69070	2,55	285
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	434,25	131,85	48608	14759	109	0,43	49
			114,17472	185,00	–	21122	–	–	–	–
12	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	м3	–	–	–	–	–	–	–
			1,08817	8299,96	–	9032	–	9554	48,40	53
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	8055,00	–	8765	–	109	–	–
			0,42968	69000,00	–	29648	–	–	–	–
14	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	–	–	–	–	–	–	–
			0,65849	72000,00	–	47411	–	–	–	–
15	Е0130-80-2	Устройство деформационного шва	т	–	–	–	–	–	–	–
			42,076	14058,27	889,07	591516	37408	64466	6,06	255
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной	м	1093,50	312,12	46010	13133	109	1,47	62
			652,798	317,51	13,70	207270	8943	76755	0,61	395
17	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	102,83	5,04	67127	3290	109	0,02	16
			522,282	1084,57	20,67	566451	10796	93995	0,91	475
18	Е0127-81-5	Укладка георешеток	м2	157,50	7,61	82259	3975	109	0,31	160
			53087,9391	16,35	5,64	867914	299342	883943	0,07	3849
19	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE520	м2	10,69	1,83	567510	97109	133	0,01	317
			4376,28555	775,77	–	3394971	–	–	–	–
20	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE560	м2	–	–	–	–	–	–	–
			17683,7661	933,02	–	16499223	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
21	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE540	21821,8865	852,64	–	18606282	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
22	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар TRIAX160	9206,001	345,95	–	3184811	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
23	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	11541,852	155,53	2,45	1795051	28225	74314	0,03	320
		м2		4,07	0,77	46975	8900	133	–	29
24	ТОО Тенсар	Стоимость Blu COnnECTOr	23129,505	125,80	–	2909687	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	ТОО Тенсар	Стоимость BOdKins COnnECTOr для соединения георешеток	622,8936	485,73	–	302556	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	E0130-77-1	Устройство подпорных стенок из сборных железобетонных ряжевых блоков	410,683827	12117,50	8250,04	4976461	3388158	2542729	22,40	9199
		м3		3622,50	2057,73	1487702	845076	109	6,84	2809
27	ТОО Тенсар	Стоимость блоков TW	33388,929	499,70	–	16684608	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,016672	51202,26	20326,01	854	339	784	179,00	3
		км		30825,00	5353,43	514	89	130	20,64	–
29	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,414041	78245,00	36133,62	32397	14961	27700	247,00	102
		км		41850,00	9612,90	17328	3980	130	37,30	15
30	C130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	41,404104	12100,00	–	500990	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
31	C130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,667156	2590,00	–	4318	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
32	E0130-3-1	Щебень по стенке и щебень для подошвы армогрунта	4648,8015	2031,07	38,67	9442041	179769	1645520	1,99	9251
		м3		310,50	14,24	1443453	66199	109	0,07	323
33	E0130-3-2	Засыпка за подпорными стенками ПГС	18870,012	990,12	33,87	18683576	639127	5671095	1,94	36608
		м3		263,25	12,47	4967531	235309	109	0,06	1149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
		м3	18870,012	12,51	12,51	236020	236020	78358	–	–
				–	4,28	–	80781	97	0,01	264
35	Е0101-130-8 К=7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов**								
		м3	18870,012	8,90	8,90	167886	167886	49009	–	–
				–	2,68	–	50524	97	0,01	165
36	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
		м3	18870,012	14,12	12,00	266397	226393	79897	0,01	230
				1,62	2,75	30569	51798	97	0,01	230
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			110967264	7520427			72731
			Тенге			10579732	1998309			12111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110461956				
		Материалы -	Тенге			2935218				
		Всего заработная плата -	Тенге				12578041			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61659198				
		Местные материалы -	Тенге			27767382				
		Накладные расходы -	Тенге			13832947				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6916
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2074942			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7457694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131752597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91758
		Сметная заработная плата -	Тенге				14652983			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			505308				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			505308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30318				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			535626				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			132288223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91758
		Сметная заработная плата -	Тенге				14652983			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	6 349 835
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	2 495 485
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1 386 381
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	554 552
ИТОГО:	Тенге	143 074 476
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	365 901 433
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	7 318 029
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	373 219 462
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	2 435 879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
		м3	18870,012	12,51	12,51	236020	236020	78358	–	–
				–	4,28	–	80781	97	0,01	264
35	Е0101-130-8 К=7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов**								
		м3	18870,012	8,90	8,90	167886	167886	49009	–	–
				–	2,68	–	50524	97	0,01	165
36	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
		м3	18870,012	14,12	12,00	266397	226393	79897	0,01	230
				1,62	2,75	30569	51798	97	0,01	230
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			110967264	7520427			72731
			Тенге			10579732	1998309			12111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110461956				
		Материалы -	Тенге			2935218				
		Всего заработная плата -	Тенге				12578041			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61659198				
		Местные материалы -	Тенге			27767382				
		Накладные расходы -	Тенге			13832947				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6916
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2074942			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7457694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131752597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91758
		Сметная заработная плата -	Тенге				14652983			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			505308				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			505308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30318				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			535626				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			132288223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91758
		Сметная заработная плата -	Тенге				14652983			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	6 349 835
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	2 495 485
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1 386 381
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	554 552
ИТОГО:	Тенге	143 074 476
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	365 901 433
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	7 318 029
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	373 219 462
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	2 435 879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			370 783 583				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			44 494 030				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**415 277 613**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**415 223 847**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Ф-2

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути 1 (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Смета 5-1 Подходы									
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда									
1	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	55	122,85	–	6757	–	8986	0,77	42	
		м		122,85	–	6757	–	133	–	–	
2	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	51,3707	27,10	27,10	1392	1392	975	–	–	
		т		–	18,97	–	975	100	0,40	21	
3	Е010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	51,3707	176,40	176,40	9062	9062	1812	–	–	
		т		–	35,28	–	1812	100	0,74	38	
4	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий**	381,398	480,52	6,63	183268	2529	78847	1,00	381	
		м		153,68	1,76	58613	670	133	0,01	2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			200479	12983			424	
			Тенге			65370	3457			61	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200479					
		Материалы -	Тенге			7132					
		Всего заработная плата -	Тенге				68827				
		Местные материалы -	Тенге			114994					
		Накладные расходы -	Тенге			90620					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				82420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			308565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				82420			

РАЗДЕЛ 2.Ремонт и устройство новых тротуаров

5	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра	77,64	19,40	--	1506	--	1461	0,12	10
		м2		19,40	--	1506	--	97	--	--
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,764	864,08	73,75	6709	573	341	0,14	1
		м3		21,38	11,67	166	91	133	0,04	--
7	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	379	306,43	6,63	116138	2513	55668	0,70	265
		м		108,68	1,76	41190	666	133	0,01	2
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бордюрные М-300	6,064	26700,00	--	161909	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под основание тротуара	1735	19,40	--	33659	--	32649	0,12	213
		м2		19,40	--	33659	--	97	--	--
10	Е0127-14-2	Устройство основания толщиной до 12 см из песчано-гравийной смеси	195,4	864,08	73,75	168842	14411	8589	0,14	28
		м3		21,38	11,67	4178	2280	133	0,04	8
11	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1629	417,00	--	679293	--	53623	0,14	235
		м2		24,75	--	40318	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-55-2 К=4	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см**	1629	262,76	--	428036	--	34492	0,09	151
		м2		15,92	--	25934	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1596092	17497			902
			Тенге			146950	3037			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1596092				
	Материалы -		Тенге			44815				
	Всего заработная плата -		Тенге				149987			
	Местные материалы -		Тенге			1386830				
		Накладные расходы -	Тенге			186823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28023			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1889890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1007
		Сметная заработная плата -	Тенге				178010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1889890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1007
		Сметная заработная плата -	Тенге				178010			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство посадочных площадок								
13	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под основание тротуара**	140	19,40	--	2716	--	2635	0,12	17
		м2		19,40	--	2716	--	97	--	--
14	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	14	864,08	73,75	12097	1033	615	0,14	2
		м3		21,38	11,67	299	163	133	0,04	1
15	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	55	334,12	6,63	18376	365	8078	0,70	38
		м		108,68	1,76	5977	97	133	0,01	--
16	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бордюрные М-300**	2,97	26700,00	--	79299	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			112489	1397			58

108030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
			Тенге			8993	260			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112489				
		Материалы -	Тенге			1029				
		Всего заработная плата -	Тенге				9253			
		Местные материалы -	Тенге			101070				
		Накладные расходы -	чел.-ч			11328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1699			6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				10952			64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			131246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				10952			64
		РАЗДЕЛ 4.Искусственные сооружения								
		Устройство водопропускных труб д-0,5м								
17	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** м3	3,027	408,11	169,61	1235	513	977	1,55	5
				238,50	4,07	722	12	133	0,01	–
18	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	5,45	27,10	–	148	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
19	C010333-A30-1	**Вывоз строительного мусора** т	5,45	176,40	–	961	–	192	0,74	4
				35,28	–	192	–	100	–	–
20	E0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** м3	10,9	56,25	52,36	613	571	246	0,03	–
				3,89	19,37	42	211	97	0,08	1
21	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	1,21	467,10	–	565	–	639	2,98	4
				467,10	–	565	–	113	–	–
22	E0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2** м3	1,21	99,84	–	121	–	137	0,62	1
				99,84	–	121	–	113	–	–
23	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км** т	23	176,40	–	4057	–	811	0,74	17
				35,28	–	811	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0130-3-2	Устройство подготовки под трубы	4,036	990,12	33,87	3996	137	1213	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1062	50	109	0,06	--
25	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	15,154	6589,26	3701,25	99854	56089	48601	11,80	179
		м3		1980,00	962,33	30005	14583	109	3,29	50
26	С143018-2	Блоки труб из тяжелого бетона класса В15	15,154	16100,00	--	243979	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0130-7-1	Устройство основания из монолитного бетона и монолитный бетон стыка	0,2	5875,28	532,08	1175	106	123	2,55	1
		м3		434,25	131,85	87	26	109	0,43	--
28	Е0123-24-1	Установка люков	19	276,34	35,42	5250	673	5502	1,31	25
		шт		209,25	13,50	3976	257	130	0,07	1
29	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	19	11500,00	--	218500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	54,486	1084,57	20,67	59094	1126	9806	0,91	50
		м2		157,50	7,61	8582	415	109	0,31	17
31	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	27,975	317,51	13,70	8882	383	3289	0,61	17
		м2		102,83	5,04	2877	141	109	0,02	1
32	Е0130-3-2	Обратная засыпка труб песчано-гравийной смесью	4,036	990,12	33,87	3996	137	1213	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1062	50	109	0,06	--
		Устройство арыков.								
33	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	84,6573	56,25	52,36	4762	4433	1910	0,03	2
		м3		3,89	19,37	329	1639	97	0,08	7
34	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,407	467,10	--	4394	--	4965	2,98	28
		м3		467,10	--	4394	--	113	--	--
35	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	9,407	99,84	--	939	--	1061	0,62	6
		м3		99,84	--	939	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км**	178,71	176,40	–	31524	–	6305	0,74	132
		Т		35,28	–	6305	–	100	–	–
37	Е0127-8-1	**Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	98	689,86	351,18	67606	34416	42993	1,56	153
		м		240,75	89,10	23594	8732	133	0,36	35
38	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки лотков из тяжелого бетона класса В15**	59	-1880,00	–	-110920	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			650734	98584			638
			Тенге			85666	26117			112
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			432234				
		Материалы -	Тенге			66162				
		Всего заработная плата -	Тенге				111783			
		Местные материалы -	Тенге			152441				
		Транспортные расходы -	Тенге			36543				
		Накладные расходы -	чел.-ч			129982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19497			65
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			595949				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				131280			815
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			218500				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			218500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13110				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			231610				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч			827559				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				131280			815
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2559793	130461			2022
						306978	32870			184
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2341293				
		Материалы -	Тенге			119137				
		Всего заработная плата -	Тенге				339849			
		Местные материалы -	Тенге			1755334				
		Транспортные расходы -	Тенге			36543				
		Накладные расходы -	чел.-ч			418753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62813			209
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2925649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2416
		Сметная заработная плата -	Тенге				402662			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			218500				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			218500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			231610				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3157259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				402662			2416

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	151 548
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	59 559
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	33 088
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	13 235
ИТОГО:	Тенге	3 414 689
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	8 732 792
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	174 656
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	8 907 448
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	58 136
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	8 849 312
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 061 917
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**9 911 230**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**9 909 947**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 6-4 Наружные сети канализации								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	455	32,23 1,42	30,77 8,34	14666 646	14000 3797	4310 97	0,01 0,03	4 13
2	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	864,5	176,40 --	176,40 35,28	152498 --	152498 30500	30500 100	-- 0,74	-- 640
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	455	3,77 0,48	3,24 1,12	1714 218	1476 510	706 97	-- --	2 2
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	415	32,23 1,42	30,77 8,34	13377 589	12770 3463	3931 97	0,01 0,03	4 12
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	788,5	176,40 --	176,40 35,28	139091 --	139091 27818	27818 100	-- 0,74	-- 584
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозером, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	415	6,48 --	6,48 2,10	2689 --	2689 873	847 97	-- 0,01	-- 3
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	415	21,55 17,03	4,52 --	8942 7067	1874 --	6855 97	0,11 --	45 --
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	415	14,12	12,00	5859	4979	1757	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	672	1139	97	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**338835**	**329377**			**60**
			Тенге			**9194**	**68100**			**1260**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**338835**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77293**			
	Местные материалы -		Тенге			**264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76724**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11509**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24934**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**440493**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88802**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**440493**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88802**			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	21 144
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	8 309
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	4 616
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	1 847
ИТОГО:	Тенге	476 409
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	1 218 378
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	24 368
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	1 242 745
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	8 111
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	1 234 634
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	148 156
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**1 382 790**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**1 382 611**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)