Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮЛЬ** месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	53 346 566	7 399 457							792 799	7 399 457
Сооружение опор	51 052 264								-	-
Сооружение пролетный строений	413 487								-	-
Устройство лестничных сходов	7 515 562								-	-
Подпорные стенки	854 882 951	432 524 393							46 341 899	432 524 393
Подходы	29 529 668	7 858 565							841 989	7 858 565
Наружные сети канализации	1 382 611								-	-
Всего:	**998 123 109**	**447 782 415**							**47 976 687**	**447 782 415**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" (подпись)

Ф-2

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разбивка оси подпорных стен								
1	С Сб.цен на изыск.работы РДС РК8.02-03-2002 ТБ10 стр.353	**Разбивка оси** км	0,90352	21793,00	--	19690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19690	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			19690				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1181				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			20872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20872				
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующей дорожной одежды								
2	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** м3	1600	408,11	169,61	652979	271379	516190	1,55	2480
				238,50	4,07	381600	6513	133	0,01	22
3	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	3168	27,10	--	85853	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора** т	3168	176,40	--	558835	--	111767	0,74	2347
				35,28	--	111767	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1297667	271379			4827
			Тенге			493367	6513			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1297667				
		Всего заработная плата -	Тенге				499880			
		Транспортные расходы -	Тенге			558835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			627957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94194			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2041161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5163
		Сметная заработная плата -	Тенге				594073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2041161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5163
		Сметная заработная плата -	Тенге				594073			
		РАЗДЕЛ 3.Разборка существующих ж/б лотков L=1221пм								
5	**Е0127-8-1к=0,8**	**Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**								
		м	**150,5**	**474,67**	**280,94**	**71438**	**42282**	**52820**	**1,25**	**188**
				192,60	**71,28**	**28986**	**10728**	**133**	**0,29**	**43**
6	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
		т	**42,019**	**27,10**	**--**	**1139**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**С010333-А30-1**	**Вывоз строительного мусора**								
		т	**42,019**	**176,40**	**--**	**7412**	**--**	**1482**	**0,74**	**31**
				35,28	**--**	**1482**	**--**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**79989**	**42282**			**219**
			Тенге			**30469**	**10728**			**43**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79989				
	Материалы -		Тенге			170				
	Всего заработная плата -		Тенге				41196			
	Транспортные расходы -		Тенге			7412				
		Накладные расходы -	Тенге			54302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				49342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			142349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				49342			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1397347**	**313661**			**5046**
			Тенге			**523836**	**17240**			**65**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1377656				
	Материалы -		Тенге			170				
	Всего заработная плата -		Тенге				541076			
	Транспортные расходы -		Тенге			566247				
		Накладные расходы -	Тенге			682259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102339			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123595				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2183510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5452
		Сметная заработная плата -	Тенге				643415			
Стоимость прочих работ -			Тенге			19690				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1181				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			20872				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2204382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5452
		Сметная заработная плата -	Тенге				643415			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	104 808
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	41 190
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	22 883
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	9 153
ИТОГО:	Тенге	2 382 417
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге	6 520 136
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	130 403
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	6 650 539
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	43 026
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	6 607 514
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	792 902
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**7 400 415**
Конкурсная скидка, %		**0,99987052959**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**7 399 457**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-5 Подпорные стенки								
		Подпорные стенки								
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**								
		м3	1440,07	9,24	9,24	13313	13313	4193	--	--
				--	3,00	--	4322	97	0,01	17
2	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
		м3	724,07	32,23	30,77	23339	22280	6858	0,01	7
				1,42	8,34	1028	6042	97	0,03	21
3	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**								
		т	2055,9	29,07	29,07	59765	59765	11953	--	--
				--	5,81	--	11953	100	0,12	251
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
		м3	1082,07	3,77	3,24	4076	3510	1679	--	4
				0,48	1,12	519	1212	97	--	4
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
		м3	11257,3542	32,23	30,77	362859	346392	106630	0,01	111
				1,42	8,34	15985	93942	97	0,03	321
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	1125,51223	262,72	--	295690	--	334130	1,85	2080
				262,72	--	295690	--	113	--	--
7	Е0101-17-8	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
		м3	1125,51223	32,23	30,77	36279	34632	10661	0,01	11
				1,42	8,34	1598	9392	97	0,03	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	23527,3505	29,07	29,07	683940	683940	136788	--	--
		т		--	5,81	--	136788	100	0,12	2873
9	Е0130-3-1	Замена грунта под основание стен гравийно-галечниковым грунтом	2131,77755	2031,07	38,67	4329789	82436	754578	1,99	4242
		м3		310,50	14,24	661917	30357	109	0,07	148
10	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F200,W4	71,544	7165,58	532,08	512655	38067	44146	2,55	182
		м3		434,25	131,85	31068	9433	109	0,43	31
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	72,97488	185,00	--	13500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,67683	8299,96	--	5618	--	5943	48,40	33
		т		8055,00	--	5452	--	109	--	--
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,26532	69000,00	--	18307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,41151	72000,00	--	29629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-80-2	Устройство деформационного шва	24,024	14058,27	889,07	337736	21359	36808	6,06	146
		м		1093,50	312,12	26270	7498	109	1,47	35
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной	372,702	317,51	13,70	118337	5106	43822	0,61	225
		м2		102,83	5,04	38325	1878	109	0,02	9
17	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	298,188	1084,57	20,67	323406	6164	53665	0,91	271
		м2		157,50	7,61	46965	2269	109	0,31	92
18	Е0127-81-5	Укладка георешеток	38553,7609	16,35	5,64	630300	217390	641941	0,07	2795
		м2		10,69	1,83	412140	70523	133	0,01	231
19	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE520	3267,71445	775,77	--	2534980	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE560	9940,9339	933,02	--	9275043	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE540	16294,1135	852,64	--	13893064	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
22	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар TRIAX160	9050,999	345,95	–	3131188	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	7836,648	155,53	2,45	1218798	19164	50458	0,03	217
		м2		4,07	0,77	31895	6043	133	–	20
24	ТОО Тенсар	Стоимость Blu COnnECTOr	17270,495	125,80	–	2172625	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	ТОО Тенсар	Стоимость BOdKins COnnECTOr для соединения георешеток	430,1064	485,73	–	208914	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0130-77-1	Устройство подпорных стенок из сборных железобетонных ряжевых блоков	277,869073	12117,50	8250,04	3367078	2292431	1720413	22,40	6224
		м3		3622,50	2057,73	1006581	571780	109	6,84	1901
27	ТОО Тенсар	Стоимость блоков TW	21920,071	499,70	–	10953564	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			54553793	3845949			16549
			Тенге			2575433	963433			5984
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54553793				
	Материалы -		Тенге			1877130				
	Всего заработная плата -		Тенге				3538867			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42217315				
	Местные материалы -		Тенге			4037966				
		Накладные расходы -	Тенге			3964665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1982
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				594700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3511107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62029565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24515
		Сметная заработная плата -	Тенге				4133567			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			62029564,625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24515
		Сметная заработная плата -	Тенге				4133567			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	2 977 419
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	1 170 126
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	650 070
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	260 028
ИТОГО:	Тенге	67 087 207
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	171 570 122
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	3 431 402
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	175 001 525
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	1 142 176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			173 859 348				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			20 863 122				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**194 722 470**				
		Конкурсная скидка, %				**0,99987053**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**194 697 259**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подпорные стенки								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	393,955841	32,23	30,77	12698	12122	3732	0,01	4
		м3		1,42	8,34	559	3288	97	0,03	11
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	39,387774	262,72	--	10348	--	11693	1,85	73
		м3		262,72	--	10348	--	113	--	--
3	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	39,387774	32,23	30,77	1270	1212	373	0,01	--
		м3		1,42	8,34	56	329	97	0,03	1
4	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	823,349521	29,07	29,07	23935	23935	4787	--	--
		т		--	5,81	--	4787	100	0,12	101
5	Е0130-3-1	Замена грунта под основание стен гравийно-галечниковым грунтом	74,602452	2031,07	38,67	151523	2885	26407	1,99	148
		м3		310,50	14,24	23164	1062	109	0,07	5
6	Е0127-81-5	Укладка георешеток	19162	16,35	5,64	313272	108047	319058	0,07	1389
		м2		10,69	1,83	204842	35051	133	0,01	115
7	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE520	1911	775,77	--	1482488	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE560	7722	933,02	--	7204744	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE540	9529	852,64	--	8124836	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	5040	155,53	2,45	783848	12325	32451	0,03	140
		м2		4,07	0,77	20513	3886	133	--	13
11	ТОО Тенсар	Стоимость Blu COnnECTOr	10100	125,80	--	1270578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ТОО Тенсар	Стоимость BOdKins COnnECTOr для соединения георешеток	272	485,73	--	132118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0130-77-1	Устройство подпорных стенок из сборных железобетонных ряжевых блоков	179,334	12117,50	8250,04	2173080	1479513	1110338	22,40	4017
		м3		3622,50	2057,73	649637	369021	109	6,84	1227
14	ТОО Тенсар	Стоимость блоков TW	14580	499,70	--	7285696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,018428	51202,26	20326,01	944	375	867	179,00	3
		км		30825,00	5353,43	568	99	130	20,64	--
16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,441959	78245,00	36133,62	34581	15970	29568	247,00	109
		км		41850,00	9612,90	18496	4249	130	37,30	16
17	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	44,195896	12100,00	--	534770	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,842844	2590,00	--	4773	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0130-3-1	Щебень по стенке и щебень для подошвы армогрунта	4791,3985	2031,07	38,67	9731666	185283	1695995	1,99	9535
		м3		310,50	14,24	1487729	68229	109	0,07	333
20	Е0130-3-2	Засыпка за подпорными стенками ПГС	18161,3449	990,12	33,87	17981911	615125	5458116	1,94	35233
		м3		263,25	12,47	4780974	226472	109	0,06	1106
21	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18161,3449	12,51	12,51	227156	227156	75415	--	--
		м3		--	4,28	--	77748	97	0,01	254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-130-8 К=7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов**	18161,3449	8,90	8,90	161581	161581	47168	--	--
		м3		--	2,68	--	48627	97	0,01	159
23	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	18161,3449	14,12	12,00	256392	217890	76896	0,01	222
		м3		1,62	2,75	29421	49853	97	0,01	222
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			57904208	3063419			50873
			Тенге			7226308	892700			3562
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57364664				
		Материалы -	Тенге			795333				
		Всего заработная плата -	Тенге				8119008			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25500460				
		Местные материалы -	Тенге			20779145				
		Накладные расходы -	Тенге			8892863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4446
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1333929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3975452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70232979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58882
		Сметная заработная плата -	Тенге				9452937			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			539543				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			539543				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32373				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			571916				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70804894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58882
		Сметная заработная плата -	Тенге				9452937			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			57904208	3063419			50873
			Тенге			7226308	892700			3562
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57364664				
		Материалы -	Тенге			795333				
		Всего заработная плата -	Тенге				8119008			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25500460				
		Местные материалы -	Тенге			20779145				
		Накладные расходы -	Тенге			8892863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4446
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1333929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3975452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70232979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58882
		Сметная заработная плата -	Тенге				9452937			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			539543				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			539543				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32373				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			571916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			70804894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9452937			58882

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге		3 398 635
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге		1 335 664
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		742 035
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		296 814
ИТОГО:	Тенге		76 578 042
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге		209 576 809
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге		4 191 536
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге		213 768 345
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге		1 395 194
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге		212 373 151
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		25 484 778
ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**237 857 929**
Конкурсная скидка, %			**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки			**237 827 134**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана "КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 5-1 Подходы								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** м3	1800	29,61 0,99	28,58 9,56	53294 1782	51435 17213	18425 97	0,01 0,04	12 63
2	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(во временный отвал)** т	3420	176,40 --	176,40 35,28	603288 --	603288 120658	120658 100	-- 0,74	-- 2534
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов** м3	1800	3,77 0,48	3,24 1,12	6780 864	5839 2016	2794 97	-- --	6 7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			663362 2646	660562 139886			18 2603
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			663362				
		Всего заработная плата -	Тенге				142532			
		Местные материалы -	Тенге			154				
		Накладные расходы -	Тенге			141876				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48314				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			853552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2693
		Сметная заработная плата -	Тенге				163813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			853552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2693
		Сметная заработная плата -	Тенге				163813			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	83,16	864,08	73,75	71857	6133	3655	0,14	12
		м3		21,38	11,67	1778	970	133	0,04	3
5	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий**	735	480,52	6,63	353179	4874	151947	1,00	735
		м		153,68	1,76	112955	1291	133	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			425037	11007			747
			Тенге			114733	2262			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			425037				
	Материалы -		Тенге			13745				
	Всего заработная плата -		Тенге				116994			
	Местные материалы -		Тенге			285552				
		Накладные расходы -	Тенге			155603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			615477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата -	Тенге				140335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			615477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата -	Тенге				140335			
		РАЗДЕЛ 3.Ремонт и устройство новых тротуаров								
6	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра**	48,5	19,40	--	941	--	913	0,12	6
		м2		19,40	--	941	--	97	--	--
7	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	4,85	864,08	73,75	4191	358	213	0,14	1
		м3		21,38	11,67	104	57	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	248	306,43	6,63	75996	1644	36426	0,70	173
		м		108,68	1,76	26953	436	133	0,01	2
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бордюрные М-300	3,968	26700,00	--	105946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под основание тротуара	272	19,40	--	5277	--	5118	0,12	33
		м2		19,40	--	5277	--	97	--	--
11	Е0127-14-2	Устройство основания толщиной до 12 см из песчано-гравийной смеси	45,44	864,08	73,75	39264	3351	1997	0,14	7
		м3		21,38	11,67	972	530	133	0,04	2
12	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	378	417,00	--	157626	--	12443	0,14	54
		м2		24,75	--	9356	--	133	--	--
13	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см	378	262,76	--	99323	--	8004	0,09	35
		м2		15,92	--	6018	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			488563	5353			309
			Тенге			49619	1023			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			488563				
	Материалы -		Тенге			13392				
	Всего заработная плата -		Тенге				50641			
	Местные материалы -		Тенге			420199				
		Накладные расходы -	Тенге			65115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9767			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				60409			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			586898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				60409			
		РАЗДЕЛ 4.Искусственные сооружения								
		Устройство арыков.								
14	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	95,015	56,25	52,36	5345	4975	2143	0,03	3
		м3		3,89	19,37	370	1840	97	0,08	7
15	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	10,558	467,10	--	4932	--	5573	2,98	31
		м3		467,10	--	4932	--	113	--	--
16	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	10,558	99,84	--	1054	--	1191	0,62	7
		м3		99,84	--	1054	--	113	--	--
17	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км**	562,619	176,40	--	99246	--	19849	0,74	417
		Т		35,28	--	19849	--	100	--	--
18	Е0127-8-1	**Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	110	689,86	351,18	75885	38630	48257	1,56	172
		м		240,75	89,10	26483	9801	133	0,36	40
19	Е0101-166-2	**Обратная засыпка пазух грунтом 2 группы вручную**	14,559	134,10	--	1952	--	2206	0,97	14
		м3		134,10	--	1952	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			188413	43605			643
			Тенге			54639	11641			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188413				
	Материалы -		Тенге			124				
	Всего заработная плата -		Тенге				66280			
	Местные материалы -		Тенге			10648				
	Транспортные расходы -		Тенге			99246				
		Накладные расходы -	Тенге			79220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			283691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата -	Тенге				78163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			283691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата -	Тенге				78163			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1765375	720528			1718
			Тенге			221637	154811			2662
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1765375				
	Материалы -		Тенге			27261				
	Всего заработная плата -		Тенге				376448			
	Местные материалы -		Тенге			716553				
	Транспортные расходы -		Тенге			99246				
		Накладные расходы -	Тенге			441813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2339619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4601
		Сметная заработная плата -	Тенге				442720			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2339619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4601
		Сметная заработная плата -	Тенге				442720			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	112 302
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	44 135
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	24 519
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	9 808
ИТОГО:	Тенге	2 530 382
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 1982:775	Тенге	6 925 085
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	138 502
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	7 063 586
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	46 102
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	7 017 485
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	842 098
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**7 859 583**
Конкурсная скидка, %		**0,99987053**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**7 858 565**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "Алматы ДорСтрой"

(подпись)