Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за август 2016 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Земляные работы | 9 805 820,3 |
| Итого: | | 9 805 820,3 |
| НДС 12% | | 1 176 698,4 |
| Всего | | 10 982 518,8 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аңшыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за сентябрь 2016 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Земляные работы | 9 805 820,3 |
| Итого: | | 9 805 820,3 |
| НДС 12% | | 1 176 698,4 |
| Всего | | 10 982 518,8 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аңшыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за октябрь 2016 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Фундаменты | 22 285 955,3 |
| Итого: | | 22 285 955,3 |
| НДС 12% | | 2 674 314,6 |
| Всего | | 24 960 269,9 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аншыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за ноябрь 2016 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Фундаменты | 22 285 955,3 |
| 2 | Монолитный каркас | 15 154 449,6 |
| Итого: | | 37 440 404,9 |
| НДС 12% | | 4 492 848,6 |
| Всего | | 41 933 253,5 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аңшыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за декабрь 2016 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Фундаменты | 22 285 955,3 |
| 2 | Монолитный каркас | 15 154 449,6 |
| 3 | Плиты перекрытия | 62 103 528,7 |
| Итого: | | 99 543 933,6 |
| НДС 12% | | 11 945 272,0 |
| Всего | | 111 489 205,7 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аншыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за январь 2017 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Монолитный каркас | 15 154 449,6 |
| 2 | Плиты перекрытия | 62 103 528,7 |
| 3 | Кладка наружних и внутренних стен | 49 920 539,9 |
| Итого: | | 127 178 518,2 |
| НДС 12% | | 15 261 422,2 |
| Всего | | 142 439 940,4 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аңшыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за февраль 2017 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Плиты перекрытия | 62 103 528,7 |
| 2 | Кладка наружних и внутренних стен | 49 920 539,9 |
| Итого: | | 112 024 068,6 |
| НДС 12% | | 13 442 888,2 |
| Всего | | 125 466 956,8 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аңшыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за март 2017 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Кладка наружних и внутренних стен | 49 920 539,9 |
| 2 | Устроиство бетонных полов | 9 360 101,2 |
| Итого: | | 59 280 641,1 |
| НДС 12% | | 7 113 676,9 |
| Всего | | 66 394 318,0 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аншыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за апрель 2017 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Устроиство бетонных полов | 9 360 101,2 |
| 2 | Наружная отделка фасада | 38 926 135,2 |
| Итого: | | 48 286 236,5 |
| НДС 12% | | 5 794 348,4 |
| Всего | | 54 080 584,8 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аңшыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за май 2017 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Наружная отделка фасада | 38 926 135,2 |
| 2 | Внутренняя отделка | 5 348 629,3 |
| Итого: | | 44 274 764,5 |
| НДС 12% | | 5 312 971,7 |
| Всего | | 49 587 736,3 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аншыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за июнь 2017 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Наружная отделка фасада | 38 926 135,2 |
| 2 | Внутренняя отделка | 5 348 629,3 |
| Итого: | | 44 274 764,5 |
| НДС 12% | | 5 312 971,7 |
| Всего | | 49 587 736,3 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аншыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за июль 2017 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Окна и витражи | 81 120 877,3 |
| 2 | Двери наружные | 12 480 135,0 |
| Итого: | | 93 601 012,2 |
| НДС 12% | | 11 232 121,5 |
| Всего | | 104 833 133,7 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аншыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за август 2017 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Кровля | 16 937 326,0 |
| 2 | Оборудование лифтов | 30 903 191,3 |
| Итого: | | 47 840 517,4 |
| НДС 12% | | 5 740 862,1 |
| Всего | | 53 581 379,4 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.К.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аншыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Кровля | 16 937 326,0 |
| 2 | Оборудование лифтов | 30 903 191,3 |
| 3 | Наружный водопровод | 3 565 752,8 |
| Итого: | | 51 406 270,2 |
| НДС 12% | | 6 168 752,4 |
| Всего | | 57 575 022,6 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аңшыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за октябрь 2017 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Оборудование лифтов | 30 903 191,3 |
| 2 | Внутренний газопровод | 1 782 876,4 |
| | Наружный водопровод | 3 565 752,8 |
| Итого: | | 36 251 820,6 |
| НДС 12% | | 4 350 218,5 |
| Всего | | 40 602 039,1 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аншыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за ноябрь 2017 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Внутренний газопровод | 1 782 876,4 |
| 2 | Внутреннее освещение и силовые сети | 5 348 629,3 |
| 3 | Внутренний водопровод | 1 782 876,4 |
| 4 | Наружная канализация | 7 131 505,7 |
| Итого: | | 16 045 887,8 |
| НДС 12% | | 1 925 506,5 |
| Всего | | 17 971 394,3 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аңшыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за декабрь 2017 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Внутреннее освещение и силовые сети | 5 348 629,3 |
| 2 | Внутренний водопровод | 1 782 876,4 |
| 3 | Система отопления | 2 674 314,6 |
| 4 | Внутренняя канализацеонная система | 4 902 910,2 |
| 5 | Наружная канализация | 7 131 505,7 |
| Итого: | | 21 840 236,2 |
| НДС 12% | | 2 620 828,3 |
| Всего | | 24 461 064,5 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аншыбаев Б.С.**

Заказчик: **Частное лицо Әуезханов Б.Қ.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоэтажного жилого дома и общественного-делового центра, г.Актау, 31-Б микрорайон, дом №28, дом №28 корпус 1"новое строительство.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за январь 2018 года.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость по главам, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Система отопления | 2 674 314,6 |
| 2 | Внутренняя канализацеонная система | 4 902 910,2 |
| 3 | Наружное освещение | 2 674 314,6 |
| Итого: | | 10 251 539,4 |
| НДС 12% | | 1 230 184,7 |
| Всего | | 11 481 724,2 |

**Заказчик** _____ **Әуезханов Б.Қ.**

**Технический надзор** _____ **Акжанов А.А.**

**Авторский надзор** _____ **Аманкосов Н.Б.**

**Подрядчик** _____ **Аншыбаев Б.С.**