Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2017 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Земляные работы	6 814 270,8
Итого:		6 814 270,8
НДС 12%		817 712,5
Всего		7 631 983,3

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2017 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Земляные работы	6 814 270,8
Итого:		6 814 270,8
НДС 12%		817 712,5
Всего		7 631 983,3

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Земляные работы	6 814 270,8
Итого:		6 814 270,8
НДС 12%		817 712,5
Всего		7 631 983,3

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2017 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
2	Фундаменты	23 230 468,8
Итого:		23 230 468,8
НДС 12%		2 787 656,3
Всего		26 018 125,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь 2017 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Фундаменты	23 230 468,8
2	Монолитный каркас	9 478 031,3
Итого:		32 708 500,0
НДС 12%		3 925 020,0
Всего		36 633 520,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2017 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Фундаменты	23 230 468,8
2	Монолитный каркас	9 478 031,3
Итого:		32 708 500,0
НДС 12%		3 925 020,0
Всего		36 633 520,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за январь 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Монолитный каркас	9 478 031,3
2	Плиты перекрытия	38 841 343,8
Итого:		48 319 375,0
НДС 12%		5 798 325,0
Всего		54 117 700,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за февраль 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Монолитный каркас	9 478 031,3
2	Плиты перекрытия	38 841 343,8
Итого:		48 319 375,0
НДС 12%		5 798 325,0
Всего		54 117 700,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за март 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Монолитный каркас	9 478 031,3
2	Плиты перекрытия	38 841 343,8
Итого:		48 319 375,0
НДС 12%		5 798 325,0
Всего		54 117 700,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Плиты перекрытия	38 841 343,8
2	Кладка наружних и внутренних стен	26 018 125,0
Итого:		64 859 468,8
НДС 12%		7 783 136,3
Всего		72 642 605,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Плиты перекрытия	38 841 343,8
2	Кладка наружних и внутренних стен	26 018 125,0
Итого:		64 859 468,8
НДС 12%		7 783 136,3
Всего		72 642 605,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Кладка наружних и внутренних стен	26 018 125,0
Итого:		26 018 125,0
НДС 12%		3 122 175,0
Всего		29 140 300,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Кладка наружних и внутренних стен	26 018 125,0
Итого:		26 018 125,0
НДС 12%		3 122 175,0
Всего		29 140 300,0

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Кладка наружних и внутренних стен	26 018 125,0
2	Устроиство бетонных полов	9 756 796,9
3	Наружная отделка фасада	40 575 885,4
4	Оборудование лифтов	48 319 375,0
Итого:		124 670 182,3
НДС 12%		14 960 421,9
Всего		139 630 604,2

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Кладка наружних и внутренних стен	26 018 125,0
2	Устроиство бетонных полов	9 756 796,9
3	Наружная отделка фасада	40 575 885,4
4	Внутренняя отделка	5 575 312,5
5	Окна и витражи	42 279 453,1
6	Двери наружные	13 009 062,5
7	Кровля	17 655 156,3
8	Оборудование лифтов	48 319 375,0
9	Внутренний газопровод	1 858 437,5
10	Внутреннее освещение и силовые сети	5 575 312,5
11	Внутренний водопровод	1 858 437,5
12	Система отопления	2 787 656,3
Итого:		215 269 010,4
НДС 12%		25 832 281,3
Всего		241 101 291,7

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Наружная отделка фасада	40 575 885,4
2	Внутренняя отделка	5 575 312,5
5	Окна и витражи	42 279 453,1
6	Кровля	17 655 156,3
8	Внутренний газопровод	1 858 437,5
9	Внутреннее освещение и силовые сети	5 575 312,5
10	Внутренний водопровод	1 858 437,5
11	Система отопления	2 787 656,3
Итого:		118 165 651,0
НДС 12%		14 179 878,1
Всего		132 345 529,2

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Внутренняя канализацеонная система	5 110 703,1
2	Наружное освещение	2 787 656,3
3	Наружный водопровод	3 716 875,0
4	Наружная канализация	7 433 750,0
Итого:		19 048 984,4
НДС 12%		2 285 878,1
Всего		21 334 862,5

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и №27 в 17 мкр. г.Актау, новое строительство."**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Внутренняя канализацеонная система	5 110 703,1
2	Наружный водопровод	3 716 875,0
3	Наружная канализация	7 433 750,0
Итого:		16 261 328,1
НДС 12%		1 951 359,4
Всего		18 212 687,5

Заказчик: _____ **Аншибаев А.Н.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Исабергенов Б.К.**