Заказчик: **Әуезханов Берік Қасенұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №97, №97 корпус 1 в 17 микрорайоне г.Актау"**

А К Т №1

о приемке выполненных работ за июль 2022года.

31.07.2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Земляные работы	2 896 529
Итого:		2 896 529
НДС 12%		347 583
Всего		3 244 112

Заказчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Технадзор: _____ **Ақжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Заказчик: **Әуезханов Берік Қасенұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №97, №97 корпус 1 в 17 микрорайоне г.Актау"**

А К Т №2

о приемке выполненных работ за август 2022года.

31.08.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Земляные работы	2 896 529
2	Фундаменты	7 693 904
Итого:		10 590 433
НДС 12%		1 270 852
Всего		11 861 285

Заказчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Заказчик: **Әуезханов Берік Қасенұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №97, №97 корпус 1 в 17 микрорайоне г.Актау"**

А К Т №3

о приемке выполненных работ за сентябрь 2022 года.

30.09.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Фундаменты	7 693 904
2	Монолитный каркас	5 521 508
Итого:		13 215 412
НДС 12%		1 585 849
Всего		14 801 261

Заказчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Заказчик: **Әуезханов Берік Қасенұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №97, №97 корпус 1 в 17 микрорайоне г.Актау"**

А К Т №4

о приемке выполненных работ за октябрь 2022 года.

31.10.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Монолитный каркас	5 521 508
2	Оборудование лифтов	859 909 152
Итого:		865 430 659
НДС 12%		103 851 679
Всего		969 282 339

Заказчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Заказчик: **Әуезханов Берік Қасенұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №97, №97 корпус 1 в 17 микрорайоне г.Актау"**

А К Т №5

о приемке выполненных работ за ноябрь 2022 года.

30.11.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Монолитный каркас	5 521 508
2	Оборудование лифтов	859 909 152
Итого:		865 430 659
НДС 12%		103 851 679
Всего		969 282 339

Заказчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Заказчик: **Әуезханов Берік Қасенұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №97, №97 корпус 1 в 17 микрорайоне г.Актау"**

А К Т №6

о приемке выполненных работ за декабрь 2022 года.

31.12.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Плиты перекрытия	19 823 117
2	Кладка наружних и внутренних стен	16 111 940
3	Устроиство бетонных полов	2 806 012
4	Кровля	8 689 586
5	Оборудование лифтов	859 909 152
Итого:		907 339 807
НДС 12%		108 880 777
Всего		1 016 220 584

Заказчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Заказчик: **Әуезханов Берік Қасенұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №97, №97 корпус 1 в 17 микрорайоне г.Актау"**

А К Т №7

о приемке выполненных работ за январь 2023 года.

30.01.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Устроиство бетонных полов	2 806 012
2	Наружная отделка фасада	12 762 829
3	Внутренняя отделка	2 896 529
4	Окна и витражи	18 284 337
5	Двери наружные	2 534 463
6	Оборудование лифтов	859 909 152
7	Внутренний газопровод	724 132
8	Внутреннее освещение и силовые сети	3 982 727
9	Система отопления	543 099
10	Внутренняя канализацеонная система	1 991 363
Итого:		906 434 642
НДС 12%		108 772 157
Всего		1 015 206 799

Заказчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Заказчик: **Әуезханов Берік Қасенұлы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №97, №97 корпус 1 в 17 микрорайоне г.Актау"**

А К Т 8

о приемке выполненных работ за февраль 2023 года.

28.02.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Наружная отделка фасада	12 762 829
2	Внутренний водопровод	724 132
3	Система отопления	543 099
5	Наружное освещение	543 099
5	Наружный водопровод	1 448 264
6	Наружная канализация	2 896 529
Итого:		18 917 952
НДС 12%		2 270 154
Всего		21 188 107

Заказчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**

Технадзор: _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор: _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик: _____ **Әуезханов Б. Қ.**