«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 1140
30.09.16ж
бет

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
Міндетін атқарушының
2015 жылғы «24» ақпан
№121 бұйрығына
4-қосымша

«Сұлтан Бейбарыс көшесіндегі 40 және 60 пәтерлік тұрғын үйлерінің құрылысы - сыртқы жоғары және төменгі қысымды газ құбыры» Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«30» қыркүйек 2016ж. № 33. 2016жылғы

Тапсырыс беруші: **Қалалық құрылыс бөлімі**

Сәйкестік туралы декларация **«Компания Газ Строй" ЖШС Қызылорда қ-сы, Абай даңғылы дом 33/14. Басшысы Абуталипов Оспан Исахаңұлы.**

Құрылыс- монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: **«Дамир Жоба Құрылыс» ЖШС-Дуров А.А аттестат 22.08.2016 г. № 10-Ө. от. 22.08.2016 г. № 103-Ө. от. 22.08.2016 г № 103-Ө, Қызылорда обл бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік органымен берілген.**

Орындаған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды :

Мердігіердің (бас мердігіердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **«Сұлтан Бейбарыс көшесіндегі 40 және 60 пәтерлік тұрғын үйлерінің құрылысы - сыртқы жоғары және төменгі қысымды газ құбыры»** объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп,дайындығына тексеру жүргізеотырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2016жылғы «_____» жерге тиісті құқық беру туралы шешім қаулы немесе қолданыстағы ғимараттардың уй- жайларын реконструкциялау туралы 2015 жылғы «_____» № шешімі.

б) қызметті немесе белгілі бір іс-кимылды жузеге асыра бастағаны немесе тоқталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

_____

в) _____ жобаны бекіткен ұйымның атауы және бекіткен күні

2.Құрылыс монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жузеге асырылған:

Жұмыстың басталуы ____ _____жыл

Жұмыстың аяқталуы _____жыл

Құрылыстың ұзақтығы ____ай ___ күн

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай нақты 6 ай;

3. Объектінің мынадай негізгі техникалық –экономикалық корсеткіштері бар (қуаттылық ,өнімділік, өндірістік алаң,ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қбілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сиякты)барлық объектілір бойынша

Жұмыс түрлері	Өл.б	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы(бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы(бұрын қабылдангандард ы ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
газ құбырлары					
ПЭ SDR11 d160x14,6	шт/м	1/4		1/4	
ПЭ SDR11 d140x12,7	м	1,2		1,2	
ПЭ SDR11 d110x10,0	м	71		71	
Кран ПЭ 100 SDR11 d110 PN 1,0МПа	дана	1		1	
Тройник ПЭ SDR11 d315x28,6-110x10,0	дана	1		1	
Отвод 90° ПЭ 100 SDR11 d110	дана	3		3	
Муфта РЕ 100 SDR11 d110	дана	8		8	
ГРПШ-07-2У1 с ОГШН	дана	1		1	
Труба СТ Д 57х3,0	м	157		157	
Труба СТ Д 32х2,5	м	20		20	
Задвижка Д80	шт	1		1	
Задвижка Д50	шт	2		2	

Бастапқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару

Тұрғын уйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	М2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	М3		
О .і;жерасты болігі	М2		
Жапсарлас салынған ,жапсарлас жанаса салынған және жанаса салынған уй жайлар алаңы	М2		

4 .Объект бойынша технологиялық және саулет құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

5 .Объектіде жобада көзделген,жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6 .Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау ,кәріз,жылумен жабдықтау,газбен жабдықтау,электрмен жабдықтау және байланыс)объектінің қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және олардв қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалы0 09жаттама)бойынша сметалық құны:

Барлығы: **6 185 939 тенге** , оның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары,жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге;

8.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны мың тенге,оның ішінде:

Құрылыс-монтаж жұмыстары **6 185 939** тенге;

Жабдықтар ,мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге:

9.Объект бекітілген жобаға (жобалау- сметалық құжаттамаға)және сәулет қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қабылдау комисиясының құрамы :

Тапсырыс беруші **Алсериков.М**

ҚӨФ «КазТрансГаз Аймақ» **Қызылбаев Т.Ж**

Техникалық қадағалаушы **Гуров А.А**

Авторлық қадағалаушы **Кадиркулов К.**

Мердігер **Абуталипов О.И**

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Линий газоснабжение ШРП - инженерные сети 40 и 60 кв жилых домов по улице Султан Бейбарыс г.Кызылорда

АКТ
Приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЯ								
1	Е0125-53-1	-Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ	1	4278,77	725,51	4279	726	3785	20,4	20
				2880	274,5	2880	275	120	1,34	1
2	С ПРАЙС ЛИСТ	-ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ-07-2У1 СО СЧЕТЧИКОМ (шт)	1	295593,04	-	295593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0124-13-3	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара (шт)	1	1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
				558	156,6	558	157	130	0,65	1
4	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм (компл)	1	11800	-	11800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С130809-56 Изм. и	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 (шт)	1	844	-	844	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0124-13-2	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	шт 1	1222,18	640,55	1222	641	853	2,76	3
				501,75	154,35	502	154	130	0,63	1
7	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	компл 1	10400	-	10400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт 1	272	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0122-8-6	УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 110 ММ-1 шт -Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)	шт. 0,00125	154891,68	66009,8	194	83	155	376	-
				70200	24936,75	88	31	130	121,79	-
10	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм (ФУТЛЯР)	км 1,255	1751	-	2198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	м 1,32	244,98	0,28	323	-	252	0,84	1
				146,93	0,11	194	-	130	-	-
12	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м 1,32	692	-	913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
14	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм(ПАТРУБОК)	футляр 0,0002	78245	36133,62	16	7	13	247	-
				41850	9612,9	8	2	130	37,3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
15	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	0,2	1468	-	294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0122-34-1	-Установка отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
17	С130804-211-0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ Д 110/100	1	373	-	373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130810-302-Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы ПЭ 100 SDR 11 Д 90х8,2	1	2417,63	-	2418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0122-26-7	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0015	650422,68	88481,18	976	133	86	59,6	-
				10890	33423,75	16	50	130	163,25	-
		км								
20	С11011-1163-Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0109-34-1	-Монтаж корпусов	0,03174	17355,77	2191,29	551	70	362	73,6	2
				12555	101,25	398	3	90	0,49	-
		т								
22	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,03174	147100	-	4669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
		футляр								
24	Е0106-20-1	-Засыпка лазух песком	0,03	1244,37	273,87	37	8	11	1,77	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		240,75	103,46	7	3	105	0,51	-
25	Е0113-44-7	-Очистка щетками		6,33	60,75	-	385	-	346	0,34	2
			м2		60,75	-	385	-	90	-	-
26	Е0113-45-2	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом		6,33	24,95	0,11	158	1	84	0,09	1
					14,65	0,05	93	-	90	-	-
			м2								
27	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,33	43,6	0,1	276	1	66	0,06	-
					11,62	0,04	74	-	90	-	-
			м2								
28	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		6,33	40,72	0,04	258	-	47	0,04	-
					8,32	-	53	-	90	-	-
			м2								
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 90 ММ-1ШТ									
29	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)		0,00125	154891,68	66009,8	194	83	155	376	-
					70200	24936,75	88	31	130	121,79	-
			км								
30	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм (ФУТЛЯР)		1,255	1751	-	2198	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
31	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм		1,32	244,98	0,28	323	-	252	0,84	1
					146,93	0,11	194	-	130	-	-
			м								
32	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004		1,32	692	-	913	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
33	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра		2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
					1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
			футляр								
34	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм(ПАТРУБОК)		0,0002	78245	36133,62	16	7	13	247	-
					41850	9612,9	8	2	130	37,3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
35	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	0,2	1468	-	294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
36	Е0122-34-1	-Установка отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
37	С130804-329-3 Изм. и доп.вып.18	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	518	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
38	С130804-276-0 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	600	-	600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
39	Е0122-26-7	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0015	650422,68	88481,18	976	133	86	59,6	-
				10890	33423,75	16	50	130	163,25	-
		км								
40	С11011-1163- Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0109-34-1	-Монтаж корпусов	0,03174	17355,77	2191,29	551	70	362	73,6	2
				12555	101,25	398	3	90	0,49	-
		т								
42	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,03174	147100	-	4669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,03	979,7	97,07	29	3	5	0,78	-
				112,5	36	3	1	118	0,18	-
		м3								
44	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
		футляр								
45	Е0106-20-1	-Засыпка пазух песком	0,03	1244,37	273,87	37	8	11	1,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		240,75	103,46	7	3	105	0,51	-
46	Е0113-44-7	-Очистка щетками	6,33	60,75	-	385	-	346	0,34	2
		м2		60,75	-	385	-	90	-	-
47	Е0113-45-2	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	6,33	24,95	0,11	158	1	84	0,09	1
				14,65	0,05	93	-	90	-	-
		м2								
48	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,33	43,6	0,1	276	1	66	0,06	-
				11,62	0,04	74	-	90	-	-
		м2								
49	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,33	40,72	0,04	258	-	47	0,04	-
				8,32	-	53	-	90	-	-
		м2								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
50	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 80-100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	10674,97	351	53	344	270	1
				48825	4032	244	20	130	19,69	-
		км								
51	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	3	772	-	2316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
52	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	2	452	-	904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
53	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0067	121294,13	49389,75	813	331	709	312,7	2
				62775	18657	421	125	130	91,12	1
		т								
54	С130810-111	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	С130810-109	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	2	311	-	622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С130810-108	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	2	302	-	604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
57	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
58	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
		ИФС								
59	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	-	252	-	130	-	-
				фланец						
60	С130809-93	-ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Д 100ММ	2	2550	-	5100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				компл						
		ОКРАСКА								
61	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14	21,8	0,05	305	1	73	0,03	-
				5,81	0,02	81	-	90	-	-
				м2						
62	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14	40,72	0,04	570	1	105	0,04	1
				8,32	-	116	-	90	-	-
				м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		404319	8448			112

				Тенге		18533	1223			5
		Стоимость оборудования -		Тенге		295593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		295593	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		53655	-	-		-
		Материалы -		Тенге		26127	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	18952	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1060	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		423	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		23754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3563	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4645	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22516	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10440	-	-		-
		Материалы -	Тенге			166	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	803	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9338	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			723	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			670	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	912	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44632	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44632	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2678	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47310	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			436789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23427	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА ПОД ГРПШ								
63	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,2	23,36	22,08	238	225	68	0,01	-
				1,28	5,56	13	57	97	0,02	-
64	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (м3)	7,43	134,1	-	996	-	1126	0,97	7
				134,1	-	996	-	113	-	-
65	Е0101-136-1	-Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов (м3)	18	4,31	4,31	78	78	32	-	-
				-	1,82	-	33	97	0,01	-
66	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты (м2)	0,9	2461,27	100,89	2215	91	172	0,85	1
				123,75	38,25	111	34	118	0,18	-
67	Е0108-3-3	-Устройство ГПС под фундаменты (м3)	0,9	1114,62	100,89	1003	91	172	0,85	1
				123,75	38,25	111	34	118	0,18	-
		ФУНДАМЕНТЫ Ф1-2ШТ.								
68	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты (м3)	2,84	2461,27	100,89	6990	287	543	0,85	2
				123,75	38,25	351	109	118	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м3	0,0142	40097,59	339,59	569	5	3	0,58	-
70	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование т	0,576	- 10207,9 634,5	140,94 257,71 91,69	- 5880 365	2 148 53	133 439 105	0,58 4,05 0,4	- 2 -
71	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,58752	131 -	- -	77 -	- -	- -	- -	- -
72	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,00136	42800 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	5	245,44 37,35	3,82 1,44	1227 187	19 7	229 118	0,21 0,01	1 -
74	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т	0,018432	18837,97 7560	11119,34 4200,75	347 139	205 77	228 105	42,5 20,52	1 -
75	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	4,608	250 -	- -	1152 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,0072	126994,77 5535	680,89 256,5	914 40	5 2	44 105	33,1 1,26	- -
77	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,00556	70437,87 9675	304,24 114,75	392 54	2 1	57 105	58 0,56	- -
78	Е0113-16-6 К-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	43,6 11,62	0,1 0,04	78 21	- -	19 90	0,06 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 м2	1,8	40,72 8,32	0,04 -	73 15	- -	13 90	0,04 -	- -
80	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты ОП-1-1ШТ м2	0,75	2461,27 123,75	100,89 38,25	1846 93	76 29	143 118	0,85 0,18	1 -
81	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м3	0,00375	40097,59 -	339,59 140,94	150 -	1 1	1 133	0,58 0,58	- -
82	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование т	0,113	10207,9 634,5	257,71 91,69	1153 72	29 10	86 105	4,05 0,4	- -
83	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,11526	131 -	- -	15 -	- -	- -	- -	- -
84	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,00073	42800 -	- -	31 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2,5	245,44 37,35	3,82 1,44	614 93	10 4	114 118	0,21 0,01	1 -
86	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,011366	17355,77 12555	2191,29 101,25	197 143	25 1	129 90	73,6 0,49	1 -
87	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,789	474 -	- -	374 -	- -	- -	- -	- -
88	С130806-99 Изм. и	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего м	0,11	1623	-	179	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
89	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/ м	0,00456	43300	-	197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг т	0,00556	70437,87	304,24	392	2	57	58	-
				9675	114,75	54	1	105	0,56	-
91	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов 1т	2,8	245,44	3,82	687	11	128	0,21	1
				37,35	1,44	105	4	118	0,01	-
92	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,5	43,6	0,1	153	-	37	0,06	-
				11,62	0,04	41	-	90	-	-
93	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3,5	40,72	0,04	143	-	26	0,04	-
				8,32	-	29	-	90	-	-
94	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты ОП-2-1ШТ	0,75	2461,27	100,89	1846	76	143	0,85	1
				123,75	38,25	93	29	118	0,18	-
95	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м3	0,00375	40097,59	339,59	150	1	1	0,58	-
				-	140,94	-	1	133	0,58	-
96	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование т	0,113	10207,9	257,71	1153	29	86	4,05	-
				634,5	91,69	72	10	105	0,4	-
97	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,11526	131	-	15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,00073	42800	-	31	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
99	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,5	245,44	3,82	614	10	114	0,21	1
				37,35	1,44	93	4	118	0,01	-
		м2								
100	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,014474	17355,77	2191,29	251	32	165	73,6	1
				12555	101,25	182	1	90	0,49	-
		т								
101	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,234	474	-	585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
102	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,11	1623	-	179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
103	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00456	43300	-	197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00556	70437,87	304,24	392	2	57	58	-
				9675	114,75	54	1	105	0,56	-
		1т								
105	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,8	245,44	3,82	687	11	128	0,21	1
				37,35	1,44	105	4	118	0,01	-
		м2								
106	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	43,6	0,1	153	-	37	0,06	-
				11,62	0,04	41	-	90	-	-
		м2								
107	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,5	40,72	0,04	143	-	26	0,04	-
				8,32	-	29	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			34816	1469			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3701	508			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			395	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			395	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			419	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31504	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7199	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3882	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			121	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19396	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	649	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4531	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			448	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	327	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			294	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	371	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2468	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2468	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2616	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4902	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ С КАЛИТКОЙ ГРПШ								
108	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	2461,27	100,89	985	40	76	0,85	-
				123,75	38,25	50	15	118	0,18	-
109	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (м3)	0,002	40097,59	339,59	80	1	-	0,58	-
				-	140,94	-	-	-	0,58	-
110	Е0107-24-12	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (т)	17	520,89	243,27	8855	4136	7795	1,49	25
				261	66,53	4437	1131	140	0,24	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ м	2,33	8356 -	- -	19469 -	- -	- -	- -	- -
112	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 89х3 мм м3	15,4	400 -	- -	6160 -	- -	- -	- -	- -
113	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических м	1	1825,35 1435,5	33,47 12,65	1825 1436	33 13	2027 140	7,85 0,06	8 -
114	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,23976	47200 -	- -	11317 -	- -	- -	- -	- -
115	С11041-84	-Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,04584	47200 -	- -	2164 -	- -	- -	- -	- -
116	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/ т	0,00314	43300 -	- -	136 -	- -	- -	- -	- -
117	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01332	55620 -	- -	741 -	- -	- -	- -	- -
118	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм т	32,75	187 -	- -	6124 -	- -	- -	- -	- -
119	С11011-813	-Навесы на калитку м2	1	142 -	- -	142 -	- -	- -	- -	- -
120	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг шт	0,00348	13010,1 8100	1826,1 690,75	45 28	6 2	43 140	42,7 3,37	- -
121	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,00348	52102 -	- -	181 -	- -	- -	- -	- -
122	С130810-18	-Заглушки, 89х3,5 мм шт	14	215 -	- -	3010 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
123	С11011-813	-Задвижка накладная	шт	1	142	-	142	-	-	-	-
124	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,5	245,44 37,35	3,82 1,44	614 93	10 4	114 118	0,21 0,01	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	61990	4226	34
	Тенге	6044	1165	4
Стоимость монтажных работ -	Тенге	13616	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13616	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	817	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	14433	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	39204	-	-
Материалы -	Тенге	906	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7209	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7330	-	-
Местные материалы -	Тенге	20698	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10057	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1509	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2956	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	52216	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8717	43
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9170	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9170	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	550	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9720	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	76370	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8717	43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	501125	14142	171
	Тенге	28278	2896	12
Стоимость оборудования -	Тенге	295593	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	295593	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	14011	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14011	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	841	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	14852	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124363	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34232	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30043	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8511	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			40517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5721	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35764	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10888	-	-		-
		Материалы -	Тенге			233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1130	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9338	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	153	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1283	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56270	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56270	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3376	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59646	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			554965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37047	-		-

СМР	259372
Оборудование	295593
Временные здания и сооружения, 1,1 %	2853
Всего	557818
Зимние удорожания, 1,08 %	2832
Затраты на выслугу лет, 1 %	2622
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	1049
Допоплата труда в зонах экологического бедствия	19718
Итого в базовых ценах 2001 года	**584039**
Итого в текущих ценах 2016 года	1493388
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29868
Всего	1523256
Налог на добавленную стоимость, 12 %	182790
Итого	**1706046**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Счет- фактура №18 от «9» сентябрь 2016 г.

Адрес поставщика: ТОО «КомпанияГазСтрой» Кбе 17
БИН 090 940 015 620
Расчетный счет поставщика: KZ76 4322 2033 98T0 0345 в ДО АО «Банк ВТБ Казахстан»
БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №190 от 29.08.2016г

Условия оплаты по договору _____ (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) г. Кызылорда
Поставка товаров осуществлена по доверенности №_____ от _____ (5)

Способ отправления самовывоз _____ (6)

Товарно-транспортная накладная № _____ от

Грузоотправитель _____ (7)
(РНН, НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС)

Грузополучатель ГУ «Городской отдел строительства» БИН 060 140 014 281
ИИК: KZ38 0701 03KS N331 0000 БИК KKMF KZ2A
в Департаменте Казначейства по Кызылординской области

№	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. измерения	кол-во (объем)	цена	Стоимость товаров (работ, услуг) (без акциза по подакцизным товарам)	НДС ставка	сумма	Акциз ставка	сумма	Всего стоимость реализации
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство «Линий газоснабджение ШРП- инженерные сети 40 и 60 кв жилых домов по ул.Султан Бейбарыс г.Кызылорда»	Объем	1	5 523 159-83		12%	662 779-17			6 185 939-00
Всего по счету: Шесть миллионов сто восемьдесят пять тысячи девятьсот тридцать девять тенге 00 тиын				5 523 159-83		12%	662 779-17			6 185 939-00

Руководитель организации _____ О.Абуталипов
(Ф.И.О., подпись)

М.П. Главный бухгалтер организации _____ не предусмотрено

примечание: без печати недействительно
оригинал (первый экземпляр) – покупателю

СПРАВКА **Форма №3**

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

По объекту: **Линий газоснабжение ШРП – инженерные сети 40 и 60 кв жилых домов по улице Султан Бейбарыс г. Кызылорда**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Компания Газ строй»**

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Наружный газопровод	6185,939	2117,662	4479,893	1533,623	4479,893	1533,623	4479,893	1533,623
2	ГРПШ			1706,046	584,039	1706,046	584,039	1706,046	584,039
	Всего	**6185,939**	**2117,662**	**6185,939**	**2117,662**	**6185,939**	**2117,662**	**6185,939**	**2117,662**

Заказчик: _____.

Технадзор: _____.

Подрядчик: _____

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Линий газоснабжение ШРП - инженерные сети 40 и 60 кв жилых домов по улице Султан Бейбарыс г.Кызылорда

АКТ
Приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6,7	22,38	21,57	150	145	48	0,01	-
				0,81	6,53	5	44	97	0,02	-
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	5,2	262,72	-	1366	-	1544	1,85	10
				262,72	-	1366	-	113	-	-
3	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	3,4	167,4	-	569	-	643	1,18	4
				167,4	-	569	-	113	-	-
4	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов м3	55	5,55	5,55	306	306	96	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м		-	1,8	-	99	97	0,01	-
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,3	122,18 122,18	- -	403 403	- -	456 113	0,89 -	3 -
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	55	21,55 17,03	4,52 -	1185 937	248 -	909 97	0,11 -	6 -
7	Е0123-1-1	ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ Устройство песчаного основания под трубопроводы (НА 0,1М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)	м3	2,7	1070,7 153,68	152,52 57,15	2891 415	412 154	740 130	1,02 0,28	3 1
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (НА 0,2М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)	м3	8,2	854,26 21,38	68,13 12,76	7005 175	559 105	372 133	0,14 0,04	1 -
9	Е0122-11-3	УКЛАДКА ТРУБ Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м3	0,017	58881,69 33075	25695,31 6813,45	1001 562	437 116	882 130	194 26,38	3 -
10	С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	км м	23,23	466 -	- -	10825 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,016	51202,26 30825	20326,01 5353,43	819 493	325 86	753 130	179 20,64	3 -
12	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	км м	16	231 -	- -	3696 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУТЛЯР								
13	Е0125-107-1	-Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха ДО 300 мм	14	5662,05	3837,89	79269	53730	36477	8,41	118
				1320,75	850,51	18491	11907	120	3,2	45
		м								
14	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	6	1125	-	6750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	8	692	-	5536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0125-108-2	-Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 200 мм	14	644,51	418,78	9023	5863	3979	0,75	11
				135	101,87	1890	1426	120	0,34	5
		м								
17	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
		футляр								
		ЛОЖАМЕНТ								
18	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	4,21	244,98	0,28	1031	1	805	0,84	4
				146,93	0,11	619	-	130	-	-
		м								
19	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1,81	692	-	1253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	2,4	466	-	1118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (КОНТР. ТРУБКА)	0,00417	121294,13	49389,75	506	206	441	312,7	1
				62775	18657	262	78	130	91,12	-
22	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	т -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25мм, толщина стенки 3,0 мм	3	131	-	393	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 90мм-1ШТ								
23	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	167,4	-	586	-	662	1,18	4
				167,4	-	586	-	113	-	-
24	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,9	122,18	-	232	-	262	0,89	2
				122,18	-	232	-	113	-	-
25	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,9	21,55	4,52	41	9	31	0,11	-
				17,03	-	32	-	97	-	-
26	Е0108-3-1	м3 -Устройство песчаного основания под фундаменты	1,2	979,7	97,07	1176	116	210	0,78	1
				112,5	36	135	43	118	0,18	-
27	Е0122-36-2	м3 -Установка кранов диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
28	С130904-134 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	1шт -Кран шаровый, PN 40, DN 90 мм ГОСТ 21345-2005	1	26978	-	26978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0122-47-1	шт -Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм	0,0015	244,98	0,28	1	-	-	0,84	-
				146,93	0,11	-	-	-	-	-
30	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	1,506	111	-	167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0106-1-22	м -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,07	10117,61	353,46	708	25	53	3,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				585	133,52	41	9	105	0,65	-
32	Е0107-1-1	м3 -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т (Подушка под ж/б ковер)	1	302,09 104,85	197,24 67,51	302 105	197 68	241 140	0,65 0,25	1 -
33	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,08	19400 -	- -	1552 -	- -	- -	- -	- -
34	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,15	131 -	- -	20 -	- -	- -	- -	- -
35	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,005	45600 -	- -	228 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0108-4-7	т -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,3163	245,44 37,35	3,82 1,44	78 12	1 -	14 118	0,21 0,01	- -
37	Е0109-6-1	м2 -Монтаж ковера	0,11506	26019,53	9264,15	2994	1066	898	35	4
38	С12021-41	т -Конструкции стальные из одного профиля	0,11506	7020 147100 -	1647,77 - -	808 16925 -	190 - -	90 - -	5,59 - -	1 - -
39	Е0122-11-3	т -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	0,0153	58881,69 33075	25695,31 6813,45	901 506	393 104	793 130	194 26,38	3 -
40	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК	м -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1,5	692 -	- -	1038 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
41	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57 69,53	225,64 58,98	902 209	677 177	501 130	0,41 0,23	1 1
42	С130804-537-6 Изм. и доп.вып.18	шт -Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	807 -	- -	1614 -	- -	- -	- -	- -
43	С130804-532-1 Изм. и доп.вып.18	шт. -Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1506 -	- -	1506 -	- -	- -	- -	- -
		шт. УСТАНОВКА ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ								
44	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,4 227,25	16,15 6,75	405 227	16 7	304 130	1,36 0,03	1 -
45	С130902-11	шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10400 -	- -	10400 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0122-35-1	шт -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2 -
47	С130902-10	шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880 -	- -	13760 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0122-34-1	шт -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	13	300,57 69,53	225,64 58,98	3907 904	2933 767	2172 130	0,41 0,23	5 3
49	С130804-517-0 Изм. и доп.вып.18	шт -Отвод полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5681 -	- -	5681 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С130804-537-6 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	10	807 -	- -	8070 -	- -	- -	- -	- -
51	С130804-537-4 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	493 -	- -	986 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм шт.	0,0242	247994,13 62775	49389,75 18657	6001 1519	1195 451	2562 130	312,7 91,12	8 2
53	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм т	10	495 -	- -	4950 -	- -	- -	- -	- -
54	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм шт	1	321 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
55	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм шт	10	251 -	- -	2510 -	- -	- -	- -	- -
56	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	30	227 -	- -	6810 -	- -	- -	- -	- -
57	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм шт	1	181 -	- -	181 -	- -	- -	- -	- -
58	С11011-18	Утяжелитель контейнерный шт	1,67	25600	-	42752	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КТ-300								
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА								
59	Е0125-119-1	-УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	0,043	7595,19	6695,19	327	288	174	4,6	-
		км		900	2465,1	39	106	120	9,6	-
60	С ЦП	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОВОЛКОЙ	43	27,18	-	1169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м		-						
		КОВЕР-2шт								
61	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т (Подушка под ж/б ковер)	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
				104,85	67,51	210	135	140	0,25	-
		шт								
62	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,08	19400	-	1552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	Е0124-114-1	-Устройство ковера	2	1703,58	290,34	3407	581	1550	2,74	5
		шт		486	110,25	972	220	130	0,53	1
64	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,1044	147100	-	15357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	-
				19,91	0,09	80	-	90	-	-
		шт								
66	С11041-15	-Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	0,014	167800	-	2349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,14	10117,61	353,46	1416	49	106	3,6	1
				585	133,52	82	19	105	0,65	-
		м3								
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 90 ММ-1УЗЕЛ								
68	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)	0,00125	154891,68	66009,8	194	83	155	376	-
				70200	24936,75	88	31	130	121,79	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
69	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219х5 мм (ФУТЛЯР)	1,255	1751	-	2198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
70	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	1,32	244,98	0,28	323	-	252	0,84	1
				146,93	0,11	194	-	130	-	-
		м								
71	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1,32	692	-	913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
72	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
		футляр								
73	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм(ПАТРУБОК)	0,0002	78245	36133,62	16	7	13	247	-
				41850	9612,9	8	2	130	37,3	-
		км								
74	С130804-123 0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	0,2	1468	-	294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
75	Е0122-34-1	-Установка отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
76	С130804-329 3 Изм. и доп.вып.18	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	518	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
77	С130804-517 0 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5681	-	5681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
78	Е0122-26-7	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	0,0015	650422,68	88481,18	976	133	86	59,6	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм			10890	33423,75	16	50	130	163,25	-
79	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	км шт	1	530 -	- -	530 -	- -	- -	- -	- -
80	Е0109-34-1	-Монтаж корпусов		0,03174	17355,77	2191,29	551	70	362	73,6	2
81	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03174	12555 147100 -	101,25 - -	398 4669 -	3 - -	90 - -	0,49 - -	- - -
82	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	т	0,03	979,7 112,5	97,07 36	29 3	3 1	5 118	0,78 0,18	- -
83	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	м3 футляр	2	4618,68 1320,75	559,8 9,29	9237 2642	1120 19	3458 130	7,99 0,02	16 -
84	Е0106-20-1	-Засыпка пазух песком		0,03	1244,37	273,87	37	8	11	1,77	-
85	Е0113-44-7	-Очистка щетками	м3	6,33	240,75 60,75	103,46 -	7 385	3 -	105 346	0,51 0,34	- 2
86	Е0113-45-2	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	6,33	60,75 24,95 14,65	- 0,11 0,05	385 158 93	- 1 -	90 84 90	- 0,09 -	- 1 -
87	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,33	43,6 11,62	0,1 0,04	276 74	1 -	66 90	0,06 -	- -
88	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,33	40,72 8,32	0,04 -	258 53	- -	47 90	0,04 -	- -
89	Е0122-8-6	УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ-2УЗЕЛ -Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)	м2	0,0025	154891,68 70200	66009,8 24936,75	387 176	165 62	309 130	376 121,79	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм (ФУТЛЯР)	км	2,51	1751	-	4395	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
91	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	м	2,64	244,98	0,28	647	1	505	0,84	2
					146,93	0,11	388	-	130	-	-
92	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,64	692	-	1827	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
93	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
					1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	-
94	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм(ПАТРУБОК)	км	0,0004	78245	36133,62	31	14	27	247	-
					41850	9612,9	17	4	130	37,3	-
95	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,4	1468	-	587	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
96	Е0122-34-1	Установка отводов, колен, патрубков, переходов, муфт.	шт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
97	С130804-329-3 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	518	-	1036	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	С130804-517-0 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5681	-	11362	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
99	Е0122-26-7	Нанесение усиленной		0,003	650422,68	88481,18	1951	265	173	59,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм		10890	33423,75	33	100	130	163,25	-
100	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	км 2 шт	530 -	- -	1060 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0109-34-1	-Монтаж корпусов	т 0,06348	17355,77	2191,29	1102	139	723	73,6	5
102	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т 0,06348	12555 147100 -	101,25 - -	797 9338 -	6 - -	90 - -	0,49 - -	- - -
103	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м3 0,06	979,7 112,5	97,07 36	59 7	6 2	11 118	0,78 0,18	- -
104	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр 4	4618,68 1320,75	559,8 9,29	18475 5283	2239 37	6916 130	7,99 0,02	32 -
105	Е0106-20-1	-Засыпка пазух песком	м3 0,06	1244,37	273,87	75	16	22	1,77	-
106	Е0113-44-7	-Очистка щетками	м2 12,66	240,75 60,75	103,46 -	14 769	6 -	105 692	0,51 0,34	- 4
107	Е0113-45-2	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2 12,66	60,75 24,95 14,65	- 0,11 0,05	769 316 185	- 1 1	90 167 90	- 0,09 -	- 1 -
108	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 12,66	43,6 11,62	0,1 0,04	552 147	1 1	133 90	0,06 -	1 -
109	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 12,66	40,72 8,32	0,04 -	515 105	1 -	95 90	0,04 -	1 -
110	Е0125-106-1	ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ -Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями	м2 2	18751,82 7650	10306,44 2899,35	37504 15300	20613 5799	25318 120	50 11,43	100 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 100 мм								
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)								
111	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром ДО 350 мм	шт 0,039	92630,43 9000	67711,68 11625,86	3613 351	2641 453	965 120	43,5 43,04	2 2
112	Е0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром ДО 350 мм	км 0,039	214942,93 32175	180223,18 32204,48	8383 1255	7029 1256	3013 120	172 121,11	7 5
113	Ц392-5	-Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 377 мм	км 4	40,4 22,5	- -	162 90	- -	81 90	0,1 -	- -
114	Ц3924-11	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм	стык 4	268,4 203	35,2 2,25	1074 812	141 9	739 90	1 0,01	4 -
115	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	стык 4	2327,99 391,5	1344,74 508,5	9312 1566	5379 2034	4320 120	1,95 3,25	8 13
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
116	Е0116-8-6	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	стык 157	545,63 64,58	8,84 3,31	85664 10139	1388 520	13643 128	0,36 0,02	56 3
117	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32	м 20	343,95 51,3	4,59 1,71	6879 1026	92 34	1357 128	0,28 0,01	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
118	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м	30,12	21,8 5,81	0,05 0,02	657 175	2 1	158 90	0,03 -	1 -
119	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	30,12	20,36 4,16	0,02 -	613 125	1 -	113 90	0,02 -	1 -
120	E0116-15-1	-Установка кранов диам. до 25 мм м2	10	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2543	392 157	3456 128	1,47 0,07	15 1
121	C130904-105-Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм 1шт шт	10	3780 -	- -	37800 -	- -	- -	- -	- -
122	E0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром ДО 350 мм км	0,177	92630,43 9000	67711,68 11625,86	16396 1593	11985 2058	4381 120	43,5 43,04	8 8
123	E0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6. МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром ДО 350 мм км	0,147	214942,93 - 32175	180223,18 32204,48	31597 4730	26493 4734	11357 120	172 121,11	25 18
124	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (КРЕПЛЕНИЕ 25ШТ) т	0,09	175710,1 8100	1826,1 690,75	15814 729	164 62	1108 140	42,7 3,37	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			707701	156641			580
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			96813	34203			136
		Материалы -	Тенге			3584	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			192	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	911	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2349	-	-		-
						820	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1034	-		5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			374668	-	-		-
		Материалы -	Тенге			80577	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	113403	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45739	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14879	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			138244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20737	-		69
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30775	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			543687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134140	-		689
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51016	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1369	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2282	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46289	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			2054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	308	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3184	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			56255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2591	-		13
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			278432	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81698	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14419	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			181154	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			18456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2768	-		9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17813	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			314701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17187	-		89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			919312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154952	-		796

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

125	E0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	128,2	22,38	21,57	2869	2765	913	0,01	1
				0,81	6,53	104	838	97	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,4 м3								
126	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,7	262,72 262,72	- -	5964 5964	- -	6739 113	1,85 -	42 -
127	Е0101-164-1	м3 -Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,4	167,4 167,4	- -	1071 1071	- -	1211 113	1,18 -	8 -
128	Е0101-27-1	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	157,3	5,55 -	5,55 1,8	874 -	874 284	275 97	- 0,01	- 1
129	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,3	122,18 122,18	- -	403 403	- -	456 113	0,89 -	3 -
130	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	157,3	21,55 17,03	4,52 -	3389 2679	710 -	2598 97	0,11 -	17 -
		м3 ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ								
131	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы (НА 0,1М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)	5	1070,7 153,68	152,52 57,15	5354 768	763 286	1370 130	1,02 0,28	5 1
132	Е0127-14-1	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (НА 0,2М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)	16,4	854,26 21,38	68,13 12,76	14010 351	1117 209	745 133	0,14 0,04	2 1
		м3 УКЛАДКА ТРУБ								
133	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,067	58881,69 33075	25695,31 6813,45	3945 2216	1722 457	3474 130	194 26,38	13 2
134	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4	71,71	692 -	- -	49623 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	СТ РК ИСО 4437-2004	м							
135	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС)	0,005	58881,69 33075	25695,31 6813,45	294 165	128 34	259 130	194 26,38	1 -
136	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	км 5	692 -	- -	3460 -	- -	- -	- -	- -
			м							
137	Е0125-107-1-	ФУТЛЯР Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха ДО 300 мм	4	5662,05 1320,75	3837,89 850,51	22648 5283	15352 3402	10422 120	8,41 3,2	34 13
138	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м 4	1468 -	- -	5872 -	- -	- -	- -	- -
			м							
139	Е0125-108-2-	-Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 200 мм	4	644,51 135	418,78 101,87	2578 540	1675 407	1137 120	0,75 0,34	3 1
140	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	м 1	4618,68 1320,75	559,8 9,29	4619 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 -
			футляр							
141	Е0122-47-1	ЛОЖАМЕНТ -Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	1,2	244,98 146,93	0,28 0,11	294 176	- -	229 130	0,84 -	1 -
142	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м 1,2	1125 -	- -	1350 -	- -	- -	- -	- -
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02	МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 110мм-1ШТ								
143	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,5	167,4 167,4	- -	586 586	- -	662 113	1,18 -	4 -
144	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,9	122,18 122,18	- -	232 232	- -	262 113	0,89 -	2 -
145	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,9	21,55 17,03	4,52 -	41 32	9 -	31 97	0,11 -	- -
146	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,2	979,7 112,5	97,07 36	1176 135	116 43	210 118	0,78 0,18	1 -
147	Е0122-36-2	-Установка кранов диам. 100 мм	1шт	1	497,61 342	28,48 11,25	498 342	28 11	459 130	2,03 0,05	2 -
148	С130904-135 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Кран шаровый, PN 40, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт	1	37954 -	- -	37954 -	- -	- -	- -	- -
149	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм	м	0,0015	244,98 146,93	0,28 0,11	1 -	- -	- -	0,84 -	- -
150	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 32х2,5 мм	м	1,506	111 -	- -	167 -	- -	- -	- -	- -
151	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	0,07	10117,61 585	353,46 133,52	708 41	25 9	53 105	3,6 0,65	- -
152	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т (Подушка под ж/б ковер)	м3	1	302,09 104,85	197,24 67,51	302 105	197 68	241 140	0,65 0,25	1 -
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,08	19400	-	1552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
154	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,15	131	-	20	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
155	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,005	45600	-	228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
156	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,3163	245,44	3,82	78	1	14	0,21	-
				37,35	1,44	12	-	118	0,01	-
		м2								
157	Е0109-6-1	-Монтаж ковера	0,11506	26019,53	9264,15	2994	1066	898	35	4
				7020	1647,77	808	190	90	5,59	1
		т								
158	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,11506	147100	-	16925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
159	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	0,0153	58881,69	25695,31	901	393	793	194	3
				33075	6813,45	506	104	130	26,38	-
		м								
160	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1,5	692	-	1038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
161	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С130810-30	-Заглушки ПЭ 100 SDR 11 Д 110х6,6 ММ	1	1080	-	1080	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
163	С130804-134	-Муфты ПЭ 100 SDR 11 Д 110	2	1169	-	2338	-	-	-	-
	6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	компл		-	-	-	-	-	-	-
		УСТАНОВКА ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ								
164	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
165	С130804-307	-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SBR 11, DN 160х14,6, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	6020	-	6020	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.18	шт		-	-	-	-	-	-	-
166	С130804-276	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2140	-	6420	-	-	-	-
	4 Изм. и доп.вып.18	шт.		-	-	-	-	-	-	-
167	С130804-538	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	2165	-	17320	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.18	шт.		-	-	-	-	-	-	-
168	С11011-18	-Утяжелитель контейнерный КТ-300	4,2	25600	-	107520	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА								
169	Е0125-119-1	-УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	0,08	7595,19	6695,19	608	536	323	4,6	-
170	С ЦП	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОВОЛКОЙ	880	900	2465,1	72	197	120	9,6	1
		км		27,18	-	23918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ								
171	Е0125-106-1	-Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 100 мм	1	18751,82	10306,44	18752	10306	12659	50	50
				7650	2899,35	7650	2899	120	11,43	11
		шт								

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д НИЗКОГО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЯ)								
172	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром ДО 350 мм	км	0,071	92630,43	67711,68	6577	4808	1757	43,5	3
					9000	11625,86	639	825	120	43,04	3
173	Е0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром ДО 350 мм	км	0,071	214942,93	180223,18	15261	12796	5485	172	12
					32175	32204,48	2284	2287	120	121,11	9
174	Ц392-5	-Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 377 мм	км	6	40,4	-	242	-	122	0,1	1
					22,5	-	135	-	90	-	-
175	Ц3924-11	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм	стык.	6	268,4	35,2	1610	211	1108	1	6
					203	2,25	1218	13	90	0,01	-
176	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	стык	6	2327,99	1344,74	13968	8068	6480	1,95	12
					391,5	508,5	2349	3051	120	3,25	20
			стык								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	420160	67612	244
Стоимость монтажных работ -	Тенге	39231	16509	71
Материалы -	Тенге	1853	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	289	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	1366	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1230	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	184	1
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	185	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3268	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	1551	7
Материалы -	Тенге	265746	-	-
	Тенге	11219	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53376	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131666	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19455	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9524	-		32
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19754	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62901	-		336
										-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19919	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	997	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			898	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1132	-		5
										-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			132642	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132642	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			140601	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			514931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65584	-		348
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1127861	224253			824
			----			--------	--------			--------
			Тенге			136044	50712			207
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5437	-	-		-
		Материалы -	Тенге			481	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2277	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2349	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	307	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2585	-		12
										-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			640414	-	-		-
		Материалы -	Тенге			91796	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	166779	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177405	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			34334	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			201741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
										101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30261	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50529	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			892684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	197041	-		1025
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70936	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2489	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3280	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63215	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	443	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4433	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3723	-		18
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			411074	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81698	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14419	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			313796	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2768	-		9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25772	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			455302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17187	-		89
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1434243	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	220535	-		1144
		Временные здания и сооружения, 1,1 %				15777				-
		Всего				1450020				
		Зимние удорожания, 1,08 %				15660				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				14500				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				5800				
		Доплата труда в зонах экологического бедствия				47643				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1533623**				
		Итого в текущих ценах 2016 года				3921475				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				78429				
		Всего				3999904				
		Налог на добавленную стоимость, 12				479989				
		Итого				**4479893**				

Заказчик: ДамирЖоба Курылыс"

Технадзор:

Подрядчик: Абуталипов. О. М

ТОО "Компания ГазСтройТр"