Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "TuranBuilding" БИН 241140023390, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тлендиева, дом 252, кв.5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети канализации к банному комплексу (Ё) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети канализации к банному комплексу (Ё) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №002-24-ТВ от 01.12.24

Акт приемки выполненных работ № 1 от 30.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети канализации к банному комплексу (Ё) на территории зоны отдыха «Жасыбай»

Основание: Том 3. Альбом 1. НВ

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети канализации к банному комплексу (Ё) на территории зоны отдыха «Жасыбай»										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 Ккл=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,0	476	476	8 568	8568	-	-	8 568	
							103		1854	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка	м3 грунта	1,0	4 162	-	4 162	-	-	-	4 162	
						4 162	-	4 162	-	-	-		
			Итого по разделу № 1					12 730	0	0	-	12 730	
								4 162	0	-	-		
			Раздел № 2 Наружные сети водопровода										
3	5	1123-0601-0105 Ккл=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5-2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкции колодца	0,3	94 547	21 822	28 364	6 547	7 045	-	28 364	
						49 242	6 750	14 773	2 025	-	-		
4	6	1123-1401-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	1,2	1 589	42	1 907	50,4	1 907	-	1 907	Казахстан
						251	12	301	14,4	-	-		
			Итого по разделу № 2					30 271	6 547	8 952	-	30 271	
								14 773	2 025	-	-		
			Итого по смете					43 001	6 547	8 952	-	43 001	
								18 935	2 025	-	-		
			Итого по смете:	тенге				43 001					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				18 935					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				6 547					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				2 025					
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				8 952					
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									2 150	
			Итого по акту									45 151	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС (12 %)									5 418	
			Всего по акту с учетом НДС									50 569	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TuranBuilding"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Момынов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АСК-Sunrise" БИН 120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44**

Подрядчик: **ТОО "TuranBuilding" БИН 241140023390, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тлендиева, дом 252, кв.5**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сети канализации к банному комплексу (Ё) на территории зоны отдыха «Жасыбай»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		002-24-ТВ	01.12.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2024) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года										
Строительство сети канализации к банному комплексу (Ё) на территории зоны отдыха «Жасыбай»	50 569,06	45 150,95	45 150,95						5 418,11	50 569,06
Итого по акту:	**50 569,06**	**45 150,95**							**5 418,11**	**50 569,06**
ИТОГО к оплате										**50 569,06**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "TuranBuilding"

Директор Момынов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "АСК-Sunrise"

Директор Аскапов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)