Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-10-15 № 623 қосымша келісім

Қарағанды облысы №б/н 2025-03-07

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Муратулы Саян тұлғасындағы "Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Нурманов Ержан Серикбайевич тұлғасындағы "RUSLAN Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-10-15 № 623 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 850 000.00 (алты миллион сегіз жүз елу мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 20 005 000.00 (жиырма миллион бес мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 21 590 995.02 (жиырма бір миллион бес жүз тоқсан мың тоғыз жүз тоқсан бес тенге екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»
2) Қосымша келісім күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 805 650.00 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 6 001 500.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда 6 807 150.00 (алты миллион сегіз жүз жеті мың бір жүз елу теңге 00 тиын) теңге мынадай: Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. не: шарттың орындалуын қамтамасыз ету (аванстық қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, «Өнім берушінің азаматтық-құқықтық сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы жауапкершілігін министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты. Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартын электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынылады. Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін ұсынылады. Тапсырыс беруші сақтандыру шартын алу фактісін қағаз тасығышта өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме
Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
БСН 060140010813
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ85070102KSN3001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 411486, 411695, 411496
Басшының м.а. Муратулы Саян

2025-03-03 18:10:54
Муратулы Саян
"Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Өнім беруші:
"RUSLAN Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 11, 26
БСН/ЖСН 121240014925
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ97601A231005467191
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87016660011
Директор Нурманов Ержан Серикбайевич

2025-03-07 18:14:31
Нурманов Ержан Серикбайевич
"RUSLAN Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13023223-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Нұра ауданы Жанбөбек ауылындағы медициналық пунктке сыртқы инженерлік желілер салу						
71683331-КРБС1	"Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Нұра ауданы Жанбөбек ауылындағы медициналық пунктке сыртқы инженерлік желілер салу	Жұмыс	1	48 445 995.02	мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар еткен күннен бастап - 1 ай	мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар еткен күннен бастап - 1 ай, бірақ 2025 жылғы 01 мамырдан кешіктірмей	Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Жанбөбек а. ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Жанбөбек а., (1)	30	20 005 000.00
71683331-КРБС1	"Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Нұра ауданы Жанбөбек ауылындағы медициналық пунктке сыртқы инженерлік желілер салу	Жұмыс	1	48 445 995.02	мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар еткен күннен бастап - 1 ай	мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар еткен күннен бастап - 1 ай, бірақ 2025 жылғы 01 мамырдан кешіктірмей	Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Жанбөбек а. ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Жанбөбек а., (1)	30	21 590 995.02

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

71683331-КРБС1	"Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Нұра ауданы Жанбөбек ауылындағы медициналық пунктке сыртқы инженерлік желілер салу	Жұмыс	1	48 445 995.02	мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар еткен күннен бастап - 1 ай	мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар еткен күннен бастап - 1 ай, бірақ 2025 жылғы 01 мамырдан кешіктірмей	Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Жанбөбек а. ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Жанбөбек а., (1)	30	6 850 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 623 от 2024-10-15

Карагандинская область №б/н 2025-03-07

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.руководителя Муратулы Саян, действующий на основании Положения, с одной стороны и товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нурманов Ержан Серикбайевич, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 623 от 2024-10-15 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 6 850 000.00 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 20 005 000.00 (двадцать миллионов пять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 21 590 995.02 (двадцать один миллион пятьсот девяносто тысяч девятьсот девяносто пять тенге два тиын) в том числе НДС.»
2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 805 650.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 6 001 500.00 тенге, что в общем составляет 6 807 150.00 (шесть миллионов восемьсот семь тысяч сто пятьдесят тенге 00 тиын) тенге в виде: - денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: - банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам. либо: договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенного в соответствии с типовым договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 «Об утверждении типового договора страхования

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

гражданско-правовой ответственности поставщика» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26971), для целей обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса). Договор страхования представляется в форме электронного документа либо на бумажном носителе. При представлении потенциальным поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) на бумажном носителе, с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал представляется заказчику до окончательного срока представления обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса). Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
БИН 060140010813
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 411486, 411695, 411496
И.о.руководителя Муратулы Саян

2025-03-03 18:10:54
Муратулы Саян
"Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик:
товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 11, 26
БИН/ИИН/ИНН/УНП 121240014925
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ97601A231005467191
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87016660011
Директор Нурманов Ержан Серикбайевич

2025-03-07 18:14:31
Нурманов Ержан Серикбайевич
"RUSLAN Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13023223-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Жанбобек Нуринский район						
71683331-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Жанбобек Нуринский район	Работа	1	48 445 995.02	со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль о начале производства строительно-монтажных работ - 1 месяца	со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль о начале производства строительно-монтажных работ - 1 месяца, но не позднее 01 мая 2025 года	Карагандинская область, Нуринский район, с.Жанбобек КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Нуринский район, с.Жанбобек, (1)	30	20 005 000.00
71683331-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Жанбобек Нуринский район	Работа	1	48 445 995.02	со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль о начале производства строительно-монтажных работ - 1 месяца	со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль о начале производства строительно-монтажных работ - 1 месяца, но не позднее 01 мая 2025 года	Карагандинская область, Нуринский район, с.Жанбобек КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Нуринский район, с.Жанбобек, (1)	30	21 590 995.02
71683331-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Жанбобек Нуринский район	Работа	1	48 445 995.02	со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль о начале производства строительно-монтажных работ - 1 месяца	со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль о начале производства строительно-монтажных работ - 1 месяца, но не позднее 01 мая 2025 года	Карагандинская область, Нуринский район, с.Жанбобек КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Нуринский район, с.Жанбобек, (1)	30	6 850 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID22317953 №060140010813/240662/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22317953

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22317953

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.