Заказчик У «Управление строительства Павлодарской области», БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, улица Ленина, 59каб.406

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15

Наименование объекта Реконструкция помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Ломова 150 г. Павлодар

Договор № 143/4 от 28.08.2017г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за октябрь 2017г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 143/4 от 28.08.2017г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге					Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Ломова 150 г. Павлодар	1 430 015	1 276 799							153 216	1 430 015
	Всего к оплате :										**1 430 015**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240009027
Директор Исенгилов Ж.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор Ким Г.А.

Заказчик ГУ «Управление строительства Павлодарской области», БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, улица Ленина, 59каб.406
Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21
Субподрядчик ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15
Наименование объекта Реконструкция помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Ломова 150 г. Павлодар
Договор № 143/4 от 28.08.2017г.

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2017г.
Локальная смета 2-1
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Раздел 1. Внутренние отделочные работы								
		Стены и перегородки								
15	12-110101-0	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 10м2. Толщина слоя до 20мм	380,000	2969,42	8,81	1128380	3348	325939	1790,34	741
		м3 древесины в конструкции		1 146,55	4,78	435689	1816	54	0,0061	3
		Всего прямые затраты				**1128380**	**3348**	325939		**741**
						435689	**1816**			**3**
		Накладные расходы, тенге				325 939				
		ИТОГО ПО АКТУ				**1 454 319**				
		Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8				26 178				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)				35 828				
		ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2016г.				**1 516 325**				
		С учетом понижающего коэффициента к=0,84203538				**1 276 799**				
		НДС 12%				153 216				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**1 430 015**				

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240009027
Директор _____ Исмаилов Ж.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор _____ Точ[illegible]