Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 19.03.15 г. №229

Заказчик : ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№2 от 25.08.2020 г. к договору подряда №20	29.04.2020	029-011-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)						3+	
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.	710 109 327	16 486 719						1 766 434	16 486 719
Итого									16 486 719
Итого с учетом скидки	**639 098 394**	**14 838 047**						**1 589 791**	**14 838 047**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Нурмуханбетов А. Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Бекжигитов Ж.Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Көксу»
Закиров Е.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.
Договор подряда(контракт): Доп.согл.№2 от 25.08.2020г. к договору подряда №20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ №3
за октябрь 2020 года
(локальная смета 2-8-1)
Водоснабжение

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Во стои с НР те
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 2 Трубопровод											
14	2301-0501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	797,17132	15824		12614439		12614439		133
									–	756866	
		Итого					**13 371 305**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 614 439				
		Сметная прибыль (6 %), тенге					756 866				

		Итого по Акту выполненных работ				**13 371 305**				
		Временные здания и сооружения	**3,4% К=0,8**		**363 699**	**13 735 004**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**2,07%**		**284 315**	**14 019 319**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**14 019 319**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)				**14 720 285**				
		НДС 12%				**1 766 434**				
		ИТОГО с учетом НДС				**16 486 719**				
		Итого с учетом скидки: (к=0,899999999656229)				**14 838 047**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Нұрмұхамбетов А.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Бекжигитов Ж. Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.