Утверждена

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель "Кабдуллин Т.К."

Наименование объекта: Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Макинского сельского округа ,село Макинка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		2020-33	10.06.2020г	наимен.	код	наимен.	код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге

Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги (НДС)	Всего к оплате	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материало	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	3 875 223	3 875 223							0		3 875 223
Всего к оплате	3 875 223	3 875 223							0		3 875 223

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ **Оспанов Р.С**

Подрядчик:

Руководитель ИП "Кабдуллин Т.К" _____ **Кабдуллин Т.К**

Технический надзор:

Эксперт по техническому надзору ТОО "ExpertГрупп" _____ **Окас М.К**

Авторский надзор:

Эксперт по авторскому надзору ТОО "БартИман" _____ **Авхадов Х.А.**

Заказчик:

Главный специалист ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ **Жунусов Р.С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ИП "Кабдуллин Т.К"

Стройка : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Макинского сельского округа ,село Макинка

(наименование, адрес)

Объект : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Макинского сельского округа ,село Макинка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2020-33 от 10.06.2020 гДополнительное соглашение № 1 от 14.08.2020 г

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2020

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентар	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы вскрывочной с навесом									
			Раздел 1 Земляные работы									
1		1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади .Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л.с)	м2	180	1,52	1,52	273	273	–	51	350
						—	0,39	—	71	—	26	
2		1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы .Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (180 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31	28,8	28,8	893	893	–	283	1270
						—	12,7	—	394	—	94	
3		1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м ,глубиной до 2 м	м3 грунта	6,3	2470,23		15562		–	11205	28909
						2470,23		15562		—	2141	
4		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м ,глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,14	2012,78		4307		–	3101	8001
						2012,78		4307		—	593	
5		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи ,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную .Группа грунтов 2	м3 грунта	3,97	1049,76		4168			3001	7742
						1049,76		4168		–	573	
6		4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя.Погрузка	т	51,1415	305		15598		–	–	16846
						–		–		1248	–	

7	4102-0101-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т .Класс груза 2.Расстояние перевозки 10 км	т	51,1415	456		23321				25186
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы .Работа на отвале	м3 грунта	30	18,89	15,76	567	473	2	217	846
					3,08	6,95	92	208	———	63	
9	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие грунтовые под полы.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,45	5729,54	1877,79	59874	19623	49	46521	114906
					3847,1	888,8	40202	9288	———	8512	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:						**124563**	**21262**	**51**	**64379**	**204056**
							64332	**9961**		**15116**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
10	1101-02-05-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи ,пазухи котлованов и ямы .Засыпка вручную .Группа грунтов 2	м3	0,519	1049,76		545			393	
					1049,76		545			75	1013
11	1106-0101-0119РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные .Устройство.	м3	5,95	19112,87	1402,34	113722	8344	822223	23064	
					3891,6	368,08	23155	2190		10943	147728
12	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты - столбы бетонные .Устройство.	м3	1,205	23897,73	1206,32	28797	1454	19354	7625	
					6629,7	323,48	7989	390		2914	39335
13	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные .Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0427	532909,86	2233,86	22755	95	9994	11568	
					296631	1064,35	12666	45		2746	37069
14	1107-0104-0301РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т.Укладка .Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	12	2529,14	1361,23	30350	16335	298	21129	
					1143,08	349,06	13717	4189		4118	55597
15	2104-0105-9901РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,82	81410		66756		66756		
										5340	72097
16	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты .Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	11,31	1064,97	12,06	12052	136	6067	5508	
					516,85	6,46	5849	73		1405	18964
17	1108-0101-0307РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты .Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки	м2	0,925	929,86	20,28	861	19	530	293	
					337,5	3,23	312	3		92	1247
	Итого по разделу 2:						**275838**	**26383**	**185222**	**69580**	**373050**
							64234	**6890**		**27633**	
	Яма										

Раздел 1 .Земляные работы											
1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	183,284	207,51	40095	38034	19	10163		
			11,14	65,88	2042	12074		4021		54279
2 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траеншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами .Доработка вручную ,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованов и траншеях ,разработанных механизированным способом ,применен коэффициент к затаратам труда -1,2									
		м3 грунта	5,668608	2415,34		13692			9858	25434
				2415,34		13962		–	1884	
3 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт группы 1,2 .Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	2,09	185,46	83,19	388	174		218	654
				102,28	42,42	214	89	–	48	
4 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы .Засыпка бульдозерами мощ.59 кВт 80 лс при перемещении грунта до 5 м .Группа грунтов 2	м3 грунта	86,039	37,75	37,75	3248	3248		965	4550
				–	15,57	–	1340	–	337	
5 1101-0205-0502РСНБ РК 2015	Траншеи ,пазухи котлованов и ямы .Засыпка вручную .Группа грунтов 2	м3 грунта	9,559	1049,76		10036			7226	18642
				1049,76		10036		–	1381	
6 1101-0201-0501РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 грунта .уплотнение пневматическими тамбовками	м3 грунта	86,039	185,46	83,19	15957	7157		8964	26914
				102,28	42,42	8800	3650	–	1994	
7 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.устройсто методом послойной укатки	м3 грунта	4,5	520,26	518,29	2341	2332	1	574	3149
				1,84	175,46	8	790		233	
Итого по разделу: 1						**85756**	**50946**	**20**	**37968**	**133622**
						34791	**17942**		**9898**	
РАЗДЕЛ 2.Стены и днище										
1111-0101-0204РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные .Устройство с уплотнением с трамбовками	м3	0,9	9913,84	1877,79	8922	1690	3613	4154	14122
8				4020,84	888,8	3619	800	–	1046	

9	1106-1001-0104 РСНБ РК 2015	Стены и днище при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм.Устройство.	м3	53,67	10923,91	1953,31	586286	104834	68996	406879	
					7685,04	645,87	412456	34664		79453	1072618
10	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В-15	м3	52	14184		737568		737568		
										59005	796573
11	2102-0101-0601РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В-15	м3	1,67	13903		23218		23218		
										1857	25075
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3	т	2,52	225135		567367		567367		
										45389	612757
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены ,фундаменты..Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки ,кирпичу,бетону	м2	117,12	929,86	20,28	108905	2375	67002	37114	157700
					337,5	3,23	39528	379		11681	
14	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные,Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	5,856	38169,74	2632,4	223522	15415	18463	149092	
					32384,64	1115,04	189644	6530		29809	402423
15	2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала	м3	5,86	15984		93666		93666		101160
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**2349455**	**124315**	**1579893**	**597239**	**3182428**
							645248	**42372**		**235733**	
	Итого по акту :										**3 893 156**

	ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**	
	в том числе	**тенге**	
	зарплата строителей	**тенге**	
	затраты на эксплуатацию машин	**тенге**	
	в том числе зарплата машинистов	**тенге**	
	Материалы изделий и конструкций	**тенге**	
	Накладные расходы	**тенге**	
	Сметная прибыль	**тенге**	
	Итого по акту	**тенге**	**3893156**
	в том числе оборудование	**тенге**	
	в том числе СМР	**тенге**	**3893156**
	Временные здания и сооружения	**тенге**	**2,32% 278770**
	Итоги с временными зданиями и сооружениями	**тенге**	**4171926**
	Непредвиденные работы и затраты -2%	**тенге**	**2,42% 251845**
	Итого с непредвиденной работы и затрат	**тенге**	**4423771**

Итого	**тенге**		**4423771**
Понижающий коофициэнт	**тенге**	**12,40%**	**3875223**
НДС (12 %)	**тенге**		**0**
Всего по акту	**тенге**		**3875223**

Заказчик :
Заместитель руководителя ГУ
"Управление строительства
Акмолинской области" _____ Оспанов Р.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
Руководитель ИП "Кабдуллин Т.К" _____ Кабдуллин Т.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт по техническому надзору ТОО "ExpertГрупп" _____ Окас М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Эксперт по авторскому надзору ТОО "БартИман" _____ Авхадов Х.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:
Главный специалист ГУ
"Управление строительства
Акмолинской области" _____ Жунусов Р.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)