Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-09-12 № 220029/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №130940004358/220029/11 2025-03-11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алиаскаров Султан Секенович тұлғасындағы "Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жаргысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Текова Сабина Хасымовна тұлғасындағы "Прогресс KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-09-12 № 220029/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) В пункте «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 025 бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 174 000 000.00 (жүз жетпіс төрт миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 025 бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 125 000 000.00 (жүз жиырма бес миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 025 бюджеттік бағдарламасы, 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 253 697 000.00 (екі жүз елу үш миллион алты жүз тоқсан жеті мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 025 бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 1 447 560 970.00 (бір миллиард төрт жүз қырық жеті миллион бес жүз алпыс мың тоғыз жүз жетпіс тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады 025 бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 52 137 236.08 (елу екі миллион жүз отыз жеті мың екі жүз отыз алты тенге сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 025 бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 155 081 395.35 (жүз елу бес миллион сексен бір мың үш жүз тоқсан бес тенге отыз бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 025 бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 966 400 000.00 (тоғыз жүз алпыс алты миллион төрт жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады 025 бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 413 234 672.22 (төрт жүз он үш миллион екі жүз отыз төрт мың алты жүз жетпіс екі тенге жиырма екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2
БСН 130940004358
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87165130147
Басшысы Алиаскаров Султан Секенович

2025-03-11 15:06:34
Алиаскаров Султан Секенович
"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Өнім беруші:
"Прогресс KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, КОКТАЛ, 41
БСН/ЖСН 070340012412
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ198560000004006333
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 695788
Басшысы Текова Сабина Хасымовна

2025-03-11 15:21:23
Текова Сабина Хасымовна
"Прогресс KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8175190-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-055-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Целиноград ауданының Максимовка ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (Түзету)						
53980033-КРБС1	"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Целиноград ауданының Максимовка ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (Түзету)	Жұмыс	1	3 587 111 273.65	10 ай	10 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Арайлы а. (1)	30	253 697 000.00
025-011-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Целиноград ауданының Максимовка ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (Түзету)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

53980033-КРБС1	"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Целиноград ауданының Максимовка ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (Түзету)	Жұмыс	1	3 587 111 273.65	10 ай	10 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Арайлы а. (1)	30	174 000 000.00
53980033-КРБС1	"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Целиноград ауданының Максимовка ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (Түзету)	Жұмыс	1	3 587 111 273.65	10 ай	10 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Арайлы а. (1)	30	1 447 560 970.00
53980033-КРБС1	"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Целиноград ауданының Максимовка ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (Түзету)	Жұмыс	1	3 587 111 273.65	10 ай	10 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Арайлы а. (1)	30	52 137 236.08
025-028-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Целиноград ауданының Максимовка ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (Түзету)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

53980033-КРБС1	"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Целиноград ауданының Максимовка ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (Түзету)	Жұмыс	1	3 587 111 273.65	10 ай	10 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Арайлы а. (1)	30	966 400 000.00
53980033-КРБС1	"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Целиноград ауданының Максимовка ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (Түзету)	Жұмыс	1	3 587 111 273.65	10 ай	10 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Арайлы а. (1)	30	413 234 672.22
53980033-КРБС1	"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Целиноград ауданының Максимовка ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (Түзету)	Жұмыс	1	3 587 111 273.65	10 ай	10 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Арайлы а. (1)	30	125 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

53980033-КРБС1	"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Целиноград ауданының Максимовка ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (Түзету)	Жұмыс	1	3 587 111 273.65	10 ай	10 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Арайлы а. (1)	30	155 081 395.35

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 220029/00 от 2022-09-12

Акмолинская область №130940004358/220029/11 2025-03-11

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алиаскаров Султан Секенович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Текова Сабина Хасымовна, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 220029/00 от 2022-09-12 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В пункте «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 025 по подпрограмме 011 по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2022 год 174 000 000.00 (сто семьдесят четыре миллиона тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 025 по подпрограмме 028 по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2022 год 125 000 000.00 (сто двадцать пять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 025 по подпрограмме 055 по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2022 год 253 697 000.00 (двести пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;по бюджетной программе 025 по подпрограмме 011 по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2023 год 1 447 560 970.00 (один миллиард четыреста сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 025 по подпрограмме 011 по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2024 год 52 137 236.08 (пятьдесят два миллиона сто тридцать семь тысяч двести тридцать шесть тенге восемь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 025 по подпрограмме 028 по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2024 год 155 081 395.35 (сто пятьдесят пять миллионов восемьдесят одна тысяча триста девяносто пять тенге тридцать пять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 025 по подпрограмме 028 по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2025 год 966 400 000.00 (девятьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 025 по подпрограмме 028 по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2026 год 413 234 672.22 (четыреста тринадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят два тенге двадцать два тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2
БИН 130940004358
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130147
Руководитель Алиаскаров Султан Секенович

2025-03-11 15:06:34
Алиаскаров Султан Секенович
"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
г.Нур-Султан, КОКТАЛ, 41
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340012412
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ198560000004006333
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 695788
Руководитель Текова Сабина Хасымовна

2025-03-11 15:21:23
Текова Сабина Хасымовна
"Прогресс KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8175190-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-055-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Максимовка Целиноградского района» (Корректировка)						
53980033-КРБС1	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Максимовка Целиноградского района» (Корректировка)	Работа	1	3 587 111 273.65	10 месяцев	10 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Арайлы (1)	30	253 697 000.00
025-011-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Максимовка Целиноградского района» (Корректировка)						
53980033-КРБС1	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Максимовка Целиноградского района» (Корректировка)	Работа	1	3 587 111 273.65	10 месяцев	10 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Арайлы (1)	30	174 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

53980033-КРБС1	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Максимовка Целиноградского района» (Корректировка)	Работа	1	3 587 111 273.65	10 месяцев	10 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Арайлы (1)	30	1 447 560 970.00
53980033-КРБС1	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Максимовка Целиноградского района» (Корректировка)	Работа	1	3 587 111 273.65	10 месяцев	10 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Арайлы (1)	30	52 137 236.08
025-028-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Максимовка Целиноградского района» (Корректировка)						
53980033-КРБС1	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Максимовка Целиноградского района» (Корректировка)	Работа	1	3 587 111 273.65	10 месяцев	10 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Арайлы (1)	30	966 400 000.00
53980033-КРБС1	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Максимовка Целиноградского района» (Корректировка)	Работа	1	3 587 111 273.65	10 месяцев	10 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Арайлы (1)	30	413 234 672.22

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

53980033-КРБС1	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Максимовка Целиноградского района» (Корректировка)	Работа	1	3 587 111 273.65	10 месяцев	10 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Арайлы (1)	30	125 000 000.00
53980033-КРБС1	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Максимовка Целиноградского района» (Корректировка)	Работа	1	3 587 111 273.65	10 месяцев	10 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Арайлы (1)	30	155 081 395.35

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22081023

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22081023

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.