Форма КС-3

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Заказ 2018-1

Возвратный экземпляр

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10 , дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г., дополнительное соглашение №6 от 25.12.2019 г.

Справка №17
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	13 429,49804	12 991,22717		438,27087	1 611,53976	15 041,03780
	Всего по объекту с начала строительства	**807 198,96330**	**746 694,14643**	40 894,79200	**19 610,02487**	**96 863,87560**	**904 062,83890**

Заказчик:
Руководитель _____ **Т. Бакытбекулы**

Директор
ТОО «АВК Tehnology» _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор
Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"
_____ **Андреева Е. В.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО

Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10 , дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г., дополнительное соглашение №6 от 25.12.2019 г.

Возвратный экземпляр

Акт №17
приемки выполненных работ за май 2020
на сети водопровода, поселковой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 на сети водопровода, поселковой сети								
		Раздел 1 Поселковая сеть								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	129	26,45 / 1,57	24,88 / 6,84	3412 / 203	3210 / 882	1052 / 97	0,01093 / 0,02376	1 / 3
13	Е1-173-1	Водоотлив из траншей *м3 мокрого грунта*	36	289,15 / –	289,15 / 186,62	10409 / –	10409 / 6718	6516 / 97	– / 0,858	– / 31
16	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,26	47611,09 / 29700	17877,09 / 4698,68	12379 / 7722	4648 / 1222	11627 / 130	173 / 18,1	45 / 5
17	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм *км трубопровода*	0,755	70811,26 / 40500	30144,88 / 8009,55	53463 / 30578	22759 / 6047	47613 / 130	236 / 31,06	178 / 23
27	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	42	242,08	6,95	10167	292	7986	0,88	37

	задвижка или клапан		144	2,25	6048	95	130	0,01	–
38 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	538,88	–	2694	–	1872	1,82	9
	шт		288	–	1440	–	130	0,07	–
45 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (крест стальной)	0,028	247994,13	49389,75	6944	1383	2964	312,7	9
	т фасонных частей		62775	18657	1758	522	130	91,12	3
46 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,093	121294,13	49389,75	11280	4593	9845	312,7	29
	т фасонных частей		62775	18657	5838	1735	130	91,12	8

Раздел 2 Сборные железобетонные элементы

83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	16,9	5110,42	1879,87	86366	31770	43367	8,86	150
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	24260	9099	130	2,061	35
88 Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	488,03	425,88	3,58	207842	1747	64443	0,73	356
	м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88	60945	429	105	0,0433	21
89 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,3	15419,92	1879,87	20046	2444	3336	8,86	12
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1866	700	130	2,061	3
101 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5	8552,17	66,01	42761	330	1159	1,35	7
	м3		195,75	24,93	979	125	105	0,1218	1
102 Е8-6-9	Кладка горловины колодца	0,7	9437,25	296,6	6606	208	847	5,95	4
	м3 кладки		915,75	110,25	641	77	118	0,54	–
105 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	12	20,36	0,02	244	–	45	0,0213	–
	м2		4,16	–	50	–	90	–	–
106 Е9-53-1	Монтаж металлического люка	2,3	14806,01	1133,15	34054	2606	27512	82,1	189
	т конструкций		12892,5	398,25	29653	916	90	1,95	4
108 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	247	20,36	0,02	5029	5	925	0,0213	5
	м2		4,16	–	1028	–	90	–	–

109	Е10-9-2	Устройство деревянной крышки для утепления колодца	12	834,73	14,05	10017	169	2642	1,19	14
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		178,2	5,31	2138	64	120	0,0259	–
110	Е10-28-8	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	12	1138,17	2,78	13658	33	2057	0,936	11
		м2 проемов		141,75	1,06	1701	13	120	0,0051	–
111	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	9	408,12	169,62	3673	1527	2905	1,55	14
		м3 конструкции		238,5	4,07	2147	37	133	0,0136	–
117	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1,8	175710,1	1826,1	316278	3287	22152	42,7	77
		т стальных элементов		8100	690,75	14580	1243	140	3,37	6
118	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	15	378,84	17,71	5683	266	5441	1,62	24
		шт		272,25	6,75	4084	101	130	0,03	–
129	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых сальников (прим)	120	300,57	225,63	36068	27076	20049	0,414	50
		шт		69,53	58,98	8344	7078	130	0,226	27
		Всего прямые затраты				**899073**	**118762**			**1221**
						206003	**37103**			**170**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				574311				
		Накладные расходы, тенге				286355				
		- заработная плата, тенге				42953				
		- трудоемкость, чел-ч				143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71126				
		Всего				**1256554**				

ЛС 2-1-3 ТР №1 Добавляемые работы

Раздел 1 Поселковая сеть

25	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	1,53	47611,09	17877,09	72845	27352	68419	173	265
		км трубопровода		29700	4698,68	45441	7189	130	18,1	28
28	99-6-1	Компенсатор фланцевый Д50	15	1135,12		17027				
		шт								

35	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	30	244,98	0,28	7349	8	5734	0,844	25
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	4408	3	130	0,0005	–
36	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 140 мм	15	282,86	0,37	4243	6	3052	0,897	13
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	2346	2	130	0,0007	–
		Всего прямые затраты				**101464**	**27366**			**303**
						52195	**7194**			**28**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				21904				
						77205				
		Накладные расходы, тенге				11581				
		- заработная плата, тенге				39				
		- трудоемкость, чел-ч				10720				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)								
		Всего				**189389**				

ЛС 2-1-3 ТР №2 Добавляемые работы

1	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	365	2648,7	1217,7	966776	444461	590216	8,55	3121
		м3 грунта		1431	–	522315	–	113	–	–
2	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	149	88,43	84,44	13176	12582	3874	0,027	4
		м3 грунта		3,89	22,91	580	3414	97	0,0783	12
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	247	45	45	11115	11115	2223	–	–
		т		–	9	–	2223	100	0,0189	5
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	192	32,23	30,77	6188	5908	1818	0,00984	2
		м3 грунта		1,42	8,34	273	1601	97	0,02853	5
5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	247	45	45	11115	11115	2223	–	–
		т								

			–	9	–	2223	100	0,0189	5
6 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	129	6,48	6,48	836	836	263	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	271	97	0,00806	1
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	129	21,55	4,52	2780	583	2131	0,108	14
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	2197	–	97	–	–
8 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей	39	197,12	17,83	7688	695	596	0,0416	2
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	250	198	133	0,01827	1
9 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 70-120 мм	39	364,13	34,3	14201	1338	767	0,0398	2
	м2 основания		6,01	8,8	234	343	133	0,03015	1
10 Е27-52-2	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 см	39	338,52	5,88	13202	229	450	0,0451	2
	м2 покрытия		7,02	1,65	274	64	133	0,00618	–
11 Е27-52-5	Добавлять к расценке 27-52-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя до 5 смК=2,000;	78	54,33	0,02	4238	2	21	0,00136	–
	м2 покрытия		0,19	0,01	15	1	133	0,00003	–
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	711	1791,2	152,52	1273543	108442	194870	1,02	725
	м3 основания		153,68	57,15	109266	40634	130	0,279	198
	Всего прямые затраты				**2324858**	**597306**			**3872**
					635404	**50972**			**228**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1092149				
					799452				
	Накладные расходы, тенге				119918				
	- заработная плата, тенге				400				
	- трудоемкость, чел-ч				187459				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)								
	Всего				**3311769**				
	Всего по акту				**4757712**				

Временные здания и сооружения (3,4 %)	129410
- сметная заработная плата, тенге	18247
- нормативная трудоемкость, чел-ч	104
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	193530
- сметная заработная плата, тенге	89024
- нормативная трудоемкость, чел-ч	542
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	48871
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19548
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5149071**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**13166174,55**
- материалы, тенге	4317147
- оборудование, тенге	0
- сметная заработная плата, тенге	3423856
Налог (2 %)	263323,49
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13429498,04**
НДС (12 %)	1611539,76
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15 041 037,80**

Заказчик:
Руководитель _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**