Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" ноября 2019 года

Заказчик «Отдел строительства города Актобе»,30000, Актюбинская область, город Актобе, Алтынсарина 31, 87132417803

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «30» ноября 2019г. ТОО «КазПромСтройГрупп», Молдыбаев Кайрат Сагинаевич, Актюбинская область, г. Актобе, Бокенбай Батыра 21,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «30» ноября 2019 г. ТОО «ТранзитПром» Халиков Ислам Булатович, № KZ08VJE00036525 от 03.04.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «30» ноября 2019 г. ТОО «Акжол-II» Сандибай Курмангазы в соответствии с приказом от 04.07.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водопроводных сетей в п. Россовхоз (Орлеу) г. Актобе. Новое, уровень ответственности II.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Город Актобе.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "18" март 2016года № 1074 Акимат города Актобе;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 18.07.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Акжол-II»

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ « Отдел строительства города Актобе» №1074, 18.03.2016 г;

наименование организации утвердившей (пер утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

месяц, год

окончание работ _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, 12,3 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12,3;

фактически, месяц: 12,3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетное водопотребление	м3/сут	480,31		430,31	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных,	м2		

встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

- Резервуар для воды V=250м3 – 2шт;
- Бактерицидная установка ОДВ-50 – 2шт;
- Водопроводная насосная станция – 1шт;
- Протяженность разводящих водопроводных сетей – 12949,6м;
- Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-100кВА – 1шт;
- Протяженность проектируемой КЛ-10кВ – 20м;
- Протяженность ВЛ-0,4кВ – 60км;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 286,627 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 216,044 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 51,812 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 218 309 715, 68 тысяч тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 202 504 232 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 51,81 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство водопроводных сетей в п. Россовхоз (Орлеу) г. Актобе принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Алимбаев Асылбек Садыкович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Халиков Ислам Булатович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Сандибай Курмангазы Ойлыбекулы_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик(генеральный подрядчик):

Молдыбаев Кайрат Сагинаевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи	Единица измерения	Общие сведения					
		количество этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	количество жилых комнат	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17

План строения
Масштаб _____

Экспликация земельного участка

Общая площадь (м2)	В том числе (м2)					
	застроенная	дворовое покрытие			декоративный сад	огород
		тротуары	отмостки	грунт		

1	2	3	4	5	6	7

План земельного участка

Масштаб _____

Заказчик: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружени	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и	Сооружений инженерных	Прочие	Всего

		й			искусств а	сетей		
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	
2	1) наружные и внутренние капитальные стены	

	2) перегородки			
3	Перекрытия	чердачное		
		междуэтажное		
4	Крыша			
5	Полы	1-го этажа		
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		
		двери		
7	Отделочные работы	внутренние		
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			
9	Водопровод			
10	Канализация			
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной	на газе	

19		котельной	на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		

Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	19705,2	
	1) из полиэтиленовых труб 160х6,2 мм	м	1068,6	
	2) из полиэтиленовых труб 110х4,2 мм	м	12949,6	
	3) из полиэтиленовых труб 32х2,3 мм	м	5687,0	7360
	Водопроводный колодец 1,5 м	шт	115	
	Водопроводный колодец 2,0 м	шт	22	
	Гидрант	шт	60	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из п/э трубы 110 мм	м		

Заказчик: **Алимбаев Асылбек Садыкович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: **Сандибай Курмангазы Ойлыбекулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение №1 от 10.07.2018г. к договору №03-3/245 от 15.06.2018г	

Номер документа	Дата составления
23	**23.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство водопроводных сетей в п.Россовхоз (Орлеу), города Актобе			шт	1	21 200 000,00	21 200 000,00
				Итого	1	x	21 200 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 03-3/245 от 15.06.2018 г. доп.соглашение № 1 от 10.07.2018 г.
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство водопроводных сетей в п. Россовхоз (Орлеу), города Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/245	15.06.18 г.				
	доп.соглашение	№ 1	10.07.18 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство водопроводных сетей в п. Россовхоз (Орлеу), города Актобе	**61 200 000,00**	**18 928 571,43**					**2 271 428,57**	**21 200 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**21 200 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/245 от 15.06.2018 г. доп.соглашение № 1 от 10.07.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство водопроводных сетей в п. Россовхоз (Орлеу), города Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Количество: на единицу измерения	Количество: по проектным данным	Сметная стоимость, тенге: на единицу измерения	Сметная стоимость, тенге: общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 17-2-1. Насосная станция. Общестроительные работы					
		Раздел 1. Подземная часть					
1	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Земляные работы м3		208	122,89	25562
		НР первого уровня	%	59,1		23,4	4868
		НР второго уровня	%	4		5,85	1217
		Накладные расходы	%	-		29,26	6085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,17	2532
		- - -

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6	2185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			81,05	29502
3	Е11-010102-602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	208	15,52	3229
		НР первого уровня	%	59,1	3,85	801
		НР второго уровня	%	4	0,775024	161
		Накладные расходы	%	-	4,63	963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,61	335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			21,76	4527
4	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	116,4	105,21	12246
		НР первого уровня	%	59,1	20,09	2339
		НР второго уровня	%	4	5,01	583
		Накладные расходы	%	-	25,11	2922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,43	1213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			140,74	16382
5	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	3,6	2207,42	7947
		НР первого уровня	%	59,1	1304,59	4697
		НР второго уровня	%	4	140,48	506
		Накладные расходы	%	-	1445,07	5202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	292,2	1052
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3944,68	14201
	Раздел 2. Фундаменты					
9	Е11-080101-0201	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,44	3355,97	11545

	11-080101-0201 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	50,8	419,33	1443
		НР второго уровня	%	4	151,01	519
		Накладные расходы	%	-	570,35	1962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	314,11	1081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4240,43	14587
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,07	5255,26	5623
		НР первого уровня	%	50,8	553,93	593
		НР второго уровня	%	4	232,37	249
		Накладные расходы	%	-	786,3	841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	483,32	517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6524,88	6982
11	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Подушка фундаментная железобетонная плоская. Устройство	м3	0,77	20597,53	15860
		НР первого уровня	%	48,5	779,45	600
		НР второго уровня	%	4	855,08	658
		Накладные расходы	%	-	1634,53	1259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1778,57	1369
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			24010,63	18488
12	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,006	13766,44	83
		НР первого уровня	%	48,5	6304,72	38
		НР второго уровня	%	4	802,85	5

		Накладные расходы	%	-	7107,57	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1669,92	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			22543,93	135
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,006	196197,3	1177
		НР второго уровня	%	4	7847,89	47
		Накладные расходы	%	-	7847,89	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16323,62	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			220368,81	1322
14	Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	27	1481,53	40001
		НР первого уровня	%	62,1	582,29	15722
		НР второго уровня	%	4	82,55	2229
		Накладные расходы	%	-	664,84	17951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	171,71	4636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2318,08	62588
15	Е11-070101-0103 11-070101-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	51	2135,05	108888
		НР первого уровня	%	62,1	861,65	43944
		НР второго уровня	%	4	119,87	6113
		Накладные расходы	%	-	981,52	50057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	249,33	12716

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3365,9	171661
16	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3	8,067	22022,03	177652
		НР второго уровня	%	4	880,88	7106
		Накладные расходы	%	-	880,88	7106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1832,23	14781
		- - -

	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24069,25	52952
19	E11-060101-113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты под оборудование. Устройство	м3	2,67	22045,98	58863
	НР первого уровня	%	48,5		1885,54	5034
	НР второго уровня	%	4		957,26	2556
	Накладные расходы	%	-		2842,81	7590
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1991,1	5316
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26879,89	71769
20	E11-060301-201 11-060301-0201 РСНБ РК 2015	-Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройством	2	2,0164	740,19	1493
	НР первого уровня	%	48,5		163,12	329
	НР второго уровня	%	4		36,13	73
	Накладные расходы	%	-		199,25	402
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,16	152
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1014,59	2046
21	E11-060101-115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Фундаменты под перегородки. Устройство	м3	0,52	20597,53	10711
	НР первого уровня	%	48,5		779,45	405
	НР второго уровня	%	4		855,08	445
	Накладные расходы	%	-		1634,53	850
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1778,57	925
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24010,63	12486
22	E11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,01245	13766,44	171

Изм. и доп. вып.1

	НР первого уровня	%	48,5	6304,72	78
	НР второго уровня	%	4	802,85	10
	Накладные расходы	%	-	7107,57	88
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1669,92	21
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			22543,93	281
23	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01035	196197,3	2031
	НР второго уровня	%	4	7847,89	81
	Накладные расходы	%	-	7847,89	81
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16323,62	169
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			220368,81	2281
24	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,0021	200100,36	420
	НР второго уровня	%	4	8004,01	17
	Накладные расходы	%	-	8004,01	17
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16648,35	35
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			224752,72	472
25	Е11-090302-0401 -Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	Перемычки над отверстиями т конструкций	0,0336	22041,44	741

	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5					
	НР первого уровня	%	60,9		7777,41	261
	НР второго уровня	%	4		1192,75	40
	Накладные расходы	%	-		8970,17	301
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,93	83
	- - -

	0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	оклеечная в 1 слой	поверхности			
		НР первого уровня	%	50,8	57,5	2484
		НР второго уровня	%	4	47,9	2069
		Накладные расходы	%	-	105,39	4553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	99,63	4304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1344,94	58101
29	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная м2 битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности кладки, кирпичу, бетону		277,62	730,75	202870
		НР первого уровня	%	50,8	92,07	25560
		НР второго уровня	%	4	32,91	9137
		Накладные расходы	%	-	124,98	34697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,46	19005
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			924,19	256573
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1528396**
		накладные расходы первого уровня	тенге			111715
		накладные расходы второго уровня	тенге			65604
		Накладные расходы	**тенге**			177319
		Сметная прибыль	тенге			136457
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 17-2-1	**тенге**			**1842173**

Локальная смета № 17-6-1. Наружные сети водоснабжения

Раздел 1. Наружное водоснабжение

1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	63959,3657	87,67	5607318

	НР первого уровня	%	59,1	16,74	1070680
	НР второго уровня	%	4	4,18	267350
	Накладные расходы	%	-	20,92	1338030
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,69	555807
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,28	19324 7501154
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**5607318**
	накладные расходы первого уровня	тенге			1070680
	накладные расходы второго уровня	тенге			267350
	Накладные расходы	**тенге**			1338030
	Сметная прибыль	тенге			555807
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 17-6-1	**тенге**			**7501154**

Локальная смета № 17-6-3. Резервуар емкостью 500 м3

Раздел 1. Земляные работы

1	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	40	27,08 1083
	НР первого уровня	%	59,1	5,74	229
	НР второго уровня	%	4	1,31	53
	Накладные расходы	%	-	7,05	282
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,73	109
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			36,86	1474
2	Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	40	99,93 3997
	НР первого уровня	%	59,1	19,03	761
	НР второго уровня	%	4	4,76	190
	Накладные расходы	%	-	23,79	952
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,9	396
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			133,61	5344
3	С341-020101-1001 41-020101-1001 РСНБ	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	70	84,27 5899

	«РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года					
	НР второго уровня	%	4		3,37	236
	Накладные расходы	%	-		3,37	236
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,01	491
	- - -

	Накладные расходы	%	-		3,21	3036
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,68	6314
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				90,2	85243
7	Е11-010102-602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	540	15,52	8382
	НР первого уровня	%	59,1		3,85	2081
	НР второго уровня	%	4		0,775024	419
	Накладные расходы	%	-		4,63	2499
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	871
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21,76	11752
8	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/для обратной заспки/	м3 грунта	540	122,89	66363
	НР первого уровня	%	59,1		23,4	12638
	НР второго уровня	%	4		5,85	3160
	Накладные расходы	%	-		29,26	15798
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,17	6573
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164,32	88734
9	С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	945	80,31	75893
	НР второго уровня	%	4		3,21	3036
	Накладные расходы	%	-		3,21	3036
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,68	6314
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				90,2	85243

10	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	540	31,65	17089
		НР первого уровня	%	59,1	6,7	3620
		НР второго уровня	%	4	1,53	828
		Накладные расходы	%	-	8,24	4448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,19	1723
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43,07	23260
11	Е11-010105-0310 11-010105-0310 РСНБ РК 2015	-Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	180	158,67	28560
		НР первого уровня	%	59,1	33,2	5976
		НР второго уровня	%	4	7,67	1381
		Накладные расходы	%	-	40,88	7358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,96	2873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			215,51	38792
12	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	220	120,24	26452
		НР первого уровня	%	59,1	54,11	11904
		НР второго уровня	%	4	6,97	1534
		Накладные расходы	%	-	61,08	13438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,51	3191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			195,82	43081
13	Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	243	0,824792	200

		НР первого уровня	%	59,1	0,156141	38
		НР второго уровня	%	4	0,039237	10
		Накладные расходы	%	-	0,195379	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,081614	20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
14	Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/растительнй грунт для обсыпки резервуара/	м3 грунта	40	1,1 / 99,93	268 / 3997
		НР первого уровня	%	59,1	19,03	761
		НР второго уровня	%	4	4,76	190
		Накладные расходы	%	-	23,79	952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,9	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
15	С341-020101-1001 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	70	133,61 / 84,27	5344 / 5899
		НР второго уровня	%	4	3,37	236
		Накладные расходы	%	-	3,37	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,01	491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
17	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	При толщине грунтовой обсыпки 750мм добавляется м3 грунта	110	94,65 / 122,89	6626 / 13518
		НР первого уровня	%	59,1	23,4	2574
		НР второго уровня	%	4	5,85	644
		Накладные расходы	%	-	29,26	3218

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,17	1339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
18	С341-020101-1001 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	192,5	164,32 84,27	18075 16222
		НР второго уровня	%	4	3,37	649
		Накладные расходы	%	-	3,37	649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,01	1350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
19	Е11-010105-0310 11-010105-0310 РСНБ РК 2015	-Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	110	94,65 158,67	18221 17453
		НР первого уровня	%	59,1	33,2	3652
		НР второго уровня	%	4	7,67	844
		Накладные расходы	%	-	40,88	4496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,96	1756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
20	Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	330	215,51 0,824792	23706 272
		НР первого уровня	%	59,1	0,156141	52
		НР второго уровня	%	4	0,039237	13
		Накладные расходы	%	-	0,195379	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,081614	27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1,1	364

21	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10	122,89	1229
		НР первого уровня	%	59,1	23,4	234
		НР второго уровня	%	4	5,85	59
		Накладные расходы	%	-	29,26	293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,17	122
		- - -

-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т	0,6893	191513,63	132010
	НР второго уровня				
	Накладные расходы	%	4	7660,55	5280
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7660,55	5280
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			15933,93	10983
31 С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 1 т	т	0,2197	215108,11 210118,21	148274 46163
	НР второго уровня				
	Накладные расходы	%	4	8404,73	1847
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8404,73	1847
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			17481,84	3841
58 С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 2,5 т	м3	21,84	59592,25	1301495
	НР второго уровня				
	Накладные расходы	%	4	2383,69	52060
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2383,69	52060
				4958,08	108284

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			66934,02	1461839
68	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 2,5 т	м3	6,64	34531,3	229288
		НР второго уровня	%	4	1381,25	9172
		Накладные расходы	%	-	1381,25	9172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2873	19077
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38785,56	257536
76	С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооруженийводопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 2,5 т	м3	16,14	59592,25	961819
		НР второго уровня	%	4	2383,69	38473
		Накладные расходы	%	-	2383,69	38473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4958,08	80023
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			66934,02	1080315
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			**3457185**
		накладные расходы первого уровня	тенге			63567
		накладные расходы второго уровня	тенге			140581
		Накладные расходы	**тенге**			204148
		Сметная прибыль	тенге			292907
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 17-6-3	**тенге**			**3954240**

Локальная смета № 17-7-1. Благоустройство

Раздел 1. Ограда

2	С121-041202-9901 21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 2,5 Т	м3	62,72	37191,01	2332620
		НР второго уровня	%	4	1487,64	93305
		Накладные расходы	%	-	1487,64	93305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3094,29	194074
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			41772,94	2619999
3	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 2,5 Т	м3	30,38	34531,3	1049061
		НР второго уровня	%	4	1381,25	41962
		Накладные расходы	%	-	1381,25	41962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2873	87282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38785,56	1178305
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			**3381681**
		накладные расходы второго уровня	тенге			135267
		Накладные расходы	**тенге**			135267
		Сметная прибыль	тенге			281356
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 17-6-3	**тенге**			**3798304**
		Стоимость оборудования	тенге			0
		Итого по Акту	**тенге**			**17095871**
		Временные здания и сооружения 1,3%	тенге			222246

Итого с временными		
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	**тенге**	**17318117**
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	540065
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.0599383 СМР	тенге	17858182
НДС(12%)	**тенге**	**18928571,43**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	2271428,57
	тенге	**21 200 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Технический надзор заказчика:

ТОО "ТранзитПром"

_____ **Халиков И.Б.**

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Расценки по смете проверены

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140005361**

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140011681

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 10.07.2018г. к договору №03-3/245 от 15.06.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
33	21.09.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство водопроводных сетей в п.Россовхоз (Орлеу), города Актобе			шт	1	58 500 000,00	58 500 000,00
				Итого	1	x	58 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 03-3/245 от 15.06.2018 г. доп.соглашение № 1 от 10.07.2018 г.
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство водопроводных сетей в п. Россовхоз (Орлеу), города Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/245	15.06.18 г.				
	доп.соглашение	№ 1	10.07.18 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство водопроводных сетей в п. Россовхоз (Орлеу), города Актобе	**122 700 000,00**	**52 232 142,86**					**6 267 857,14**	**58 500 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**58 500 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/245 от 15.06.2018 г. доп.соглашение № 1 от 10.07.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство водопроводных сетей в п. Россовхоз (Орлеу), города Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Количество: на единицу измерения	Количество: по проектным данным	Сметная стоимость, тенге: на единицу измерения	Сметная стоимость, тенге: общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 17-6-3. Наружные сети. Резервуар емкостью 500 м3					
		Раздел 1. Земляные работы					
1	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		40	27,08	1083
		НР первого уровня	%	59,1		5,74	229
		НР второго уровня	%	4		1,31	53
		Накладные расходы	%	-		7,05	282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,73	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36,86	1474
2	Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		40	99,93	3997
		НР первого уровня	%	59,1		19,03	761
		НР второго уровня	%	4		4,76	190
		Накладные расходы	%	-		23,79	952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,9	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133,61	5344
3	С341-020101-1001 41-020101-	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		70	84,27	5899

	1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года					
	НР второго уровня	%	4		3,37	236
	Накладные расходы	%	-		3,37	236
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,01	491
	- - -

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,68	6314
		- - -

	РК 2015					
		НР первого уровня	%	59,1	6,7	3620
		НР второго уровня	%	4	1,53	828
		Накладные расходы	%	-	8,24	4448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,19	1723
		- - -

	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	вместимостью 0,65 м3/растительнй грунт для обсыпки резервуара/				
		НР первого уровня	%	59,1	19,03	761
		НР второго уровня	%	4	4,76	190
		Накладные расходы	%	-	23,79	952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,9	396
		- - -

	2017 года						
		НР второго уровня	%	4		3,37	649
		Накладные расходы	%	-		3,37	649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,01	1350
		- - -

	1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года					
	НР второго уровня	%	4		3,37	59
	Накладные расходы	%	-		3,37	59
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,01	123
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
24	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	Монолитные и сборные железобетонные конструкции м3 основания	16,9	5255,26	88814
	НР первого уровня	%	50,8		553,93	9361
	НР второго уровня	%	4		232,37	3927
	Накладные расходы	%	-		786,3	13288
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,32	8168
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
25	Е11-130701-401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015	-Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	16,9	6524,88 24494,23	110271 413952
	НР первого уровня	%	54,2		5381,67	90950
	НР второго уровня	%	4		1195,04	20196
	Накладные расходы	%	-		6576,7	111146
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2485,67	42008
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
26	Е11-061301-0308 11-061301-0308 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	13,3	33556,6 25196,91	567107 335119
	НР первого уровня	%	48,5		1721,68	22898
	НР второго уровня	%	4		1076,74	14321
	Накладные расходы	%	-		2798,43	37219
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2239,63	29787

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
27	Е11-061301-0105 11-061301-0105 РСНБ РК 2015	-Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	им3	41,43	30234,97 47136,52	402125 1952866
		НР первого уровня	%	48,5	10880,15	450765
		НР второго уровня	%	4	2320,67	96145
		Накладные расходы	%	-	13200,82	546910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4826,99	199982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
28	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм		2,6912	65164,33 13766,44	2699758 37048
		НР первого уровня	%	48,5	6304,72	16967
		НР второго уровня	%	4	802,85	2161
		Накладные расходы	%	-	7107,57	19128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1669,92	4494
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
29	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т	1,7822	22543,93 196197,3	60670 349663
		НР второго уровня	%	4	7847,89	13987
		Накладные расходы	%	-	7847,89	13987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16323,62	29092
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
30	С121-050301-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6893	220368,81 191513,63	392741 132010

	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	СТ РК 2591-2014 1 т				
		НР второго уровня	%	4	7660,55	5280
		Накладные расходы	%	-	7660,55	5280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15933,93	10983
		- - -

	НР первого уровня	%	62,1		861,65	862
	НР второго уровня	%	4		119,87	120
	Накладные расходы	%	-		981,52	982
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,33	249
	- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
37	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т	0,02	22543,93 196197,3	1353 3924
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4	7847,89	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7847,89	157
		- - -

	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9					
	НР первого уровня	%	50,8		1879,22	68592
	НР второго уровня	%	4		1028,75	37549
	Накладные расходы	%	-		2907,97	106141
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2139,8	78103
	- - -

	НР первого уровня	%	50,8		22810,93	4158
	НР второго уровня	%	4		13704,54	2498
	Накладные расходы	%	-		36515,47	6657
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28505,45	5197
	- - -

37	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, м2 высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 0,295 т		54,81	5123,58	280823
		НР второго уровня	%	4	204,94	11233
		Накладные расходы	%	-	204,94	11233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	426,28	23365
		- - -

	IV квартала 2017 года					
	НР второго уровня	%	4		7847,89	825
	Накладные расходы	%	-		7847,89	825
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16323,62	1716
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				220368,81	23160
	Раздел 4. Кровля					
41	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 -Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		1,26	8888,02	11199
	НР первого уровня	%	56,4		1224,88	1543
	НР второго уровня	%	4		404,52	510
	Накладные расходы	%	-		1629,4	2053
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		841,39	1060
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11358,81	14312
42	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 -Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		63	556,8	35079
	НР первого уровня	%	56,4		74,6	4700
	НР второго уровня	%	4		25,26	1591
	Накладные расходы	%	-		99,86	6291
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,53	3310
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				709,19	44679
43	Е11-120101-1502 11-120101-1502 РСНБ РК 2015 К=3 -Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности		63	1392,63	87735
	НР первого уровня	%	56,4		146,69	9241
	НР второго уровня	%	4		61,57	3879
	Накладные расходы	%	-		208,26	13120
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,07	8068
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1728,96	108924

44	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	13,3	8888,02	118211
		НР первого уровня	%	56,4	1224,88	16291
		НР второго уровня	%	4	404,52	5380
		Накладные расходы	%	-	1629,4	21671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	841,39	11191
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
48	E11-120101-0410 11-120101-0410 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	23,94	3065,19 424,93	63449 10173
		НР первого уровня	%	56,4	184,28	4412
		НР второго уровня	%	4	24,37	583
		Накладные расходы	%	-	208,65	4995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50,69	1213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
49	E11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Деревянная пробка. Установка	м3 древесины в конструкции	1,0236	684,26 64043,91	16381 65555
		НР первого уровня	%	59,8	10218,43	10460
		НР второго уровня	%	4	2970,49	3041
		Накладные расходы	%	-	13188,93	13500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6178,63	6324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
50	E11-120101-0802 11-120101-0802 РСНБ РК 2015	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	60,636	83411,47 104,35	85380 6327
		НР первого уровня	%	56,4	21,01	1274
		НР второго уровня	%	4	5,01	304
		Накладные расходы	%	-	26,03	1578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,43	632
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
		Машинный зал	Полы		140,81	8538
51	E11-110101-102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем	м2	43,48	221,35	9624
		НР первого уровня	%	60,9	35,52	1544
		НР второго уровня	%	4	10,27	447

	Накладные расходы	%	-		45,79	1991
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,37	929
	- - -

	НР первого уровня	%	60,9		182,03	7915
	НР второго уровня	%	4		143,8	6253
	Накладные расходы	%	-		325,84	14167
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,11	13005
	- - -

	0209 РСНБ РК 2015					
	НР первого уровня	%	60,9		1619,46	527
	НР второго уровня	%	4		911,19	296
	Накладные расходы	%	-		2530,65	823
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1895,27	616
	- - -

	0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	глубиной до 2 м без креплений с откосами				
		НР первого уровня	%	59,1	678,74	3458866
		НР второго уровня	%	4	73,09	372457
		Накладные расходы	%	-	751,82	3831324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	152,02	774711
		- - -

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,31	91538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
9	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	975,31	463,22 2957,79	1235762 2884764
		НР первого уровня	%	62,1	478,83	467009
		НР второго уровня	%	4	137,46	134071
		Накладные расходы	%	-	616,3	601080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	285,93	278868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
10	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,9896	3860,02 301303,1	3764712 298170
		НР первого уровня	%	62,1	143669,91	142176
		НР второго уровня	%	4	17798,92	17614
		Накладные расходы	%	-	161468,83	159790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37021,75	36637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
13	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	12,8296	499793,68 226626,61	494596 2907529
		НР первого уровня	%	62,1	112429,27	1442423
		НР второго уровня	%	4	13562,23	173998
		Накладные расходы	%	-	125991,5	1616421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28209,45	361916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
19	Е11-221301-	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	Колодец водопроводный д=1500мм 114шт м3	1 158,1427417	380827,56 28709,85	4885865 4540254

0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца			
НР первого уровня		%	62,1	5716,34	903998
НР второго уровня		%	4	1377,05	217770
Накладные расходы		%	-	7093,39	1121768
Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	2864,26	452962
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38667,5	6114984

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**26632730**
накладные расходы первого уровня	тенге	8144047
накладные расходы второго уровня	тенге	1391071
Накладные расходы	**тенге**	9535118
Сметная прибыль	тенге	2893428
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 17-6-1	**тенге**	**39061275**
Стоимость оборудования		0
Итого по Акту	тенге	**47174926**
Временные здания и сооружения 1,3%	**тенге**	613274
Итого с временными	тенге	**47788200**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	**тенге**	1490275
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	49278475
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.0599383 СМР	**тенге**	**52232142,86**
НДС(12%)	тенге	6267857,14
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**58 500 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Технический надзор заказчика:

ТОО "ТранзитПром"

_____ **Халиков И.Б.**

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Расценки по смете проверены

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/245 от 15.06.2018г

Номер документа	Дата составления
44	25.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство водопроводных сетей в п.Россовхоз (Орлеу), города Актобе			шт	1	47 000 000,00	47 000 000,00	5 035 714,29
				Итого	1	x	47 000 000,00	5 035 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2018

М.П.