Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 29.03.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЮКО"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Инженер: ТОО "Амаль"
Наименование объекта:Строительство пристройки на 110 мест к зданию ГУ "Психоневрологическое медико-социальное социальное учреждение №1 г.Шымкент"

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года НДС	СМР в базовх ценах 2001года	В отчетном месяце с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате ,с НДС
						С начала года	За отчетный период		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат подрядчика	**38851650**	4162677	6588079	**19155739**						2052401	**19155739**
	в том числе оборудование с НДС											
2	Инжиниринговые услуги	304089	32580									
3	Авторский надзор											
4	**Всего к оплате**	**39155739**	**4195257**	**6588079**	**19155739**						**2052401**	**19155739**

Заказчик:

и.о.Зам.руководителя ГУ"Управление строительства ЮКО"

_____ Е.Ахметов

Инженер:

Директор ТОО "Амаль"

_____ Н.Анарбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ М.Есимов

Заказчик ГУ"Управление строительства" ЮКО Форма N 2в

Инженер: ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО "КДСМ"

Договор №70 от 25.07.2016г. доп.соглашение №1 от 02.12.2016г., доп.соглашение №1 от 08.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 110 МЕСТ К ЗДАНИЮ ГУ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №1" г.ШЫМКЕНТ. ЗАКАЗ 6-15

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 29 марта 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-14 ЖИЛОЙ КОРПУС ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								
1.	1801-12	Тумба прикроватная	шт.	53,00	6120,00	--	324360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	1802-19	Стул	шт.	23,00	1398,00	--	32154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-14 ЖИЛОЙ КОРПУС ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								356514
		Раздел: СМЕТА 4-1 НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ ЛЭП 0,4-6,0 КВА								
3.	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	1,00	7897,00	1541,00	7897	1541	19,00	19
					3308,00	340,01	3308	340	1,97	2
4.	75-3-7	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6	шт.	1,00	473476,00	--	473476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	85,00	140,10	24,10	11908	2048	0,70	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					116,00	2,50	9860	212	0,01	1
6.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,67	49131,00	--	32991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	109,00	26,30	3,30	2867	360	0,14	15
					23,00	0,40	2507	44	0,00	0
8.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,14	46400,00	--	6373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-481-4	Монтаж генератора	шт	1,00	1751,10	311,00	1751	311	8,00	8
					1355,00	90,00	1355	90	0,52	1
10.	ТПрайс-лист	Дизельная электростанция 410ква DOOSAN P158LE-1	шт	1,00	4893665,73	--	4893666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-521-10	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 630 А	шт	1,00	1049,00	37,00	1049	37	3,00	3
					587,00	13,50	587	13	0,08	0
12.	ТПрайс-лист	Рубильник ВР-32-39 630А на два направления	шт	1,00	5020,90	--	5021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-67-10	Установка /шкаф/ комплектная конденсаторная на установленных конструкциях	шкаф	1,00	2903,00	1498,00	2903	1498	8,00	8
					1235,00	374,01	1235	374	2,17	2
14.	ТПрайс-лист	Компенсатор	шт	1,00	274045,28	--	274045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	64,69	27,84	26,18	1801	1693	0,01	1
					1,66	7,20	107	466	0,03	2
16.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	262,72	--	526	--	1,85	4
					262,72	--	526	--	--	--
17.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	45,90	6,48	6,48	297	297	--	--
					--	2,10	--	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45,90	21,55 17,03	4,52 --	989 782	207 --	0,11 --	5 --
19.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,10	122,18 122,18	-- --	623 623	-- --	0,89 --	5 --
20.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	246,00	36,70 8,80	27,80 6,90	9028 2165	6839 1697	0,06 0,04	15 10
21.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	84,00	11,20 3,30	7,90 2,00	941 277	664 168	0,02 0,01	2 1
22.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	246,00	32,40 8,60	23,70 5,90	7970 2116	5830 1451	0,06 0,03	15 8
23.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	84,00	18,80 4,50	14,20 3,50	1579 378	1193 294	0,03 0,02	3 2
24.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,81	13214,00 --	-- --	10730 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,07	21603,38 20790,00	-- --	1426 1372	-- --	133,00 --	9 --
26.	С130804-8 9	Трубы поливинилхлоридные , d 100х2,2 мм	м	66,00	386,00 --	-- --	25476 --	-- --	-- --	-- --
27.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	66,00	60,40 38,70	15,60 3,80	3986 2554	1030 251	0,24 0,02	16 1
28.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	362,00	44,00 29,00	10,60 2,30	15928 10498	3837 833	0,18 0,01	65 5
29.	С151601-5 42	Кабели силовые АВБбШв 4х10	км	0,17	109965,00 --	-- --	18474 --	-- --	-- --	-- --
30.	С151601-5 46	Кабели силовые АВБбШв 4х50	км	0,21	314741,00 --	-- --	65781 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С151601-5 50	Кабели силовые АВБбШв 4х150	км	0,01	735302,00 ---	-- --	9559 ---	-- --	-- ---	-- --
32.	С151603-1 94	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	117704,00 ---	-- --	1530 ---	-- --	-- ---	-- --
33.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5	м	25,00	32,62 ---	-- --	816 ---	-- --	-- ---	-- --
34.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 rЕК-1 КвТ-4-35/50-В	шт	10,00	603,80 ---	-- --	6038 ---	-- --	3,00 ---	30 ---
					527,00	--	5270	--	--	--
35.	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3, КвТ-4-35/50-В	компл	10,00	3590,00 ---	-- --	35900 ---	-- --	-- ---	-- --
36.	Ц0108-160 -2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 rЕК-1 КвТ-4-150/240-В	шт	2,00	749,00 ---	-- --	1498 ---	-- --	4,00 ---	8 ---
					671,00	--	1342	--	--	--
37.	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3, rЕК-1 КвТ-4-150/240-В	компл	2,00	5070,00 ---	-- --	10140 ---	-- --	-- ---	-- --
38.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2,00	3155,76 ---	1990,26 ---	6312 ---	3981 ---	5,98 ---	12 ---
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
39.	С143019-9 2	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ 110-5	шт	4,00	17600,00 ---	-- --	70400 ---	-- --	-- ---	-- --
40.	С151804-2 876	Зажимы прокалывающие,плашечный SL9.27,SL4.26	шт.	6,00	870,00 ---	-- --	5220 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С151804-3 002	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	6,00	85,00	--	510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151804-3 042	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	12,00	2003,00	--	24036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151804-2 911	Вязка спиральная SO115.150	шт.	4,00	3479,00	--	13916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0109-49-1	Постановка гайки М20	шт	2,00	30,81	0,23	62	--	0,12	0
					19,91	0,09	40	--	0,00	0
45.	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs61	шт	2,00	6622,76	--	13246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	2,00	831,24	--	1662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	2,00	213,69	--	427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП22	м	3,28	195,75	--	642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0133-109-4	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,14	14408,46	2006,46	2032	283	64,80	9
					11160,00	738,00	1574	104	3,61	1
50.	С151607-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,42	64306,00	--	27201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-62-1	Демонтаж трансформатора силового ТМ-250/6-У1	шт	1,00	1454,70	462,30	1455	462	5,70	6
					992,40	102,00	992	102	0,59	1
52.	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ СВ 110	опора	1,00	1227,29	702,58	1227	703	2,45	2
					405,00	197,14	405	197	0,82	1
53.	Е0133-109-4	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в	1км	0,07	11526,77	1605,17	784	109	51,84	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2 - АС-3			8928,00	590,40	607	40	2,89	0
		Итого по разделу: СМЕТА 4-1 НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ ЛЭП 0,4-6,0 КВА								6114115
		Раздел: СМЕТА 6-6-2 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОТКИ КАНАЛА КЛ 90х60-8; КЛ 450х60-8, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-3 (2+8=10 шт)								
54.	С143018-145	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4	м3	0,29	23800,00	--	6840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,29	250,00	--	-72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,29	134,00	--	-39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 6-6-2 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОТКИ КАНАЛА КЛ 90х60-8; КЛ 450х60-8, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-3 (2+8=10 шт)								6845
		ИТОГО:					6477474	32923		321
							52451	7873		42

Накладные расходы :

На монтажные работы	50239
На общестроительные работы	8072
На металломонтажные работы	36
Всего накладных расходов:	58347
Итого с накладными	6535821

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.		42
- в накладных расходах, чел-ч.		29
Всего трудозатрат, чел-ч.:		392

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31986
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6567901
Итого с временными, 1,44 %	6576039
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	6580053
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6582346
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6588079
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	18030085
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	360602
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18390686
ИТОГО с коэф. К=0,9299999986	17103338
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2052401
Итого с НДС	19155739

ИНЖЕНЕР:
ТОО «АМАЛЬ»
_____ ЮСУПОВ С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «КДСМ»
_____ Б.БАИМБЕТОВ

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 31.03.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЮКО"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Инженер: ТОО "Амаль"
Наименование объекта:Строительство пристройки на 110 мест к зданию ГУ "Психоневрологическое медико-социальное социальное учреждение №1 г.Шымкент"

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года НДС	СМР в базовх ценах 2001года	В отчетном месяце с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате ,с НДС
						С начала года	За отчетный период		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат подрядчика	**39695911**	4253134	290353	**844261**						90456	**844261**
	в том числе оборудование с НДС											
2	Инжиниринговые услуги	304089	32580									
3	Авторский надзор											
4	**Всего к оплате**	**40000000**	**4285714**	**290353**	**844261**						**90456**	**844261**

Заказчик:

и.о.Зам.руководителя ГУ"Управление строительства ЮКО"

Е.Ахметов

Инженер:

Директор ТОО "Амаль"

Н.Анарбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

М.Есимов

Заказчик ГУ"Управление строительства" ЮКО Форма N 2в

Инженер: ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО "КДСМ"

Договор №70 от 25.07.2016г. доп.соглашение №1 от 02.12.2016г., доп.соглашение №1 от 08.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 110 МЕСТ К ЗДАНИЮ ГУ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №1" г.ШЫМКЕНТ. ЗАКАЗ 6-15

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 31 март 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 6-3 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.5 м3								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	139,50	23,36	22,08	3259	3080	0,01	1
					1,28	5,56	179	775	0,02	3
2.	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	7,88	123,98	51,24	976	404	0,48	4
					72,23	13,74	569	108	0,05	0
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,63	262,72	--	690	--	1,85	5
					262,72	--	690	--	--	--
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	122,70	6,48	6,48	795	795	--	--
					--	2,10	--	258	0,01	1
5.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	122,70	3,20	3,20	393	393	--	--
					--	1,04	--	127	0,00	0
6.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,79	122,18	--	464	--	0,89	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с уплотнением			122,18	--	464	--	--	--
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	122,70	21,55	4,52	2644	554	0,11	13
					17,03	--	2090	--	--	--
8.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	122,70	14,12	12,00	1732	1472	0,01	1
					1,62	2,75	199	337	0,01	1
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,из бетона В7,5	м3	0,65	5050,51	66,01	3283	43	1,35	1
					195,75	24,93	127	16	0,12	0
10.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В12,5	м3	1,36	9794,40	1327,03	13320	1805	12,49	17
					2137,50	456,24	2907	620	1,72	2
11.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	1934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,по уклону	м3	0,42	5756,05	--	2418	--	3,66	2
					567,00	--	238	--	--	--
13.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,10	199,61	9,95	1018	51	0,36	2
					52,20	3,74	266	19	0,02	0
14.	Е0109-53-2	Монтаж лотков из швеллера	т	0,03	9850,48	1162,95	331	39	46,60	2
					7357,50	108,00	247	4	0,53	0
15.	С12021-260	Стимость м/к лотка из швеллеров	т	0,03	114900,00	--	3861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0111-2-3	Обсыпка лотка гравием	м3	0,11	1082,44	--	119	--	3,10	0
					474,75	--	52	--	--	--
17.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	14,20	1492,85	--	21198	--	2,99	42
					477,00	--	6773	--	--	--
18.	Е0106-34-1	Устройство основание колодца К1-2 из ж/бетона В12,5	м3	0,82	6958,93	476,15	5706	390	3,81	3
					641,25	164,32	526	135	0,72	1
19.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,03	67700,00	--	1812	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-13-1	Устройство стены колодца из монолитного бетона В12,5	м3	1,15	6572,14	86,60	7558	100	3,06	4
					490,50	32,72	564	38	0,16	0
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,00	245,44	3,82	2945	46	0,21	3
					37,35	1,44	448	17	0,01	0
22.	Е0106-19-1	Оголовок колодца из бетона В7,5	м3	0,38	7977,89	316,01	3032	120	8,25	3
					1368,00	119,39	520	45	0,58	0
23.	Е0109-61-13	Обрамление колодцев уголками	т	0,01	9883,80	2860,42	122	35	36,30	0
					6300,00	736,43	77	9	3,51	0
24.	С12021-26-0	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,01	114900,00	--	1413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 6-3 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.5 м3								81022
		Раздел: СМЕТА 7-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ								
25.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	676,00	7,91	7,91	5347	5347	--	--
					--	2,57	--	1736	0,01	7
26.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	676,00	29,29	29,29	19803	19803	--	--
					--	9,51	--	6429	0,04	25
27.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2070,00	6,48	6,48	13412	13412	--	--
					--	2,10	--	4355	0,01	17
28.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2070,00	28,80	28,80	59607	59607	--	--
					--	9,35	--	19352	0,04	74
29.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	612,00	9,24	9,24	5658	5658	--	--
					--	3,00	--	1837	0,01	7
30.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	612,00	31,64	31,64	19365	19365	--	--
					--	10,27	--	6287	0,04	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: СМЕТА 7-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ								123192
ИТОГО:							204215	132517		106
							16936	42504		163
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						59964		
		На металломонтажные работы						304		
		Всего накладных расходов:						60268		
		Итого с накладными						264483		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							106	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							163	
		- в накладных расходах, чел-ч.							30	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							299	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						15869		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						280351		
		Итого с временными, 1,44 %						284388		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						286379		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						287516		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						290360		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						794650		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						15893		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						810543		
		ИТОГО с коэф. К=0,9299999986						753804		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						90457		
		Итого с НДС						844261		

ИНЖЕНЕР:
ТОО «АМАЛЬ»
ЮСУПОВ С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «КДСМ»
Б.БАИМБЕТОВ

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 21.04.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЮКО"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Инженер: ТОО "Амаль"
Наименование объекта:Строительство пристройки на 110 мест к зданию ГУ "Психоневрологическое медико-социальное социальное учреждение №1 г.Шымкент"

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года НДС	СМР в базовх ценах 2001года	В отчетном месяце с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате ,с НДС
						С начала года	За отчетный период		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат подрядчика	**77892912**	8345669	13136787	**38197001**						4092536	**38197001**
	в том числе оборудование с НДС											
2	Инжиниринговые услуги	510178	54661		206089						22081	206089
3	Авторский надзор											
4	**Всего к оплате**	**78403090**	**8400330**	**13136787**	**38403090**						**4114617**	**38403090**

Заказчик:

и.о.Зам.руководителя ГУ"Управление строительства ЮКО"

_____ Е.Ахметов

Инженер:

Директор ТОО "Амаль"

_____ Н.Анарбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ М.Есимов

Заказчик ГУ"Управление строительства" ЮКО Форма N 2в

Инженер: ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО "КДСМ"

Договор №70 от 25.07.2016г. доп.соглашение №1 от 02.12.2016г., доп.соглашение №1 от 08.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 110 МЕСТ К ЗДАНИЮ ГУ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №1" г.ШЫМКЕНТ. ЗАКАЗ 6-15

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-9 ЖИЛОЙ КОРПУС и СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
1.	Ц0110-512 -1	Мачта телевизионная модернизированная Вертикаль-6	комлп	1,00	1114,80	--	1115	--	6,00	6
					1103,00	--	1103	--	--	--
2.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Мачта телевизионная ВЕРТИКАЛЬ-6	компл	1,00	2496,54	--	2497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-512 -1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ-1.1.1.2 на установленной опоре основная, одноканальная	шт	1,00	1114,80	--	1115	--	6,00	6
					1103,00	--	1103	--	--	--
4.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Антенна телевизионная коллективная одноканальная АТКГ-1.1.1.2	шт	1,00	1311,26	--	1311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-512 -2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная дециметрового диапозона	шт	1,00	805,30	--	805	--	4,00	4
					797,00	--	797	--	--	--
6.	ТПРАЙС-ЛИ	Антенна телевизионная коллективная	шт	1,00	1261,70	--	1262	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	одноканальная АТКГ-5.1.21-60.4			--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-512 -2	Антенны телевизионные коллективного пользования: широкополосная	шт	1,00	805,30 797,00	-- --	805 797	-- --	4,00 --	4 --
8.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Антенна телевизионная коллективная широкополосная АТКГ-4.1.6-12.2	шт	1,00	1013,91 --	-- --	1014 --	-- --	-- --	-- --
9.	Ц0110-513 -3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	шт	1,00	1034,60 1024,00	-- --	1035 1024	-- --	5,00 --	5 --
10.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Усилитель телевизионный коллективный широкополосной ZA-812M	шт	1,00	2374,72 --	-- --	2375 --	-- --	-- --	-- --
11.	Ц0110-513 -6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	шт	1,00	189,40 187,00	-- --	189 187	-- --	1,00 --	1 --
12.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Фильтр телевизионный диапозонный полосовой ФТД 1.1.I/III	шт	1,00	233,34 --	-- --	233 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	30,00	72,90 53,30	-- --	2187 1599	-- --	0,33 --	10 --
14.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Кабель коаксиальный RG-6	м	20,00	8,09 --	-- --	162 --	-- --	-- --	-- --
15.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Кабель коаксиальный RG-11	м	10,00	44,74 --	-- --	447 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-9 ЖИЛОЙ КОРПУС и СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								16552
		Раздел: СМЕТА 2-1-10 ЖИЛОЙ КОРПУС и СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
16.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		базовый на 10 лучей			4275,00	--	4275	--	--	--
17.	С151804-3 246	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1,00	5013,00	--	5013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	40,00	153,50	--	6140	--	1,00	40
					144,00	--	5760	--	--	--
19.	С151804-3 187	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	40,00	249,00	--	9960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-10 ЖИЛОЙ КОРПУС и СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								25601
		Раздел: СМЕТА 2-1-14 ЖИЛОЙ КОРПУС ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								
20.	1801-26	Шкаф для одежды двухдверный	шт.	32,00	16125,00	--	516000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	1802-19	Стул	шт.	2,00	1398,00	--	2796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	1136-7	Стол однотумбовый	шт.	6,00	9030,00	--	54180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	5564-44	Шкаф металлический	шт.	5,00	12040,00	--	60200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	5537-11	Диван для отдыха	шт.	6,00	18598,00	--	111588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	5537-12	Кресло для отдыха	шт.	24,00	7310,00	--	175440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	5537-19	Стол журнальный	шт.	9,00	4085,00	--	36765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	5537-15	Стол для настольных игр	шт.	3,00	5160,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	5537-48	Телевизор цветной	шт.	3,00	25000,00	--	75000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	5537-13	Подставка для телевизора	шт.	3,00	10320,00	--	30960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	1306-38	Шкаф секционный	шт.	3,00	10320,00	--	30960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	5553-37	Аквариум	шт.	3,00	648,00	--	1944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	1915-20	Цветочница	шт.	14,00	14420,00	--	201880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	1204-177	Холодильник бытовой	шт.	3,00	34000,00	--	102000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	1806-47	Шкаф сушильный	шт.	12,00	73580,00	--	882960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	1306-5	Вешалка напольная на 22 крючков	шт.	9,00	13975,00	--	125775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	1105-28	Шкаф для уборочного инвентаря	шт.	4,00	14620,00	--	58480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	5103-B010 04	Маты гимнастические	шт.	4,00	7327,00	--	29308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	5101-133	Стенка гимнастическая/шведская/	пролет	4,00	9100,00	--	36400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Беговая дорожка	компл	1,00	35231,13	--	35231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Эллиптическии тренажер	компл	1,00	16961,45	--	16961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Велотренажер	компл	2,00	11415,29	--	22831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Министеппер	компл	1,00	3748,55	--	3749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Коврик	шт	4,00	2932,94	--	11732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Гантель	шт	4,00	1791,08	--	7164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Скакалка	шт	4,00	388,23	--	1553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Обруч гимнастический	шт	4,00	1236,47	--	4946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Эспандер	шт	4,00	1236,47	--	4946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	5101-75	Стеллаж для хранения спортинвентаря, 2000X500X1800	шт.	1,00	8063,00	--	8063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	5101-21	Кушетка медицинская смотровая	шт.	9,00	6480,00	--	58320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	1802-22	Шкаф для одежды	шт.	6,00	16125,00	--	96750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	1831-9	Шкаф для документов	шт.	7,00	19135,00	--	133945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	1915-20	Цветочница	шт.	1,00	14420,00	--	14420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стул кресло врача	шт	1,00	3001,45	--	3001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	1801-25	Шкаф картотечный	шт.	1,00	25155,00	--	25155	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
55.	1208-107	Ростомер для взрослых	шт.	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	1802-27	Весы медицинские	шт.	1,00	14400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0134-183 -2	Ширма защитная палатная	компл	7,00	6843,38	--	47904	--	37,00	259
					6772,50	--	47408	--	--	--
58.	5101-116	Ширма трехстворчатая	шт.	7,00	11825,00	--	82775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	компл	7,00	1599,47	--	11196	--	10,00	70
					1581,75	--	11072	--	--	--
60.	1802-24	Облучатель бактерицидный настенный ОБН -150	шт.	7,00	10340,00	--	72380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	1902-4	Столик процедурный СИ-06	компл.	4,00	8170,00	--	32680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0134-181 -13	Штатив для одной головки NZ-267	компл	3,00	5076,56	--	15230	--	25,00	75
					5017,50	--	15052	--	--	--
63.	1806-40	Штатив для капельного вливания	шт.	3,00	4500,00	--	13500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	1806-14	Тумба прикроватная	шт.	3,00	6120,00	--	18360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	5101-240	Коробка стерилизационная круглая	шт.	5,00	840,00	--	4200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0134-55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	шт	4,00	1916,83	--	7667	--	10,00	40
					1896,75	--	7587	--	--	--
67.	1823-51	Шкаф сушильный стерилизационный ШС-80	компл.	4,00	73580,00	--	294320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0134-33-8	Установка стоматологическая универсальная, типа: "Хирадент", массой до 0,15 т	компл	1,00	13934,25	--	13934	--	79,00	79
					13792,50	--	13792	--	--	--
69.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоматологическая установка универсальная	компл	1,00	254470,62	--	254471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0134-33-5	Стул для стоматолога	компл	1,00	590,91	--	591	--	4,00	4
					585,00	--	585	--	--	--
71.	5558-33	Стул для стоматолога	шт.	1,00	15695,00	--	15695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0134-33-4	Стол для стоматолога	компл	1,00	1205,49	--	1205	--	7,00	7
					1192,50	--	1192	--	--	--
73.	1832-7	Столик стоматолога СС-2	шт.	1,00	3010,00	--	3010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0134-71-4	Камера дезинфекционная электрическая цниди	компл	5,00	8258,46	3,88	41292	19	46,00	230
					8032,50	2,25	40162	11	0,01	0
75.	СПРАЙС-ЛИСТ	Камера ультрофиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-1	компл	5,00	27078,28	--	135391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	1902-4	Столик процедурный СИ-05	компл.	1,00	8170,00	--	8170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0134-111-2	Кресло гинекологическое	компл	1,00	1281,99	--	1282	--	7,00	7
					1269,00	--	1269	--	--	--
78.	1832-34	Кресло гинекологическое универсальное КГ-6	компл.	1,00	91000,00	--	91000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	1904-4	Табурет	шт.	1,00	396,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	1904-5	Шкаф гардеробный	шт.	17,00	29778,00	--	506226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	2201-15	Скамейка деревянная	шт.	3,00	1183,00	--	3549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	1903-39	Шкаф для белья ШБ-2	шт.	5,00	36000,00	--	180000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	1909-38	Стеллаж стационарный для белья	шт.	1,00	35420,00	--	35420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	3201-172	Стол гладильный, 1500X500X850 мм	шт.	1,00	13330,00	--	13330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПРАЙС-ЛИСТ	Пост дежурной медсестры	компл	3,00	6851,13	--	20553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0117-5-3	Установка моек для мытья инвентаря	комплект	6,00	376,54	30,04	2259	180	1,69	10
					292,50	11,25	1755	68	0,06	0
87.	1801-42	Установка для мойки подкладных суден	шт.	3,00	23800,00	--	71400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	1801-48	Мойка инвнетарная	шт.	3,00	20100,00	--	60300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	СПРАЙС-ЛИСТ	Слив больничный /видуар /	компл	3,00	40128,06	--	120384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	3201-196	Стол производственный, 1000X600X800 мм	шт.	3,00	6930,00	--	20790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	5101-178	Стеллаж производственный	шт.	3,00	33110,00	--	99330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: СМЕТА 2-1-14 ЖИЛОЙ КОРПУС ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ 5314975

Раздел: СМЕТА 2-2-8 СТОЛОВАЯ И ПИЩЕБЛОК ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ

92.	8101-51	Стол обеденный четырехместный	шт.	24,00	2795,00	--	67080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
93.	8101-53	Стул полумягкий	шт.	96,00	1505,00	--	144480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Ц0128-923 -1	Кипятильник	шт	1,00	1140,24	--	1140	--	8,00	8
					1127,25	--	1127	--	--	--
95.	8101-71	Кипятильник электрический, 508Х376Х730 мм	шт.	1,00	33635,00	--	33635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	8101-100	Столы производственные разные	шт.	4,00	7364,00	--	29456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Ц0128-911 -2	Шкаф холодильный	шт	2,00	1850,15	38,00	3700	76	12,00	24
					1793,25	15,75	3586	32	0,09	0
98.	8101-87	Шкаф холодильный, 1200Х786Х1775	компл.	2,00	107130,00	--	214260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Ц0128-925 -1	Привод универсальный	шт	1,00	1212,81	--	1213	--	9,00	9
					1188,00	--	1188	--	--	--
100.	8101-82	Привод универсальный	компл.	1,00	93887,00	--	93887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Ц0128-927 -12	Плита электрическая	шт	2,00	1387,22	16,29	2774	33	8,00	16
					1356,75	6,75	2714	13	0,04	0
102.	8101-76	Плита электрическая четырехконфорочная	компл.	2,00	82151,00	--	164302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	8101-103	Секция вставка с краном-смесителем	шт.	1,00	22275,00	--	22275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Ц0128-927 -8	Шкаф жарочный электрический	шт	1,00	1415,66	14,02	1416	14	8,00	8
					1356,75	4,50	1357	4	0,03	0
105.	8101-86	Шкаф жарочный двухсекционный	компл.	1,00	129008,00	--	129008	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
106.	Ц0128-924 -2	Котел пищеварочный электрический	шт	1,00	3421,10	29,62	3421	30	24,00	24
					3352,50	9,00	3352	9	0,05	0
107.	1830-52	Котел пищеварочный КПЭ-60	шт.	1,00	78300,00	--	78300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	1802-36	Стол производственный СПСМ-2	шт.	5,00	9680,00	--	48400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Ц0128-528 -1	Ванна моечная	шт	7,00	4072,99	160,52	28511	1124	23,00	161
					3847,50	33,75	26932	236	0,20	1
110.	8101-68	Ванны моечные разные	шт.	7,00	4543,00	--	31801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0128-928 -6	Прилавок для вторых блюд стационарный электрический	шт	1,00	1293,95	7,01	1294	7	8,00	8
					1264,50	2,25	1264	2	0,01	0
112.	ТПРАЙС	Прилавок для вторых блюд ITERMA мэ-2с-1107-21к3	шт	1,00	3705,25	--	3705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Ц0128-911 -1	Прилавок-витрина	шт	1,00	1837,04	27,14	1837	27	12,00	12
					1791,00	11,25	1791	11	0,07	0
114.	ТПРАЙС	Прилавок нейтральный ITERMA мн-1107-21к1	шт	1,00	1831,93	--	1832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	5555-10	Стол для приборов и подносв	шт.	1,00	10320,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Ц0128-528 -1	Ванна моечная	шт	1,00	4072,99	160,52	4073	161	23,00	23
					3847,50	33,75	3848	34	0,20	0
117.	5561-2	Ванна моечная, 630Х630Х860	шт.	3,00	7034,00	--	21102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	5560-6	Шкаф для посуды	шт.	1,00	33970,00	--	33970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	5561-32	Шкаф для посуды	шт.	1,00	33970,00	--	33970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	шт	4,00	1850,15	38,00	7401	152	12,00	48
					1793,25	15,75	7173	63	0,09	0
121.	5561-19	Шкаф холодильный, 1500X750X1810	шт.	4,00	102423,00	--	409692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Ц0128-260-1	Стол приема туш, рабочая площадь 1,3 м2	шт	1,00	1676,00	38,22	1676	38	9,00	9
					1359,00	11,25	1359	11	0,07	0
123.	5101-226	Стол для рубки мяса	шт.	1,00	5862,00	--	5862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	5560-3	Стол производственный	шт.	5,00	7364,00	--	36820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Ц0128-922-3	Мясорубка	шт	1,00	984,01	5,43	984	5	7,00	7
					958,50	2,25	958	2	0,01	0
126.	5560-46	Мясорубка	шт.	1,00	946,00	--	946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	5561-30	Стол для чистки лука	шт.	1,00	6773,00	--	6773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	5562-19	Подтоварник металлический	шт.	1,00	2800,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Ц0128-538-9	Весы шкальные для взвешивания товаров	шт	1,00	568,01	106,53	568	107	3,00	3
					456,75	38,25	457	38	0,22	0
130.	5562-17	Весы товарные	шт.	1,00	14600,00	--	14600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	5563-3	Стеллаж производственный	шт.	4,00	33110,00	--	132440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	1814-32	Стеллаж производственный	шт.	1,00	7436,00	--	7436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	8101-109	Шкаф для хлеба	шт.	1,00	32895,00	--	32895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	8101-102	Стол для хлеборезки	шт.	1,00	15480,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	8101-85	Хлеборезка	компл.	1,00	89967,00	--	89967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	8101-101	Стол для сбора остатков пищи	шт.	1,00	8966,00	--	8966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	8102-32	Стол обеденный	шт.	2,00	4085,00	--	8170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	1801-24	Шкаф для книг	шт.	1,00	15265,00	--	15265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	8101-48	Вешалка напольная	шт.	1,00	2931,00	--	2931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-8 СТОЛОВАЯ И ПИЩЕБЛОК ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								2012834
		Раздел: СМЕТА 5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ								
140.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	12,80	27,84	26,18	356	335	0,01	0
					1,66	7,20	21	92	0,03	0
141.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,30	6,48	6,48	67	67	--	--
					--	2,10	--	22	0,01	0
142.	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	2,50	12,34	12,34	31	31	--	--
					--	3,50	--	9	0,01	0
143.	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы	1000м	0,02	50100,00	--	902	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,4 мм, число пар 10			--	--	--	--	--	--
144.	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,08	50100,00 ---	-- --	4008 ---	-- --	-- --	-- --
145.	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,38	50100,00 ---	-- --	19038 ---	-- --	-- --	-- --
146.	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,48	38387,00 18090,00	11520,00 2362,98	18349 8647	5507 1130	114,00 13,71	54 7
147.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий d=100 мм	кан.-км	0,10	621603,38 20790,00	-- --	60917 2037	-- --	133,00 --	13 --
148.	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	шт	1,00	85,50 38,00	0,20 0,10	86 38	-- --	0,23 0,00	0 0
149.	С151802-13	Коробка телефонная распределительная оконечная КРТУ-10, КРТМ 10Х2	шт	1,00	526,00 ---	-- --	526 ---	-- --	-- --	-- --
150.	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	1,00	10780,95 1194,75	575,54 146,03	10781 1195	576 146	6,91 0,59	7 1
151.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	0,95	26400,00 ---	-- --	25080 ---	-- --	-- --	-- --
152.	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	шт	3,00	411,00 ---	-- --	1233 ---	-- --	-- --	-- --
153.	С11041-14	Болты фундаментные нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм, М-14 -2шт,	т	0,00	313700,00 ---	-- --	188 ---	-- --	-- --	-- --
154.	Ц0108-152-13	Установка консолей в существующих колодцах ККЧ-1	шт	3,00	83,20 29,90	2,60 0,50	250 90	8 2	0,15 0,00	0 0
155.	С11041-74	Консоли ККЧ-1 - 3 шт	кг	1,89	192,00 ---	-- --	363 ---	-- --	-- --	-- --
156.	С11011-16	Болты консольные М12 -3шт	кг	0,38	231,95	--	87	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ								142261
		Раздел: СМЕТА 6-3 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.5 м3								
157.	Е0109-61-13	Обрамление колодцев уголками	т	0,01	9883,80	2860,42	128	37	36,30	0
					6300,00	736,43	81	9	3,51	0
158.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,01	114900,00	--	1482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0109-53-1	Монтаж крышки колодца М-1	т	0,06	14806,01	1133,15	896	69	82,10	5
					12892,50	398,25	780	24	1,95	0
160.	С12021-227	Стоимость м/к крышки М-1	т	0,06	247800,00	--	14992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0115-172-4	Масляная окраска крышки и уголков, количество окрасок 2 раза /М-1/	м2	2,50	148,40	0,07	371	--	0,65	2
					108,00	0,02	270	--	0,00	0
162.	Е0109-53-2	Монтаж м/к приемника утечек М-2	т	0,11	9850,48	1162,95	1039	123	46,60	5
					7357,50	108,00	776	11	0,53	0
163.	С12021-250	Стоимость м/к приемника утечек /М-2/	т	0,11	154200,00	--	16268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0113-30-3	Эпоксидное покрытие в 2 слоя м/к лотка и премника	м2	10,00	70,69	0,10	707	1	0,04	0
					8,28	0,04	83	--	0,00	0
165.	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных смотровой труб Д400 мм	км	0,001	950730,36	60158,66	7042	217	539,00	2
					91125,00	22725,00	329	82	110,99	0
166.	Е0109-53-1	Монтаж крышки смотровой трубы М-3,М-4	т	0,01	14806,01	1133,15	219	17	82,10	1
					12892,50	398,25	191	6	1,95	0
167.	С12021-250	Стоимость м/к крышки /М-3/	т	0,01	154200,00	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	С12021-25 4	Закладные детали М-4	т	0,01	122100,00	--	1087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0115-172 -4	Масляная окраска крышки и уголков, количество окрасок 2раза /М-3,М-4/	м2	0,45	148,40	0,07	67	--	0,65	0
					108,00	0,02	49	--	0,00	0
170.	Е0107-57- 14	Устройство чеканки раствором	м	2,00	14,05	0,25	28	--	0,07	0
					12,80	0,09	26	--	0,00	0
171.	Е0127-56- 1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12/10/ см	м2	10,00	183,24	12,52	1832	125	0,24	2
					38,03	4,39	380	44	0,02	0
172.	Е0127-56- 2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать	м2	-10,00	24,52	--	-245	--	0,01	-0
					1,66	--	-17	--	--	--
173.	Е0113-26- 8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-5132 /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для окраски/	м2	19,00	212,74	0,36	4042	7	0,04	1
					10,80	0,15	205	3	0,00	0
174.	Е0122-9-2 1ПРИМ	Установка резервуара емк.5м3	км	0,001	464937,52	788143,14	4395	2364	3159,00	9
					603450,00	297726,75	1810	893	1454,10	4
175.	СПРАЙС-ЛИСТ	Емкость под дизельное топливо	компл	1,00	948594,69	--	948595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 6-3 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.5 м3								1003854
		Раздел: СМЕТА 6-7 НАРУЖНЫЕ СЕТИ.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД.								
176.	Е0101-12- 15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,80	35,29	33,19	99	93	0,01	0
					2,10	9,13	6	26	0,03	0
177.	Е0101-12- 14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,80	27,84	26,18	134	126	0,01	0
					1,66	7,20	8	35	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы	м3	5,20	218,93	--	1138	--	1,54	8
					218,93	--	1138	--	--	--
179.	Е0123-1-1	Засыпка просеяного песка на 0,1м	м3	0,14	1301,70	152,52	182	21	1,02	0
					153,68	57,15	22	8	0,28	0
180.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	12,80	6,48	6,48	83	83	--	--
					--	2,10	--	27	0,01	0
181.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	12,80	3,20	3,20	41	41	--	--
					--	1,04	--	13	0,00	0
182.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,80	21,55	4,52	276	58	0,11	1
					17,03	--	218	--	--	--
183.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,00	51162,26	20326,01	179	71	179,00	1
					30825,00	5353,43	108	19	20,64	0
184.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	10,10	231,00	--	2333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57х3,5мм с пневматическим испытанием	км	0,00	121367,16	49858,78	61	25	336,00	0
					61425,00	18834,75	31	9	91,99	0
186.	С130806-6 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм /0,5м патрубок/	м	0,50	279,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм	км	0,00	115456,32	31953,19	72	20	360,00	0
					66375,00	12071,25	41	7	58,95	0
188.	С130806-8 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,159х4 мм - /футляр/	м	0,62	950,00	--	591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0109-53-2	Монтаж пластины	т	0,01	9357,79	1162,95	80	10	46,60	0
					7357,50	108,00	63	1	0,53	0
190.	С12021-25	Закладные детали и детали	т	0,01	138200,00	--	1184	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями			--	--	--	--	--	--
191.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,00	51162,26	20326,01	59	23	179,00	0
					30825,00	5353,43	35	6	20,64	0
192.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,16	231,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
194.	Т	Переход "Полиэтилен-сталь" диам.63/СТ57х4мм	шт	1,00	2972,09	--	2972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С130804-2783	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	281,00	--	281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Т	Муфта полиэтиленовая д 63мм SDR11	шт	1,00	380,07	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Т	Диск из паронита марки д150/67мм	шт	1,00	32,62	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0116-30-2	Заделка концов футляров герметиком	1сальник	1,00	2017,57	1,57	2018	2	2,36	2
					393,75	--	394	--	--	--
199.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	м3	0,05	5243,29	66,01	262	3	1,35	0
					195,75	24,93	10	1	0,12	0
200.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,10	1301,70	152,52	1432	168	1,02	1
					153,68	57,15	169	63	0,28	0
201.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,10	401,16	1,24	40	--	0,97	0
					153,23	0,47	15	--	0,00	0
202.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110мм	км	0,01	78005,00	36133,62	507	235	247,00	2
					41850,00	9612,90	272	62	37,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203.	С130804-1 227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 20,5м/	м	6,57	692,00 ---	-- ---	4543 ---	-- ---	-- ---	-- ---
204.	Е0122-47- 1	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 63х3,6 мм	м	6,50	244,97 146,93	0,28 0,11	1592 955	2 1	0,84 0,00	5 0
205.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки /труба д=32мм/ 8353.16-06	шт	1,00	1024,17 486,00	290,34 110,25	1024 486	290 110	2,74 0,53	3 1
206.	Т130810-1 62	Ковер -1 шт	тн	0,02	126700,00 ---	-- ---	3080 ---	-- ---	-- ---	-- ---
207.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	94 69	10 4	253,00 12,52	0 0
208.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,51	131,00 ---	-- ---	197 ---	-- ---	-- ---	-- ---
209.	Е0122-8-3	Укладка стальных труб диам. 89 мм	км	0,00	70074,97 48825,00	10674,97 4032,00	41 28	6 2	270,00 19,69	0 0
210.	С130806-7 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,58	509,00 ---	-- ---	296 ---	-- ---	-- ---	-- ---
211.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	шт	4,00	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	0,41 0,23	2 1
212.	С130804-5 370	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	208,00 ---	-- ---	416 ---	-- ---	-- ---	-- ---
213.	Т	Переходник ПЭ-сталь д32/DN32	шт	1,00	1572,17 ---	-- ---	1572 ---	-- ---	-- ---	-- ---
214.	Т	Патрубок-накладка диам.110 мм	шт	1,00	2439,00 ---	-- ---	2439 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.	Е0109-53-2	Монтаж пластины	т	0,01	9357,79	1162,95	86	11	46,60	0
					7357,50	108,00	68	1	0,53	0
216.	С12021-25 5	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01	138200,00	--	1276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Т	Диск из паронита марки д82/36мм	шт	1,00	22,84	--	23	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	Т	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", D15 мм	м	0,80	21,21	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110мм	футляр	1,00	755,15	91,53	755	92	1,31	1
					215,94	1,52	216	2	0,00	0
220.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,01	5243,29	66,01	26	--	1,35	0
					195,75	24,93	1	--	0,12	0
221.	Е0124-114 -1	Устройство КОВЕРА	шт	1,00	925,97	290,34	926	290	2,74	3
					486,00	110,25	486	110	0,53	1
222.	Т130810-1 62	Ковер -1 шт	тн	0,02	126700,00	--	3080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /из В12,5-подушка под ковер/	м3	0,04	21300,00	--	852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С143001-4 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	м3	-0,04	125,00	--	-5	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	ТПрайс	Диск из фторопласта 10мм /1шт-1,5кг / Д450Хд140	кг	1,50	1011,36	--	1517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,седелок	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
227.	Т	Седелка крановая Д63мм	шт	1,00	2073,94	--	2074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0122-34-1	Установка телескопической приводной штанги для шарового крана	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
229.	Т	Шток удлинительный телескопический для крана / Н 1,0-1,5 м	шт	1,00	6311,20	--	6311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
231.	Т	Муфта полиэтиленовая д 63мм SDR11	шт	2,00	380,07	--	760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5 /М150/	м3	0,00	6158,95	--	6	--	3,66	0
					567,00	--	1	--	--	--
233.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	м3	2,30	1301,70	152,52	2994	351	1,02	2
					153,68	57,15	353	131	0,28	1
234.	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	1,00	273,95	119,85	274	120	0,64	1
					100,35	29,70	100	30	0,12	0
235.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	м3	0,05	18400,00	--	920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,05	134,00	--	-7	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,05	250,00	--	-12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238.	Е0127-84-1	Установка таблички-указателя	шт	1,00	157,67	--	158	--	0,69	1
					119,03	--	119	--	--	--
239.	С11011-95 4	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	1,00	359,00	--	359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,07	6616,55	98,32	463	7	4,41	0
					695,25	37,15	49	3	0,18	0
241.	Ц0110-926 -1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,01	6469,41	5158,75	45	36	6,30	0
					1310,66	724,68	9	5	4,20	0
242.	ТПрайс	Лента сигнальная "ГАЗ"	м	7,00	4,24	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Ц0108-141 -1	Прокладка кабеля	м	10,00	26,40	3,10	264	31	0,11	1
					19,10	0,50	191	5	0,00	0
244.	С151602-1 9	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	1000м	0,01	23200,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм /63,х3,6/	стык	4,00	109,10	14,70	436	59	0,40	2
					81,00	2,25	324	9	0,01	0
246.	Е0124-114 -1	Устройство КОВЕРА для сигнального провода	шт	2,00	925,97	290,34	1852	581	2,74	5
					486,00	110,25	972	220	0,53	1
247.	Т130810-1 62	Ковер -2 шт	тн	0,05	126700,00	--	6160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ	м3	0,08	21300,00	--	1704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24476-80/ /из В12,5-подушка под ковер/								
249.	С143001-4 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	м3	-0,08	125,00	--	-10	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки на футляре Д159х4мм на ВЫХОДЕ из земли- труба 32мм L=1м без ковера	шт	1,00	1089,17	290,34	1089	290	2,74	3
					486,00	110,25	486	110	0,53	1
251.	Е0119-15- 1	Пневматическое испытание газопроводов	м	10,00	78,92	--	789	--	0,33	3
					69,75	--	698	--	--	--
252.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под газопровод	м3	0,60	1301,70	152,52	781	92	1,02	1
					153,68	57,15	92	34	0,28	0
253.	Е0124-105 -4	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 63 мм трубой SDR полиэтиленовой в газопровод среднего давления д=63 мм	врезка	1,00	1945,12	995,89	1945	996	3,36	3
					866,25	375,75	866	376	1,84	2
254.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,72	408,11	169,61	294	122	1,55	1
					238,50	4,07	172	3	0,01	0
255.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,37	27,10	--	37	--	0,40	1
					18,97	--	26	--	--	--
256.	Е010333-А 17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	т	1,37	108,72	108,72	149	149	--	--
					--	21,74	--	30	0,46	1
257.	Е0127-21- 1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	3,00	97,30	17,83	292	53	0,04	0
					6,41	5,07	19	15	0,02	0
258.	Е0127-21- 1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	3,00	18,23	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0127-53- 6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов	м2	3,00	378,80	15,35	1136	46	0,03	0
					5,94	5,06	18	15	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3								
260.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3,00	177,79	--	533	--	0,00	0
					0,04	--	--	--	--	--
261.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3,00	516,31	15,35	1549	46	0,03	0
					5,94	5,06	18	15	0,02	0
262.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-3,00	123,24	--	-370	--	0,00	-0
					0,02	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 6-7 НАРУЖНЫЕ СЕТИ.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД.								75292
		Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
263.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,10	121367,16	49858,78	11530	4737	336,00	32
					61425,00	18834,75	5835	1789	91,99	9
264.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	95,38	250,00	--	23845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Е0119-4-1	Устройство шкафного газорегуляторного пункта	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
266.	ТПрайс	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400 в шкафу	к-т	1,00	246906,64	--	246907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	Ц0111-350-4	Установка счетчика с корректором	шт	1,00	845,67	1,58	846	2	4,00	4
					648,00	--	648	--	--	--
268.	Т	Стоимость счетчика СТГ-50-100 без корректора	шт	1,00	132455,22	--	132455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269.	Т	Стоимость корректора Mini ElKOr счетчика СТГ-50-100	шт	1,00	161490,97	--	161491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	Е0119-9-2	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм	фильтр	1,00	1995,72	155,59	1996	156	4,16	4
					776,25	58,50	776	58	0,28	0
271.	ТПрайс	Фильтр газовый ФГ 1.6-50	шт	1,00	6068,15	--	6068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм/57х3,0мм/	стык	5,00	109,10	14,70	546	74	0,40	2
					81,00	2,25	405	11	0,01	0
273.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций из уголков 63х63 для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т-50х50х5 L-12,0м	т	0,05	17355,76	2191,28	785	99	73,60	3
					12555,00	101,25	568	5	0,49	0
274.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,05	154400,00	--	6985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,39	402,75	--	156	--	2,80	1
					402,75	--	156	--	--	--
276.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	м3	0,39	122,18	--	47	--	0,89	0
					122,18	--	47	--	--	--
277.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,74	7306,07	98,32	5406	73	4,41	3
					695,25	37,15	514	27	0,18	0
278.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов, обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46	17,71	553	35	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	0,03	0
279.	С130904-108	Краны шаровые сварные газовые NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	6420,00	--	12840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	425	173	312,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62775,00	18657,00	220	65	91,12	0
281.	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х3 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	7,00	88,41 ---	-- --	619 --	-- --	-- --	-- --
282.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,16	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	2769 2003	350 16	73,60 0,49	12 0
283.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,16	172800,00 ---	-- --	27566 --	-- --	-- --	-- --
284.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, гайки, шайбы/	кг	0,53	200,00 ---	-- --	106 --	-- --	-- --	-- --
285.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	20,10	21,80 5,81	0,05 0,02	438 117	1 --	0,03 0,00	1 0
286.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	20,10	40,72 8,32	0,04 --	818 167	1 --	0,04 --	1 --
287.	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,03	14242,70 6457,50	7785,20 2029,95	405 184	221 58	35,40 7,10	1 0
288.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т - молниеприемник с мет.растяжкой	тн	0,03	172800,00 ---	-- --	4913 --	-- --	-- --	-- --
289.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг -/уголок 75х75х7 L=1,5м -2шт/	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	224 79	1 --	198,00 0,56	0 0
290.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,32	6576,23 614,25	260,48 89,46	2104 197	83 29	3,94 0,35	1 0
291.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	14,00	26,30 23,00	3,30 0,40	368 322	46 6	0,14 0,00	2 0
292.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ	т	0,02	46400,00	--	818	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		103-76/			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
293.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм -5м	шт	6,00	140,10	24,10	841	145	0,70	4
					116,00	2,50	696	15	0,01	0
294.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм - /6шт по 5 м/	т	0,05	49131,00	--	2326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,45	218,93	--	536	--	1,54	4
					218,93	--	536	--	--	--
296.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,45	122,18	--	299	--	0,89	2
					122,18	--	299	--	--	--
		Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								663687
		Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
297.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	121367,16	49858,78	61	25	336,00	0
					61425,00	18834,75	31	9	91,99	0
298.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,50	250,00	--	126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	129222,58	54072,58	2584	1081	352,00	7
					64575,00	20425,50	1292	409	99,76	2
300.	С130806-7 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	20,08	629,00	--	12630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	Е0122-36- 1	Установка стальных задвижек или клапанов, обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46	17,71	553	35	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	0,03	0
302.	С130904-1 08	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	6420,00	--	12840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	Е0122-33-	Установка стальных сварных	т	0,01	121294,13	49389,75	1080	440	312,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	фасонных частей диам. 100-250 мм			62775,00	18657,00	559	166	91,12	1
304.	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х3 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	1,00	88,41 ---	-- --	88 --	-- --	-- --	-- --
305.	С130810-299	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	3,00	340,70 ---	-- --	1022 --	-- --	-- --	-- --
306.	С130810-363	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17378-2001/ диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм	шт	1,00	220,96 ---	-- --	221 --	-- --	-- --	-- --
307.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,06	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	968 700	122 6	73,60 0,49	4 0
308.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,06	172800,00 ---	-- --	9634 --	-- --	-- --	-- --
309.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, гайки, шайбы/	кг	0,12	200,00 ---	-- --	24 --	-- --	-- --	-- --
310.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	9,00	21,80 5,81	0,05 0,02	196 52	-- --	0,03 0,00	0 0
311.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	9,00	40,72 8,32	0,04 --	366 75	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								42393
		Раздел: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1, S = 1470 м2								
312.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12	м2	1470,00	97,30 6,41	17,83 5,07	143027 9423	26203 7449	0,04 0,02	61 27
313.	Е0127-21-	Добавлять на каждый 1 см изменения	м2	1470,00	18,27	--	26851	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщины слоя			--	--	--	--	--	--
314.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4	м2	1470,00	365,85	15,35	537794	22567	0,03	49
					5,94	5,06	8732	7438	0,02	26
315.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1470,00	171,30	--	251805	--	0,00	1
					0,04	--	59	--	--	--
316.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4	м2	1470,00	516,31	15,35	758979	22567	0,03	49
					5,94	5,06	8732	7438	0,02	26
317.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,исключить	м2	-1470,00	123,24	--	-181166	--	0,00	-0
					0,02	--	-29	--	--	--
318.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	648,00	374,20	6,63	242480	4297	0,70	452
					108,68	1,76	70425	1138	0,01	4
319.	С143003-10	Камни бортовые БР 100.30.15	м3	27,86	12819,00	--	357189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1, S = 1470 м2								2136960
		Раздел: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2, S = 151м2								
320.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4	м2	151,00	516,31	15,35	77963	2318	0,03	5
					5,94	5,06	897	764	0,02	3
321.	Е0127-54-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-151,00	123,24	--	-18610	--	0,00	-0
					0,02	--	-3	--	--	--
322.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	51,00	374,20	6,63	19084	338	0,70	36
					108,68	1,76	5543	90	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323.	С143003-10	Камни бортовые БР 100.30.15	м3	2,19	12819,00	--	28112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2, S = 151м2								106550
		Раздел: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-3, S = 161м2								
324.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийных смесей толщиной 12	м2	161,00	135,91	12,52	21881	2016	0,24	39
					38,03	4,39	6123	707	0,02	3
325.	Е0127-56-2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийных смесей, на каждый 1 см изменения толщины исключать	м2	-161,00	16,36	--	-2634	--	0,01	-2
					1,66	--	-267	--	--	--
326.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	161,00	415,93	--	66965	--	0,14	23
					24,75	--	3985	--	--	--
327.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	160,00	288,81	6,63	46209	1061	0,70	112
					108,68	1,76	17389	281	0,01	1
328.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300,БР100.20.8	м3	2,56	12557,00	--	32146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-3, S = 161м2								164567
		Раздел: СМЕТА 7-3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
329.	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	яма	14,00	356,71	15,14	4994	212	0,95	13
					131,63	5,74	1843	80	0,02	0
330.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	14,00	151,76	--	2125	--	0,82	11
					149,85	--	2098	--	--	--
331.	С143012-51	Туя обыкновенная, без кома, высотой 1-1,5 м	шт	14,00	972,00	--	13608	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
332.	Е0147-15-2	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	яма	38,00	128,39	12,39	4879	471	0,40	15
					56,48	4,70	2146	179	0,02	1
333.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	38,00	27,63	--	1050	--	0,17	6
					27,45	--	1043	--	--	--
334.	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	38,00	203,00	--	7714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	227,00	316,04	--	71741	--	0,47	106
					68,04	--	15445	--	--	--
336.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	227,00	245,70	--	55774	--	1,35	306
					209,63	--	47586	--	--	--
337.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость цветники-летники	шт	3813,60	16,31	--	62208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 7-3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ								224093
		Раздел: СМЕТА 7-4 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
338.	У1-4-2	Беседка тип I, строительные работы,ТП320-44	беседка	4,00	39509,66	412,10	158039	1648	39,00	156
					6468,00	112,80	25872	451	0,60	2
339.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы,ТП320-44	скамья	4,00	10009,05	242,88	40036	972	9,70	39
					1605,45	67,68	6422	271	0,33	1
340.	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы,ТП320-44	урна	6,00	1718,71	57,07	10312	342	2,20	13
					369,60	16,92	2218	102	0,08	0
		Итого по разделу: СМЕТА 7-4 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								208387
		ИТОГО:					12138002	111791		3004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							495559	34357		134
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						204990		
		На общестроительные работы						381156		
		На металломонтажные работы						5032		
		На сантехнические работы						4798		
		Всего накладных расходов:						595976		
		Итого с накладными						12733978		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							3004	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							134	
		- в накладных расходах, чел-ч.							298	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							3436	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						246794		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12981112		
		Итого с временными, 1,44 %						13043901		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						13074863		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13092556		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13136787		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						35952420		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						719048		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						36671468		
		ИТОГО с коэф. К=0,9299999986						34104465		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4092536		
		Итого с НДС						38197001		

ИНЖЕНЕР:
ТОО «АМАЛЬ»
_____ ЮСУПОВ С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «КДСМ»
_____ Б.БАИМБЕТОВ

Типовая ведомственная форма № КС-3

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЮКО"

Инженер: ТОО «Амаль»

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Наименование объекта: Строительство пристройки на 110 мест к зданию ГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №1" .Шымкент

Справка
о стоимости выполненных работ за май месяц 2017 г.
от 26. 05.2017г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001г	В отчетный месяц с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовые	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате с НДС
						С начала года	За отчетный период			Другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат подрядчика	87 683 611	9 394 673	3 367 236	9 790 699						1 049 003	9 790 699
	в т.ч. Оборудование с НДС	3 847 116		1 255 100		3 434 925	3 434 925					
	Инжиниринговые услуги	610 378	65 398		100 200						10 736	100 200
	Авторский надзор											
	Всего по стройке:	88 293 989	9 460 070	3 367 236	9 890 899		-	-	-	-	1 059 739	9 890 899

Заказчик:

И.О. Зам.руководителя ГУ " Управления строительства ЮКО"

_____Е.Ахметов

Инженер:

Директор ТОО "Амаль"

_____Анарбеков Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____М.Есимов

Заказчик ГУ"Управление строительства" ЮКО Форма N 2в

Инженер: ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО "КДСМ"

Договор №70 от 25.07.2016г. доп.соглашение №1 от 02.12.2016г., доп.соглашение №1 от 08.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 110 МЕСТ К ЗДАНИЮ ГУ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №1" г.ШЫМКЕНТ. ЗАКАЗ 6-15

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-8 ЖИЛОЙ КОРПУС и СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	2,00	92,40 90,00	-- --	185 180	-- --	0,50 --	1 --
2.	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10 10х2	шт	2,00	463,00 --	-- --	926 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной под штукатурку	м	130,00	43,80 24,50	-- --	5694 3185	-- --	0,15 --	20 --
4.	ТПрайс-лист	Кабели для городских телефонных сетей, марка КПСВВ 1х2х0,5мм	км	0,13	13538,97 --	-- --	1760 --	-- --	-- --	-- --
5.	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	шт	8,00	107,30 99,00	-- --	858 792	-- --	1,00 --	8 --
6.	С151801-839	Розетка телефонная одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РТ10-КБ, типа ИЭК	шт.	8,00	60,00 --	-- --	480 --	-- --	-- --	-- --
7.	Ц0110-55-	Провод однопарный с креплением	м	52,00	43,80	--	2278	--	0,15	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	проволочными скрепами по стене кирпичной			24,50	--	1274	--	--	--
8.	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	1000м	0,05	61700,00 ---	-- --	3208 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-8 ЖИЛОЙ КОРПУС и СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								15389
		Раздел: СМЕТА 2-1-12 ЖИЛОЙ КОРПУС ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ==========								
9.	У65-4-6	Вводно-распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-26-65УХЛ4 в комплекте:вводной выключатель 250А,предохранители на отходящих линиях ПН2-100А,1/80А-1шт,НПН2-60А, 3/31.5А, 1/50А,3-х фазный электронный счетчик 380В,5А,трансформатор тока 100/5-3шт	устр-во	1,00	105212,26 3622,74	399,00 91,08	105212 3623	399 91	21,00 0,50	21 1
10.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	3,00	662,34 517,50	41,34 16,38	1987 1552	124 49	3,00 0,08	9 0
11.	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	шт	3,00	11000,00 ---	-- --	33000 ---	-- --	-- --	-- --
12.	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	шт	3,00	961,60 412,00	22,60 2,30	2885 1236	68 7	2,00 0,01	6 0
13.	С151803-602	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,00	3732,00 ---	-- --	11196 ---	-- --	-- --	-- --
14.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
15.	С151801-432	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	926,00 ---	-- --	926 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
17.	С151801-2 14	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	79,00	--	237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс-лист	Выключатель АП50Б-3МТ трехфазный на ток 10А	шт	3,00	923,27	--	2770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	314,30	20,67	314	21	1,26	1
					220,50	8,19	220	8	0,04	0
20.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	195,00	244,37	65,36	47652	12745	0,95	184
					151,65	34,45	29572	6718	0,16	30
22.	С151702-164	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С 24-2х36	шт.	195,00	1468,00	--	286260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	12,00	377,15	88,98	4526	1068	1,61	19
					258,75	50,17	3105	602	0,22	3
24.	С151702-41	Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4,	шт	12,00	5430,00	--	65160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	4,00	199,08	6,30	796	25	0,48	2
					76,05	2,50	304	10	0,01	0
26.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3, 1Х25	шт	4,00	871,00	--	3484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151607-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 3	км	0,01	2683,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	4,00	36,51	--	146	--	0,16	1
					26,33	--	105	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	ТПрайс	Труба ПВХ д 20мм	м	4,04	15,01	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	4,00	9,33	0,82	37	3	0,05	0
					7,99	0,50	32	2	0,00	0
31.	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	8,00	3,98	--	32	--	0,02	0
					3,71	--	30	--	--	--
32.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	2,00	135,55	--	271	--	0,78	2
					124,20	--	248	--	--	--
33.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3,ССА1001	шт	2,00	457,00	--	914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	828,00	101,00	--	83628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	414,00	14,00	--	5796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс	Лампа энергосберегающая КЭЛ FS Е27	шт	4,00	228,04	--	912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	67,00	34,70	--	2325	--	0,19	13
					29,48	--	1975	--	--	--
38.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток до 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	67,00	237,00	--	15879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	86,00	35,40	--	3044	--	0,19	16
					29,48	--	2535	--	--	--
40.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-/6-10/220	шт	86,00	156,00	--	13416	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	45,74	--	274	--	0,20	1
					31,05	--	186	--	--	--
42.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-/6-10/220	шт	6,00	182,00	--	1092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,46	18000,00	--	8280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, типа Л48УХЛЗ, Л256 - установочная	1000шт	0,16	16300,00	--	2624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151601-109	Кабели силовые АВВГ 2х2,5	км	1,35	8933,00	--	12051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С151601-117	Кабели силовые АВВГ 3х2,5	км	1,35	12893,00	--	17457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0121-3-1	Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	1898,00	36,51	--	69296	--	0,16	307
					26,33	--	49974	--	--	--
48.	ТПрайс	Труба ПВХ д 20мм	м	1916,98	15,01	--	28769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	1349,00	11,04	1,09	14899	1476	0,06	78
					9,23	0,66	12451	889	0,00	4
50.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	549,00	16,24	1,95	8913	1068	0,08	45
					13,34	1,16	7324	634	0,01	3
51.	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или	м	805,00	8,00	--	6440	--	0,04	36
					7,45	--	5997	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлические рукава								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-12 ЖИЛОЙ КОРПУС ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								871583
		Раздел: СМЕТА 2-2-3 СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ ВОДОПРОВОД								
52.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	45,00	329,67	4,19	14835	189	0,34	15
					59,85	1,58	2693	71	0,01	0
53.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	25,00	364,67	4,19	9117	105	0,34	8
					59,85	1,58	1496	39	0,01	0
54.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	15,00	362,67	4,19	5440	63	0,34	5
					59,85	1,58	898	24	0,01	0
55.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	45,00	693,07	10,34	31188	465	0,43	19
					76,95	3,87	3463	174	0,02	1
56.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	130,00	10,99	--	1429	--	0,05	7
					10,69	--	1390	--	--	--
57.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	20,00	328,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	5,00	371,00	--	1855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	471,00	--	942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	1060,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных наружных, диам. 15 мм	1кран	1,00	7892,57	1,57	7893	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С130804-3 3	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, унитазу, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	1,00	659,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	14,40	148,40	0,07	2137	1	0,65	9
					108,00	0,02	1555	--	0,00	0
64.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,00	13093,47	23,09	26187	46	0,90	2
					157,50	9,00	315	18	0,04	0
65.	Е0110-35-1	Установка шкафа деревянного навесного	шт	2,00	164,30	23,87	329	48	0,68	1
					100,35	9,02	201	18	0,04	0
66.	С12065-90	Створки шкафа	м2	1,46	1190,00	--	1733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С11011-79 7	Скобяные изделия	комплект	2,00	360,00	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12067-18	Боковые стенки шкафа	м2	1,61	2210,00	--	3549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0115-203 -3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм шкафа с одинарным переплетом	м2	1,46	553,28	2,13	806	3	0,56	1
					86,85	0,81	126	1	0,00	0
70.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	45,00	329,67	4,19	14835	189	0,34	15
					59,85	1,58	2693	71	0,01	0
71.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	22,00	364,67	4,19	8023	92	0,34	7
					59,85	1,58	1317	35	0,01	0
72.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	25,00	362,67	4,19	9067	105	0,34	8
					59,85	1,58	1496	39	0,01	0
73.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	2,00	471,67	4,19	943	8	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм			59,85	1,58	120	3	0,01	0
74.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	28,00	596,67	4,19	16707	117	0,34	9
					59,85	1,58	1676	44	0,01	0
75.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	122,00	10,99	--	1341	--	0,05	6
					10,69	--	1304	--	--	--
76.	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	17,00	280,00	--	4760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	4,00	325,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	430,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	11,00	143,32	1,57	1577	17	0,70	8
					126,00	--	1386	--	--	--
81.	С131101-94	Смесители для умывальников	компл	10,00	1320,00	--	13200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ, См-ДшДРНТр со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	компл	1,00	1530,00	--	1530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	7,93	19,64	0,02	156	--	0,02	0
					3,13	--	25	--	--	--
84.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	72,96	72,96	16,85	5253	1213	0,21	15
					38,59	4,33	2778	312	0,03	2
85.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	10,80	357,00	--	3856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	С11031-19 9	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,00	51,00 ---	-- ---	255 ---	-- ---	-- ---	-- ---
87.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	12,00	70,00 ---	-- ---	840 ---	-- ---	-- ---	-- ---
88.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	25,00	83,00 ---	-- ---	2075 ---	-- ---	-- ---	-- ---
89.	С11031-20 6	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	2,00	92,00 ---	-- ---	184 ---	-- ---	-- ---	-- ---
90.	С11031-20 7	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	28,00	103,00 ---	-- ---	2884 ---	-- ---	-- ---	-- ---
91.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,30	148,40 --- 108,00	0,07 --- 0,02	490 --- 356	-- --- --	0,65 --- 0,00	2 --- 0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-3 СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ ВОДОПРОВОД								207102
		Раздел: СМЕТА 2-2-4 СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ КАНАЛИЗАЦИЯ								
92.	Е0116-13- 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	5,00	620,54 --- 106,20	0,64 --- 0,25	3103 --- 531	3 --- 1	0,58 --- 0,00	3 --- 0
93.	Е0116-13- 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	9,00	748,88 --- 102,38	1,43 --- 0,54	6740 --- 921	13 --- 5	0,56 --- 0,00	5 --- 0
94.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в	м	6,00	781,79	7,07	4691	42	0,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм			130,50	2,66	783	16	0,01	0
95.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	11,00	1218,62	10,58	13405	116	0,77	8
					144,00	3,96	1584	44	0,02	0
96.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,00	1712,45	10,58	8562	53	0,70	4
					119,25	3,96	596	20	0,02	0
97.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,00	167,40	--	670	--	1,18	5
					167,40	--	670	--	--	--
98.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,96	134,10	--	531	--	0,97	4
					134,10	--	531	--	--	--
99.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты,опоры/	кг	12,15	200,00	--	2430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,08	6576,23	260,48	526	21	3,94	0
					614,25	89,46	49	7	0,35	0
101.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным С	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
102.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с выпуском и сифоном, с деталями крепления и 2-мя кронштейнами, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	5930,28	21,53	5930	22	1,95	2
					346,50	9,00	346	9	0,04	0
103.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	1,00	1750,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1,00	310,08	54,70	310	55	0,99	1
					166,50	20,25	166	20	0,10	0
105.	С131101-39	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском	шт	1,00	4740,00	--	4740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0117-5-4	Установка раковин стальных эмалированных с водоразборной	комплект	2,00	2909,71	12,33	5819	25	0,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурой, с сифоном и выпуском			144,00	4,50	288	9	0,02	0
107.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	24,00	620,54	0,64	14893	15	0,58	14
					106,20	0,25	2549	6	0,00	0
108.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	25,00	781,79	7,07	19545	177	0,70	18
					130,50	2,66	3262	67	0,01	0
109.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	21,00	1218,62	10,58	25591	222	0,77	16
					144,00	3,96	3024	83	0,02	0
110.	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	5,00	987,77	3,55	4939	18	0,67	3
					114,75	1,33	574	7	0,01	0
111.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,00	1712,45	10,58	8562	53	0,70	4
					119,25	3,96	596	20	0,02	0
112.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,00	167,40	--	1339	--	1,18	9
					167,40	--	1339	--	--	--
113.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,95	134,10	--	1066	--	0,97	8
					134,10	--	1066	--	--	--
114.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты,опоры/	кг	19,50	200,00	--	3900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,08	6576,23	260,48	526	21	3,94	0
					614,25	89,46	49	7	0,35	0
116.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	7,00	2037,70	6,95	14264	49	0,46	3
					81,00	2,25	567	16	0,01	0
117.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	2,00	3365,08	9,20	6730	18	0,79	2
					139,50	4,50	279	9	0,02	0
118.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,01	27,84	26,18	112	105	0,01	0
					1,66	7,20	7	29	0,03	0
119.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	2,49	6,48	6,48	16	16	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 59			--	2,10	--	5	0,01	0
120.	Е0122-11-14	Установка жироуловителя диам. 800 мм, Н=2100 мм	км	0,00	350852,43	194162,93	737	408	919,00	2
					156689,50	51799,63	329	109	203,07	0
121.	ТПрайс-лист	Жироуловитель ЛОС-Ж-3	шт	1,00	126745,94	--	126746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек тип СТУ	шт	11,00	1700,00	--	18700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-4 СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ КАНАЛИЗАЦИЯ								316000
		Раздел: СМЕТА 2-2-5 ОТОПЛЕНИЕ СТОЛОВОЙ С ПИЩЕБЛОКОМ								
123.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый РУ1,6 МПа до 150гр. 11Б27П1 Ду 15мм	шт	2,00	137,02	--	274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый РУ1,6 МПа до 150гр. 11Б27П1 Ду 20мм	шт	24,00	212,06	--	5089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый РУ1,6 МПа до 150гр. 11Б27П1 Ду 25мм	шт	2,00	358,87	--	718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый РУ1,6 МПа до 150гр. 11Б27П1 Ду 32мм	шт	2,00	717,74	--	1435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных д=15мм	комплект	1,00	28,80	--	29	--	0,12	0
					23,18	--	23	--	--	--
128.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	331,00	--	331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных инж.Маевского д=15мм	комплект	24,00	62,80	--	1507	--	0,12	3
					23,18	--	556	--	--	--
130.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом	шт	26,00	193,78	--	5038	--	1,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм клапан балансировочный			164,25	--	4270	--	--	--
131.	С130903-262	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	15560,00	--	31120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С130903-217	Клапан термостатический RA-G-П	шт.	24,00	2682,00	--	64368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss к терморегулятору RA-G-П	шт.	24,00	1742,00	--	41808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	1кВт	24,90	4331,44	35,77	107853	891	0,70	17
					111,70	13,40	2781	334	0,07	2
135.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,00	266,48	3,96	266	4	0,30	0
					52,20	1,49	52	1	0,01	0
136.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	25,00	264,48	3,96	6612	99	0,30	7
					52,20	1,49	1305	37	0,01	0
137.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	113,00	343,48	3,96	38813	447	0,30	34
					52,20	1,49	5899	168	0,01	1
138.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	79,00	422,48	3,96	33376	313	0,30	23
					52,20	1,49	4124	118	0,01	1
139.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	218,00	11,13	--	2426	--	0,05	11
					10,69	--	2330	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	19,00	148,40	0,07	2820	1	0,65	12
					108,00	0,02	2052	--	0,00	0
141.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	31,00	100,70	0,07	3122	2	0,37	11
					60,30	0,02	1869	1	0,00	0
142.	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики	м2	5,61	192,13	5,38	1078	30	0,94	5
					186,75	2,25	1048	13	0,01	0
143.	С11011-169	Изол	м2	6,40	126,00	--	806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С11011-402	Мастика "Изол"	кг	39,27	79,00	--	3102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой	м2	5,61	75,82	1,57	425	9	0,40	2
					74,25	--	417	--	--	--
146.	С11011-169	Изол	м2	6,40	126,00	--	806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С11011-402	Мастика "Изол"	кг	16,83	79,00	--	1330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	15,00	81,50	5,47	1223	82	0,24	4
					40,95	2,03	614	30	0,01	0
149.	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	31,00	83,74	6,01	2596	186	0,25	8
					42,30	2,25	1311	70	0,01	0
150.	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200	м3	0,60	17600,00	--	10560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм	м	46,00	114,31	6,39	5258	294	0,19	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм			29,93	2,48	1377	114	0,01	1
152.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,02	185900,00	--	4155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	66,00	200,00	--	13200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных д=15мм	комплект	2,00	28,80	--	58	--	0,12	0
					23,18	--	46	--	--	--
155.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду 15 мм	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый РУ1,6 МПа до 150гр. 11Б27П1 Ду 15мм	шт	2,00	137,02	--	274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый РУ1,6 МПа до 150гр. 11Б27П1 Ду 50мм	шт	2,00	1141,86	--	2284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	103,00	623,70	14,12	64241	1454	0,55	57
					100,35	5,29	10336	545	0,03	3
159.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	103,00	10,99	--	1132	--	0,05	5
					10,69	--	1101	--	--	--
160.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,40	148,40	0,07	505	--	0,65	2
					108,00	0,02	367	--	0,00	0
161.	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики	м2	15,00	192,13	5,38	2882	81	0,94	14
					186,75	2,25	2801	34	0,01	0
162.	С11011-169	Изол	м2	17,10	126,00	--	2155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С11011-402	Мастика "Изол"	кг	105,00	79,00	--	8295	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой	м2	15,00	75,82	1,57	1137	24	0,40	6
					74,25	--	1114	--	--	--
165.	С11011-169	Изол	м2	17,10	126,00	--	2155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С11011-402	Мастика "Изол"	кг	45,00	79,00	--	3555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	84,00	103,03	8,47	8655	711	0,33	28
					55,13	3,15	4631	265	0,01	1
168.	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200	м3	1,33	17600,00	--	23408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	84,00	114,31	6,39	9602	537	0,19	16
					29,93	2,48	2514	208	0,01	1
170.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,05	185900,00	--	9016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,00	200,00	--	6200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-5 ОТОПЛЕНИЕ СТОЛОВОЙ С ПИЩЕБЛОКОМ								537759
		Раздел: СМЕТА 2-2-6 СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ ВЕНТИЛЯЦИЯ								
172.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	2,00	9346,91	1057,91	18694	2116	42,10	84
					7087,50	396,90	14175	794	1,93	4
173.	СПРАЙС-ЛИСТ	Приточная установка П3	комплект	1,00	372050,27	--	372050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	СПРАЙС-ЛИСТ	Вытяжная установка В5	комплект	1,00	114263,18	--	114263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	12,00	320,85	16,96	3850	203	1,12	13
					186,64	7,09	2240	85	0,03	0
176.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	20,00	355,85	16,96	7117	339	1,12	22
					186,64	7,09	3733	142	0,03	1
177.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	34,00	711,69	33,91	24197	1153	2,25	76
					373,27	14,18	12691	482	0,06	2
178.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, 400х280мм,РНВ400х450	шт	4,00	798,85	16,96	3195	68	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	0,03	0
179.	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	1,00	730,00	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С131310-12	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм	шт	1,00	1230,00	--	1230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С131310-15	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2400 мм и выше	шт	2,00	4310,00	--	8620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм ЗП.00.00-02	шт	1,00	6330,48	64,73	6330	65	2,60	3
					427,61	23,63	428	24	0,12	0
183.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм и выше ЗП.00.00-06	шт	2,00	7360,91	59,08	14722	118	3,19	6
					529,20	21,26	1058	43	0,10	0
184.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	27,80	1169,91	13,82	32524	384	1,62	45
					259,88	5,18	7225	144	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,70	1144,51	11,11	11102	108	1,48	14
					238,61	4,16	2315	40	0,02	0
186.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	60,40	1174,73	9,61	70954	580	1,28	77
					206,72	3,59	12486	217	0,02	1
187.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	40,00	1115,92	8,82	44637	353	0,96	39
					155,22	3,31	6209	132	0,02	1
188.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	71,43	1084,55	9,22	77470	659	0,78	56
					125,21	3,45	8944	247	0,02	1
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-6 СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ ВЕНТИЛЯЦИЯ								811685

ИТОГО:	2759521	32565	1789
	298626	14698	68

Накладные расходы :

На монтажные работы	149649
На общестроительные работы	30840
На сантехнические работы	181767
Всего накладных расходов:	362255
Итого с накладными	3121777

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1789
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	68
- в накладных расходах, чел-ч.	181
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2038

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	150523
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3272295
Итого с временными, 1,44 %	3310588
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	3329471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3340261		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3367236		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						9215365		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						184307		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9399673		
		ИТОГО с коэф. К=0,9299999986						8741695		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1049003		
		Итого с НДС						9790699		

ИНЖЕНЕР:

ТОО «АМАЛЬ»

_____ ЮСУПОВ С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «КДСМ»

_____ Б.БАИМБЕТОВ

Типовая ведомственная форма № КС-3

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО «Амаль»
Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Наименование объекта: Строительство пристройки на 110 мест к зданию ГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №1" Шымкент

Справка
о стоимости выполненных работ
от 14. 06.2017г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001г	В отчетный месяц с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовые	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате с НДС
						С начала года	За отчетный период		На приобр. мате риалов	Другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат подрядчика	103 772 934	11 118 529	5 342 723	16 089 323						1 723 856	16 089 323
	в т.ч. Оборудование с НДС	-		1 255 100		3 434 925	-					
	Инжиниринговые услуги	722 378	77 398		112 000						12 000	112 000
	Авторский надзор	223 168	23 911		223 168						23 911	223 168
	Всего по стройке:	104 718 480	11 219 837	5 342 723	16 424 491		-	-	-	-	1 759 767	16 424 491

Заказчик:

Зам руководителя ГУ " Управления строительства ЮКО"

_____ Е.Ахметов

Инженер:

Директор ТОО "Амаль"

_____ Анарбеков Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ М.Есимов

5342723

Заказчик ГУ"Управление строительства" ЮКО Форма N 2в

Инженер: ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО "КДСМ"

Договор №70 от 25.07.2016г. доп.соглашение №1 от 02.12.2016г., доп.соглашение №1 от 08.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 110 МЕСТ К ЗДАНИЮ ГУ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №1" г.ШЫМКЕНТ. ЗАКАЗ 6-15

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-1 ЖИЛОЙ КОРПУС ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-132 -2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см /6 проходов/	м3	2188,03	10,14	10,14	22186	22186	--	--
					--	3,61	--	7908	0,01	27
2.	Е0101-132 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	2735,03	4,39	4,39	12017	12017	--	--
					--	2,01	--	5484	0,00	5
3.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2635,03	14,12	12,00	37200	31614	0,01	32
					1,62	2,75	4269	7233	0,01	32
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-1 ЖИЛОЙ КОРПУС ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								71403
		Раздел: СМЕТА 2-1-10 ЖИЛОЙ КОРПУС и СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
4.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	74,00	153,50	--	11359	--	1,00	74
					144,00	--	10656	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С151804-3 187	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	74,00	249,00	--	18426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	24,00	457,50	1,60	10980	38	2,00	48
					437,00	--	10488	--	--	--
7.	С151804-3 197	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	24,00	356,00	--	8544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0110-669 -2	Извещатель ручной	шт	6,00	980,00	1,60	5880	10	5,00	30
					950,00	--	5700	--	--	--
9.	С151804-3 214	Извещатели пожарные ручные модели ИПР- КСК	шт.	6,00	534,00	--	3204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные короба: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	901,00	8,50	0,10	7658	90	0,05	45
					7,30	--	6577	--	--	--
11.	ТПрайс-лист	Кабели для городских телефонных сетей, марка КПСВВ 1х2х0,5мм	км	0,90	13538,97	--	12199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные короба: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	50,00	14,60	0,20	730	10	0,07	4
					11,80	0,10	590	5	0,00	0
13.	С151607-1 76	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	45198,00	--	2260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151804-3 327	Оповещатели модели MR 100 BLUE свето-звуковой	шт.	2,00	2849,00	--	5698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые	м	901,00	108,60	48,90	97849	44059	0,22	198
					39,60	12,20	35680	10992	0,07	64
16.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал	м	901,00	15,99	--	14403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10,КРТП-10	шт	2,00	526,00 ---	-- ---	1052 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	м	20,00	92,60 69,30	-- --	1852 1386	-- --	0,43 --	9 --
19.	С151601-586	Кабели силовые ВВГ 4х1,5	км	0,02	50893,00 ---	-- ---	1018 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-10 ЖИЛОЙ КОРПУС и СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								203112
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕЧЕВОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ								
20.	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1938,70 1843,00	-- --	1939 1843	-- --	12,00 --	12 --
21.	С151804-3284	Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 1	шт.	1,00	14458,00 ---	-- ---	14458 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	Ц0110-348-2	Аппаратура консольного типа.Магнитофон стерео	шт	1,00	2885,00 2453,00	212,00 54,00	2885 2453	212 54	13,00 0,31	13 0
23.	С151804-3276	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1,00	5775,00 ---	-- ---	5775 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	500,00	43,80 24,50	-- --	21900 12250	-- --	0,15 --	75 --
25.	ТПрайс-лист	Кабели для городских телефонных сетей, марка КПСВВ 1х2х0,5мм	км	0,50	13538,97 ---	-- ---	6769 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	13,00	332,40 317,00	-- --	4321 4121	-- --	2,00 --	26 --
27.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Громкоговоритель настенный EGA 2Т-560	шт	13,00	1569,24 ---	-- ---	20400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ								78447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЧЕВОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ								
		Раздел: СМЕТА 2-1-11 ЖИЛОЙ КОРПУС и СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ. ЧАСОФИКАЦИЯ								
28.	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие	компл	1,00	589,30	--	589	--	3,00	3
					581,00	--	581	--	--	--
29.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы первичные ДИХРОН	комплект	1,00	8261,34	--	8261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	17,00	279,70	--	4755	--	2,00	34
					275,00	--	4675	--	--	--
31.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы вторичные офисные КВАРЦ-1	шт	17,00	6431,97	--	109344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной под штукатурку	м	170,00	43,80	--	7446	--	0,15	26
					24,50	--	4165	--	--	--
33.	С151606-33	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм	1000м	0,17	11300,00	--	1921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	шт	22,00	59,00	--	1298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Источник бесперебойного питания SMArT-UPSSC450RMI-1U	шт	1,00	11433,17	--	11433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-11 ЖИЛОЙ КОРПУС и СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ. ЧАСОФИКАЦИЯ								145047
		Раздел: СМЕТА 2-1-13 ЖИЛОЙ КОРПУС ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
36.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм ТС-569.00.000-12	1шт	1,00	24679,34	160,26	24679	160	3,69	4
					646,58	60,25	647	60	0,29	0
37.	Ц0111-1-2	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 2 кг	шт	1,00	213,63	10,17	214	10	0,50	1
					65,25	2,25	65	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1,00	68,91 63,00	-- --	69 63	-- --	0,50 --	1 --
39.	С131206-315	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа DAnfOss	шт.	1,00	41981,00 --	-- --	41981 --	-- --	-- --	-- --
40.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг датчик	шт	1,00	68,91 63,00	-- --	69 63	-- --	0,50 --	1 --
41.	С131206-332	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	6415,00 --	-- --	6415 --	-- --	-- --	-- --
42.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	4,00	64,86 49,50	-- --	259 198	-- --	0,29 --	1 --
43.	С131206-336	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	4,00	10508,00 --	-- --	42032 --	-- --	-- --	-- --
44.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	2,00	266,57 220,50	-- --	533 441	-- --	1,00 --	2 --
45.	С130903-378	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	41028,00 --	-- --	41028 --	-- --	-- --	-- --
46.	С130903-377	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	35930,00 --	-- --	35930 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	2,00	64,86	--	130	--	0,29	1
					49,50	--	99	--	--	--
48.	С130905-1627	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	53572,00	--	53572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130905-1636	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	71508,00	--	71508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	1,00	193,78	--	194	--	1,00	1
					164,25	--	164	--	--	--
51.	С131206-171	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	шт.	1,00	85294,00	--	85294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях - теплообменник пластинчатый	шт	2,00	64,86	--	130	--	0,29	1
					49,50	--	99	--	--	--
53.	ТПрайс-лист	Теплообменник пластинчатый разборный 104квт, нагр. 2,07м2 XGM032	шт	2,00	135819,52	--	271639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3150,83	123,78	6302	248	13,39	27
					2285,05	46,35	4570	93	0,23	0
55.	ТПрайс-лист	Насос циркуляционный Wilo STAr-Z 25/6,2700об/мин н 2м,3,86м3/ч	шт	2,00	16919,03	--	33838	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	241,88	72,98	242	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
57.	С130905-1852	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss	шт.	1,00	7872,00	--	7872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	241,88	72,98	242	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
59.	С130905-1853	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss	шт.	1,00	9120,00	--	9120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	1,00	301,49	94,44	301	94	1,14	1
					194,67	34,76	195	35	0,18	0
61.	С130905-1854	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss	шт.	1,00	11961,00	--	11961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	1,00	460,24	149,17	460	149	1,68	2
					289,69	55,62	290	56	0,27	0
63.	С130905-1856	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 100, типа DAnfOss	шт.	1,00	24575,00	--	24575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	3,00	530,56	1,58	1592	5	3,00	9
					477,00	--	1431	--	--	--
65.	С130903-588	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, с патрубками присоединение RP 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	11977,00	--	23954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С130903-589	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, с патрубками присоединение RP 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	21999,00 ---	-- --	21999 ---	-- --	-- --	-- --
67.	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	1,00	845,67 648,00	1,58 --	846 648	2 --	4,00 --	4 --
68.	С130903-592	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	16255,00 ---	-- --	16255 ---	-- --	-- --	-- --
69.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	364,00 ---	-- --	728 ---	-- --	-- --	-- --
70.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	2,60 0,16	5 0
71.	С130901-124	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	6810,00 ---	-- --	13620 ---	-- --	-- --	-- --
72.	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	419,00 ---	-- --	1676 ---	-- --	-- --	-- --
73.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	2,60 0,16	5 0
74.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	11800,00 ---	-- --	23600 ---	-- --	-- --	-- --
75.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16	шт	4,00	552,00 ---	-- --	2208 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 100 мм			--	--	--	--	--	--
76.	Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	266,57 / 220,50	-- / --	267 / 220	-- / --	1,00 / --	1 / --
77.	С130903-293	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 со сливным краном и ниппилями	шт.	1,00	12506,00 / --	-- / --	12506 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый РУ1,6 МПа до 150гр. 11Б27П1 Ду 15мм	шт	25,00	146,81 / --	-- / --	3670 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый РУ1,6 МПа до 150гр. 11Б27П1 Ду 25мм	шт	8,00	358,87 / --	-- / --	2871 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый РУ1,6 МПа до 150гр. 11Б27П1 Ду 40мм	шт	9,00	978,73 / --	-- / --	8809 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый РУ1,6 МПа до 150гр. 11Б27П1 Ду 50мм	шт	6,00	1141,86 / --	-- / --	6851 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	11,00	65,18 / 57,94	1,62 / --	717 / 637	18 / --	0,32 / --	4 / --
83.	ТПрайс-листСТ	Манометр показывающий МП4-У	шт	11,00	959,16 / --	-- / --	10551 / --	-- / --	-- / --	-- / --
84.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	11,00	328,00 / --	-- / --	3608 / --	-- / --	-- / --	-- / --
85.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых с гильзой	комплект	9,00	64,62	--	582	--	0,32	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штуцером			55,62	--	501	--	--	--
86.	С131205-4	Термометры технические в оправе П4 1 160 66	шт	9,00	352,00	--	3168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	891,93	90,13	2676	270	2,60	8
					447,75	33,75	1343	101	0,16	0
88.	С130901-123	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	3,00	5840,00	--	17520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	364,00	--	2184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	13,00	472,48	3,96	6142	51	0,30	4
					52,20	1,49	679	19	0,01	0
91.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	6,00	606,31	7,95	3638	48	0,37	2
					65,48	2,97	393	18	0,01	0
92.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	11,00	120,70	14,12	1328	155	0,55	6
					100,35	5,29	1104	58	0,03	0
93.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 18х2,0 мм	м	8,00	56,00	--	448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	3,00	111,00	--	333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм	м	3,00	623,70	14,12	1871	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
96.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	20,00	801,76	15,99	16035	320	0,66	13
					116,10	5,99	2322	120	0,03	1
97.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	м	3,00	1240,75	20,80	3722	62	0,72	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электросварных труб диам. 100 мм			130,50	7,79	392	23	0,04	0
98.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	33,00	10,99	--	363	--	0,05	2
					10,69	--	353	--	--	--
99.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	23,00	11,13	--	256	--	0,05	1
					10,69	--	246	--	--	--
100.	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под оборудование	кг	8,96	107,97	1,26	967	11	0,05	0
					8,96	0,47	80	4	0,00	0
101.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных д=15мм	комплект	2,00	28,80	--	58	--	0,12	0
					23,18	--	46	--	--	--
102.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 114х4 мм	1шт	2,00	8184,79	70,66	16370	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
104.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,00	21,80	0,05	240	1	0,03	0
					5,81	0,02	64	--	0,00	0
105.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	11,00	19,64	0,02	216	--	0,02	0
					3,13	--	34	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-13 ЖИЛОЙ КОРПУС ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								1009261
		Раздел: СМЕТА 2-2-6 СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ ВЕНТИЛЯЦИЯ								
106.	Е0120-3-1 2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	39,57	1084,55	9,22	42916	365	0,78	31
					125,21	3,45	4955	137	0,02	1
107.	Е0120-17-1	Установка отсосов	кг	48,00	8,75	0,59	420	28	0,04	2
					7,23	0,21	347	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Местный вентотсос,1600х700х580 МВО-1,6	шт.	2,00	30959,97	--	61920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	105,00	258,32	92,82	27124	9746	0,59	62
					100,80	34,88	10584	3662	0,17	18
110.	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм М50	м3	4,20	18400,00	--	77280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0126-12-3	Покровный слой рулонными материалами - стеклопластиком	м2	110,00	165,88	42,91	18247	4720	0,54	59
					93,60	15,98	10296	1758	0,08	9
112.	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,11	185900,00	--	20449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	45,00	107,97	1,26	4858	57	0,05	2
					8,96	0,47	403	21	0,00	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-6 СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ ВЕНТИЛЯЦИЯ								253214
		Раздел: СМЕТА СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ 2-2-7 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
114.	У65-4-6	Вводно-распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-26 в комплекте:вводной выключатель 250А,предохранители на отходящих линиях ПН2-100А,1/80А-1шт,НПН2-60А, 3/31.5А, 1/50А,3-х фазный электронный счетчик 380В,5А,трансформатор тока 100/5-3шт	устр-во	1,00	105212,26	399,00	105212	399	21,00	21
					3622,74	91,08	3623	91	0,50	1
115.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
116.	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	шт	1,00	11000,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Ц0108-599 -1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	шт	3,00	961,60	22,60	2885	68	2,00	6
					412,00	2,30	1236	7	0,01	0
118.	С151803-6 02	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,00	3732,00	--	11196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
120.	С151801-4 32	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	926,00	--	926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
122.	С151801-2 14	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	79,00	--	237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	ТПрайс-лист	Выключатель АП50Б-3МТ трехфазный на ток 10А	шт	3,00	923,27	--	2770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	314,30	20,67	314	21	1,26	1
					220,50	8,19	220	8	0,04	0
125.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	44,00	244,37	65,36	10752	2876	0,95	42
					151,65	34,45	6673	1516	0,16	7
127.	С151702-1 64	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С 24-2х36	шт.	44,00	1468,00	--	64592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	8,00	199,08	6,30	1593	50	0,48	4
					76,05	2,50	608	20	0,01	0
129.	С151701-1 4	Светильник потолочный, тип НПП03-001-МУ3, 1Х25	шт	8,00	871,00	--	6968	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
130.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	176,00	101,00	--	17776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	88,00	14,00	--	1232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	ТПрайс	Лампа энергосберегающая КЭЛ FS Е27	шт	8,00	228,04	--	1824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	36,00	34,70	--	1249	--	0,19	7
					29,48	--	1061	--	--	--
134.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток до 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	36,00	237,00	--	8532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	21,00	35,40	--	743	--	0,19	4
					29,48	--	619	--	--	--
136.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-/6-10/220	шт	21,00	156,00	--	3276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	3,00	45,74	--	137	--	0,20	1
					31,05	--	93	--	--	--
138.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-/6-10/220	шт	3,00	182,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С151607-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 5	км	1,54	2683,00	--	4145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С151601-109	Кабели силовые АВВГ 2х2,5	км	0,29	8933,00	--	2591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С151601-117	Кабели силовые АВВГ 3х2,5	км	0,31	12893,00	--	3997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб	м	398,00	36,51	--	14531	--	0,16	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 25 мм в готовые борозды			26,33	--	10479	--	--	--
143.	ТПрайс	Труба ПВХ д 20мм	м	401,98	15,01	--	6033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,08	18000,00	--	1368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, типа Л48УХЛЗ, Л256 - установочная	1000шт	0,06	16300,00	--	978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	290,00	11,04	1,09	3203	317	0,06	17
					9,23	0,66	2677	191	0,00	1
147.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	108,00	16,24	1,95	1753	210	0,08	9
					13,34	1,16	1441	125	0,01	1
148.	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	202,00	8,00	--	1616	--	0,04	9
					7,45	--	1505	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА СТОЛОВАЯ С ПИЩЕБЛОКОМ 2-2-7 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								303227
		Раздел: СМЕТА 6-6-2 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОТКИ КАНАЛА КЛ 90х60-8; КЛ 450х60-8, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-3 (2+8=10 шт)								
149.	С143018-145	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4	м3	1,09	23800,00	--	26004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,09	250,00	--	-273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	С143001-4 6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,09	134,00	--	-146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,60	5050,51	66,01	8081	106	1,35	2
					195,75	24,93	313	40	0,12	0
154.	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200	м3	1,75	11686,23	1588,34	20423	2776	13,20	23
					2187,00	542,77	3822	949	2,00	3
155.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	т	0,10	65900,00	--	6919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00	--	2198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-2, БМ200	м3	0,57	9268,60	229,39	5248	130	8,14	5
					1280,25	86,65	725	49	0,42	0
158.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00	--	2705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00	--	715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0108-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	м2	7,38	557,16	13,68	4114	101	0,93	7
					147,15	1,87	1087	14	0,01	0
161.	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	шт	8,00	540,71	233,05	4326	1864	1,37	11
					238,50	80,87	1908	647	0,31	3
162.	С143015-3 1	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1	м3	0,40	20400,00	--	8160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1	м3	0,40	134,00 ---	-- --	54 --	-- --	-- --	-- --
164.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 ---	-- --	386 --	-- --	-- --	-- --
165.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,70	245,44 37,35	3,82 1,44	1399 213	22 8	0,21 0,01	1 0
166.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом	м2	202,59	256,36 27,00	1,19 0,45	51934 5470	241 91	0,15 0,00	31 0
167.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	202,59	229,48 17,89	1,15 0,43	46490 3624	233 87	0,10 0,00	20 0
168.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-2 из бетона класса В15	м3	2,66	6215,93 272,25	196,62 74,27	16510 723	522 197	1,79 0,36	5 1
169.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00 ---	-- --	1671 --	-- --	-- --	-- --
170.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,67	1986,57 567,00	564,43 195,49	3318 947	943 326	3,33 0,75	6 1
171.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 /Лу6-8-1	м3	0,87	25800,00 ---	-- --	22446 --	-- --	-- --	-- --
172.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Лу6-8-1	м3	0,87	134,00 ---	-- --	117 --	-- --	-- --	-- --
173.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 ---	-- --	531 --	-- --	-- --	-- --
174.	С143018-70	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8	м3	0,80	27200,00 ---	-- --	21760 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8	м3	0,44	134,00 ---	-- ---	59 ---	-- ---	-- ---	-- ---
176.	С143001-4 5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,36	250,00 ---	-- ---	-90 ---	-- ---	-- ---	-- ---
177.	С143001-4 6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,36	134,00 ---	-- ---	-48 ---	-- ---	-- ---	-- ---
178.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00 ---	-- ---	96 ---	-- ---	-- ---	-- ---
179.	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	шт	2,00	540,71 --- 238,50	233,05 --- 80,87	1081 --- 477	466 --- 162	1,37 --- 0,31	3 --- 1
180.	С143015-3 1	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1	м3	0,10	20400,00 ---	-- ---	2040 ---	-- ---	-- ---	-- ---
181.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1	м3	0,10	134,00 ---	-- ---	13 ---	-- ---	-- ---	-- ---
182.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00 ---	-- ---	96 ---	-- ---	-- ---	-- ---
183.	Е0106-35- 3	Заделка торцов лотков бетоном М100	м3	0,32	9185,69 --- 1658,25	1092,57 --- 375,98	2939 --- 531	350 --- 120	10,03 --- 1,42	3 --- 0
184.	Е0107-61- 1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	7,48	1986,57 --- 567,00	564,43 --- 195,49	14860 --- 4241	4222 --- 1462	3,33 --- 0,75	25 --- 6
185.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до	м3	3,92	25800,00 ---	-- ---	101136 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5 м3 /ЛУ6-8-1								
186.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ6-8-1	м3	3,92	134,00 ---	-- --	525 --	-- --	-- --	-- --
187.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	40200,00 ---	-- --	2235 --	-- --	-- --	-- --
188.	С143018-7 0	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8	м3	3,56	27200,00 ---	-- --	96832 --	-- --	-- --	-- --
189.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8	м3	1,76	134,00 ---	-- --	236 --	-- --	-- --	-- --
190.	С143001-4 5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для П8д-8/	м3	-1,80	250,00 ---	-- --	-450 --	-- --	-- --	-- --
191.	С143001-4 6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для П8д-8/	м3	-1,80	134,00 ---	-- --	-241 --	-- --	-- --	-- --
192.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 ---	-- --	434 --	-- --	-- --	-- --
193.	Е0106-35- 3	Заделка торцов лотков бетоном М100	м3	1,48	9185,69 --- 1658,25	1092,57 --- 375,98	13595 --- 2454	1617 --- 556	10,03 --- 1,42	15 --- 2
194.	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	шт	8,00	540,71 --- 238,50	233,05 --- 80,87	4326 --- 1908	1864 --- 647	1,37 --- 0,31	11 --- 3
195.	С143015-3 1	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1	м3	0,40	20400,00 ---	-- --	8160 --	-- --	-- --	-- --
196.	С143001-4	Надбавка или скидка к сметной	м3	0,40	134,00	--	54	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1			--	--	--	--	--	--
197.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом	м2	44,82	256,36	1,19	11490	53	0,15	7
					27,00	0,45	1210	20	0,00	0
199.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	44,82	229,48	1,15	10285	52	0,10	5
					17,89	0,43	802	19	0,00	0
200.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,28	1986,57	564,43	2543	722	3,33	4
					567,00	195,49	726	250	0,75	1
201.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8	м3	0,72	25800,00	--	18576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л4-8"	м3	-0,72	250,00	--	-180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,72	134,00	--	-96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С143018-67	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8	м3	0,16	25300,00	--	4048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С143018-70	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8	м3	0,20	27200,00	--	5440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до	м3	-0,36	250,00	--	-90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20								
208.	С143001-4 6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,36	134,00 ---	-- --	-48 --	-- --	-- --	-- --
209.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00 ---	-- --	88 --	-- --	-- --	-- --
210.	С143018-1 45	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-3	м3	0,20	23800,00 ---	-- --	4760 --	-- --	-- --	-- --
211.	С143001-4 5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,20	250,00 ---	-- --	-50 --	-- --	-- --	-- --
212.	С143001-4 6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,20	134,00 ---	-- --	-27 --	-- --	-- --	-- --
213.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00 ---	-- --	121 --	-- --	-- --	-- --
214.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,15	5050,51 --- 195,75	66,01 --- 24,93	758 --- 29	10 --- 4	1,35 --- 0,12	0 --- 0
215.	Е0106-35- 2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200	м3	0,22	11686,23 --- 2187,00	1588,34 --- 542,77	2613 --- 489	355 --- 121	13,20 --- 2,00	3 --- 0
216.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 6 мм	т	0,01	65900,00 ---	-- --	817 --	-- --	-- --	-- --
217.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00 ---	-- --	385 --	-- --	-- --	-- --
218.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00 ---	-- --	43 --	-- --	-- --	-- --
219.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,00	64100,00	--	17	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм			--	--	--	--	--	--
220.	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-3, БМ200	м3	0,05	9268,60	229,39	418	10	8,14	0
					1280,25	86,65	58	4	0,42	0
221.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	т	0,00	65900,00	--	257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	т	0,00	68200,00	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0108-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	м2	7,54	557,16	13,68	4200	103	0,93	7
					147,15	1,87	1109	14	0,01	0
224.	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	шт	2,00	540,71	233,05	1081	466	1,37	3
					238,50	80,87	477	162	0,31	1
225.	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1	м3	0,10	20400,00	--	2040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1	м3	0,10	134,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,71	245,44	3,82	175	3	0,21	0
					37,35	1,44	27	1	0,01	0
229.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом	м2	9,34	256,36	1,19	2395	11	0,15	1
					27,00	0,45	252	4	0,00	0
230.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	9,34	229,48	1,15	2144	11	0,10	1
					17,89	0,43	167	4	0,00	0
231.	Е0106-1-1	Устройство фундаментных плит	м3	0,76	6215,93	196,62	4724	149	1,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	железобетонных плоских Мп-1			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					272,25	74,27	207	56	0,36	0
232.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	т	0,12	67700,00	--	7803	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	м3	0,07	5243,29	66,01	367	5	1,35	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					195,75	24,93	14	2	0,12	0
234.	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200	м3	1,53	11686,23	1588,34	17868	2429	13,20	20
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2187,00	542,77	3344	830	2,00	3
235.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1764	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,76	1986,57	564,43	1510	429	3,33	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					567,00	195,49	431	149	0,75	1
237.	С143018-67	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П3-8	м3	0,76	25300,00	--	19228	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
238.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,76	250,00	--	-190	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
239.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,76	134,00	--	-102	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,65	245,44	3,82	3350	52	0,21	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					37,35	1,44	510	20	0,01	0
241.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом	м2	14,15	256,36	1,19	3627	17	0,15	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					27,00	0,45	382	6	0,00	0
242.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	14,15	229,48	1,15	3247	16	0,10	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					17,89	0,43	253	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: СМЕТА 6-6-2 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОТКИ КАНАЛА КЛ 90х60-8; КЛ 450х60-8, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-3 (2+8=10 шт)								641595
		Раздел: СМЕТА 6-6-3 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-2 (2,4х2,25х2,04)								
243.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	46,51	27,84	26,18	1295	1217	0,01	1
					1,66	7,20	77	335	0,03	1
244.	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	22,63	32,22	30,77	729	696	0,01	0
					1,42	8,34	32	189	0,03	1
245.	Е010333-А 17-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	т	39,60	108,72	108,72	4306	4306	--	--
					--	21,74	--	861	0,46	18
246.	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	3,90	123,98	51,24	484	200	0,48	2
					72,23	13,74	282	54	0,05	0
247.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,30	262,72	--	342	--	1,85	2
					262,72	--	342	--	--	--
248.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	36,20	6,48	6,48	235	235	--	--
					--	2,10	--	76	0,01	0
249.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	36,20	3,20	3,20	116	116	--	--
					--	1,04	--	38	0,00	0
250.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением	м3	15,51	122,18	--	1895	--	0,89	14
					122,18	--	1895	--	--	--
251.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	36,20	21,55	4,52	780	163	0,11	4
					17,03	--	616	--	--	--
252.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	3,77	2205,82	274,19	8316	1034	6,93	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					994,50	103,50	3749	390	0,50	2
253.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	м3	1,00	5050,51	66,01	5051	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
254.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	м3	8,70	8865,05	954,99	77126	8308	6,51	57
					1075,50	330,44	9357	2875	1,34	12
255.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм	т	0,25	73000,00	--	18237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	55620,00	--	979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	53600,00	--	3493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	т	0,06	65900,00	--	3994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	м3	0,30	21086,41	332,71	6326	100	75,22	23
					11245,50	126,00	3374	38	0,61	0
261.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	3,00	1748,57	310,25	5246	931	1,53	5
					256,50	94,27	770	283	0,39	1
262.	С143018-71	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5	м3	0,74	26400,00	--	19536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	С143018-68	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5В	м3	0,50	24900,00	--	12450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,24	134,00	--	166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	м3	0,20	7997,17	316,01	1599	63	8,25	2
					1368,00	119,39	274	24	0,58	0
267.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,04	2809,57	1856,11	112	74	4,93	0
					812,93	597,97	33	24	2,37	0
268.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6	шт	2,00	896,40	--	1793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	Е0123-24-1	Установка люков легких	шт	1,00	8344,50	35,42	8345	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
270.	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб МН-1	т	0,01	34695,88	7958,00	199	46	138,00	1
					24750,00	2981,25	142	17	14,55	0
271.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	5,74	129,00	--	740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	м2	28,28	245,44	3,82	6941	108	0,21	6
					37,35	1,44	1056	41	0,01	0
273.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	м2	17,77	245,44	3,82	4361	68	0,21	4
					37,35	1,44	664	26	0,01	0
274.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	5,40	121,68	9,38	657	51	0,24	1
					48,83	3,51	264	19	0,02	0
275.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	5,40	45,49	4,86	246	26	0,08	0
					17,28	1,82	93	10	0,01	0
276.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3	м2	8,00	169,57	15,94	1357	128	0,24	2
					34,65	5,96	277	48	0,03	0
277.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	8,00	30,71	0,70	246	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,55	0,25	4	2	0,00	0
278.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	8,00	256,36	1,19	2051	10	0,15	1
					27,00	0,45	216	4	0,00	0
279.	E0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	8,00	229,48	1,15	1836	9	0,10	1
					17,89	0,43	143	3	0,00	0
280.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3	м2	8,00	169,57	15,94	1357	128	0,24	2
					34,65	5,96	277	48	0,03	0
281.	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	8,00	92,14	2,10	737	17	0,01	0
					1,65	0,75	13	6	0,00	0
282.	E0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	м3	0,80	5756,05	--	4611	--	3,66	3
					567,00	--	454	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 6-6-3 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-2 (2,4x2,25x2,04)								208416
		Раздел: СМЕТА 6-6-4 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.								
283.	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,00	218,93	--	657	--	1,54	5
					218,93	--	657	--	--	--
284.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	2,34	134,10	--	314	--	0,97	2
					134,10	--	314	--	--	--
285.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из БМ50	м3	0,13	5050,51	66,01	646	8	1,35	0
					195,75	24,93	25	3	0,12	0
286.	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1 общего назначения объемом до 3 м3 под опоры из БМ150	м3	0,72	7000,07	98,32	5040	71	4,41	3
					695,25	37,15	501	27	0,18	0
287.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,46	245,44	3,82	113	2	0,21	0
					37,35	1,44	17	1	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,05	17355,76	2191,28	899	113	73,60	4
					12555,00	101,25	650	5	0,49	0
289.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,05	172800,00	--	8949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	3,00	40,72	0,04	122	--	0,04	0
					8,32	--	25	--	--	--
291.	Е0105-63-1	Заполнение трубы бетоном класса В12,5 на глубину заделки ее в фундамент	м3	0,01	643,80	360,30	5	3	1,82	0
					283,50	136,17	2	1	0,60	0
		Итого по разделу: СМЕТА 6-6-4 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.								16745
		Раздел: СМЕТА 6-1-2 КОТЕЛЬНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА ВЫС.18,375 м, Д=400 мм								
292.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	209,72	32,22	30,77	6757	6453	0,01	2
					1,42	8,34	298	1750	0,03	6
293.	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	11,84	123,98	51,24	1468	607	0,48	6
					72,23	13,74	855	163	0,05	1
294.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,95	262,72	--	1037	--	1,85	7
					262,72	--	1037	--	--	--
295.	Е010333-А17-1	Перевозка грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	т	394,63	108,72	108,72	42904	42904	--	--
					--	21,74	--	8581	0,46	180
296.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	180,25	32,22	30,77	5807	5546	0,01	2
					1,42	8,34	256	1504	0,03	5
297.	Е010333-А17-1	Перевозка грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами	т	315,44	108,72	108,72	34294	34294	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1			--	21,74	--	6859	0,46	144
298.	Е0101-139 -1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	94,68	89,00	88,73	8427	8401	0,00	0
					0,25	24,61	24	2330	0,08	8
299.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	83,00	6,48	6,48	538	538	--	--
					--	2,10	--	175	0,01	1
300.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,57	134,10	--	344	--	0,97	2
					134,10	--	344	--	--	--
301.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	83,00	21,55	4,52	1788	375	0,11	9
					17,03	--	1414	--	--	--
302.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	83,00	14,12	12,00	1172	996	0,01	1
					1,62	2,75	134	228	0,01	1
303.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из БМ50 толщ.100 мм	м3	0,90	5050,51	66,01	4545	59	1,35	1
					195,75	24,93	176	22	0,12	0
304.	Е0106-2-2	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 100 м3 под фабрично-заводские трубы	м3	12,93	6913,86	184,92	89396	2391	4,36	56
					702,00	69,86	9077	903	0,34	4
305.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,42	68800,00	--	28979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	148200,82	587,63	7173	28	118,00	6
					19800,00	222,75	958	11	1,08	0
307.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05	40200,00	--	1946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,40	245,44	3,82	2553	40	0,21	2
					37,35	1,44	388	15	0,01	0
309.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм - толщ.50 мм	1м2	3,24	202,94	1,80	658	6	0,42	1
					69,75	0,68	226	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310.	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки	1м2	9,72	82,62	0,75	803	7	0,12	1
					21,83	0,29	212	3	0,00	0
311.	Е0145-64-1	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой до 90 м	м3	1,00	67737,44	6680,68	67737	6681	18,10	18
					3449,25	2833,04	3449	2833	13,54	14
312.	Е0113-1-1	Футеровка керамической кислотоупорной плиткой толщиной 20 мм на силикатной кислотоупорной замазке	м2	2,00	1942,29	23,09	3885	46	2,09	4
					405,00	9,00	810	18	0,04	0
313.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,16	8909,91	154,03	1426	25	14,63	2
					2295,00	58,50	367	9	0,28	0
314.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,34	5756,05	--	13469	--	3,66	9
					567,00	--	1327	--	--	--
315.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой П2АНКЕРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1-3шт	м2	15,60	415,93	--	6489	--	0,14	2
					24,75	--	386	--	--	--
316.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из В7,5	м3	0,94	5050,51	66,01	4727	62	1,35	1
					195,75	24,93	183	23	0,12	0
317.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оттяжки из БМ200	1м3	10,20	7285,13	260,48	74308	2657	3,94	40
					614,25	89,46	6265	912	0,35	4
318.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	м2	40,40	245,44	3,82	9916	154	0,21	9
					37,35	1,44	1509	58	0,01	0
319.	Е0134-22-1	Установка закладных частей железобетонных центральных и анкерных фундаментов ЗД-1	т	0,04	148068,30	6677,42	6441	290	27,02	1
					4626,00	2544,75	201	111	12,43	1
320.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	1,26	44,77	0,09	56	--	0,03	0
					5,81	0,05	7	--	0,00	0
321.	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	10,00	84,71	0,18	847	2	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХВ-124,за 2 раза			5,50	0,10	55	1	0,00	0
322.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,75	5756,05	--	15800	--	3,66	10
					567,00	--	1556	--	--	--
323.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	18,30	415,93	--	7612	--	0,14	3
					24,75	--	453	--	--	--
324.	Е0109-61-4	Монтаж ствола дымовой трубы	т	1,92	24382,00	9149,12	46782	17554	63,90	123
					11902,50	1568,93	22837	3010	7,58	15
325.	С12021-177	Стоимость м/к ствола трубы	т	1,92	112400,00	--	215662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	С12021-Т.Ч.П.3.3	Надбавка за изменение марки стали на С255	т	1,15	3385,00	--	3877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	С12021-Т.Ч.П.3.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,70	1860,00	--	1302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8,00	20,14	0,23	161	2	0,12	1
					19,91	0,09	159	1	0,00	0
329.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	Е0134-23-1	Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт	т	0,10	17314,25	8717,00	1731	872	32,36	3
					5793,75	2245,23	579	225	7,83	1
331.	С11011-872	Оттяжки из стали С255	т	0,10	66400,00	--	6640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	С12021-Т.Ч.П.3.3	Надбавка за изменение марки стали на С255	т	0,10	3385,00	--	338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	Е0113-60-9	Алюминиевые покрытия проволокой диаметром до 1,5 мм трубопроводов диам. до 500 мм при производстве работ на строительно-монтажной	м2	28,25	732,88	236,52	20704	6682	1,09	31
					222,75	87,75	6293	2479	0,43	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадке								
334.	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88, КО-811	м2	29,15	111,11	0,05	3239	1	0,01	0
					2,75	0,02	80	1	0,00	0
335.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	30,00	167,60	50,15	5028	1504	0,53	16
					92,03	18,68	2761	560	0,09	3
336.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	1,50	7634,00	--	11451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	32,00	191,79	26,19	6137	838	0,91	29
					151,65	9,90	4853	317	0,05	2
338.	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,55 мм ГОСТ 14918-80	т	0,08	74370,00	--	5652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	5,80	44,77	0,09	260	1	0,03	0
					5,81	0,05	34	--	0,00	0
340.	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	м2	8,70	42,36	0,09	369	1	0,01	0
					2,75	0,05	24	--	0,00	0
		Итого по разделу: СМЕТА 6-1-2 КОТЕЛЬНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА ВЫС.18,375 м, Д=400 мм								782859
		Раздел: СМЕТА 6-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОД								
341.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	27,90	7,91	7,91	221	221	--	--
					--	2,57	--	72	0,01	0
342.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	55,70	10,93	10,93	609	609	--	--
					--	3,55	--	198	0,01	1
343.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	27,90	32,53	30,98	908	864	0,01	0
					1,53	9,01	43	251	0,03	1
344.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	55,70	50,81	48,38	2830	2695	0,02	1
					2,39	14,07	133	784	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3								
345.	Е010333-А 17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	т	146,30	108,72	108,72	15906	15906	--	--
					--	21,74	--	3181	0,46	67
346.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,90	218,93	--	1511	--	1,54	11
					218,93	--	1511	--	--	--
347.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы	м3	290,90	27,84	26,18	8097	7614	0,01	3
					1,66	7,20	483	2094	0,03	7
348.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,00	262,72	--	2364	--	1,85	17
					262,72	--	2364	--	--	--
349.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы мягким	м3	34,80	122,18	--	4252	--	0,89	31
					122,18	--	4252	--	--	--
350.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	299,90	6,48	6,48	1943	1943	--	--
					--	2,10	--	631	0,01	2
351.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	299,90	3,20	3,20	960	960	--	--
					--	1,04	--	312	0,00	1
352.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	299,90	21,55	4,52	6462	1354	0,11	32
					17,03	--	5107	--	--	--
353.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,13	58881,69	25695,31	7655	3340	194,00	25
					33075,00	6813,45	4300	886	26,38	3
354.	С130804-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	131,30	382,00	--	50157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х2,0 мм	км	0,08	47611,09	17877,09	3714	1394	173,00	13
					29700,00	4698,68	2317	366	18,10	1
356.	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	78,78	49,00	--	3860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 76х3,5 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	964 688	122 46	254,00 14,99	4 0
358.	С130806-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15,06	384,00 --	-- --	5783 --	-- --	-- --	-- --
359.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32х2 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	125 91	14 5	253,00 12,52	1 0
360.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	2,01	99,00 --	-- --	199 --	-- --	-- --	-- --
361.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110х5,3 мм	км	0,13	8287,75 8032,50	-- --	1077 1044	-- --	51,50 --	7 --
362.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,01	8170,63 8032,50	-- --	123 120	-- --	51,50 --	1 --
363.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32 мм	км	0,08	8097,13 8032,50	-- --	648 643	-- --	51,50 --	4 --
364.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных ПГ-3000	шт	1,00	575,87 288,00	36,99 13,50	576 288	37 13	1,82 0,07	2 0
365.	С131103-19	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	шт	1,00	16501,00 --	-- --	16501 --	-- --	-- --	-- --
366.	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм	км	0,00	82893,01 59400,00	12499,51 4722,75	25 18	4 1	328,00 23,06	0 0
367.	С130806-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,30	806,00 --	-- --	243 --	-- --	-- --	-- --
368.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм	шт	1,00	242,08 144,00	6,95 2,25	242 144	7 2	0,88 0,01	1 0
369.	С130902-85	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды,	шт.	1,00	8077,00	-- --	8077	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002			--	--	--	--	--	--
370.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	268,00 ---	-- --	536 --	-- --	-- --	-- --
371.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	1,40 0,03	1 0
372.	С130902-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	11628,00 ---	-- --	11628 --	-- --	-- --	-- --
373.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	384,00 ---	-- --	768 --	-- --	-- --	-- --
374.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек	шт	3,00	242,08 144,00	6,95 2,25	726 432	21 7	0,88 0,01	3 0
375.	С130901-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	3,00	721,00 ---	-- --	2163 --	-- --	-- --	-- --
376.	С130809-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	157,00 ---	-- --	942 --	-- --	-- --	-- --
377.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 65 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	10 7	1 --	254,00 14,99	0 0
378.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 65 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,15	333,00 ---	-- --	50 --	-- --	-- --	-- --
379.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	11 7	2 1	270,00 19,69	0 0
380.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,15	629,00 ---	-- --	95 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	9 7	1 --	253,00 12,52	0 0
382.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	0,15	99,00 --	-- --	15 --	-- --	-- --	-- --
383.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	85 44	35 13	312,70 91,12	0 0
384.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	1,00	243,00 --	-- --	243 --	-- --	-- --	-- --
385.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	28,80 23,18	-- --	29 23	-- --	0,12 --	0 --
386.	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dу 15 мм	шт	1,00	284,00 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --
387.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	534 276	217 82	312,70 91,12	1 0
388.	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм	шт	1,00	979,00 --	-- --	979 --	-- --	-- --	-- --
389.	С130810-311	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт	1,00	1809,75 --	-- --	1810 --	-- --	-- --	-- --
390.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82 67,50	1,57 --	76 68	2 --	0,41 --	0 --
391.	ТПрайс-лист	Счетчик воды	шт	1,00	1654,06 --	-- --	1654 --	-- --	-- --	-- --
392.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	48,96 41,72	1,62 --	49 42	2 --	0,23 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393.	ТПрайс-лист	Манометр МП3-У	шт	1,00	721,00	--	721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных,пробно-спускных	комплект	1,00	28,80	--	29	--	0,12	0
					23,18	--	23	--	--	--
396.	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	284,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	94	19	312,70	0
					62775,00	18657,00	24	7	91,12	0
398.	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт	2,00	84,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	С130809-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	19,00	139,00	--	2641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	268,00	--	1072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
401.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	384,00	--	3072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	С130809-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	3,00	656,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	фланец	19,00	74,06	9,93	1407	189	0,32	6
					63,00	--	1197	--	--	--
404.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	фланец	4,00	74,06	9,93	296	40	0,32	1
					63,00	--	252	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	8,00	156,43	21,43	1251	171	0,60	5
					126,00	--	1008	--	--	--
406.	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	3,00	181,14	23,64	543	71	0,71	2
					146,25	--	439	--	--	--
407.	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	компл	3,00	953,00	--	2859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	2,00	2350,00	--	4700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
409.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	шт	5,00	300,57	225,64	1503	1128	0,41	2
					69,53	58,98	348	295	0,23	1
410.	С130804-3403	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	258,00	--	774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	С130804-5086	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	646,00	--	1292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
412.	С130804-948	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,51	763,00	--	385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
413.	С130804-951	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,51	1521,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
414.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
415.	С130804-2755	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	258,00	--	516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	С130804-3486	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	598,00	--	598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
417.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров	врезка	1,00	419,33	80,05	419	80	1,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/патрубков/ диам. 25 мм			254,25	31,50	254	32	0,15	0
418.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 15 мм	врезка	1,00	383,33	80,05	383	80	1,30	1
					254,25	31,50	254	32	0,15	0
419.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1,00	916,73	180,25	917	180	2,01	2
					396,00	67,50	396	68	0,33	0
420.	Е0120-30-1	Установка указательного знака для пожарного гидранта	кг	10,94	107,97	1,26	1182	14	0,05	1
					8,96	0,47	98	5	0,00	0
421.	Е0113-26-21	Окраска знака флуоресцентной краской	м2	0,91	19,64	0,02	18	--	0,02	0
					3,13	--	3	--	--	--
422.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании, М12х300	1т	0,00	148200,82	587,63	622	2	118,00	0
					19800,00	222,75	83	1	1,08	0
423.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,01	17355,76	2191,28	136	17	73,60	1
					12555,00	101,25	99	1	0,49	0
424.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,01	154400,00	--	1212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
425.	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 65,76 мм	км	0,02	174814,41	29821,28	2648	452	203,80	3
					35550,00	11265,75	539	171	55,02	1
426.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.25,32 мм	км	0,00	147303,59	29540,14	317	64	202,90	0
					35280,00	11160,00	76	24	54,50	0
427.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	221454,23	30337,38	33	5	204,80	0
					35550,00	11459,25	5	2	55,97	0
428.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1,50	72,96	16,85	109	25	0,21	0
					38,59	4,33	58	6	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
429.	С11031-29 7	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	1,50	704,00	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
430.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1500мм	м3	2,84	7898,29	1879,87	22431	5339	8,86	25
					1435,50	538,43	4077	1529	2,06	6
431.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, ПН-15	м3	1,30	32100,00	--	41730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
432.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,30	250,00	--	-325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
433.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,30	134,00	--	-174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
434.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, КС15.9	м	3,56	5863,00	--	20872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
435.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КО6	шт	2,00	896,40	--	1793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
436.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,02	7698,61	296,60	182	7	5,95	0
					915,75	110,25	22	3	0,54	0
437.	С131104-8	Люк чугунный легкий	шт	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
438.	С12021-267	Стоимость стремянок С-2	т	0,03	133700,00	--	4567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	м3	1,60	5756,05	--	9221	--	3,66	6
					567,00	--	908	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,04	175710,10	1826,10	7310	76	42,70	2
					8100,00	690,75	337	29	3,37	0
441.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200,00	--	1672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,79	408,11	169,61	323	134	1,55	1
					238,50	4,07	189	3	0,01	0
443.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,50	27,10	--	41	--	0,40	1
					18,97	--	29	--	--	--
444.	Е010333-А 17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	т	1,50	108,72	108,72	164	164	--	--
					--	21,74	--	33	0,46	1
445.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	3,30	97,30	17,83	321	59	0,04	0
					6,41	5,07	21	17	0,02	0
446.	Е0127-21-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	3,30	18,23	--	60	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
447.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3,30	378,80	15,35	1250	51	0,03	0
					5,94	5,06	20	17	0,02	0
448.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3,30	177,79	--	587	--	0,00	0
					0,04	--	--	--	--	--
449.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3,30	516,31	15,35	1704	51	0,03	0
					5,94	5,06	20	17	0,02	0
450.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	-3,30	123,24	--	-407	--	0,00	-0
					0,02	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		Итого по разделу: СМЕТА 6-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОД								335803
		Раздел: ПЕРЕНОС ВОДОПРОВОДА								
451.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,07	58881,69	25695,31	3886	1696	194,00	13
					33075,00	6813,45	2183	450	26,38	2
452.	С130804-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	66,66	382,00	--	25464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
453.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
454.	С130804-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	1103,00	--	2206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
455.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	170	69	312,70	0
					62775,00	18657,00	88	26	91,12	0
456.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	2,00	243,00	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
457.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	384,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
458.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
459.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Ду 100 мм	компл	2,00	2350,00	--	4700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
460.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461.	С130804-5 086	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	646,00	--	1292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	2,00	665,13	180,25	1330	360	2,01	4
					396,00	67,50	792	135	0,33	1
463.	С130804-8 87	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,80	382,00	--	306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
464.	Е0122-8-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,05	35699,98	6404,98	1749	314	162,00	8
					29295,00	2419,20	1435	119	11,81	1
465.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	47,04	27,84	26,18	1309	1231	0,01	1
					1,66	7,20	78	339	0,03	1
466.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	47,04	6,48	6,48	305	305	--	--
					--	2,10	--	99	0,01	0
		Итого по разделу: ПЕРЕНОС ВОДОПРОВОДА								45487
		Раздел: СМЕТА 6-5 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЯ								
467.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	24,80	7,91	7,91	196	196	--	--
					--	2,57	--	64	0,01	0
468.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	24,80	32,53	30,98	807	768	0,01	0
					1,53	9,01	38	223	0,03	1
469.	Е010333-А 17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	т	43,40	108,72	108,72	4718	4718	--	--
					--	21,74	--	944	0,46	20
470.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы	м3	8,40	218,93	--	1839	--	1,54	13
					218,93	--	1839	--	--	--
471.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы	м3	118,15	27,84	26,18	3289	3093	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,66	7,20	196	851	0,03	3
472.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,65	262,72	--	959	--	1,85	7
					262,72	--	959	--	--	--
473.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы мягким	м3	33,20	122,18	--	4056	--	0,89	29
					122,18	--	4056	--	--	--
474.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	121,80	6,48	6,48	789	789	--	--
					--	2,10	--	256	0,01	1
475.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	121,80	3,20	3,20	390	390	--	--
					--	1,04	--	127	0,00	0
476.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	121,80	21,55	4,52	2624	550	0,11	13
					17,03	--	2074	--	--	--
477.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,13	444788,62	1733,92	56933	222	361,00	46
					60966,00	650,25	7804	83	3,17	0
478.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	7,95	6154,88	2308,84	48931	18355	13,87	110
					2286,00	864,68	18174	6874	4,22	34
479.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	3,60	5151,00	--	18544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
480.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, ПП10-1	м3	2,52	32100,00	--	80892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
481.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-2,52	250,00	--	-630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
482.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-2,52	134,00	--	-338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
483.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	4,13	4328,50	--	17877	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм,КС10.6			--	--	--	--	--	--
484.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм,КС10.9	м	1,78	3935,00 ---	-- --	7004 --	-- --	-- --	-- --
485.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,К06	шт	9,00	896,40 ---	-- --	8068 --	-- --	-- --	-- --
486.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 КС7.3	м	0,29	4862,50 ---	-- --	1410 --	-- --	-- --	-- --
487.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,17	7698,61 915,75	296,60 110,25	1278 152	49 18	5,95 0,54	1 0
488.	С131104-8	Люк чугунный легкий	шт	9,00	8060,00 ---	-- --	72540 --	-- --	-- --	-- --
489.	С12021-267	Стоимость стремянок	т	0,07	133700,00 ---	-- --	8771 --	-- --	-- --	-- --
490.	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	м3	7,21	5756,05 567,00	-- --	41495 4088	-- --	3,66 --	26 --
491.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,17	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	30110 1388	313 118	42,70 3,37	7 1
492.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17	40200,00 ---	-- --	6889 --	-- --	-- --	-- --
493.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов д=150мм к существующей сети в сухих грунтах	врезка	2,00	3672,49 2835,00	83,18 31,50	7345 5670	166 63	16,84 0,15	34 0

Итого по разделу: СМЕТА 6-5 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЯ 426786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОЙТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ+-0,00								
494.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки, В10	м3	-2,10	6616,55 695,25	98,32 37,15	-13895 -1460	-206 -78	4,41 0,18	-9 -0
495.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	-0,70	6572,14 490,50	86,60 32,72	-4600 -343	-61 -23	3,06 0,16	-2 -0
496.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	-6,10	245,44 37,35	3,82 1,44	-1497 -228	-23 -9	0,21 0,01	-1 -0
497.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб	т	-0,16	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	-755 -257	-371 -100	9,35 2,34	-2 -0
498.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т/СТ-1,СТ-2/	т	-0,16	162700,00 --	-- --	-26435 --	-- --	-- --	-- --
499.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-4,71	21,80 5,81	0,05 0,02	-103 -27	-- --	0,03 0,00	-0 -0
500.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	-4,71	40,72 8,32	0,04 --	-192 -39	-- --	0,04 --	-0 --
501.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	-0,12	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	-1643 -1077	-477 -127	56,50 3,81	-7 -0
502.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	-0,12	162700,00 --	-- --	-19280 --	-- --	-- --	-- --
503.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	-6,60	657,46 272,95	8,20 3,08	-4339 -1801	-54 -20	1,71 0,01	-11 -0
504.	С11021-15	Бруски обрезные хвойных пород	м3	-0,04	10687,00	--	-406	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86			--	--	--	--	--	--
505.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	-6,60	20,48	0,91	-135	-6	0,03	-0
					4,68	0,34	-31	-2	0,00	-0
506.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	-1,44	575,05	1,24	-828	-2	0,97	-1
					153,23	0,47	-221	-1	0,00	-0
507.	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	-0,01	21300,93	4121,55	-179	-35	65,70	-1
					11970,00	266,56	-101	-2	0,99	-0
508.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т/КНАУФ/	т	-0,01	154400,00	--	-1297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
509.	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 8 мм	м2	-3,80	117,12	4,48	-445	-17	0,67	-3
					106,65	1,69	-405	-6	0,01	-0
510.	С11011-3129	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 8 мм	м2	-3,80	359,00	--	-1364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
511.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-3,68	21,80	0,05	-80	--	0,03	-0
					5,81	0,02	-21	--	0,00	-0
512.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	-3,68	40,72	0,04	-150	--	0,04	-0
					8,32	--	-31	--	--	--
513.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	-11,91	965,99	28,84	-11505	-344	4,98	-59
					927,00	10,15	-11041	-121	0,04	-0
514.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	-3,54	12700,00	--	-44920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
515.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со	м2	-8,37	4472,00	--	-37449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
516.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	-3,30	910,28 171,68	11,72 4,39	-3004 -567	-39 -14	1,06 0,02	-3 -0
517.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	3,46	137,79 41,63	0,32 0,11	477 144	1 --	0,24 0,00	1 0
		Итого по разделу: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ+-0,00								-174024
		Раздел: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЖИЛОГО КОРПУСА ВЫШЕ +-0,00								
518.	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	-41,88	3500,00 --	-- --	-146580 --	-- --	-- --	-- --
519.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	-141,20	4010,00 --	-- --	-566212 --	-- --	-- --	-- --
520.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	-9,54	4250,00 --	-- --	-40545 --	-- --	-- --	-- --
521.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	-647,00	199,61 52,20	9,95 3,74	-129146 -33773	-6438 -2420	0,36 0,02	-230 -12
522.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	-647,00	972,01 58,50	4,90 1,85	-628890 -37850	-3170 -1197	0,38 0,01	-247 -6
523.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	-691,00	123,31 16,18	0,16 0,07	-85208 -11180	-111 -48	0,09 0,00	-62 -0
		Итого по разделу: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЖИЛОГО КОРПУСА ВЫШЕ +-0,00								-1596581
		Раздел: СМЕТА 2-1-6 ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО КОРПУСА								
524.	С130903-2	Клапан термостатический RA-G-П	шт.	-83,00	2682,00	--	-222606	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17				--	--	--	--	--	--
525.	С130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss к терморегулятору RA-G-П	шт.	-83,00	1742,00	--	-144586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-6 ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО КОРПУСА								-367192
		Раздел: СМЕТА 2-1-11 ЧАСОФИКАЦИЮ								
526.	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие	компл	-1,00	589,30	--	-589	--	3,00	-3
					581,00	--	-581	--	--	--
527.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы первичные ДИХРОН	комплект	-1,00	8261,34	--	-8261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
528.	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	-17,00	279,70	--	-4755	--	2,00	-34
					275,00	--	-4675	--	--	--
529.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы вторичные офисные КВАРЦ-1	шт	-17,00	6431,97	--	-109344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
530.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной под штукатурку	м	-170,00	43,80	--	-7446	--	0,15	-26
					24,50	--	-4165	--	--	--
531.	С151606-33	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм	1000м	-0,17	11300,00	--	-1921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
532.	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	шт	-22,00	59,00	--	-1298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
533.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Источник бесперебойного питания SMArT-UPSSC450RMI-1U	шт	-1,00	11433,17	--	-11433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-11 ЧАСОФИКАЦИЮ								-145047
		Раздел: СМЕТА 2-1-12 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
534.	С151601-109	Кабели силовые АВВГ 2х2,5	км	-1,35	8933,00 ---	-- --	-12051 ---	-- --	-- --	-- --
535.	С151601-117	Кабели силовые АВВГ 3х2,5	км	-1,35	12893,00 ---	-- --	-17457 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-12 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								-29508
		Раздел: СМЕТА 2-1-13 ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
536.	Ц0111-1-2	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 2 кг	шт	-1,00	213,63 65,25	10,17 2,25	-214 -65	-10 -2	0,50 0,01	-1 -0
537.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	-1,00	68,91 63,00	-- --	-69 -63	-- --	0,50 --	-1 --
538.	С131206-315	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа DAnfOss	шт.	-1,00	41981,00 ---	-- --	-41981 ---	-- --	-- --	-- --
539.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг датчик	шт	-1,00	68,91 63,00	-- --	-69 -63	-- --	0,50 --	-1 --
540.	С131206-332	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	-1,00	6415,00 ---	-- --	-6415 ---	-- --	-- --	-- --
541.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	-4,00	64,86 49,50	-- --	-259 -198	-- --	0,29 --	-1 --
542.	С131206-336	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	-4,00	10508,00 ---	-- --	-42032 ---	-- --	-- --	-- --
543.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и	шт	-2,00	266,57 220,50	-- --	-533 -441	-- --	1,00 --	-2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм								
544.	С130903-378	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	-1,00	41028,00 ---	-- --	-41028 ---	-- --	-- --	-- --
545.	С130903-377	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	-1,00	35930,00 ---	-- --	-35930 ---	-- --	-- --	-- --
546.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	-2,00	64,86 49,50	-- --	-130 -99	-- --	0,29 --	-1 --
547.	С130905-1627	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	-1,00	53572,00 ---	-- --	-53572 ---	-- --	-- --	-- --
548.	С130905-1636	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	-1,00	71508,00 ---	-- --	-71508 ---	-- --	-- --	-- --
549.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	-1,00	193,78 164,25	-- --	-194 -164	-- --	1,00 --	-1 --
550.	С131206-171	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	шт.	-1,00	85294,00 ---	-- --	-85294 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
551.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый РУ1,6 МПа до 150гр. 11Б27П1 Ду 15мм	шт	-25,00	146,81	--	-3670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-13 ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								-382898
		Раздел: СМЕТА 2-1-14 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								
552.	1806-47	Шкаф сушильный	шт.	-12,00	73580,00	--	-882960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
553.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоматологическая установка универсальная	компл	-1,00	254470,62	--	-254471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-14 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								-1137431
		Раздел: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ ВЫШЕ +-0,00								
554.	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	-3,49	3500,00	--	-12215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
555.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	-25,60	4010,00	--	-102656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
556.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	-5,56	4250,00	--	-23630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
557.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	-2,42	3760,00	--	-9099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
558.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	-2,63	3900,00	--	-10257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ ВЫШЕ +-0,00								-157857
		Раздел: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 2-2-5 ОТОПЛЕНИЕ СТОЛОВОЙ С ПИЩЕБЛОКОМ								
559.	С130903-2	Клапан термостатический RA-G-П	шт.	-24,00	2682,00	--	-64368	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17				--	--	--	--	--	--
560.	С130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss к терморегулятору RA-G-П	шт.	-24,00	1742,00	--	-41808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 2-2-5 ОТОПЛЕНИЕ СТОЛОВОЙ С ПИЩЕБЛОКОМ								-106176
		Раздел: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 2-3-2 ОТОПЛЕНИЕ ГАЛЕРЕИ								
561.	С130903-217	Клапан термостатический RA-G-П	шт.	-8,00	2682,00	--	-21456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
562.	С130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss к терморегулятору RA-G-П	шт.	-8,00	1742,00	--	-13936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 2-3-2 ОТОПЛЕНИЕ ГАЛЕРЕИ								-35392
		Раздел: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 4-1 ЛЭП 0,4-6,0 КВА								
563.	ТПрайс-лист	Дизельная электростанция 410ква DOOSAN P158LE-1	шт	-1,00	4893665,73	--	-4893666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 4-1 ЛЭП 0,4-6,0 КВА								-4893666
		Раздел: ИСКЛЮЧИТ ИЗ СМЕТЫ 7-2 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЯ ТИП-1,ТИП-2,ТИП-3								
564.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12	м2	-190,00	97,30	17,83	-18487	-3387	0,04	-8
					6,41	5,07	-1218	-963	0,02	-3
565.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	-190,00	18,27	--	-3471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
566.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4	м2	-190,00	365,85	15,35	-69511	-2917	0,03	-6
					5,94	5,06	-1129	-961	0,02	-3
567.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-190,00	171,30	--	-32546	--	0,00	-0
					0,04	--	-8	--	--	--
568.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4	м2	-190,00	516,31	15,35	-98099	-2917	0,03	-6
					5,94	5,06	-1129	-961	0,02	-3
569.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,исключить	м2	-190,00	123,24	--	-23416	--	0,00	-0
					0,02	--	-4	--	--	--
570.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	-114,00	374,20	6,63	-42659	-756	0,70	-80
					108,68	1,76	-12390	-200	0,01	-1
571.	С143003-10	Камни бортовые БР 100.30.15	м3	-4,90	12819,00	--	-62839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ИСКЛЮЧИТ ИЗ СМЕТЫ 7-2 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЯ ТИП-1,ТИП-2,ТИП-3								-351027
		Раздел: СМЕТА 7-4 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
572.	У1-4-2	Беседка тип I, строительные работы,ТП320-44	беседка	-4,00	39509,66	412,10	-158039	-1648	39,00	-156
					6468,00	112,80	-25872	-451	0,60	-2
		Итого по разделу: СМЕТА 7-4 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								-158039
		Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЖИЛОГО КОРПУСА ВЫШЕ +-0,00								
573.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М100, на р-ре М50	м3	26,80	7270,44	335,84	194848	9001	4,54	122
					699,75	126,00	18753	3377	0,61	16
574.	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	-72,30	38,93	--	-2815	--	0,22	-16
					38,93	--	-2815	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
575.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	146,51	7229,26	337,41	1059159	49434	4,38	642
					670,50	126,00	98235	18460	0,62	91
576.	С12062-15	Блоки дверные двупольные НДФ 24-15П внутренние	м2	41,88	4480,00	--	187622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
577.	С12062-3	Блоки дверные однопольные НДФ 21-9П; НДФ 21-10П внутренние	м2	141,20	5974,00	--	843529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
578.	С12062-2	Блоки дверные однопольные НДФ 21-7П; НДФ 21-8П внутренние	м2	9,54	6121,00	--	58394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
579.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	689,00	1714,90	30,36	1181566	20918	0,80	552
					132,85	7,46	91534	5138	0,04	26
580.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	728,00	137,79	0,32	100308	233	0,24	172
					41,63	0,11	30307	80	0,00	0
581.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных СТУПЕНИ	м2	77,40	1714,90	30,36	132733	2350	0,80	62
					132,85	7,46	10283	577	0,04	3
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЖИЛОГО КОРПУСА ВЫШЕ +-0,00								3755345
		Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-6 ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО КОРПУСА								
582.	СПРАЙС	Клапан термостатический RA-G-П	шт.	83,00	448,49	--	37225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-6 ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО КОРПУСА								37225
		Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-11 ЧАСОФИКАЦИЮ								
583.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы вторичные офисные КВАРЦ-1	шт	17,00	2960,45	--	50328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-11								50328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧАСОФИКАЦИЮ								
		Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-12 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
584.	С151601-3 33	Кабели силовые ВВГ 2х2,5	км	1,35	34036,00 --	-- --	45915 --	-- --	-- --	-- --
585.	С151601-3 42	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	1,35	50586,00 --	-- --	68493 --	-- --	-- --	-- --
586.	С151601-5 96	Кабели силовые ВВГ 5х16	км	0,20	508422,00 --	-- --	102193 --	-- --	-- --	-- --
587.	С151801-6 14	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16,00	1268,00 --	-- --	20288 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-12 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								236889
		Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-13 ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
588.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый РУ1,6 МПа до 150гр. 11Б27П1 Ду 15мм	шт	23,00	146,81 --	-- --	3377 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-13 ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								3377
		Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-14 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								
589.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф сушильный	шт.	12,00	13461,54 --	-- --	161538 --	-- --	-- --	-- --
590.	СПРАЙС-ЛИСТ	КАЛОРИФЕР	шт.	6,00	12230,00 --	-- --	73380 --	-- --	-- --	-- --
591.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоматологическая установка универсальная	компл	1,00	551353,01 --	-- --	551353 --	-- --	-- --	-- --
592.	Ц0103-560 -3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	лифт	1,00	397320,00	115630,00	397320	115630	1427,00	1427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					232200,00	28130,47	232200	28130	163,16	163
593.	Ц0103-560 -5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	остан.	-1,00	124902,00 66627,00	40095,00 10142,83	-124902 -66627	-40095 -10143	414,00 58,83	-414 -59
594.	Ц0103-560 -7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	м	-1,00	70841,60 67168,00	2880,00 73,61	-70842 -67168	-2880 -74	416,00 0,43	-416 -0
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-14 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								987848
		Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ ВЫШЕ +-0,00								
595.	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	3,49	4480,00 --	-- --	15635 --	-- --	-- --	-- --
596.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	25,60	5974,00 --	-- --	152934 --	-- --	-- --	-- --
597.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	5,56	6121,00 --	-- --	34033 --	-- --	-- --	-- --
598.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	2,42	8960,00 --	-- --	21683 --	-- --	-- --	-- --
599.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,63	8960,00 --	-- --	23565 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ ВЫШЕ +-0,00								247850
		Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-2-5 ОТОПЛЕНИЕ СТОЛОВОЙ С ПИЩЕБЛОКОМ								
600.	СПРАЙС	Клапан термостатический RA-G-П	шт.	24,00	448,49 --	-- --	10764 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-2-5								10764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ СТОЛОВОЙ С ПИЩЕБЛОКОМ								
		Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАЛЕРЕИ								
601.	Е0106-18-2	Устройство балок Бм-1	м3	6,91	13646,02	407,30	94294	2814	14,40	100
					2385,00	153,86	16480	1063	0,75	5
602.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,66	59900,00	--	99549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
603.	С12041-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,26	57000,00	--	14679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
604.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	68800,00	--	9742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
605.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,48	66000,00	--	31858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
606.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М100, на р-ре М50	м3	16,22	7270,44	335,84	117919	5447	4,54	74
					699,75	126,00	11349	2044	0,61	10
607.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	8679,65	422,15	460	22	56,40	3
					8257,50	157,50	438	8	0,77	0
608.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	2093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
609.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАЛЕРЕИ								370863
		Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-3-2 ОТОПЛЕНИЕ ГАЛЕРЕИ								
610.	СПРАЙС	Клапан термостатический RA-G-П	шт.	8,00	448,49	--	3588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-3-2 ОТОПЛЕНИЕ ГАЛЕРЕИ								3588
		Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 4-1 ЛЭП 0,4-6,0 КВА								
611.	ТПрайс-лист	Дизельная электростанция 410ква DOOSAN P158LE-1	шт	1,00	2773077,25	--	2773077	--	--	--
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 4-1 ЛЭП 0,4-6,0 КВА								2773077
		Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 6-6-1 ТЕПЛОСЕТЬ								
612.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,06	132585,92	46655,79	7823	2753	428,00	25
					76950,00	16999,50	4540	1003	88,32	5
613.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	119,18	333,00	--	39687	--	--	--
614.	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики	м2	15,00	192,13	5,38	2882	81	0,94	14
					186,75	2,25	2801	34	0,01	0
615.	С11011-169	Изол	м2	17,10	126,00	--	2155	--	--	--
616.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	118,00	109,25	9,39	12892	1108	0,35	41
					59,40	3,60	7009	425	0,02	2
617.	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	2,60	14800,00	--	38480	--	--	--
618.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	111,00	114,31	6,39	12689	709	0,19	21
					29,93	2,48	3322	275	0,01	1
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 6-6-1 ТЕПЛОСЕТЬ								116607
		Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 6-6-2 ЛОТКИ КАНАЛА КЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90х60-8; КЛ 450х60-8, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-3 (2+8=10 шт)								
619.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	11,90	1986,57	564,43	23640	6717	3,33	40
					567,00	195,49	6747	2326	0,75	9
620.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6д-8	м3	1,11	25800,00	--	28638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
621.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8	м3	6,89	24500,00	--	168697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
622.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л6д-8	м3	7,99	134,00	--	1071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
623.	С143018-68	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П8-8	м3	3,50	24900,00	--	87150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
624.	С143018-70	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8	м3	0,90	27200,00	--	24480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
625.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,30	5050,51	66,01	6566	86	1,35	2
					195,75	24,93	254	32	0,12	0
626.	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200	м3	1,10	11686,23	1588,34	12855	1747	13,20	15
					2187,00	542,77	2406	597	2,00	2
627.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00	--	4613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
628.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	т	0,00	68200,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 6-6-2 ЛОТКИ КАНАЛА КЛ 90х60-8; КЛ 450х60-8, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-3 (2+8=10 шт)								357778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					3938108	544331		3950
							656980	153812		1040
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						239118		
		На общестроительные работы						584944		
		На металломонтажные работы						12726		
		На сантехнические работы						32874		
		Всего накладных расходов:						869663		
		Итого с накладными						4807770		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							3950	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							1040	
		- в накладных расходах, чел-ч.							435	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							5425	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						414727		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5222497		
		Итого с временными, 1,44 %						5347924		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						5409773		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5445115		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5533471		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						1515143861		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						302877		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15446739		
		ИТОГО с коэф. К=0,9299999986						14365467		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1723856		
		Итого с НДС						16089323		

ИНЖЕНЕР:
ТОО «АМАЛЬ»
_____ ЮСУПОВ С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «КДСМ»
_____ Б.БАИМБЕТОВ