Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Субподрядчик: **ТОО "Инвест Строй Group"**
Объект: **"Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №92 имени К. Кулетова" в с. К. Примова, Казалинского района, Кызылординской области"**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2023г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№ 11-82	**16.03.2023г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №92 имени К. Кулетова" в с. К. Примова, Казалинского района, Кызылординской области"	**69 075 106,7**	**42 325 892,9**						**5 079 107,1**	**47 405 000,0**
	47 405 000 (Сорок семь миллионов четыреста пять тысяч тенге 00 тиын) в т.ч. НДС								

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор _____ Ізділов Е.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Жуматаев Б.С.

Форма 4

Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Субподрядчик: **ТОО "Инвест Строй Group"**
Объект: **"Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №92 имени К. Кулетова" в с. К. Примова, Казалинского района, Кызылординской области"**
Договор: **№ 11-82 от 16.03.2023г.**

АКТ №2
выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фасад										
		Цоколь										
1	**1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхности облицовки**		**280**	**4722,95**	**43,56**	**1322425**	**12197**	**120454**	**860868**	**2357957**
		НР - 72%, СП - 8%				**4249,19**	**20,99**	**1189774**	**5876**		**174663**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-201-0508	Плитки керамические фасадные	м2									
		Состав работ:										
		1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором										
		2. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий										
		3. Перерубка и подточка плиток										
		4. Установка плиток										
		5. Заполнение и расшивка швов										
		6. Распудривание облицованных поверхностей										
		7. Очистка поверхности облицовки										
2	**232-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная**	**м2**		**280**	**2948,00**	**–**	**825440**	**–**	**825440**	**–**	**891475**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**66035**	
		Отделка стен										
3	**1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**		**2680,9**	**4279,68**	**18,55**	**11473399**	**49731**	**4484126**	**5003491**	**17795042**
		НР - 72%, СП - 8%				**2588,51**	**3,64**	**6939542**	**9752**		**1318151**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3								
	С1261-201-0115	Металлосайдинг	м2								
		Состав работ: 1. Разметка точек крепления кронштейнов 2. Установка кронштейнов 3. Монтаж утеплителя с креплением 4. Установка вертикальных несущих направляющих 5. Монтаж панелей из металлосайдинга									
4	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** *СП - 8%;* *Формула объема = 2680,90 0,08*	м3	214,472	50750,00 –	– –	10884454 –	– –	10884454	– 870756	11755210
5	231-101-0201 РСНБ РК 2015	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012** *СП - 8%;* *Формула объема = 2680,90 1,1*	м2	2948,99	2690,00 –	– –	7932783 –	– –	7932783	– 634623	8567406
6	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые.Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга,монтаж доборных элементов с лесов /+фасонный элемент и планка/** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 890,30+390,0+390,0* Состав работ: 1. Разметка мест крепления угловой планки 2. Установка и крепление планки к профилю проема и к существующему каркасу 3. Установка верхнего и боковых откосов 4. Установка горизонтального профиля нижнего отлива 5. Герметизация швов силиконом	м	1670,3	3842,98 1894,97	13,98 2,28	6418921 3165168	23343 3800	3230410	2281657 696046	9396624
7	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 902,4 7,2* Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	м2 вертикальной проекции	6497,28	1007,10 638,83	58,35 27,68	6543378 4150625	379116 179812	2013637	3117915 772903	10434196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема 902.4.7.2* Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	м2 вертикальной проекции	6497,28	-912,10 -555,50	-46,68 -22,14	-5926169 -3609239	-303293 -143850	-2013637	-2702224 -690271	-9318664
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				39474631 11835870	161094 55390	27477667 --	8561707 3842906	51879246
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39474631				
		Материалы	Тенге				7834990				
		Всего заработная плата	Тенге					11891260			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19642677				
		Накладные расходы	Тенге				8561707				
		Сметная прибыль	Тенге				3842906				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				51879244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8604
		Сметная заработная плата	Тенге					11891260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51879244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8604
		Сметная заработная плата	Тенге					11891260			
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ(2-1-2)									
		1.1ЩО									
9	247-201-1004 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**2769,00** --	**--** --	**2769** --	**--** --	**2769**	**--** 222	**2991**
		1.2ЩО									
10	247-201-0212 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**5892,00** --	**--** --	**5892** --	**--** --	**5892**	**--** 471	**6363**
		1.3ЩО									
11	247-201-0212 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**5892,00** --	**--** --	**5892** --	**--** --	**5892**	**--** 471	**6363**
		1.4ЩО									
12	247-201-0211 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**5780,00** --	**--** --	**5780** --	**--** --	**5780**	**--** 462	**6242**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.1ЩО									
13	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
		2.2ЩО									
14	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
		1.1ЩАО									
15	247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
		1.2ЩАО									
16	247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
		Светотехнические изделия									
17	247-101-0122 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	281	15653,00	--	4398493	--	4398493	--	4750372
		СП - 8%			--	--	--	--		351879	
		Кабельные изделия									
18	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГиг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,125	233523,00	--	496236	--	496236	--	535935
		СП - 8%			--	--	--	--		39699	
		Трубы									
19	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1205,84	72,00	--	86820	--	86820	--	93766
		СП - 8%			--	--	--	--		6946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5023478	--	5023478	--	5425354
							--	--	--	401876	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4936658				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4936658				
		Сметная прибыль	Тенге				394930				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5331588				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				86820				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86820				
		Сметная прибыль	Тенге				6946				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				93766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5425354				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								57304598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11835870				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					161094			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55390			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32501145		
		- Накладные расходы	Тенге							8561707	
		- Сметная прибыль	Тенге							4244782	
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**			57 304 598					
	Оборудование		**Тенге**			0					
	Временные здания и сооружения (2,32%)		**Тенге**			1 329 467					
	Итого		**Тенге**			58 634 064					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		**Тенге**			791 560					
	Итого		**Тенге**			59 425 624					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			1 188 512					
	Итого		**Тенге**			60 614 137					
	в том числе в текущих ценах на 2022 год -100% К=1,0500514		**Тенге**			63 647 959					
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95		**Тенге**			60 465 561					
	Итого с ген.услугой - 20%		**Тенге**			42 325 893					
	Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**			5 079 107					
	ИТОГО		**Тенге**			47 405 000,0					

Сдал: СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор _____ **Іздіков Е.Д.**

Принял: ПОДРЯДЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**