Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa" (АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "TDS Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство канализационных сетей к жилым домам по ул. Желтоксан в г. Павлодаре**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство канализационных сетей к жилым домам**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 05/06/23 от 05.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **06-001-001 Строительство канализационных сетей**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	1101-0205-0107 РСНБ РК-2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/места пересечения с действующими коммуникациями**		122,44	4184,05	-	512295	-	-	368853	951640
				м3 грунта		4184,05	-	512295	-	-	70492	
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК-2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		119	1562,13	-	185893	-	-	133843	345315
				м3 грунта		1562,13	-	185893	-	-	25579	
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									1296955
			ИТОГО:					698188			502696	1296955
			В том числе :					698188			96071	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		16860				
			Итого с временными									1313815
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26276				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1340092
			Итого в текущих ценах.									1340092
			НДС			12 %		160811				
			Итого с НДС									1500903

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор
Тенизбаев Д.С.

Субподрядчик:
ТОО "TDS Group"
Директор
Орынбаев Т.А.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Подрядчик: ТОО "AlanSapa" (АланСапа)

Субподрядчик: ТОО "TDS Group"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационных сетей к жилым домам по ул. Желтоксан в г. Павлодаре

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		05/06/23	05.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство канализационных сетей к жилым домам по ул. Желтоксан в г. Павлодаре	1 500 903	160 811							1 340 092	1 500 903
Всего по стройке:	1 500 903									
ВСЕГО к оплате:										**1 500 903**

Подрядчик:

ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор _____ Тенизбаев Д.С.

Субподрядчик:

ТОО "TDS Group"
Директор _____ Орынбаев Т.А.