Форма 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования района Шал акына» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКОМ», СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИМЕНИ ИСКАКА ИБРАЕВА, ДОМ 21, КВ. 83 БИН 940340000401**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субодрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"AlmatyStr", г.Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 275А, 4 БИН 190840025189 Тел. +77017588676**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Жанажольской СШ находящийся по адресу: СКО, район Шал акына, с. Жанажол, ул. Мектеп 1»**

Объект : **Жанажольской СШ**

Акт выполненных работ № 2

за август 2024 (месяц, год)

Составлен(а)2024года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		979,72	-2033,64	-33,55	-1992398	-32870	-535789	-1044081	-3279398
		НР - 72%, СП - 8%				-1453,21	-26,92	-1423739	-26374		-242918	
2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		979,72	-514,44	-3,42	-504007	-3351	-155246	-249845	-814160
		НР - 72%, СП - 8%				-352,56	-1,63	-345410	-1597		-60308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-2496405	-36221	-691035	-1293926	-4093558
								-1769149	-27971	--	-303226	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2496405				
		Накладные расходы	Тенге					-1293926				
		Сметная прибыль	Тенге					-303226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-4093558				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**4093558**
		Временные здания и сооружения 1,2 %	**тенге**									**49123**
		Итого										**4142681**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**									**82854**
		Итого	**тенге**									**4225534**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514	**тенге**									**4437028**
		Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**									**4348287,65**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**									**521794,52**
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**									**4870082,17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "AlmatyStr" БИН 190840025189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Каленов К. М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «ТЕХНОКОМ», БИН 940340000401

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Досымбет А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)