SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 14

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise" РК СКО г.Петропавловск ул. Шухова, д.44 БИН 120540016048
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Рахманина 15»

Объект:«Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого домав селе Жанабет улица Рахманина 15»

Договор субподряда №134 от 17 декабря 2024 г.

Акт №1 от 30.12.2024 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.
на Общестроительные работы

Основание: №6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные сети водопровода					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0113 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	12,588335	524	6 596	
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (доработка)	м3	0,175325	7979	1 399	
3	3	6302-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,175325	3965	695	
4	4	6301-0105-0401 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 25 мм	км	0,0035065	1415506	4 963	
5	5	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	3,5065	1581	5 544	
6	6	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	7,03	789	5 547	

Всего 24 744

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%, с Кветер = 1) 1 608

Итого с общеплощадочными затратами	26 352
Сметная прибыль (5%)	1 318
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	527
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	28 197
Итого с коэффициентом понижения К=0,95	26 786,19
НДС (12%)	3 214,34
Всего по акту с учетом НДС	30 000,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
«KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или
Директор Конакбаев М.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ACK-Sunrise"
БИН 120540016048
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или
Директор Асканов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise" РК СКО г.Петропавловск ул. Шухова, д.44 БИН 120540016048

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

Наименование строительства и его адрес:«Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Рахманина 15»

Форма №3

Договор субподряда №134 от 17 декабря 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 30.12.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

код заказчика	код подрядчи	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
						ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Рахманина 15»	30 000,00	26 786,19							3 214,34	30 000,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
«KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АСК-Sunrise"
БИН 120540016048
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аскапов Е.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)