Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области", ЗКО, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116, БИН 060240004327**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Символ", ЗКО, Жанибекский район, с.Жанибек, ГУМАР КАРАША, 30, БИН 010640005350**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта в с. Борсы Жанибекского района ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство медицинского пункта в с. Борсы Жанибекского района ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/280** от **10.07.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024 г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы по чертежам АС										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	16,8392	496,0 0,0	496,0 100,0	8 352,0 0,0	8 352,0 1 684,0			8 352,0	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выгрузкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	5,208	6 703,0 6 703,0	0,0 0,0	34 909,0 34 909,0	0,0 0,0			34 909,0	
3	3	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1 (погрузка лишнего грунта)	м³	34,8	412,0 0,0	412,0 83,0	14 338,0 0,0	14 337,0 2 888,0			14 338,0	
4	4	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 305,152	52,0		119 868,0				119 868,0	
5	5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	м³	34,8	61,0 11,0	50,0 12,0	2 123,0 383,0	1 740,0 418,0			2 123,0	
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	м³	34,476	208,0 42,0	162,0 34,0	7 171,0 1 448,0	5 585,0 1 172,0	138,0		7 171,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	34,476	606,0 371,0	235,0 74,0	20 892,0 12 791,0	8 102,0 2 551,0			20 892,0	
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	138,8	93,0 0,0	93,0 23,0	12 908,0 0,0	12 908,0 3 192,0			12 908,0	
9	9	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м³	138,8	46,0 0,0	46,0 11,0	6 385,0 0,0	6 385,0 1 527,0			6 385,0	
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	138,8	606,0 371,0	235,0 74,0	84 113,0 51 495,0	32 618,0 10 271,0			84 113,0	
11	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	138,8	208,0 42,0	162,0 34,0	28 870,0 5 830,0	22 485,0 4 719,0	555,0		28 870,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					339 929 106 856	112 512 28 422	693 0	0 0	339 929	
			Раздел 2: Фундамент										
12	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	7,7	9 815,0 5 359,0	2 704,0 512,0	75 576,0 41 264,0	20 820,0 3 942,0	13 490,0		75 576,0	
13	14	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м³	7,854	41 519,0		326 090,0		326 090,0		326 090,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	15	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	19,3	28 876,0 18 078,0	4 770,0 880,0	557 307,0 348 905,0	92 061,0 16 984,0	116 340,0		557 307,0	
15	16	212-101-0704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	19,5895	45 661,0		894 476,0		894 476,0		894 476,0	
16	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,456	339 867,0		154 979,0		154 979,0		154 979,0	
17	18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,36472	315 524,0		430 602,0		430 602,0		430 602,0	
18	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	98,24	1 494,0 1 183,0	42,0 6,0	146 771,0 116 218,0	4 126,0 589,0	26 427,0		146 771,0	
19	20	235-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	235,776	424,0		99 969,0		99 969,0		99 969,0	
20	21	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	53	5 497,0 1 705,0	2 789,0 545,0	291 341,0 90 365,0	147 817,0 28 885,0	53 159,0		291 341,0	
21	22	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	4	6 232,0 1 974,0	2 735,0 534,0	24 928,0 7 896,0	10 940,0 2 136,0	6 092,0		24 928,0	
22	23	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	23	8 202,0 3 004,0	3 484,0 681,0	188 646,0 69 092,0	80 132,0 15 663,0	39 422,0		188 646,0	
23	24	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	20,552	62 343,75		1 281 289,0		1 281 289,0		1 281 289,0	
24	25	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0412	289 368,0 283 220,0	6 148,0 1 523,0	11 922,0 11 669,0	254,0 63,0			11 922,0	
25	26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0412	396 815,0		16 349,0		16 349,0		16 349,0	
26	27	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,9	21 203,0 15 078,0	3 250,0 664,0	19 083,0 13 570,0	2 925,0 598,0	2 588,0		19 083,0	
27	28	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,918	39 475,0		36 238,0		36 238,0		36 238,0	
28	29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	133,852	1 494,0 1 183,0	42,0 6,0	199 975,0 158 347,0	5 622,0 803,0	36 006,0		199 975,0	
29	30	235-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	321,2448	424,0		136 208,0		136 208,0		136 208,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент					4 891 749 857 326	364 697 69 663	3 669 724 0	0 0	4 891 749	
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
30	31	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	120,9872	19 829,0 19 371,0	456,0 144,0	2 399 055,0 2 343 643,0	55 170,0 17 422,0	242,0		2 399 055,0	
31	32	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	29,036928	45 682,0		1 326 465,0		1 326 465,0		1 326 465,0	
32	33	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	45,975136	82 939,0		3 813 132,0		3 813 132,0		3 813 132,0	
33	34	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	46,833333	3 928,0 3 875,0	53,0 16,0	183 961,0 181 479,0	2 482,0 749,0			183 961,0	
34	35	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,077167	45 682,0		49 207,0		49 207,0		49 207,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	36	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,3604	82 939,0		195 769,0		195 769,0		195 769,0	
36	37	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	28 876,0 18 078,0	4 770,0 880,0	181 919,0 113 891,0	30 051,0 5 544,0	37 976,0		181 919,0	
37	38	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	39 475,0		252 423,0		252 423,0		252 423,0	
38	39	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,201	315 524,0		63 420,0		63 420,0		63 420,0	
39	40	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,23	5 348,0 925,0	17,0 3,0	86 798,0 15 013,0	276,0 49,0	71 509,0		86 798,0	
40	41	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	37,329	120,0		4 479,0		4 479,0		4 479,0	
41	42	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	286 485,0 260 684,0	14 811,0 2 905,0	14 301,0 13 013,0	739,0 145,0	549,0		14 301,0	
42	43	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03584	1 115 764,0		39 989,0		39 989,0		39 989,0	
43	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	334 630,0		4 712,0		4 712,0		4 712,0	
44	45	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	16	1 739,0 728,0	594,0 113,0	27 824,0 11 648,0	9 504,0 1 808,0	6 672,0		27 824,0	
45	46	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	7 296,0 4 006,0	3 214,0 609,0	7 296,0 4 006,0	3 214,0 609,0	76,0		7 296,0	
46	47	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,22	140 606,0		30 933,0		30 933,0		30 933,0	
47	48	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,052	133 016,0		6 917,0		6 917,0		6 917,0	
48	49	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,391	193 292,0		75 577,0		75 577,0		75 577,0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					8 764 177 2 682 693	101 436 26 326	5 980 047 0	0 0	8 764 177	
			Раздел 4: Плиты покрытия										
49	50	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	9	104 671,0 42 198,0	11 259,0 2 051,0	942 039,0 379 782,0	101 331,0 18 459,0	460 926,0		942 039,0	
50	51	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,91238	80 276,0 75 241,0	841,0 109,0	73 242,0 68 648,0	767,0 99,0	3 827,0		73 242,0	
51	52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2976	339 867,0		101 144,0		101 144,0		101 144,0	
52	53	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,60608	323 980,0		196 358,0		196 358,0		196 358,0	
53	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0087	334 630,0		2 911,0		2 911,0		2 911,0	
54	55	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	21	10 044,0 3 908,0	3 498,0 658,0	210 924,0 82 068,0	73 458,0 13 818,0	55 398,0		210 924,0	
55	56	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	151,28	12 680,0		1 918 230,0		1 918 230,0		1 918 230,0	
56	57	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1 481 903,0 260 684,0	14 811,0 2 905,0	52 074,0 9 160,0	520,0 102,0	42 393,0		52 074,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	58	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,19	44 010,0		8 362,0		8 362,0		8 362,0	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					3 505 284	176 076	2 789 549	0	3 505 284	
								539 658	32 478	0	0		
			ИТОГО					17 501 139	754 721	12 440 013	0	17 501 139	
								4 186 533	156 889	0	0		
			Общестроительные работы по чертежам АР										
			Раздел 3: Проемы										
1	66	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	23,749	7 843,0	522,0	186 263,0	12 397,0	78 324,0		186 263,0	
						4 023,0	175,0	95 542,0	4 156,0				
2	67	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающий прим.3,4), поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	23,749	45 409,52		1 078 431,0		1 078 431,0		1 078 431,0	
3	68	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	3,8335	8 968,0	529,0	34 379,0	2 028,0	13 019,0		34 379,0	
						5 043,0	177,0	19 332,0	679,0				
4	69	*РСНБ РК 2022*	одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом	$м^2$	3,8335	48 893,52		187 433,0		187 433,0		187 433,0	
5	92	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4 397,0	15,0	72 111,0	246,0	56 744,0		72 111,0	
						922,0	5,0	15 121,0	82,0				
6	93	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2 608,0		42 771,0		42 771,0		42 771,0	
			Итого по разделу 3: Проемы					1 601 388	14 671	1 456 722	0	1 601 388	
								129 995	4 917	0	0		
			ИТОГО					1 601 388	14 671	1 456 722	0	1 601 388	
								129 995	4 917	0	0		
			Благоустройство										
			Раздел 4: Малые архитектурные формы										
1	50	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	56	58 691,0	19 536,0	3 286 696,0	1 094 016,0	1 665 664,0		3 286 696,0	
			Итого по разделу 4: Малые архитектурные формы			9 411,0	5 458,0	527 016,0	305 648,0				
								3 286 696	1 094 016	1 665 664	0	3 286 696	
			ИТОГО					527 016	305 648	0	0		
								3 286 696	1 094 016	1 665 664	0	3 286 696	
								527 016	305 648	0	0		
		Итого по акту										22 389 223	
		Затраты на организацию управление СМР по стройке в целом		%	8,70			1947862,40			24337085,40		
		Итого											
		Сметная прибыль		%	5,00			1216854,27			25553939,67		
		Итого											
		Непредвиденные работы и затраты		%	2,00			511078,79			26065018,46		
		Итого											
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0368								*8917989,67*		
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0557								*18436282,79*		
			Итого по части II в прогнозных ценах 2024 г.								*27354272,46*		
			Итого со скидкой по договору К=0,98								*26807187,01*		
			НДС	%	12,00			3216862,44			30024049,45		
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Символ", БИН 010640005350
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Илемесов И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области", БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя управления Молдашев Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг", БИН 080340019799 Капргалиев Х.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Smartech", БИН 080140009174 Мурзакулова А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)