Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Илийского района»
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Основание: Договор подряда №467/20-67 от 20.10.2020г. доп. соглашение №02 от 20.05.2021 г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60 квартирного дома в селе Отеген батыр Илийского района Алматинской области, который находится - с.Отеген батыр, Рахымбаева 23 А»

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2021 г.

код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
	2472	467/20-67	20.10.20 г.	№1	08.12. 2020 г.	№2	20.05.2021 г.	за счет бюджетных средств	1	Государ. Учрежд.	12

Наименование	Согласно протокола коэф	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость - 12 % (из графы 1)	Всего к оплате
		С начала 2020 года по отчетный месяц включительно,с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1 Накопительная без НДС							
				Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2020 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2020 г.)	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А		1 Накопительная	2	3 Накопительная	4	5	6 Накопительная	7	8	9 Накопительная	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60 квартирного дома в селе Отеген батыр Илийского района		99 760 787,28	44 089 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 710,99	49 379 969,28
Итого:		99 760 787,28	44 089 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 710,99	49 379 969,28

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела строительства Илийского района»
_____ Туруспаев Е.Ж.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Тех. Надзор:
Директор ТОО «KravИнжиниринг»
_____ Кравченко О.А.

Авторский надзор:
ТОО «Гражданпроект ЗИ»
_____ Обилжан Г.К.

1902-01

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Илийского района»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Баймен»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60 квартирного дома в с. Отеген батыр Илийского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей

(наименование)

Договор подряда (контракт) №467/20-67 от 20.10.2020г. доп. соглашение №02 от 20.05.2021 г.

Акт выполненных работ за июнь 2021 г. № 3

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 2 Трубопроводы											
1	36	2303-0103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	45559	–	91118	–	91118	–	98 407,00
											7289	
2	38	2401-0107-0502	Люминисцентный знак для ПГ ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	116296	–	2326	–	2326	–	2 512,00
											186	

3	49 2306-0901-0104	Провод алюминиевый АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,4484	20826		9338		9338	–	10 085,00
					–		–		–	747	
Всего							**111 004**				
в том числе											
- материалы, изделия и конструкции, тенге							102 782				
в т.ч. зарплата, тенге											
- сметная прибыль (8 %), тенге							8 222				

на Наружные сети канализации

Раздел 2 Трубопроводы

1	13 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Перепадное устройство (3 шт) НР = 99 %	км трубопровода	2,76723	882060,65	246974,01	2440865	683434	157529	1828847	4 611 289,00
					578159,93	89409,75	1599902	247417	–	341577	
Всего							**4 615 903**				
в том числе											
- зарплата рабочих-строителей, тенге							1 599 902				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							683 434				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							247 418				
- материалы, изделия и конструкции, тенге							157 530				
- накладные расходы, тенге							1 828 847				
в т.ч. зарплата, тенге											
- сметная прибыль (8 %), тенге							341 577				

на Покрытия проездов и тротуаров

Раздел 1 Конструкция дорожного покрытия.ТИП I (ТИП 1а)

1	1 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	284,15	3175,08	1061,64	902199	301665	556138	125549	1 109 968,00
					156,24	252,87	44396	71853	–	82220	

2	2 1127-0602-0702	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	1894,3	949,69	103,1	1798998	195302	1491231	187932	2 145 884,00
					59,37	32,49	112465	61546	–	158954	
3	3 1127-0602-0703	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 до толщины 20 см НР = 108 % К=15,000;	м2 покрытия или основания	28414,5	158,82	4,48	4512791	127297	4375833	68433	4 947 722,00
					0,34	1,89	9661	53703	–	366498	
4	4 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1894,3	1396,19	128,84	2644803	244062	2307560	169683	3 039 645,00
					49,19	33,75	93181	63933	–	225159	
5	5 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	7577,2	152,11	0,02	1152568	152	1151431	1064	1 245 923,00
					0,13	–	985	–	–	92291	
6	6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1894,3	1361,1	128,84	2578332	244062	2241090	169683	2 967 856,00

					49,19	33,75	93181	63933	–	219841	
7	7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	516,2	1720,48	32,68	888112	16869	437794	475566	1 472 772,00
					839,69	13,35	433448	6891	–	109094	
8	8 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,45043	54924		1068295		1068295	–	1 153 759,00
					–		–		–	85464	
Раздел 2 Конструкция тротуара.ТИП III (ТИП IV, ТИП VI)											
9	9 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	224,59	697,81	210,26	156721	47222	101169	24791	196 033,00
					37,09	65,12	8330	14625	–	14521	
10	10 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	11,23	6448,13	1061,64	72413	11922	58736	4963	83 566,00
					156,24	252,87	1755	2840	–	6190	
11	11 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	224,59	932,82	39,44	209502	8858	104466	107978	342 878,00
					428,24	16,93	96178	3802	–	25398	
12	13 2406-0101-0102	Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2018	м2	3,50335	24058		84284		84284	–	91 027,00
					–		–		–	6743	

13	14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	95,7	1720,48	32,68	164650	3127	81164	88167	273 042,00
					839,69	13,35	80358	1278	–	20225	
14	15 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,53	54924		84034		84034	–	90 757,00
					–		–		–	6723	
Раздел 3 Конструкция покрытия детских площадок.ТИП V											
15	16 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	384	697,81	210,26	267959	80740	172977	42389	335 176,00
					37,09	65,12	14243	25006	–	24828	
16	17 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	30,72	18894,27	7,68	580432	236	453819	118794	755 164,00
					4113,84	–	126377	–	–	55938	
17	18 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,611	16545,16	1457	10109	890	19	8737	20 354,00
					15056,8	656,8	9200	401	–	1508	
18	19 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,611	273377		167033		167033	–	180 396,00
					–		–		–	13363	
19	20 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 13 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	384	19838,5	24,34	7617984	9347	7332392	302049	8 553 636,00
					719,39	8,93	276246	3429	–	633603	

20	21 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	139,2	1720,48	32,68	239491	4549	118057	128242	397 152,00
					839,69	13,35	116885	1858	–	29419	
21	22 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,23	54924		122481		122481	–	132 279,00
					–		–		–	9798	
Раздел 4 Конструкция отмостки.ТИП II											
22	23 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	14,62	3173,68	1061,64	46399	15521	28594	6459	57 087,00
					156,24	252,87	2284	3697	–	4229	
23	24 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	146,2	696,97	210,26	101897	30740	65734	16140	127 480,00
					37,09	65,12	5423	9521	–	9443	
24	25 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203, до 20 см НР = 108 % К=5,000;	м2 основания	731	37,17	10,14	27171	7412	19759	2550	32 099,00

					–	3,23	–	2361	–	2378	
25	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,7	18894,27	7,68	69909	28	54659	14308	90 954,00
					4113,84	–	15221	–	–	6737	
26	27 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,232	16545,16	1457	3838	338	7	3317	7 727,00
					15056,8	656,8	3493	152	–	572	
27	28 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,232	273377		63423		63423	–	68 497,00
					–		–		–	5074	

Всего	**29 919 030**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 543 310
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 350 339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	390 829
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 742 179
- накладные расходы, тенге	2 066 794
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 216 211

на МАФы. Малые архитектурные формы

1	1 8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки НР = 0	шт.	13	46070	207	598910	2691	515723	70655	723 130,00
					6192	59	80496	767	–	53565	
2	2 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	7	18474	–	129318	–	129318	–	139 663,00
					–	–	–	–	–	10345	
3	3 2106-0106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	82132		246396		246396	–	266 108,00

4	4 8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 0			–		–		–	19712	
			шт.	1	104107	254	104107	254	99769	3768	116 505,00
					4084	69	4084	69	–	8630	
5	5 8601-0113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) НР = 0									
			комплект	1	1635591	2495	1635591	2495	1555769	62938	1 834 411,00
					77327	828	77327	828	–	135882	
6	6 8601-0113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) НР = 0									
			комплект	1	1191453	2151	1191453	2151	1126516	51928	1 342 851,00
					62786	712	62786	712	–	99470	
7	7 8601-0109-0301	Песочница деревянная НР = 0									
			комплект	1	73402	215	73402	215	69377	3541	83 098,00
					3810	55	3810	55	–	6155	
8	8 8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0									
			комплект	1	164286	497	164286	497	142404	16871	195 650,00
					21385	127	21385	127	–	14493	
9	9 8601-0101-0104	Карусель с сидениями, шестиместная НР = 0									
			комплект	1	276613	4460	276613	4460	261730	8722	308 162,00
					10423	1437	10423	1437	–	22827	
10	11 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %									
			шт.	2	14512,03	836,28	29024	1673	19505	9103	41 177,00
					3923,2	291,35	7846	583	–	3050	

Всего	**5 050 754**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	268 157
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 166 507
- накладные расходы, тенге	227 526
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	374 129

на Озеленение

Раздел 1 Кустарники											
1	1 1147-0104-0110	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %									
			яма	18	3408,1	–	61346	–	13902	41751	111 345,00
					2635,79	–	47444	–	–	8248	
2	2 1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР = 88 %									
			шт.	18	1470,18	157,38	26463	2833	1995	19665	49 818,00
					1201,94	39,53	21635	712	–	3690	
3	3 2501-0103-1301	Сирень обыкновенная, с комом, высотой до 1 м	шт.	4	4016		16064		16064	–	17 349,00
					–		–		–	1285	
4	4 2501-0203-0302	Калина обыкновенная, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	14	2022		28308		28308	–	30 573,00
					–		–		–	2265	
5	5 1147-0118-0201	Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход НР = 88 %	шт.	18	895,73	169,04	16123	3043	60	12130	30 513,00
					723,33	42,46	13020	764	–	2260	
Раздел 2 Газон											
6	6 1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %									
			м2	1304,3	559,21	15,16	729378	19773	153973	493329	1 320 524,00
					426	3,81	555632	4969	–	97817	
7	7 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	1304,3	253,33	159,71	330418	208310	39729	118532	484 866,00

					63,16	40,11	82380	52315	–	35916	
8	8 1147-0118-0402	Газоны партерные. Уход НР = 88 %	м2	1304,3	1094,28	419,69	1427269	547402	10956	885630	2 497 931,00
					666,19	105,41	868912	137486	–	185032	

Всего	**4 542 920**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 589 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	781 361
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	196 246
- материалы, изделия и конструкции, тенге	264 987
- накладные расходы, тенге	1 571 037
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	336 513

на Пандус для маломобильных групп населения. Лестницы

Раздел 1 Пандус

1	1 1106-0101-0101	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство. НР = 91 %	м3	3,82	16907,42	1125,96	64586	4301	54994	5738	75 950,00
					1385,1	265,42	5291	1014	–	5626	
2	2 1106-0401-0102	Подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, В20. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	33329,37	2600,36	43328	3380	25058	14288	62 225,00
					11453,26	624,99	14889	812	–	4609	
3	3 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, В20. Устройство НР = 91 %	м3	7,96	45639,39	1877,42	363290	14944	193125	144598	548 519,00
					19500	462,23	155220	3679	–	40631	
4	4 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,281	224534		63094		63094	–	68 142,00
					–		–		–	5048	

5	5 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,216	224534		48499		48499	–	52 379,00
					–		–		–	3880	
6	6 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	226611		1586		1586	–	1 713,00
					–		–		–	127	
7	7 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,218	248556		54185		54185	–	58 520,00
					–		–		–	4335	
Раздел 2 Лестницы Л1, Л2, Л3, Л4											
8	8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная, В3,5. Устройство НР = 91 %	м3	2,62	16025,12	1125,96	41986	2950	35407	3935	49 595,00
					1385,1	265,42	3629	695	–	3674	
9	9 1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	6,55	10488,22	165,27	68698	1083	33402	31343	108 044,00
					5223,4	35,14	34213	230	–	8003	
10	10 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке, В20. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	6,55	34276,52	8229,27	224511	53902	110402	65706	313 434,00
					9192,04	1831,47	60208	11996	–	23217	

11	11 1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	6,55	2868,69	153,8	18790	1007	–	16388	37 992,00
					2714,89	34,55	17783	226	–	2814	
12	12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	226611		1133		1133	–	1 224,00
					–		–		–	91	
13	13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,481	224534		108001		108001	–	116 641,00
					–		–		–	8640	
14	14 2105-0301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,088	225946		19883		19883	–	21 474,00
					–		–		–	1591	
15	15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,37	898,47	19,97	12013	267	7658	3837	17 118,00
					305,7	2,93	4087	39	–	1268	
Раздел 3 Ограждение лестниц											
16	16 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	39	749,36	82,97	29225	3236	3039	28784	62 650,00

17	17 2106-0208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм			588,47	37,01	22950	1443	–	4641	
			м	39	9970		388830		388830	–	419 936,00
18	18 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %			–		–		–	31106	
			м2 покрытия	36,5	3240,33	98,78	118272	3605	15324	94714	230 025,00
19	19 2201-0101-0305	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012			2721,72	38,81	99343	1417	–	17039	
			м2	9,85	13018		128227		128227	–	138 485,00
20	20 2201-0101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012			–		–		–	10258	
			м2	26,65	15122		403001		403001	–	435 241,00
21	21 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %			–		–		–	32240	
			м2 покрытия	5,63	1822,17	138,15	10259	778	2916	6519	18 120,00
22	22 2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;			1166,12	65,74	6565	370	–	1342	
			м2	5,7426	3372		19364		19364	–	20 913,00
23	23 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %			–		–		–	1549	
			м2 поверхности облицовки	23,72	1895,56	36,11	44963	857	5842	30960	81 997,00

24	24 2206-0301-0126	Плитки керамогранитные полированные толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	23,72	1613,18 2507 –	18,34	38265 59466 –	435	– 59466 –	6074 – 4757	64 223,00

Всего	**3 004 558**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	462 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 310
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 356
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 782 436
- накладные расходы, тенге	446 810
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	222 560

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**46 449 661**
в том числе оборудования	
Всего без оборудования	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	603 846
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	974 007,6
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**960 550,2**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**48 988 064,67**
НДС (12 %)	5 878 567,76
Итого	**54 866 632,43**
Всего с учетом понижающего коэффициента К=0,90000000162	**49 379 969,28**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"
_____ **Байменов Ж.Е.**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела
_____**Туруспаев Е.Ж.**

Тех. Надзор:
ТОО «КгауИнжиниринг»
_____ **Грецкий В.И.**

Авторский надзор:
ТОО «Гражданпроект ЗИ»
_____**Әбилжан Ғ.Қ.**