Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года

Заказчик (застройщик): Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №34 "Таншолпан" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор: №22 от 26.05.2022 г

Наименование строительство и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №34 "Таншолпан" в 12-ом микрорайоне 68, г.Актобе

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период с НДС	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период без НДС	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №34 "Таншолпан" в 12-ом микрорайоне 68, г.Актобе**	**178 778 317,23**	159 623 497,53	155 036 113,00	23 742 204,23	581 868,00	69 400 194,91	9 223 574,91	581 868,00	69 400 194,91
3	**в.т.ч НДС**									7 435 735,17
4	**Удержание аванса**									20 820 058,47
5	**Итого к оплате**									48 580 136,44

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №34 "Таншолпан" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____Карабалина А. Е.

Авторский надзор
ТОО "NED GROUP"

_____Нагметкалиев Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор_____Байменов Ж.Е.

Технический надзор:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"
_____Тыныштык Д.

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №34 "Таншолпан" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Баймен"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №34 "Таншолпан" в 12-ом микрорайоне 68, г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №34 "Таншолпан" в 12-ом микрорайоне 68, г.Актобе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22 от 26.05.2022 г**

Акт выполненных работ №4
за октябрь

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Общестроительные работы (№2-1-1)									
1	1	E12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2500	1622,25	29,92	4055625	74800	1222550	2027952	6570263
						1103,31	23,33	2758275	58325		486686	
2	2	E11-260201-0602 Изм. и доп. вып. 22	Двери металлические. Установка в кирпичных стенах	м2 проемов по наружному обводу коробок	9,95	17551,85	372,25	174641	3704	132606	28836	219755
						3852,34	172,74	38331	1719		16278	
3	3	C1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	9,95	40727		405234		405234		437652
											32419	
4	4	E11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	40	2048,68	107,89	81947	4316	20386	42582	134491
						1431,15	47,38	57246	1895		9962	
5	5	E11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	201,6	101,52	3,34	20467	673	8008	8539	31327
						58,47	0,36	11787	73		2321	
6	6	E11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	201,6	1117,04	8,38	225195	1688	63889	115501	367952
						791,75	3,98	159617	801		27256	
7	7	E11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой		93,5	101,52	3,34	9492	312	3714	3960	14529

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		58,47	0,36	5467	34		1076	
8	8	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза		93,5	1117,04	8,38	104443	783	29631	53568	170652
			м2 окрашиваемой поверхности			791,75	3,98	74029	372		12641	
9	9	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой		98,6	101,52	3,34	10010	329	3916	4176	15322
				м2		58,47	0,36	5765	36		1135	
10	10	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза		98,6	1117,04	8,38	110140	826	31247	56490	179961
			м2 окрашиваемой поверхности			791,75	3,98	78067	392		13330	
11	11	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		150	3108,43	58,53	466264	8779	408180	38070	544682
			м2 покрытия			328,7	23,8	49306	3570		40347	
12	12	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		150	304,94	3,09	45742	463	28953	11884	62235
			м плинтусов			108,84	1,2	16325	180		4610	
13	13	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		252,5	1593,45	17,49	402345	4416	309504	64793	504509
				м		350,2	6,2	88425	1566		37371	
14	14	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		152,3	3108,43	58,53	473414	8913	414439	38654	553033
			м2 покрытия			328,7	23,8	50062	3625		40965	
15	15	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		90,22	304,94	3,09	27512	279	17414	7148	37433
			м плинтусов			108,84	1,2	9819	108		2773	
16	16	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		592	3108,43	58,53	1840190	34647	1610950	150252	2149677
			м2 покрытия			328,7	23,8	194593	14090		159235	
17	17	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		365,5	304,94	3,09	111457	1128	70549	28957	151647
			м плинтусов			108,84	1,2	39780	439		11233	
18	18	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 22	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом		187,3	3815,11	87,78	714569	16440	626833	56211	832443
			м2 покрытия			380,65	36,17	71296	6776		61662	
19	19	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		184,6	304,94	3,09	56293	570	35631	14625	76591

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м плинтусов		108,84	1,2	20091	222		5673	
20	20	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		589,8	3108,43	58,53	1833352	34518	1604964	149693	2141688
				м2 покрытия		328,7	23,8	193870	14037		158644	
21	21	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		375,6	304,94	3,09	114537	1160	72498	29757	155838
				м плинтусов		108,84	1,2	40879	451		11544	
22	22	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 22	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом		188,9	3815,11	87,78	720673	16581	632188	56692	839554
				м2 покрытия		380,65	36,17	71905	6833		62189	
23	23	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		188,7	304,94	3,09	57543	583	36423	14950	78292
				м плинтусов		108,84	1,2	20537	226		5799	
24	24	Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов		280,8	2766,2	13,91	776749	3907	251184	376044	1245015
				м		1857,76	2,23	521658	625		92223	
25	25	СПРАЙС лист	Откосная планка шириной 400 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		992	2800		2777600		2777600		2999808
				м							222208	
26	26	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1,179	93993,02	33854,59	110818	39915	15223	49887	173561
				т конструкций		47226,94	11540,77	55681	13607		12856	
27	27	С1222-503-0201	Ограждение кровли, лестничные марши, пожарные лестницы		1,179	887579		1046456		1046456		1130172
				т							83716	
28	28	С1224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		182	511		93002		93002		100442
				м							7440	
29	29	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		56,5	891		50342				54369
				т							4027	
30	30	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		565	57		32205				34781
				т·км							2576	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы (№2-1-1)									22007673
			Раздел: 2. Отопление (№2-1-2)									
31	31	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1072	111,82	1,61	119869	1729	3441	82584	218649
				м трубопровода		107	0	114700	0		16196	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	121	119,63	1,61	14475	195	1333	9321	25700
						107	0	12947	0		1904	
33	33	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	418	798,25	97,15	333670	40609	138488	125092	495463
						369,79	45,85	154574	19165		36701	
34	34	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	769,4	537		413168		413168		446221
											33053	
35	35	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	13,5	798,25	97,15	10776	1312	4473	4040	16002
						369,79	45,85	4992	619		1185	
36	36	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,1	537		4350		4350		4698
											348	
37	37	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1	103,77	3,34	114	4	48	45	172
						56,52	0,36	62	0		13	
38	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	2,2	103,21	2,36	227	5	149	53	302
						33,02	0,36	73	1		22	
39	39	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,1	891		2762				2983
											221	
40	40	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	31	57		1767				1908
											141	
41	41	Е11-290174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	117	1270,2	0,84	148614	98	515	106561	275588
						1264,97	0	148001	0		20414	
42	42	Е12-190101-0403 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	117	1038,08	2,41	121455	282	20963	72255	209207
						856,5	1,23	100210	143		15497	
			Итого по разделу: 2. Отопление (№2-1-2)									1696893
			Раздел: 3. Благоустройство территории и озеленение (№7-1-1)									
43	43	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19 К=0,6	Демонтаж металлического ограждения	м ограждения	415	407,29	53,46	169024	22186	0	112372	303907
						353,83	22,25	146838	9234		22512	
44	44	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка (10 см). Устройство		213,08	4208,12	1348,51	896667	287341	570969	76202	1050698

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 материала основания в плотном теле			180,01	316,69	38356	67480		77830	
45	45	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1800	1632,81	179,14	2939058	322448	18450	1937938	5267156
						1443,42	51,9	2598161	93420		390160	
46	46	С1255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	2130,8	2854		6081303		6081303		6567807
											486504	
47	47	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	101,2	2630		266156		266156		287448
											21292	
48	48	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	600	2261,2	40,99	1356718	24593	751290	425421	1924710
						968,06	16,71	580835	10028		142571	
49	49	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР 100.30.15)	м3	32,94	42989		1416058		1416058		1529342
											113285	
50	50	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР 100.20.8)	м3	1,488	42989		63968		63968		69085
											5117	
51	51	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	500	814,86	215,24	407431	107619	67230	191826	647197
						465,16	67,69	232582	33844		47941	
52	52	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	770	3315		2552550		2552550		2756754
											204204	
53	53	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4	29443,19	1493,73	117773	5975	84119	20986	149860
						6919,78	367,06	27679	1468		11101	
54	54	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,44128	1201199,28	1785,68	530065	788	393831	97769	678060
						306939,6	778,09	135446	343		50227	
55	55	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,33264	74398,8	15028,19	24748	4999	438	13905	41745
						58053,38	3,66	19311	1		3092	
56	56	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,33264	814349		270885		270885		292556
											21671	
57	57	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	308,28	103,77	3,34	31990	1029	13537	12626	48186
						56,52	0,36	17425	112		3569	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	154,14	172,9	4,74	26651	730	15742	7410	36786
						66,03	0,74	10178	114		2725	
59	59	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка	м оград	300	3959,27	1427,95	1187780	428385	16593	655051	1990258
						2476,01	556,64	742802	166991		147427	
60	60	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,11	3500		17885		17885		19316
											1431	
61	61	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,2	18912		249638		249638		269609
											19971	
62	62	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,51326	818975		2877272		2877272		3107454
											230182	
63	63	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж	м2	400	2896,99	1196,65	1158795	478660	97260	524617	1818086
						1457,19	364,4	582875	145760		134673	
64	64	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	594,44	3315		1970569		1970569		2128214
											157645	
65	65	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	203,77	103,77	3,34	21145	680	8948	8346	31850
						56,52	0,36	11518	74		2359	
66	66	У86-010302-0406 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянным сидением	шт.	28	21780,3	225	609848	6300	532000	66444	729548
						2555,3	57,5	71548	1610		53256	
67	67	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	14	32580,95	40	456133	560	453754	1344	494045
						129,95	11,25	1819	158		36568	
68	68	У86-010104-0102 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	14	125728,7	282,5	1760202	3955	1626996	95200	2002416
						9232,2	82,5	129251	1155		147014	
69	69	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	14	141523,85	3312,5	1981334	46375	1811488	85330	2229960
						8819,35	1071,25	123471	14998		163296	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. Благоустройство территории и озеленение (№7-1-1)									**36472053**
			ИТОГО:					**47561150**	**2046586**	**34789029**	**8161959**	**60176620**
								10638464	**696720**		**4453513**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,5.0,8 %**		**722119**				**60898742**
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1217975**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**62116717**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**65225747**
			Всего с учетом понижающего К=0,950000001338515									**61964459,74**
			НДС			**12 %**		**7435735,168**				
			Итого с НДС									**69400194,91**

Заказчик:
Заведующая Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад

_____ **Карабалина А. Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Байменов Ж.Е.**

Авторский надзор

ТОО "NED GROUP"

_____ **Нагметкалиев Н.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

_____ **Тыныштык Д.**