Заказчик У «Управление строительства Павлодарской области», БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, улица Ленина, 59каб.406

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Наименование объекта Реконструкция помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Ломова 150 г. Павлодар

Договор № 143/5 от 28.08.2017г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за октябрь 2017г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 143/5 от 28.08.2017г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Ломова 150 г. Павлодар	1 411 199	1 259 999							151 200	1 411 199
	Всего к оплате :										**1 411 199**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832
Директор _____ Кажмуратов Д.К.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор _____ Пышнин

Заказчик	**ГУ «Управление строительства Павлодарской области», БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, улица Ленина, 59каб.406**
Генподрядчик	**ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21**
Субподрядчик	**ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164**
Наименование объекта	**Реконструкция помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Ломова 150 г. Павлодар**

Договор № 143/5 от 28.08.2017г.

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2017г.
Локальная смета 2-1
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Раздел 1. Внутренние отделочные работы								
		Стены и перегородки								
15	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камнюи бетону. Ремонт цементным раствором при плозади отдельных мест до 10м2. Толщина слоя до 20мм	375	2969,42	8,81	1113533	3304	321651	1766,78	732
		м3 древесины в конструкции		1 146,55	4,78	429956	1793	54	0,0061	3
		Всего прямые затраты				**1113533**	**3304**	**321651**		**732**
						429956	**1793**			**3**

Накладные расходы, тенге	321 651
ИТОГО ПО АКТУ	**1 435 183**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	25 833
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	35 357
ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2016г.	**1 496 373**
С учетом понижающего коэффициента к=0,84203538	**1 259 999**
НДС 12%	151 200
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**1 411 199**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832
Директор _____ Кажмуратов Д.К.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор _____ Петольц Р.А.