Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Серикбаева, дом № 1, тел.: 87232700062**	**990340002536**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №288 от 10.03.2023 г. доп. соглаш. №1 от 11.04.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
14	**26.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по реконструкции благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО многопрофильного "Центра Онкологии и Хирургии" УЗ ВКО по ул. Серикбаева 1			работа	1	9 543 217,00	9 543 217,00	1 022 487,54
				Итого	1	x	9 543 217,00	1 022 487,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаров М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. Директора / _____ / Н.Ә. Нәлібаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47-23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства: Реконструкция благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный "Ценр Онкологии и Хирургии"

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 288	10.03.2023		058--048--431	ТОО "Alyans XXI "	17
			Доп.согл.№					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	9 543 217,00	8 520 729,46	8 520 729,46				2 224 504,00		1 022 487,54	9 543 217,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Шаров . М. Ю.

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Инженер _____Тсупкалиев К.Д

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

и.о. Директора _____Нәлібаев Р.Ә.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный "Ценр Онкологии и Хирургии"

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный "Ценр Онкологии и Хирургии"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_288__ от _10.03.2023 г._

Акт приемки выполненных работ № 1 от "_____" мая 2023 года.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 смета 1-1-1												
1	2	1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР = 72 %	м2 основания	82	184,74	–	15149	–	–	10907	28140
						184,74	–	15149	–	–	2084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	3	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	1259	1155,97	293,84	1455364	369950	–	907608	2552010
						862,12	139,12	1085414	175152	–	189038	
3	4	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Разборка НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м оград	240	2228,81	1273,68	534915	305682	–	417318	1028412
						955,14	518,44	229233	124426	–	76179	
4	5	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Разборка НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м оград	103	2109,73	793,8	217302	81761	1285	196652	447070
						1303,46	314,54	134256	32398	–	33116	
5	9	1109-0305-0305	Конструкции металлические. Демонтаж скамьи, урны НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,351	24509,97	6185,19	8603	2171	1211	4002	13613
						14874,64	1649,57	5221	579	–	1008	
6	12	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	90	102		9180		–	–	9914
						–		–		–	734	
7	13	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	90	220		19800		–	–	21384
						–		–		–	1584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 5 смета 7-1-2											
8	23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	739,66	1999,61	32,89	1479029	24331	826898	688803	2341259
						848,77	13,49	627800	9981	–	173427	
9	24	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м3	22,575	53064		1197920		1197920	–	1293754
						–		–		–	95834	
10	25	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.08	м3	3,808	51783		197190		197190	–	212965
						–		–		–	15775	
	Раздел 6 смета 7-1-5											
11	1	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка. Демонтаж ПС1 (примеч. п1 л. КР-5) НР = 84 %	м3	9,18	12864,16	3548,91	118093	32579	–	84956	219293
						9315,25	1701,96	85514	15624	–	16244	
12	2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	16,524	102		1685		–	–	1820
						–		–		–	135	
13	3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16,524	220		3635		–	–	3926
						–		–		–	291	
14	9	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка. Демонтаж ПС2 (примеч. п1 л. КР-5) НР = 84 %	м3	7,96	12864,07	3548,87	102398	28249	–	73665	190148
						9315,2	1702,01	74149	13548	–	14085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	10	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	14,328	102		1461		–	–	1578
						–		–		–	117	
16	11	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14,328	220		3152		–	–	3404
						–		–		–	252	

Всего		**8 368 690**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 256 736
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		844 723
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		371 708
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 224 504
- перевозка грузов, тенге		38 913
- накладные расходы, тенге		2 383 911
в т.ч. зарплата, тенге		214 552
- сметная прибыль (8 %), тенге		619 903
Всего		**8 368 690**
Временные здания и сооружения (1 %) К=	0,8	66 950
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %),		185 584
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		166 110
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**172 424**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.		**8 959 758**
Итого с понижающим коэффициентом	К= 0,951000011	**8 520 729,46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДС (12 %)						1 022 487,54				
		Итого						**9 543 217,00**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Шаров . М. Ю.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

и.о. Директора _____Нәлібаев Р.Ә.

Технический надзор

ТОО "ДСП Строинтеграция"

Инженер _____Тсупкалиев К.Д

Авторский надзор

ТОО "Востокагропромпроект"

Директор _____ Урунтаев М.Ж.