Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08. 2021 года № 420

Подрядчик : ТОО "СК" Алатаунинжстрой" г.Астана, Жилой массив Юго-Восток(правая сторона), ул.Кордай, 87/4

Субподрядчик : ТОО "Арлан-2004" г.Кокшетау, ул.М.Ауезова 208а

Стройка : "Строительство тепловых сетей в селе Окжетпес Бурабайского района Акмолинской области."

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		23	26.09.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном ресурсном уровне цен	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО оплачено:	**32 600 338,99**	**29 107 445,52**								
Наружный водопровод. АВР 1	1 217 160,90	1 086 750,80							130 410,10	1 217 160,90
Наружные сети электроснабжения. АВР 2	30 803 772,60	27 503 368,39							3 300 404,21	30 803 772,60
Тепловые сети. АВР 3	579 405,50	517 326,34							62 079,16	579 405,50
ИТОГО к ОПЛАТЕ	**32 600 338,99**	**29 107 445,52**							**3 492 893,47**	**32 600 338,99**

Генподрядчик
ТОО "СК" Алатаунинжстрой" г.Астана, Жилой массив Юго-Восток(правая сторона), ул.Кордай, 87/4

Директор _____ Закариянов Е.М.

Субподрядчик:
ТОО "Арлан-2004" г.Кокшетау, ул.М.Ауезова 208а

Директор _____ Барков Е.А.

Подрядчик : ТОО "СК" Алатауинжстрой" г.Астана, Жилой массив Юго-Восток(правая сторона), ул.Кордай, 87/4

Субподрядчик : ТОО "Арлан-2004" г.Кокшетау, ул.М.Ауезова 208а

Стройка : "Строительство тепловых сетей в селе Окжетпес Бурабайского района Акмолинской области."

Договор подряда (контракт) : №23 от 26.09.2023 года

Акт выполненных работ № 3
за декабрь месяц 2023 года

Тепловые сети. Локальная смета 6-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 3.	**Прочее**					
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=80м^2					
1	87	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	м^3	12,8	10 365	132672	
2	88	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	23,808	254	6047	
3	89	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	357,12	76	27141	
4	90	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м^3 материала основания в плотном теле	8	4 661	37288	
5	91	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	10,08	3 911	39423	Казахстан
6	92	1127-0602-0307 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более. Устройство**	м^2 покрытия	80	437	34960	
7	93	1127-0602-0407 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307**	м^2 покрытия	80	33	2640	
8	94	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	12	21 943	263316	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**543487**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			105398	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*51936*	
			машины и механизмы	тенге			101906	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23608*	

1	2	3	4	5	6	7	8

Генподрядчик :

ТОО "СК" Алатауинжстрой" г.Астана, Жилой массив Юго-Восток(правая сторона), ул.Кордай, 87/4

Директор _____ Закариянов Е.М.

Субподрядчик:

ТОО "Арлан-2004" г.Кокшетау, ул.М.Ауезова 208а

Директор _____ Барков Е.А.

Подрядчик : ТОО "СК" Алатауинжстрой" г.Астана, Жилой массив Юго-Восток(правая сторона), ул.Кордай, 87/4

Субподрядчик : ТОО "Арлан-2004" г.Кокшетау, ул.М.Ауезова 208а

Стройка : "Строительство тепловых сетей в селе Окжетпес Бурабайского района Акмолинской области."

Договор подряда (контракт) : №23 от 26.09.2023 года

Акт выполненных работ № 2
за декабрь месяц 2023 года

Наружные сети электроснабжения. Локальная смета 6-1-4

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			КЛ-10кВ					
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**2268598**	
1	1	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1 462,275	271	396277	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	45,225	7 112	321640	
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1 353,875	97	131326	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1 399,1	588	822671	
5	5	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	108,4	291	31544	
6	6	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2 682,9	76	203900	
			приемный и стартовый котлован для ГНБ					
7	7	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	3,492	271	946	
8	8	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,108	7 112	768	
9	9	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,108	3 711	401	
10	10	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,492	97	339	

1		2	3	4	5	6	7	8
11	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3,492	588	2053	
12	12	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	20	15 346	306920	
13	13	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20,2	2 466	49813	
		Раздел 2.	Кабельно-проводниковая продукция				24328060	
14	14	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Устройство постели при одном кабелей в траншее	м	2 700	759	2049300	
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	81	4 949	400869	Казахстан
16	16	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2 700	711	1919700	
17	17	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,816	86 970	418848	Казахстан
18	18	1308-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	2 606	647	1686082	
19	19	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	94	986	92684	
20	20	243-101-0317 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(мк)-10	км	2,781	5 418 979	15070181	Казахстан
21	21	241-201-0411 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м	94	1 749	164406	Казахстан
22	22	1308-0201-2502 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	70 839	1133424	
23	23	243-903-2108 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней,напряжение до 10 кВ 3х70/120	шт.	4	22 276	89104	Казахстан
24	24	243-903-0702 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-70/120(Б)	шт.	12	36 427	437124	Казахстан
25	25	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	2,7	253 866	685438	
26	26	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	2 700	67	180900	Казахстан
		Раздел 3.	КЛ-0,4кВ				156436	
27	27	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	118,825	271	32202	
28	28	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,675	7 112	26137	
29	29	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,675	3 711	13638	
30	30	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	116,725	97	11322	
31	31	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	116,625	588	68576	

1		2	3	4	5	6	7	8
32	32	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	2,1	291	611	
33	33	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	51,975	76	3950	
		Раздел 4.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**2141026**	
34	34	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Устройство постели при одном кабелей в траншее	м	140	759	106260	
35	35	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,1	4 949	10393	Казахстан
36	36	1308-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	140	647	90580	
37	37	243-113-0914 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	км	0,14	10 810 828	1513516	
38	38	1308-0201-2502 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	70 839	283356	
39	39	243-903-1115 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки 4КВТп-1-150/240	шт.	4	23 000	92000	Казахстан
40	40	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,14	253 866	35541	
41	41	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	140	67	9380	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**28894120**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			4772303	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2337433*	
			машины и механизмы	тенге			5201175	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1520378*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18712792	
			перевозки	тенге			207850	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 430			
			в том числе:	Тенге				
			стоимость оборудования	Тенге			0	
			строительно-монтажные работы	Тенге			28 894 120	
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			375 624	
			Итого с временными	Тенге			29 269 744	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76 %	Тенге			515 147	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге			29 784 891	
			Сметная прибыль 5%	Тенге			1 489 245	
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			893 547	
			ИТОГО	Тенге			32 167 682	
			НДС 12%	Тенге			3 860 122	
			ИТОГО с учетом НДС	Тенге			36 027 804	
			Итого с учетом скидки подрядчика 5%	**Тенге**			34 226 414	
			По субподряду К=0,9	Тенге			*27 503 368*	
			НДС 12%	Тенге			*3 300 404*	
			Итого по акту с НДС	Тенге			*30 803 773*	

1	2	3	4	5	6	7	8
		По субподряду К=0,9	Тенге			***1 086 751***	
		НДС 12%	Тенге			***130 410***	
		Итого по акту с НДС				***1 217 161***	

Генподрядчик :

ТОО "СК" Алатауинжстрой" г.Астана, Жилой массив Юго-Восток(правая сторона), ул.Кордай, 87/4

Директор_____Закариянов Е.М.

Субподрядчик:

ТОО "Арлан-2004" г.Кокшетау, ул.М.Ауезова 208а

Директор _Барков Е.А.

Подрядчик : ТОО "СК" Алатауинжстрой" г.Астана, Жилой массив Юго-Восток(правая сторона), ул.Кордай, 87/4

Субподрядчик : ТОО "Арлан-2004" г.Кокшетау, ул.М.Ауезова 208а

Стройка : "Строительство тепловых сетей в селе Окжетпес Бурабайского района Акмолинской области."

Договор подряда (контракт) : №23 от 26.09.2023 года

Акт выполненных работ № 1
за декабрь месяц 2023 года

Наружный водопровод. Локальная смета 6-1-1

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы					
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	102,13	338	34520	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,4	7 112	24181	
3	3	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4,85	416	2018	
4	4	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	94,28	97	9145	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,4	3 711	12617	
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3,4	588	1999	
7	7	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	194,2875	76	14766	
8	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3	10 291	30873	
			Водопровод					
9	9	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,022	1 335 338	29377	

1		2	3	4	5	6	7	8
10	10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	22,22	2 466	54795	Казахстан
11	11	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 589	9178	
12	12	241-208-1406 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	6 214	6214	Казахстан
13	13	241-214-0405 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	1 209	1209	Казахстан
14	14	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7 561	7561	
15	15	241-215-0144 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 160х1"	шт.	1	3 713	3713	Казахстан
16	16	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 818	6818	
17	17	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 525	3525	Казахстан
18	18	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	8 991	8991	
19	19	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	55 799	55799	Казахстан
20	20	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	12 222	12222	
21	21	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	73 421	73421	Казахстан
22	22	241-509-0102 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	103 737	103737	Казахстан
23	23	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	4 813	14439	
24	24	241-116-0610 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	7 709	23127	Казахстан
25	25	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	7 308	14616	
26	26	241-116-0612 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	12 688	25376	Казахстан
27	27	241-214-0212 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец диаметром 160 мм	шт.	2	3 733	7466	
28	28	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	3	4 820	14460	
29	29	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 273 мм. Установка	гильза	2	4 820	9640	
30	30	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,2	12 332	14798	Казахстан
31	31	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	4,8	21 915	105192	Казахстан
32	32	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Указатель месторасположения пожарного гидранта. Монтаж оборудования	шт.	1	3 504	3504	

1		2	3	4	5	6	7	8
33	33	251-101-0126 *РСНБ РК 2022*	**Знак пожарный гидрант**	**шт.**	**1**	**4 433**	**4433**	**Казахстан**
			Водопроводный колодец					
34	34	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,7**	**121 463**	**206487**	
35	35	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**37 381**	**37381**	**Казахстан**
36	36	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**3**	**30 750**	**92250**	**Казахстан**
37	37	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**20 922**	**20922**	**Казахстан**
38	38	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**4 223**	**4223**	**Казахстан**
39	39	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**36 711**	**36711**	**Казахстан**
40	40	261-102-0301 *РСНБ РК 2022*	**Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката**	**т**	**0,16**			
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1141704**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			286775	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*139494*	
			машины и механизмы	тенге			103705	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26498*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			736458	
			перевозки	тенге			14766	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	63			
			в том числе:	Тенге				
			стоимость оборудования	Тенге			**0**	
			строительно-монтажные работы	Тенге			**1 141 704**	
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			**14 842**	
			Итого с временными	Тенге			**1 156 546**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76 %	Тенге			**20 355**	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге			**1 176 901**	
			Сметная прибыль 5%	Тенге			**58 845**	
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			**35 307**	
			ИТОГО	Тенге			**1 271 053**	
			НДС 12%	Тенге			**152 526**	
			ИТОГО с учетом НДС	Тенге			**1 423 580**	
			Итого с учетом скидки подрядчика 5%	**Тенге**			**1 352 401**	
			в том числе НДС	Тенге			***144 900***	

1	2	3	4	5	6	7	8
		материалы, изделия и конструкции	тенге			302995	
		перевозки	тенге			33188	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	31			
		в том числе:	Тенге				
		стоимость оборудования	Тенге			0	
		строительно-монтажные работы	Тенге			543 487	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			7 065	
		Итого с временными	Тенге			550 552	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76 %	Тенге			9 690	
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			560 242	
		Сметная прибыль 5%	Тенге			28 012	
		Непредвиденные затраты 3%	Тенге			16 807	
		ИТОГО	Тенге			605 061	
		НДС 12%	Тенге			72 607	
		ИТОГО с учетом НДС	Тенге			677 669	
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%	**Тенге**			643 783,90	
		По субподряду К=0,9	Тенге			517 326,34	
		НДС 12%	Тенге			*62 079,16*	
		Итого по акту с НДС	**Тенге**			*579 405,50*	

Генподрядчик :

ТОО "СК" Алатауинжстрой" г.Астана, Жилой массив Юго-Восток(правая сторона), ул.Кордай, 87/4

Директор _____ Закариянов Е.М.

Субподрядчик:

ТОО "Арлан-2004" г.Кокшетау, ул.М.Ауезова 208а

Директор Барков Е.А.