Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление строительства Алматинской области»
ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 060140013977
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
БИН 971040000250, ИИК KZ728560000005084989 в АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№133/04/18 от 09.04.2018 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполенных работ и затрат из графы 1(тенге)							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС июль 2018 г	Из графы 1						
			СМР (в сметном базовом уровне ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области	124 454 614	46 618 846	16 698 850	16 698 850				5 594 261	52 213 107
Итого	124 454 614	46 618 846	16 698 850	16 698 850				5 594 261	52 213 107

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Руководитель Такенов Б.Д.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Эксперт Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

ДЛЯ ФОРМ №3

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт

приемки выполненных работ июль 2018г

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кабинет доврачебного приема (№6)								
1	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340		10340				
2	80-1-32(пл)(г	Ростомер комбинированный (с механическими весами) *шт*	1	5154		5154				
3	77-1-132	МФУ *шт*	1	56215		56215				
4	68-1-4(об)	Кушетка смотровая *шт*	1	7110		7110				
		Раздел 6 Кабинет доврачебного приема (№7)								
5	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340		10340				
6	80-1-32(пл)(г	Ростомер комбинированный (с механическими весами) *шт*	1	5154		5154				
7	77-1-132	МФУ *шт*	1	56215		56215				
8	68-1-4(об)	Кушетка смотровая *шт*	1	7110		7110				
9	61-1-18(об)	Ширма медицинская *шт*	1	5000		5000				
10	74-2-251(об)	Лента измерительная *комплект*	1	100		100				
11	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	1	60		60				

Всего прямые затраты	**6211005**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	6211005		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего	**6211005**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6211005**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**16999521**		
- материалы, тенге	–		
- оборудование, тенге	16999521		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0		
Налог (2 %)	339990		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17339511**		
НДС (12 %)	2080741		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19420252**		

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.Б

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт

приемки выполненных работ июль 2018г.

Общестроительные работы (архитектурные решения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отделка фасадов									
	1.1 Стены									
1	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	521	132,99	1,02	69288	531	20815	0,2357	123
		м2		37,89	0,16	19741	83	105	0,00054	–
3	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	251,05	962,78	2,65	241706	665	68397	1,43	359
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	64959	181	105	0,0275	7
5	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	100,06	962,78	2,65	96336	265	27261	1,43	143
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	25891	72	105	0,0275	3
	1.6 Козырьки К-2, К-3 (вертикальная поверхность)									
12	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	18	962,78	2,65	17330	48	4905	1,43	26
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	4658	13	105	0,0275	–
	1.8 Крыльцо КР-1									
16	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	32	215,3	16,79	6890	537	4640	0,726	23
		м2 покрытия		111,6	6,28	3571	201	123	0,0307	1
17	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	32,96	702		23138				
		м2								

	500098	**10611**	**65**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2615382		
Накладные расходы, тенге	587005		
- заработная плата, тенге	88051		
- трудоемкость, чел-ч	294		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	223818		
Всего	**3954119**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	134440		
- сметная заработная плата, тенге	18956		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	108		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	55196		
- сметная заработная плата, тенге	25390		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	155		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40886		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16354		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4200995**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**11498123**		
- материалы, тенге	7158301		
- сметная заработная плата, тенге	1916847		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3667		
Налог (2 %)	229962		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11728085**		
НДС (12 %)	1407370		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13135455**		

Заказчик: ГУ "Управление Строительство Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Технадзор: Эксперт ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.Б.

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт

приемки выполненных работ июль 2018г

Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тротуары, дорожки, площадки									
	1.1 Тип -1									
3	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	900,38	456,58	15,35	411096	13821	13172	0,0336	30
		м2 покрытия		5,94	5,06	5348	4556	133	0,01766	16
4	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	3601,52	54,14	–	194986	–	48	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	36	–	133	–	–
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	900,38	560,65	15,35	504798	13821	13172	0,0336	30
		м2 покрытия		5,94	5,06	5348	4556	133	0,01766	16
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	390,2	366,67	6,63	143075	2587	57315	0,698	272
		м бортового камня		108,68	1,76	42407	687	133	0,0061	2
7	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,045;	17,559	17702		310829				
		м3								
	1.2 Тип -1 (вне участка)									

- трудоемкость, чел-ч	165
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	-7332
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	234084
Всего	**4142812**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	140856
- сметная заработная плата, тенге	19861
- нормативная трудоемкость, чел-ч	113
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	57830
- сметная заработная плата, тенге	26602
- нормативная трудоемкость, чел-ч	162
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42837
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17135
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4401470**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**12046823**
- материалы, тенге	8936401
- сметная заработная плата, тенге	1089460
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1835
Налог (2 %)	240936
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12287759**
НДС (12 %)	1474531
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13762290**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Технадзор: Эксперт ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.