Счет-фактура № 00000000013 от 27 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №00000000013 от 27.04.2016г.

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения"Өскемен Водоканал"акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ72319B010000333725, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	работа	1	16 098 550,89	16 098 550,89	12%	1 931 826,11	18 030 377,00		
Всего по счету:					**16 098 550,89**		**1 931 826,11**	**18 030 377,00**		

Руководитель: Уразгулов Р. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Гётте-Злётова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59**	**020940001509**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49**	**060940000012**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	**27.04.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	27.04.2016г.		работа	1	18 030 377,00	18 030 377,00
				Итого	1	x	18 030 377,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ураузгулов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Гл. инж. / _____ / А.В. Алехнович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2016

М.П.

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

СПРАВКА № 8 от 27 апреля 2016 года
стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2016 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	16 098 550,89	15 571 853,59		526 697,30	1 931 826,11	18 030 377
2	Всего по объекту с начала строительства	167 985 083,94	162 489 087,18		5 495 996,76	20 158 210,06	188 143 294

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ Е. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

_____ Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ Р. Р. Уразгулов

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная 59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ7231[illegible]J10000333725 АО"БТА Банк"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске "

Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

Акт № 8 от 27 апреля 2016 года
приемки выполненных работ за апрель 2016года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 смета 2-4-1 Насосная станция второго подъема Общестроительные работы								
10	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	63,5	5,55	5,55	352	352	111	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	114	97	0,00691	–
11	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	5	6,48	6,48	32	32	11	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	11	97	0,00806	–
12	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	22,2	7,57	7,57	168	168	53	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	55	97	0,00942	–
13	Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	63,5	3,11	3,11	197	197	62	–	–
		м3 грунта		–	1,01	–	64	97	0,00387	–

14	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке транш. и котлованов	5	3,2	3,2	16	16	5	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	5	97	0,00398	–
15	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	22,2	3,28	3,28	73	73	23	–	–
		м3 грунта		–	1,06	–	24	97	0,00408	–
18	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	7	122,18	–	855	–	966	0,885	6
		м3 грунта		122,18	–	855	–	113	–	–
19	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,6	134,1	–	80	–	90	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	80	–	113	–	–
20	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	2,5	167,18	–	418	–	472	1,21	3
		м3 грунта		167,18	–	418	–	113	–	–
44	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под приямок	0,1	5700,25	66,01	570	7	23	1,35	–
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
45	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,48	10304,41	1327,03	4946	637	1307	12,49	6
		м3		2137,5	456,24	1026	219	105	1,7166	1
46	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,48	274		132				
		м3								
47	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,48	548		263				
		м3								
87	Е12-1-2	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	39,09	793,14	7,62	31004	298	2008	0,235	9
		м2 кровли		40,28	2,86	1575	112	119	0,0139	1
88	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	39,09	239,86	1,19	9376	47	1277	0,155	6
		м2 изолируемой поверхности								

			27	0,45	1055	18	119	0,0022	–
89 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более мм с одним фартуком	18,76	751,59	4,29	14100	80	1598	0,42	8
	м примыканий								
			69,98	1,6	1313	30	119	0,0078	–
90 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	13,515	544,76	1,24	7362	17	2472	0,972	13
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	2071	6	119	0,0023	–
110 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,444	6733,28	–	23189	–	2402	3,66	13
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	1953	–	123	–	–
111 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,44	232,13	9,95	7995	343	2370	0,356	12
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1798	129	123	0,0182	1
112 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	68,88	35,53	0,67	2447	46	74	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	43	17	123	0,0012	–
113 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	40	340,45	18,42	13618	737	4568	0,416	17
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	3438	276	123	0,0337	1
114 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	120	215,39	9,05	25847	1086	8007	0,251	30
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	6102	408	123	0,0165	2
115 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,44	232,13	9,95	7995	343	2370	0,356	12
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1798	129	123	0,0182	1
116 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	68,88	35,53	0,67	2447	46	74	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	43	17	123	0,0012	–
117 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,464	6733,28	–	63724	–	6600	3,66	35
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	5366	–	123	–	–

Раздел 2 Смета 2-5-1 Резервуар для воды емкостью 500 м3 поз.1

22 Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	40,08	8573,34	672,63	343619	26959	48875	5,83	234
	м3								

			927	234,39	37154	9394	105	0,9295	37
23 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	40,08	118		4729				
24 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	40,08	236		9459				
25 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	40,08	83		3327				
26 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,5397	73000		39398				
27 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0983	67700		6655				
28 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	1,9255	65900		126890				
29 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,2733	61200		16726				
30 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,2687	41200		11070				
74 Е41-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 мм *м2*	175,0329	265,68	7,38	46503	1292	11648	0,41	72
			61,2	2,79	10712	488	104	0,0136	2
80 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя. Стен *м2 поверхности*	173,76	245,44	3,82	42648	664	7953	0,212	37
			37,35	1,44	6490	250	118	0,007	1
81 Е41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм. Стен *м2*	173,76	392,87	48,92	68265	8500	29522	0,888	154
			144,9	18,47	25178	3209	104	0,0903	16

Раздел 3 Смета 2-6-1 резервуар для воды емкостью 500 м3 поз 2

22 Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей *м3*	40,08	8573,34	672,63	343619	26959	48875	5,83	234

			927	234,39	37154	9394	105	0,9295	37
23 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	40,08	118		4729				
	м3								
24 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	40,08	236		9459				
	м3								
25 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	40,08	83		3327				
	м3								
26 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,5397	73000		39398				
	т								
27 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0983	67700		6655				
	т								
28 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,9255	65900		126890				
	т								
29 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,2733	61200		16726				
	т								
30 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,2687	41200		11070				
	т								
74 Е41-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 мм	175,0329	265,68	7,38	46503	1292	11648	0,41	72
	м2		61,2	2,79	10712	488	104	0,0136	2
80 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя. Стен	173,76	245,44	3,82	42648	664	7953	0,212	37
	м2 поверхности		37,35	1,44	6490	250	118	0,007	1
81 Е41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм. Стен	173,76	392,87	48,92	68265	8500	29522	0,888	154
	м2		144,9	18,47	25178	3209	104	0,0903	16

Раздел 4 Смета 4-2-1Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 2*160 кВА , общестроительные работы

27 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	56,628	711,48	8,23	40290	466	5663	0,468	27

	м2 поверхности								
			81,68	3,08	4625	174	118	0,0151	1
28 Е8-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х боковой оклеечной гидроизоляции рулонными материаламиК=2,000;	113,256	362,88	4,19	41098	475	5474	0,226	26
	м2 поверхности								
			39,38	1,58	4460	179	118	0,0076	1
29 Е8-43-1	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	72,93	1556,7	49,24	113530	3591	15252	1,11	81
	м2 стенки								
			174,56	2,66	12731	194	118	0,01	1

Раздел 5 Смета 3-1-1 Сторожка поз 8 Общестроительные работы

59 Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	26,39	1011,36	9,15	26690	241	1534	0,263	7
	м2 кровли								
			45,45	3,42	1199	90	119	0,0167	–
60 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РПП-300Б в один слой. 5-й слой рубероида	26,39	220,06	1,19	5807	31	863	0,155	4
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	713	12	119	0,0022	–
61 Е12-4-3	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	14,9	916,79	4,74	13660	71	1652	0,554	8
	м примыканий								
			91,35	1,78	1361	27	119	0,0087	–
62 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	10,7	544,76	1,24	5829	13	1958	0,972	10
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	1640	5	119	0,0023	–
101 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	50	1487,81	1,02	74391	51	1998	0,2357	12
	м2								
			37,89	0,16	1895	8	105	0,00054	–
118 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,042	22541,72	316,57	947	13	181	22,5	1
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	146	5	120	0,58	–
119 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,01092	49389		539				
	т								

120	Е12-7-1								
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянно обрешетке с ее устройством	2,3	555,58	8,2	1278	19	194	0,424	1
	м2 кровли		67,73	3,08	156	7	119	0,015	–
121	Е12-7-4	Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля	2,3	14,47	0,07	33	–	8	0,0182	–
	м2 кровли		3,22	0,02	7	–	119	0,0001	–
122	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Фартук	1,14	544,76	1,24	621	1	209	0,972	1
	м2 покрытия		153,23	0,47	175	1	119	0,0023	–

Раздел 6 Смета 2-1-1 Сети водопровода В1

2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	150	32,23	30,77	4835	4616	1420	0,00984	1
	м3 грунта		1,42	8,34	213	1251	97	0,02853	4
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	216	262,72	–	56748	–	64125	1,848	399
	м3 грунта		262,72	–	56748	–	113	–	–
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза во временный отвал	240	45	45	10800	10800	2160	–	–
	т		–	9	–	2160	100	0,0189	5
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под трубами	50	21,55	4,52	1078	226	826	0,108	5
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	852	–	97	–	–
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под колодцами	9	21,55	4,52	194	41	148	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	153	–	97	–	–
12	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	44	1461,2	152,52	64293	6711	12060	1,02	45
	м3 основания		153,68	57,15	6762	2515	130	0,279	12
14	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6850	23,36	22,08	160016	151248	45448	0,00888	61
	м3 грунта								

			1,28	5,56	8768	38086	97	0,0193	132
107 E22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм . Гильза	0,03	4423768,79	85907,16	32713	2577	5005	504	15
	км трубопровода								
			95850	32451,75	2876	974	130	158,5	5
288 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,53456	58881,69	25695,31	31476	13736	27720	194	104
	км трубопровода								
			33075	6813,45	17681	3642	130	26,38	14
289 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	539,9056	468		252676				
	м								
304 E22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм . Футляр	0,03035	203956,79	85907,16	6190	2607	5062	504	15
	км трубопровода								
			95850	32451,75	2909	985	130	158,5	5
307 8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	30,4714	4203		128071				
	м								
308 99-5-451(пл)	Стоимость внутренней изоляции d=325x7мм Ceramic polimerK=1,004;	30,4714	1379		42020				
	м								
309 E22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,03035	815772,84	104398,81	24759	3169	4007	357	11
	км трубопровода								
			62100	39438	1885	1197	130	192,61	6
310 E22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	30,35	313,94	0,42	9528	13	6176	0,898	27
	м трубы, уложенной в футляре								
			156,38	0,16	4746	5	130	0,0008	–
330 E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. d=1,5м	77,35	24698,25	1879,87	1910410	145408	198489	8,86	685
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	111036	41648	130	2,061	159
	Всего прямые затраты				**4816304**	**425479**			**2712**
					431759	**121483**			**464**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3959068				
	Накладные расходы, тенге				640571				
	- заработная плата, тенге				96086				
	- трудоемкость, чел-ч				320				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				327413				

Всего	**7784288**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	111058
- сметная заработная плата, тенге	15659
- нормативная трудоемкость, чел-ч	89
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	194546
- сметная заработная плата, тенге	89491
- нормативная трудоемкость, чел-ч	545
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	58953
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23581
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6172426**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**15782893,03**
- материалы, тенге	10123337
- сметная заработная плата, тенге	2140240
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4130
Налог (2 %)	315657,86
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16098550,89**
НДС (12 %)	1931826,11
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18030377**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ **Е.М. Аубакиров**

Подрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ **Уразгулов Р. Р.**

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

_____ **Абдрахманов Р. Р.**