Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,
БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ988 560 000 000 374 686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 27.05.2021 г. по 22.07.2021г.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп/сог.№1	19.04.2017г.				
		доп/сог.№2	14.02.2018г.				
		доп/сог.№3	14.02.2018г.				
		доп/сог.№4	22.05.2018г.				
		доп/сог.№5	07.06.2018г.				
		доп/сог.№6	12.10.2018г.				
		доп/сог.№7	13.03.2019г.				
		доп/сог.№8	09.04.2019г.				
		доп/сог.№9	03.07.2019г.				
		доп/сог.№10.	15.08.2019г.				
		доп/сог.№11.	18.10.2019г.				
		доп/сог.№12	13.12.2019г.				
		доп/сог.№13	13.12.2019г.				
		доп/сог.№14	17.11.2020г.				
		доп/сог.№15	17.11.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала 2020 года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	260 214 965,50									
В том числе: В текущем месяце	36 806 991,72	32 863 385,46							3 943 606,26	36 806 991,72
Выдача аванса	125 000 000,00									
Удержание аванса	89 585 516,42	18 043 144,47							2 165 177,34	20 208 321,81
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	93 344 809,93	14 820 240,99							1 778 428,92	16 598 669,91
Итого к оплате:	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**

Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Калымов Е.Б.** 22.07.2021г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
_____ **Нурасыл Г.Б.** 22.07.2021г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания " КазАвтоЖол",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Бурова, дом № — 130941001824

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО" Строительная компания "Зайсан",РК,ВКО,Г.Зайсан ул.Жангельдина, 133, тел.: 21137 — 050240002785

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №5 от 24.03.2017 г., доп. согл № 15 от 17.11.2020 ггода

Номер документа	Дата составления
00000000067	22.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения " Таскескен-Бахты(граница КНР) км 0-20 за период с27.05. 2021 г по 22. 07 2021 г			Услуга	1	36 806 991,72	36 806 991,72	3 943 606,26
				Итого	1	x	36 806 991,72	3 943 606,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Нурасыл Г.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ЗАЙСАН

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Калымов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

за период с 27.05.2021 г. по 22.07.2021г.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2021 год	Накопленная сумма до конца предыдущего периода 2021 год	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода 2021 г.	% от ВОР 2021 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	3 664 060 682,17	349 420 196,61	3 514 111 890,72	32 863 385,46	3 546 975 276,18	9,41%	96,80%
1	**Итого по ВОР**	3 664 060 682,17	349 420 196,61	3 514 111 890,72	32 863 385,46	3 546 975 276,18	9,41%	96,80%
2	Материалы на стройплощадке		-82 657 656,32	82 657 656,32	0,00	82 657 656,32		
3	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	9 021 031,00	6 182 838,00	2 838 193,00		2 838 193,00		
4	Корректировка стоимости							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	3 673 081 713,17	272 945 378,29	3 599 607 740,04	32 863 385,46	3 632 471 125,50	12,04%	98,89%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	439 687 281,86	32 011 504,83	431 612 345,65	3 943 606,26	435 555 951,90	12,32%	99,06%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	4 112 768 995,03	304 956 883,12	4 031 220 085,69	36 806 991,72	4 068 027 077,40	12,07%	98,91%
V	**Вычеты**							
5	Возврат материалов (без НДС)							
6	Выдача аванса	670 500 549,69	125 000 000,00	670 500 549,69		670 500 549,69		
7	Возврат аванса	-670 500 549,69	-125 000 000,00	-614 877 744,30	-20 208 321,81	-635 086 066,11		
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	-205 638 449,75	102 672 243,97	-179 712 345,80	-16 598 669,91	-196 311 015,71		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**		0,00		0,00	0,00		
VII	**Возврат удержаний 5%**	205 638 449,75	205 638 449,75					
VIII	**В Т.Ч. Возврат удержаний (аванс) за отчетный период**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	4 112 768 995,03	304 956 883,12	3 907 130 545,28	0,00	3 907 130 545,28		

ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"	**Ахметов О.С.**	**Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО**	**Аязбаев А.Е.**
	Подпись и дата 22 июля 2021 года		**Подпись и дата** 22 июля 2021 года
	М.П.		**М.П.**
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "Зайсан"	**Нурасыл Г.Б.**	**ТОО "ПостЭксКом"**	**Вичкуткина Е.С.**
	Подпись и дата 22 июля 2021 года		**Подпись и дата** 22 июля 2021 года
	М.П.		**М.П.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года.
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20. Сертификат №3

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г. **за период с 27.05.2021 г. по 22.07.2021г.**

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	3 713 193,00	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00	0,00	0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 509 636,91	8 509 636,91	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		1 231 258 452,30	1 228 075 946,78	1 215 638 823,71	12 437 123,07
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 778 647 551,40	1 756 279 564,80	1 745 960 482,41	10 319 082,39
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		351 853 758,79	329 770 437,78	329 770 437,78	0,00
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	0,00	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		93 966 975,10	46 149 214,33	46 149 214,33	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 858 807,41	70 858 807,41	70 858 807,41	0,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	106 456 668,17	96 349 488,17	10 107 180,00
	МАТЕРИАЛЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ		0,00	82 657 656,32	82 657 656,32	0,00
	Итого по ведомости обьемов работ		**3 673 081 713,17**	**3 632 471 125,50**	**3 599 607 740,04**	**32 863 385,46**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Ахметов О.С.

22.07.2021г.

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Г.Б.

22.07.2021г.

Форма №1

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
от 19.07.2021 года

за период с 27.05.2021 г. по 22.07.2021г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	0,00
4	400	Земляные работы	12 437 123,07
5	500	Дорожная одежда	10 319 082,39
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	0,00
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	0,00
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	10 107 180,00
11		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**32 863 385,46**
		НДС	**3 943 606,26**
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**0,00**
		Итого с НДС	**36 806 991,72**

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____Ахметов О.С.

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

Генеральный директор

_____Нурасыл Г.Б.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №3
Дата сертификата: 22.07.2021г.
Срок исполнения: с 27.05.2021 г. по 22.07.2021г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
No	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	**Земляные работы при разборке труб (на основной дороге и съездах)**	м3	563,98	333,80	188 256,52	563,98	188 256,52	563,98	188 256,52			100,0
2.	**Земляные работы на основной дороге**											
2.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 30м	м3	40 921,92	87,97	3 599 901,30	40 921,92	3 599 901,30	40 921,92	3 599 901,30			100,0
2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50м	м3	34 651,55	108,08	3 745 139,52	34 651,55	3 745 139,52	34 651,55	3 745 139,52			100,0
2.3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы	м3	333 525,00	122,82	40 963 540,50	333 525,00	40 963 540,50	333 525,00	40 963 540,50			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	90 173,80	68,70	6 194 940,06	90 173,80	6 194 940,06	90 173,80	6 194 940,06			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 2км	тн	93 937,80	90,67	8 517 340,33	93 937,80	8 517 340,33	93 937,80	8 517 340,33			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 3км	тн	9 551,85	112,64	1 075 920,38	9 551,85	1 075 920,38	9 551,85	1 075 920,38			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 4км	тн	22 342,65	134,61	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 5км	тн	30 117,45	156,93	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 10км	тн	69 174,60	267,13	18 478 610,90	69 174,60	18 478 610,90	69 174,60	18 478 610,90			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 11км	тн	43 860,25	289,10	12 679 998,28	43 860,25	12 679 998,28	43 860,25	12 679 998,28			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 12км	тн	32 151,90	311,07	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 13км	тн	32 335,05	333,04	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 14км	тн	83 242,25	355,36	29 580 965,96	83 242,25	29 580 965,96	83 242,250	29 580 965,96			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 15км	тн	32 061,75	377,33	12 097 860,13	32 061,75	12 097 860,13	32 061,75	12 097 860,13			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 16км	тн	22 641,50	399,30	9 040 750,95	22 641,50	9 040 750,95	22 641,50	9 040 750,95			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 17км	тн	185,50	421,27	78 145,59	185,50	78 145,59	185,50	78 145,59			100,0
2.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 11км	м3	24 532,00	578,36	14 188 327,52	24 532,00	14 188 327,52	24 532,00	14 188 327,52			100,0
2.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	1 319,66	795,09	1 049 248,47	1 319,66	1 049 248,47	1 319,66	1 049 248,47			100,0
2.6	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы	м3	15 137,00	1 082,79	16 390 192,23	15 137,00	16 390 192,23	15 137,00	16 390 192,23			100,0
2.7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	225 250,90	6,81	1 533 958,63	225 250,90	1 533 958,63	225 250,90	1 533 958,63			100,0

2.8	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 9см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (293275,556тн)	м2	124 876,33	626,20	78 197 557,86	123 141,45	77 111 175,96	123 141,45	77 111 175,96			99,0
2.9	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой в штабель на 5км (40149тн)	м3	21 844,80	419,42	9 162 146,02	21 474,73	9 006 931,26	21 474,73	9 006 931,26			98,0
2.10	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	684 189,88	33,15	22 680 894,52	684 189,88	22 680 894,52	684 189,88	22 680 894,52			100,0
2.11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	29 901,07	108,02	3 229 913,58	29 901,07	3 229 913,58	29 901,07	3 229 913,58			100,0
2.12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов с поливом водой	м3	407 845,55	116,23	47 403 888,28	407 845,55	47 403 888,28	407 845,55	47 403 888,28			100,0
2.13	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом ПК7+60-ПК16+40	м2	58 852,00	72,09	4 242 640,68	58 852,00	4 242 640,68	41 930,485	3 022 768,67	16 921,510	1 219 872,01	100,0
2.14	Надвижка ПСП с планировкой и прикаткой	м3	28 171,24	460,85	12 982 715,95	28 171,24	12 982 715,95	28 171,24	12 982 715,95			100,0
2.15	Укрепление откосов земляных сооружений мехспособом	м2	143 424,117	139,89	20 063 599,73	143 424,117	20 063 599,73	143 424,117	20 063 599,73			100,0
2.16	Разборка земляного полотна	м3	23 619,75	70,52	1 665 664,77							0,0
3.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на основной дороге**											
3.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км , уплотнением за 8 проходов и поливом водой ПК3+93-ПК17+50	м3	38 049,12	530,98	20 203 321,74	38 049,12	20 203 321,74	35 117,51	18 646 695,46	2 931,61	1 556 626,28	100,0
3.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км , толщиной 17см ПК3+93-ПК17+50	м2	90 850,32	199,47001	18 121 913,31	90 850,32	18 121 913,31	83 477,58	16 651 273,73	7 372,74	1 470 639,58	100,0
4.	**Земляные работы при спрямлении русла**	м3	420,00	186,25	78 225,00	420,00	78 225,00	420,00	78 225,00			100,0
5.	**Земляные работы на пересечениях и примыканиях**											
5.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 50м (указать ПК съездов)	м3	6 058,00	139,73	846 484,34	6 058,00	846 484,34	6 058,00	846 484,34			100,0
5.2	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 8см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км	м2	340,00	45,46	15 456,40	340,00	15 456,40	340,00	15 456,40			100,0
5.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 3 группы до 30м (3 съезда) ПК- указать	м3	1 253,00	76,57	95 942,21	1 253,00	95 942,21	1 253,00	95 942,21			100,0
5.4	Разработка грунта 3 группы бульдозером с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 1км (3 съезда) указать ПК	м3	30 372,00	381,62	11 590 562,64	30 372,00	11 590 562,64	30 372,00	11 590 562,64			100,0
5.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов (6 съездов) указать	м3	589,00	795,09	468 308,01	589,00	468 308,01	589,00	468 308,01			100,0

5.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 10км в насыпь ПК51+05,23-ПК101+31,32	м3	879,00	581,67	511 287,93	879,00	511 287,93	756,00	439 742,52	123,00	71 545,41	100,0
5.7	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом ПК51+05,23-ПК101+31,32	м2	37 283,00	48,56	1 810 462,48	37 283,00	1 810 462,48	22 959,00	1 114 889,04	14 324,00	695 573,44	100,0
5.8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой ПК51+05,23-ПК101+31,32	м3	2 436,00	125,61	305 985,96	2 436,00	305 985,96	1 730,00	217 305,30	706,00	88 680,66	100,0
5.9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом ПК51+05,23-ПК101+31,32	м2	57 085,00	48,56	2 772 047,60	57 085,00	2 772 047,60	35 165,00	1 707 612,40	21 920,00	1 064 435,20	100,0
5.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов ПК51+05,23-ПК101+31,32	м3	17 126,00	81,82	1 401 249,32	17 126,00	1 401 249,32	10 550,00	863 201,00	6 576,00	538 048,32	100,0
6.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на пересечениях и примыканиях**											
6.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (1018,5тн+1319,4тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	1 315,00	535,36	703 998,40	1 128,80	604 314,37	1 128,80	604 314,37			86,0
6.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (406,8,тн)толщиной 17см	м2	1 329,41	199,47	265 177,41	449,28	89 617,88	449,28	89 617,88			34,0
7.	**Земляные работы при устройстве посадочной площадки**											
7.1	Устройство насыпи из разобранного существующего материала основания, с погрузкой на а/м самосвалы, транспортировкой на 5км, уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	84,00	538,88	45 265,92	84,00	45 265,92	84,00	45 265,92			100,0
7.2	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 20м	м3	92,00	68,67	6 317,64	92,00	6 317,64	92,00	6 317,64			100,0
7.3	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов с поливом водой	м3	176,00	125,61	22 107,36	176,00	22 107,36	176,00	22 107,36			100,0
7.4	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	520,00	38,55	20 046,00	520,00	20 046,00	520,00	20 046,00			100,0
7.5	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	156,00	135,15	21 083,40	156,00	21 083,40	156,00	21 083,40			100,0
8.	**Земляные работы при устройстве тротуаров**											
8.1	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	6 910,00	38,54	266 311,40	6 910,00	266 311,40	6 910,00	266 311,40			100,0
8.2	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	2 073,00	135,15	280 165,95	2 073,00	280 165,95	2 073,00	280 165,95			100,0
8.3	Устройство насыпи из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (1632,6тн), уплотнение за 8 проходов 25тн катком, с поливом водой	м3	907,00	538,83	488 718,81	907,00	488 718,81	907,00	488 718,81			100,0
9.	**Устройство временной объездной дороги ПК16+00-ПК71+96**											
9.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20м	м3	11 760,00	62,09	730 178,40	11 760,00	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
9.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы	м3	1 843,00	122,82	226 357,26	1 843,00	226 357,26	1 843,00	226 357,26			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	3 223,25	68,74	221 566,21	3 223,25	221 566,21	3 223,25	221 566,21			100,0

9.3	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами на а/м самосвалы	м3	17 540,00	101,34	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 7км	тн	30 695,00	200,87	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65			100,0
9.4	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	78 400,00	0,79	61 936,00	78 400,00	61 936,00	78 400,00	61 936,00			100,0
9.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	23 520,00	125,61	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20			100,0
9.6	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	4 480,00	980,77	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60			100,0
9.7	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	50 400,00	116,31	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00			100,0
9.8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (28031,6тн)	м3	12 499,00	473,15	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85			100,0
	Разборка временной объезаной дороги с ПК16+00 до ПК71+96.											
9.9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	12 499,00	6,81	85 118,19	12 499,00	85 118,19	12 499,00	85 118,19			100,0
9.10	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (21873,25тн)	м3	12 499,00	396,48	4 955 603,52	12 499,00	4 955 603,52	12 499,00	4 955 603,52			100,0
9.11	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	19 383,00	70,52	1 366 889,16	19 383,00	1 366 889,16	19 383,00	1 366 889,16			100,0
9.12	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	55 380,00	0,79	43 750,20	55 380,00	43 750,20	55 380,00	43 750,20			100,0
9.13	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	11 760,00	62,09	730 178,40	11 760,00	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
10.	**Устройство временной объездной дороги**											
10.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	4 830,00	62,09	299 894,70	4 830,00	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
10.2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	1 840,00	980,77	1 804 616,80	1 840,00	1 804 616,80	1 840,00	1 804 616,80			100,0
10.3	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	34 200,00	116,31	3 977 802,00	34 200,00	3 977 802,00	34 200,00	3 977 802,00			100,0
10.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (13571,2тн)	м3	8 482,00	372,29	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78			100,0
10.5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	8 482,00	6,81	57 762,42	8 482,00	57 762,42	8 482,00	57 762,42			100,0
10.6	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (14843,5тн)	м3	8 482,00	396,48	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36			100,0
10.7	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	4 830,00	62,09	299 894,70	4 830,00	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
11.	**Устройство временной объездной дороги от ПК94+00-ПК202+50**											
11.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,00	62,09	1 414 720,65	22 785,00	1 414 720,65	22 785,00	1 414 720,65			100,0
11.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с погрузкой экскаватором на а/м самосвалы и транспортировкой на расстояние до 1км (10773тн)	м3	6 156,00	243,05	1 496 215,80	6 156,00	1 496 215,80	6 156,00	1 496 215,80			100,0
11.3	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 30м	м3	2 249,00	68,69	154 483,81	2 249,00	154 483,81	2 249,00	154 483,81			100,0
11.4	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 40м	м3	3 320,00	108,08	358 825,60	3 320,00	358 825,60	3 320,00	358 825,60			100,0

11.5	Планировка площадей бульдозерами 108 л с	м2	151 900,00	0,79	120 001,00	151 900,00	120 001,00	151 900,00	120 001,00			100,0
11.6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	45 570,00	125,61	5 724 047,70	45 570,00	5 724 047,70	45 570,00	5 724 047,70			100,0
11.7	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	8 680,00	980,77	8 513 083,60	8 680,00	8 513 083,60	8 680,00	8 513 083,60			100,0
11.8	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	97 650,00	116,31	11 357 671,50	97 650,00	11 357 671,50	97 650,00	11 357 671,50			100,0
11.9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (38747,2тн)	м3	24 217,00	372,29	9 015 746,93	24 217,00	9 015 746,93	24 217,00	9 015 746,93			100,0
11.10	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	24 217,00	6,81	164 917,77	24 217,00	164 917,77	15 512,28	105 638,63	8 704,72	59 279,14	100,0
11.11	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км на присыпные обочины	м3	24 217,00	396,48	9 601 556,16	24 217,00	9 601 556,16	13 256,05	5 255 758,70	10 960,95	4 345 797,46	100,0
11.12	Разборка земполотна бульдозером 130л с с перемещением до 20м	м3	11 725,00	70,52	826 847,00	11 725,00	826 847,00	7 510,49	529 639,75	4 214,51	297 207,25	100,0
11.13	Планировка площадей бульдозерами 108 л с (разравнивание)	м3	33 500,00	0,79	26 465,00	33 500,00	26 465,00	9 571,43	7 561,43	23 928,57	18 903,57	100,0
11.14	Надвижка ПСП бульдозером 130л с с перемещением до 20м	м3	22 785,00	62,09	1 414 720,65	22 785,00	1 414 720,65	6 510,00	404 205,90	16 275,00	1 010 514,75	100,0
12.	**Рекультивация грунтовых резервов**											
12.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л с с перемещением до 30м, погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,00	313,43	1 410 435,00	4 500,00	1 410 435,00	4 500,00	1 410 435,00			100,0
12.2	Уполаживание откосов бульдозерами 130л с с перемещением до 10м	м3	6 400,00	41,15	263 360,00	6 400,00	263 360,00	6 400,00	263 360,00			100,0
12.3	Разравнивание грунта бульдозерами 130л с с перемещением до 30м	м3	6 400,00	99,90	639 360,00	6 400,00	639 360,00	6 400,00	639 360,00			100,0
12.4	Планировка дна резерва механизированным способом	м2	31 424,00	72,09	2 265 356,16	31 424,00	2 265 356,16	31 424,00	2 265 356,16			100,0
12.5	Разработка грунта 1 группы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,00	225,46	1 014 570,00	4 500,00	1 014 570,00	4 500,00	1 014 570,00			100,0
12.6	Надвижка ПСП бульдозером 130л с с перемещением до 30м	м3	4 500,00	87,97	395 865,00	4 500,00	395 865,00	4 500,00	395 865,00			100,0
12.7	Обработка почвы со вспашкой, боронованием и посевом многолетних трав	га	3,1424	60 088,54	188 822,23	3,1424	188 822,23	3,1424	188 822,23			100,00
	Буровзрывные работы											
13.1	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 6-7 группы	м3	12 755,00	559,98	7 142 544,90	12 755,00	7 142 544,90	12 755,000	7 142 544,90			100,0
13.2	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 8 группы	м3	9 482,00	759,25	7 199 208,50	9 482,00	7 199 208,50	9 482,000	7 199 208,50			100,0
13.3	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 5 группы	м3	13 275,00	315,49	4 188 129,75	13 275,00	4 188 129,75	13 275,000	4 188 129,75			100,0
13.4	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 6 группы	м3	24 653,00	556,05	13 708 300,65	24 653,00	13 708 300,65	24 653,000	13 708 300,65			100,0
13.5	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 7 группы	м3	14 223,00	813,52	11 570 694,96	14 223,00	11 570 694,96	14 223,000	11 570 694,96			100,0
13.6	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 8 группы	м3	28 446,00	1 268,56	36 085 457,76	28 446,00	36 085 457,76	28 446,000	36 085 457,76			100,0

13.7	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 9 группы	м3	101 933,873	1 432,88	146 059 008,04	101 933,873	146 059 008,04	101 933,873	146 059 008,04			100,0
13.8	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 10 группы ПК8+00	м3	28 446,00	2 304,86	65 564 047,56	28 446,00	65 564 047,56	28 446,0	65 564 047,56			100,0
13.9	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 6 группы при скваженном методе, экс 1,6м3	м3	443,754	143,10	63 501,20	443,754	63 501,20	443,754	63 501,20			100,0
13.10	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы при скваженном методе, экс 1,6м3	м3	398,244	204,09	81 277,62	398,244	81 277,62	398,244	81 277,62			100,0
13.11	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 8 группы при скваженном методе, экс 1,6м3	м3	853,38	236,79	202 071,85	853,38	202 071,85	853,380	202 071,85			100,0
13.12	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 9 группы при скваженном методе, экс 1,6м3	м3	2 323,125	332,79	773 112,77	2 323,125	773 112,77	2 323,125	773 112,77			100,0
13.13	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 10 группы при скваженном методе, экс 1,6м3	м3	1 137,84	412,26	469 085,92	1 137,84	469 085,92	1 137,84	469 085,92			100,0
13.14	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком	м2	62 252,00	1 692,77	105 378 318,04	62 252,00	105 378 318,04	62 252,00	105 378 318,04			100,0
13.15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	50 325,85	91,70	4 614 880,14	50 325,85	4 614 880,14	50 325,85	4 614 880,14			100,0
13.16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн	44 676,80	82,04	3 665 284,67	44 676,80	3 665 284,67	44 676,80	3 665 284,67			100,0
13.17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	тн	38 360,85	101,92	3 909 737,83	38 360,85	3 909 737,83	38 360,85	3 909 737,83			100,0
13.18	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	197 655,00	179,97	35 571 970,35	197 655,00	35 571 970,35	197 655,000	35 571 970,35			100,0
13.19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн	54 633,60	82,04	4 482 140,54	54 633,60	4 482 140,54	54 633,600	4 482 140,54			100,0
13.20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1в отвал Штабель	тн	498 800,40	142,00	70 829 656,80	498 800,40	70 829 656,80	498 800,400	70 829 656,80			100,0
13.21	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3	50 325,85	13,99	704 058,64	50 325,85	704 058,64	50 325,85	704 058,64			100,0
13.22	Работа на отвале, грунт 5-6 группы	м3	197 655,00	35,55	7 026 635,25	197 655,00	7 026 635,25	197 655,000	7 026 635,25			100,0
14	**Дополнительные работы на ПК3+93-ПК16+40**											
14.1	Устройство кюветов механизированным способом перемещением в отвал в грунтах 3-группы	м3	1 207,18	103,76	125 257,00	1 207,18	125 257,00	1 207,18	125 257,00			100,0
14.2	Устройство кюветов механизированным способом перемещением в отвал в грунтах 5-группы	м3	2 818,25	191,09	538 539,39	2 818,25	538 539,39	2 818,25	538 539,39			100,0
14.3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	23 644,06	131,88	3 118 178,63	23 644,06	3 118 178,63	23 644,06	3 118 178,63			100,0

14.4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	тн	46 105,16	68,66	3 165 580,29	46 105,16	3 165 580,29	46 105,16	3 165 580,29			100,0
14.5	Устройство дренирующего слоя	м3	26 464,03	4 316,60	114 234 631,90	26 464,03	114 234 631,90	26 464,03	114 234 631,90			100,0
14.6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	тн	51 604,78	156,84	8 093 693,70	51 604,78	8 093 693,70	51 604,78	8 093 693,70			100,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 231 258 452,30**		**1 228 075 946,78**		**1 215 638 823,71**		**12 437 123,07**	

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил
И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Ибраева Ь.Н.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инженер по материалам
Дорожный инжинер по строительству
Куратор

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **Вичкуткина Е.С.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№3**
Дата сертификата: **22.07.2021г.**
Срок исполнения: с 27.05.2021 г. по 19.07.2021г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
1.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25 см	м3	58 223,88	3 930,63	228 856 529,44	58 223,88	228 856 529,44	58 223,88	228 856 529,44			100,0
1.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	194 615,40	990,51925	192 770 300,20	194 615,40	224 610 876,52	194 615,40	224 610 876,52			100,0
1.2.1	ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	-1388,88	0,00	-79 929,00	-111 011 789,5	-79 929,00	-111 011 789,5			
1.2.2	ВКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	990,51925	0,00	79 929,00	79 171 213,20	79 929,0	79 171 213,20			
1.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	178 870,00	2 806,18	501 941 416,60	178 870,00	501 941 416,60	178 870,00	501 941 416,60			100,0
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	172 040,00	2 450,49	421 582 299,60	172 040,00	421 582 299,60	172 040,00	421 582 299,60			100,0
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	172 040,00	1 653,93	284 542 117,20	172 040,00	284 542 117,20	172 040,00	284 542 117,20			100,0
1.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см, ПК182+62-ПК190+96	м2	98 093,50	739,62	72 551 914,47	90 096,68	66 637 303,48	85 094,50	62 937 594,09	5 002,18	3 699 709,39	92,0
	Опытный участок №1, №2, №3, №4, №5											
1.7	Нарезка поперечных швов фрезой и заливка битумной мастикой	п.м.	1 500,00	1 038,51	1 557 765,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №6											
1.8	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой ARMOTEX RSR 50/50	м2	1 800,00	1 411,52	2 540 736,00	1 800,0	2 540 736,00	1 800,0	2 540 736,00			100,00
	Опытный участок №7											

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
No	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1.9	Армирование нижнего слоя стеклосеткой CIDEX 100SB	м2	1 800,00	916,84	1 650 312,00	1 800,0	1 650 312,00	1 800,0	1 650 312,00			100,00
	Опытный участок №8											
1.10	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой TENSAR AR-G	м2	1 800,00	1 374,29	2 473 722,00	1 800,0	2 473 722,00	1 800,0	2 473 722,00			100,00
2.	**А/б покрытие толщиной 30мм при устройстве скотопрогона**	м2										
3	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу основной дороги)**											
3.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3				1 021,0	4 013 173,23	1 021,0	4 013 173,23			
3.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2										
3.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2										
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2										
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2										
3.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2										
4	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу пересечений и примыканий)**											
4.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см ПК51+05,23-ПК101+31,32	м3	2 702,00	3 930,63	10 620 562,26	2 702,0	10 620 562,26	2 046,0	8 042 068,98	656,00	2 578 493,28	100,0
4.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм, ПК51+05,23-ПК101+31,32	м2	7 320,00	713,18	5 220 480,52	7 320,0	5 220 480,52	2 704,0	1 928 439,80	4 616,00	3 292 040,72	100,0
4.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 834,00	1 653,93	9 649 027,62	0,0	0,00					
4.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	3 137,00	321,60	1 008 859,20	0,0	0,00					
5	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**											
5.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см на остановочной полосе	м3	40,00	3 930,60	157 224,00	40,0	157 224,00	40,00	157 224,00			100,0
5.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 на остановочной полосе	м2	160,00	968,68	154 988,62	0,0	0,00					
5.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой на остановочной полосе	м2	160,00	2 805,74	448 918,40	0,0	0,00					
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой на остановочной полосе	м2	160,00	2 447,21	391 553,60	0,0	0,00					
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	1 575,24	252 038,40	0,0	0,00					
5.6	Установка бетонных бортовых камней на посадочной площадке	п.м	132,00	5 478,30	723 135,60	86,0	471 133,80	86,00	471 133,80			65,0

Вед 500 готово

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.7	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (21,06тн) на посадочной площадке	м2	78,00	191,62	14 946,36	51,0	9 772,62	51,00	9 772,62			65,0
5.8	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой на посадочной площадке	м2	78,00	1 508,69	117 677,82	0,0	0,00					
6.	**Устройство тротуаров**											
6.1	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (1399,5тн)	м2	5 183,00	404,68	2 097 456,44	5 183,0	2 097 456,44	5 183,0	2 097 456,44			100,0
6.2	Устройство покрытия из холодных а/б смесей толщиной 4см с подгрунтовкой	м2	5 183,00	1 454,87	7 540 591,21	3 370,0	4 902 911,90	3 370,0	4 902 911,90			65,0
6.3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм.	п.м	7 630,00	3 168,62	24 176 570,60	7 630,0	24 176 570,60	7 630,0	24 176 570,60			100,0
6.4	Укладка пандусов	шт	58,00	19 074,02	1 106 293,16	0,0	0,00					
7.	**Устройстройство съездов к домам**					0,0	0,00					
7.1	Монтаж ж/б блоков плит для прохода через лоток на бетонном основании толщиной 10см	м3	3,57	60 719,18	216 767,47	0,0	0,00					
7.2	Устройство основания из разобранного существующего основания, с погрузкой экскаватором и транспортировкой до 5 км (125,1тн)	м3	69,50	2 691,57	187 064,12	0,0	0,00					
7.3	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	412,00	1 454,84	599 394,08	0,0	0,00					
8	**Устройство подъездной дороги к ДЭП с.Таскескен**											
8.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	220,50	3 930,63	866 703,92	220,50	866 703,92	220,50	866 703,92			100,0
8.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	1050,00	713,18	748 839,00	1 050,0	748 839,00			1 050,00	748 839,00	100,00
8.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	1050,00	1 653,93	1 736 626,50							
8.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	450,0	321,60	144 720,00							
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**1 778 647 551,40**		**1 756 279 564,80**		**1 745 960 482,41**		**10 319 082,39**	

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил
И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Ибраева Б.Н.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инжинер по материалам
Дорожный инжинер по строительству
Куратор

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **Вичкуткина Е.С.**

Вед 500 готово

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Заказчик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №3
Дата сертификата: 22.07.2021г.
Срок исполнения: с 27.05.2021 г. по 19.07.2021г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
No	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1000 – ДОРОЖНО- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПУНКТ												
	Административно-бытовое здание											
1.	**Общестроительные работы**											
1.1	**Кровля**											
1.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	243,40	8 781,31	2 137 370,85	243,40	2 137 370,85	243,40	2 137 370,85			100,0
1.1.2	Утепление перекрытия	м2	151,20	8 973,84	1 356 844,61	151,20	1 356 844,61	151,20	1 356 844,61			100,0
1.1.3	Демонтажные работы	м2	243,40	712,52	173 427,37	243,40	173 427,37	243,40	173 427,37			100,0
1.2	**Перегородки**	м2	7,02	24 704,75	173 427,35	7,02	173 427,35	7,02	173 427,35			100,0
1.3	**Проемы**											
1.3.1	Окна	м2	23,44	24 401,81	571 929,67	23,44	571 929,67	23,44	571 929,67			100,0
1.3.2	Двери	м2	18,27	31 528,93	576 033,55	18,27	576 033,55	18,27	576 033,55			100,0
1.4	**Полы**											
1.4.1	Тип-1	м2	156,99	4 177,62	655 844,56	156,99	134 448,14	156,99	134 448,14			21,0
1.4.2	Тип-2	м2	10,24	1 201,04	12 298,65							0,0
1.4.3	Разборка полов	м2	142,00	1 924,55	273 286,10	142,00	273 286,10	142,00	273 286,10			100,0
1.5	**Внутренняя отделка помещений**											
1.5.1	Потолки	м2	156,99	2 684,24	421 398,84	156,99	421 398,84	156,99	421 398,84			100,0
1.5.2	Стены и откосы	м2	538,68	2 804,26	1 510 598,78	538,68	1 510 598,78	538,68	1 510 598,78			100,0
1.6	**Фасады**											
1.6.1	Стены	м2	191,62	7 063,08	1 353 427,39	191,62	1 353 427,39	191,62	1 353 427,39			100,0
1.6.2	Цоколь	м2	18,51	32 418,92	600 138,99	18,51	600 138,99	18,51	600 138,99			100,0
1.6.3	Отмостка	м3	6,48	24 206,75	156 835,50	6,48	156 835,50	6,48	156 835,50			100,0
1.6.4	Крыльца	м3	3,04	27 050,81	82 234,46	3,04	82 234,46	3,04	82 234,46			100,0
1.7	**Вывоз мусора**	тн	33,40	282,69	9 441,85	33,40	9 441,85	33,40	9 441,85			100,0
2.	**Отопление и вентиляция**											
2.1	**Отопление**	кВт	17,25	40 958,05	706 526,36	17,25	706 526,36	17,25	706 526,36			100,0
2.2	**Вентиляция**	м2	0,63	27 921,81	17 590,74							0,0
3.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
3.1	**Электромонтажные работы**											
3.1.1	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	7 146,15	14 292,30	2,00	14 292,30	2,00	14 292,30			100,0
3.1.2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (5шт) и ток до 100 А (9шт)	шт	14,00	4 169,04	58 366,56	14,00	58 366,56	14,00	58 366,56			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
No	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1.3	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	м	0,60	1 462,75	877,65	0,60	877,65	0,60	877,65			100,0
3.1.4	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1,00	12 173,74	12 173,74	1,00	12 173,74	1,00	12 173,74			100,0
3.1.5	Монтаж светильников	шт	30,00	9 048,49	271 454,70	30,00	271 454,70	30,00	271 454,70			100,0
3.1.6	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	658,67	13 173,40	20,00	13 173,40	20,00	13 173,40			100,0
3.1.7	Установка выключателей	шт	19,00	859,29	16 326,51	19,00	16 326,51	19,00	16 326,51			100,0
3.1.8	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м пров	430,00	155,92	67 045,60	430,00	67 045,60	430,00	67 045,60			100,0
3.1.9	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода	м	58,00	1 430,81	82 986,98	58,00	82 986,98	58,00	82 986,98			100,0
3.1.10	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	м	58,00	229,53	13 312,74	58,00	13 312,74	58,00	13 312,74			100,0
3.2	**Система уравнения потенциалов**	м	49,00	233,14	11 423,86	49,00	11 423,86	49,00	11 423,86			100,0
3.3	**Сопутствующие работы**	работ	4,00	26 874,34	107 497,36	4,00	107 497,36	4,00	107 497,36			100,0
3.4	**Молниезащита**	тн	0,054	136 695,26	7 381,54	0,054	7 381,54	0,054	7 381,54			100,0
	Теплая стоянка на 5 автомашин											
4.	**Общестроительные работы**											
4.1	**Стены и перегородки**											
4.1.1	Стены	м3	8,42	26 442,09	222 563,08	8,42	222 563,08	8,42	222 563,08			100,0
4.1.2	Перегородки	м2	5,60	68 875,56	385 703,14	5,60	385 703,14	5,60	385 703,14			100,0
4.2	**Проемы**											
4.2.1	Окна	м2	32,76	6 845,70	224 265,13	32,76	224 265,13	32,76	224 265,13			100,0
4.2.2	Двери	м2	5,04	37 991,17	191 475,50	5,04	191 475,50	5,04	191 475,50			100,0
4.2.3	Ворота	тн конст	2,13	920 431,30	1 958 677,82	2,13	1 958 677,82	2,13	1 958 677,82			100,0
4.3	**Полы**											
4.3.1	Полы	м2	394,63	1 227,25	484 309,67							0,0
4.3.2	Устройство смотровой ямы	м3	3,04	34 991,54	106 374,28	3,04	106 374,28	3,04	106 374,28			100,0
4.3.3	Устройство колесоотбойного упора	м3	3,88	22 406,33	86 936,56	3,88	86 936,56	3,88	86 936,56			100,0
4.4	**Установка монорельса**	м рельса в одну нитку	9,00	15 544,19	139 897,71	9,00	139 897,71	9,00	139 897,71			100,0
4.5	**Кровля из металлочерепицы**	м2	489,29	14 581,48	7 134 572,35	489,29	7 134 572,35	489,29	7 134 572,35			100,0
4.6	**Отделочные работы**											
4.6.1	Стены	м2	1 614,46	662,14	1 068 998,54	1 614,46	1 068 998,54	1614,46	1 068 998,54			100,0
4.6.2	Потолки	м2	800,80	391,57	313 569,26	800,80	313 569,26	800,80	313 569,26			100,0
4.7	**Фасады**											
4.7.1	Стены	м2 (без вычета проемов)	690,00	6 310,28	4 354 093,20	690,00	4 354 093,20	690,00	4 354 093,20			100,0
4.7.2	Цоколь	м2	26,88	3 319,44	89 226,55	26,88	89 226,55	26,88	89 226,55			100,0
4.7.3	Крыльцо и пандус	м3	32,81	22 146,57	726 717,55	32,81	726 717,55	32,81	726 717,55			100,0
4.7.4	Отмостка	м3	4,403	24 365,73	107 282,31	4,403	107 282,31	4,403	107 282,31			100,0
5.	**Отопление и вентиляция**											
5.1	**Отопление**	м труб	187,00	5 940,22	1 110 821,14	187,00	1 110 821,14	187,00	1 110 821,14			100,0
5.2	**Вентиляция**											
5.2.1	Система В1	м2 поверх	44,70	8 576,50	383 369,55	44,70	383 369,55	44,70	383 369,55			100,0
5.2.2	Система У1 (теплоснабжение установки)	агрегат	1,00	1 458 314,68	1 458 314,68	1,00	1 458 314,68	1,00	1 458 314,68			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
No	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
6.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12	1,00	16 534,12	1,00	16 534,12			100,0
6.2	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89	1,00	14 954,89	1,00	14 954,89			100,0
6.3	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37	1,00	2 124,37	1,00	2 124,37			100,0
6.4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	6,00	4 132,98	24 797,88	6,00	24 797,88	6,00	24 797,88			100,0
6.5	Установка светильников	шт	31,00	15 630,33	484 540,23	31,00	484 540,23	31,00	484 540,23			100,0
6.6	Установка выключателей	шт	15,00	653,49	9 802,35							
6.7	Прокладка кабеля	м кабеля	580,00	436,21	253 001,80	580,00	253 001,80	580,00	253 001,80			100,0
6.8	Кронштейны специальные для светильников	шт	5,00	17 075,78	85 378,90	5,00	85 378,90	5,00	85 378,90			100,0
6.9	Муфты соединительные термоусаживающие	шт	18,00	16 404,24	295 276,32	18,00	295 276,32	18,00	295 276,32			100,0
6.10	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	шт	21,00	5 044,47	105 933,87	21,00	105 933,87	21,00	105 933,87			100,0
6.11	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали и круглой стали	м	85,00	300,05	25 504,25	85,00	25 504,25	85,00	25 504,25			100,0
	Складские помещения											
7.	**Общестроительные работы**											
7.1	**Кровля**											
7.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	191,90	8 704,58	1 670 408,90	191,90	1 670 408,90	191,90	1 670 408,90			100,0
7.1.2	Утепление перекрытия	м2	124,71	8 343,02	1 040 458,02	124,71	1 040 458,02	124,71	1 040 458,02			100,0
7.1.3	Демонтажные работы	работ	3,00	41 695,21	125 085,63	3,00	125 085,63	3,00	125 085,63			100,0
7.2	**Проемы**											
7.2.1	Окна	м2	3,52	15 837,53	55 748,11	3,52	55 748,11	3,52	55 748,11			100,0
7.2.2	Двери	м2	6,30	37 983,45	239 295,74	6,30	239 295,74	6,30	239 295,74			100,0
7.2.3	Ворота	тн конст	0,30	1 207 638,06	362 291,42	0,30	362 291,42	0,30	362 291,42			100,0
7.3	**Полы**	м2	124,71	2 955,48	368 577,91	124,71	368 577,91	124,71	368 577,91			100,0
7.4	**Отделочные работы**											
7.4.1	Потолки	м2	124,71	881,48	109 929,37	124,71	109 929,37	124,71	109 929,37			100,0
7.4.2	Стены и откосы	м2	217,00	1 452,55	315 203,35	217,00	315 203,35	217,00	315 203,35			100,0
7.5	**Фасады**											
7.5.1	Стены	м2	226,75	447,96	101 574,93	226,75	101 574,93	226,75	101 574,93			100,0
7.5.2	Цоколь	м2	12,66	1 417,71	17 948,21	12,66	17 948,21	12,66	17 948,21			100,0
7.5.3	Отмостка	м3	4,40	24 349,13	107 209,21	4,40	107 209,21	4,40	107 209,21			100,0
7.5.4	Крыльца и пандус	м3	4,88	20 575,69	100 409,37	4,88	100 409,37	4,88	100 409,37			100,0
7.6	**Вывоз мусора**	тн	4,48	290,61	1 301,94	4,48	1 301,94	4,48	1 301,94			100,0
8.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
8.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12	1,00	16 534,12	1,00	16 534,12			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.2	Установка выключателей	шт	5,00	673,64	3 368,20	5,00	3 368,20	5,00	3 368,20			100,0
8.3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	90,00	260,68	23 461,20	90,00	23 461,20	90,00	23 461,20			100,0
8.4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	55,39	2 769,50	50,00	2 769,50	50,00	2 769,50			100,0
8.5	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50,00	595,00	29 750,00	50,00	29 750,00	50,00	29 750,00			100,0
8.6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	21,00	4 385,61	92 097,81	21,00	92 097,81	21,00	92 097,81			100,0
	Навес для хранения песка (2шт)											
9.	**Общестроительные работы**											
9.1	**Земляные работы**	м3	2 912,40	103,87	302 510,99	2 912,40	302 510,99	2912,40	302 510,99			100,0
9.2	**Устройство фундаментов**											
9.2.1	Монолитный фундамент ФМ-1 (4шт)	м3	17,52	44 150,79	773 521,84	17,52	773 521,84	17,52	773 521,84			100,0
9.2.2	Монолитный фундамент ФМ-2 (4шт)	м3	28,80	42 602,50	1 226 952,00	28,80	1 226 952,00	28,80	1 226 952,00			100,0
9.2.3	Монолитный фундамент ФМ-3 (2шт)	м3	6,56	38 280,15	251 117,78	6,56	251 117,78	6,56	251 117,78			100,0
9.2.4	Фундамент и стены из сборных железобетонных блоков	шт	276,00	19 631,37	5 418 258,12	276,00	5 418 258,12	276,00	5 418 258,12			100,0
9.2.5	Узлы крепления стен из бетонных блоков к колоннам	тн	0,08	374 430,58	29 954,45	0,08	29 954,45	0,08	29 954,45			100,0
9.2.6	Устройство пандуса и отмостки	м3	19,52	23 419,87	457 155,86	19,52	457 155,86	19,52	457 155,86			100,0
9.2.7	Гидроизоляция фундаментов	м2	402,40	877,54	353 122,10	402,40	353 122,10	402,40	353 122,10			100,0
9.3	**Устройство металлического каркаса**	тн	62,4235	414 324,10	25 863 577,31	62,4235	25 863 577,31	62,4235	25 863 577,31			100,0
9.4	**Полы**	м2	936,40	2 849,18	2 667 972,15	936,40	2 667 972,15	936,40	2 667 972,15			100,0
10.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
10.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	4 740,65	9 481,30	2,00	9 481,30	2,00	9 481,30			100,0
10.2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	шт	12,00	11 968,37	143 620,44	12,00	143 620,44	12,00	143 620,44			100,0
10.3	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	1 561,80	187 416,00	120,00	187 416,00	120,00	187 416,00			100,0
10.4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	12,00	16 404,56	196 854,72	12,00	196 854,72	12,00	196 854,72			100,0
10.5	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	узел	20,00	5 195,56	103 911,20	20,00	103 911,20	20,00	103 911,20			100,0
	АЗС											
11.	**Общестроительные работы**											
11.1	**Кровля Тип 1**											
11.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	43,15	13 089,06	564 792,94	43,15	564 792,94	43,15	564 792,94			100,0
11.1.2	Утепление перекрытия	м2	23,76	8 337,36	198 095,67	23,76	198 095,67	23,76	198 095,67			100,0
11.1.3	Демонтажные работы	работ	6,00	13 030,40	78 182,40	6,00	78 182,40	6,00	78 182,40			100,0
11.2	**Кровля Тип 2**											
11.2.1	Устройство кровли из рулонных материалов	м2	111,55	7 268,24	810 772,17	111,55	810 772,17	111,55	810 772,17			100,0
11.2.2	Демонтажные работы	работ	2,00	18 911,74	37 823,48	2,00	37 823,48	2,00	37 823,48			100,0
11.3	**Проемы**											
11.3.1	Окна	м2	0,97	17 427,73	16 904,90	0,97	16 904,90	0,97	16 904,90			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
No	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.3.2	Двери	м2	2,10	37 984,37	79 767,18	2,10	79 767,18	2,10	79 767,18			100,0
11.4	**Полы**	м2	23,76	2 954,07	70 188,70	23,76	70 188,70	23,76	70 188,70			100,0
11.5	**Внутренняя отделка помещений**											
11.5.1	Потолки	м2	23,76	843,58	20 043,46	23,76	20 043,46	23,76	20 043,46			100,0
11.5.2	Стены и откосы	м2	57,55	1 391,25	80 066,44	57,55	80 066,44	57,55	80 066,44			100,0
11.6	**Фасады**											
11.6.1	Стены	м2	166,86	359,49	59 984,50	166,86	59 984,50	166,86	59 984,50			100,0
11.6.2	Цоколь	м2	12,63	1 417,62	17 904,54	12,63	17 904,54	12,63	17 904,54			100,0
11.6.3	Отмостка	м3	4,42	24 365,38	107 694,98	4,42	107 694,98	4,42	107 694,98			100,0
11.6.4	Крыльцо	м3	0,54	19 761,61	10 671,27	0,54	10 671,27	0,54	10 671,27			100,0
11.7	**Вывоз мусора**	тн	6,92	290,61	2 011,02	6,92	2 011,02	6,92	2 011,02			100,0
12.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
12.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12	1,00	16 534,12	1,00	16 534,12			100,0
12.2	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	10,00	4 033,98	40 339,80	10,00	40 339,80	10,00	40 339,80			100,0
12.3	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	681,49	1 362,98	2,00	1 362,98	2,00	1 362,98			100,0
12.4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	50,00	446,09	22 304,50	50,00	22 304,50	50,00	22 304,50			100,0
12.5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	50,00	314,50	15 725,00	50,00	15 725,00	50,00	15 725,00			100,0
	Наружные сети электроснабжения											
13.	**Кабельная линия КЛ-0,4Кв**	м	790,00	1 113,26	879 475,40	790,00	879 475,40	790,00	879 475,40			100,0
14.	**Уличное освещение**	м	240,00	7 209,12	1 730 188,80	240,00	1 730 188,80	240,00	1 730 188,80			100,0
	Котельная											
15.	**Общестроительные работы**											
15.1	**Земляные работы**	м3	300,40	319,30	95 917,72	300,40	95 917,72	300,40	95 917,72			100,0
15.2	**Фундаменты**											
15.2.1	Устройство фундаментов	м3	19,82	31 044,31	615 298,22	19,82	615 298,22	19,82	615 298,22			100,0
15.2.2	Фундаменты под оборудование	м3	0,324	25 894,96	8 389,97	0,324	8 389,97	0,324	8 389,97			100,0
15.3	**Стены**											
15.3.1	Стены	м3	29,02	29 010,33	841 879,78	29,02	841 879,78	29,02	841 879,78			100,0
15.3.2	Перегородки	м2	13,83	2 268,37	31 371,56	13,83	31 371,56	13,83	31 371,56			100,0
15.3.3	Перемычки	м3	0,71	60 544,45	42 804,93	0,71	42 804,93	0,71	42 804,93			100,0
15.4	**Покрытие**											
15.4.1	Устройство покрытия	м2	54,00	3 776,77	203 945,58	54,00	203 945,58	54,00	203 945,58			100,0
15.4.2	Сейсмопояс	м3	4,65	40 234,45	187 090,19	4,65	187 090,19	4,65	187 090,19			100,0
15.5	**Проемы**											
15.5.1	Окна	м2	7,20	22 853,40	164 544,48	7,20	164 544,48	7,20	164 544,48			100,0
15.5.2	Двери	м2	4,41	35 034,23	154 500,94	4,41	154 500,94	4,41	154 500,94			100,0
15.6	**Полы**											
15.6.1	Тип-1	м2	6,00	7 929,83	47 578,98	6,00	47 578,98	6,00	47 578,98			100,0
15.6.2	Тип-3	м2	41,83	2 978,51	124 591,07	41,83	124 591,07	41,83	124 591,07			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
No	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
15.7	**Отделочные работы**	м2	189,76	1 124,45	213 375,63	189,76	213 375,63	189,76	213 375,63			100,0
15.8	**Кровля**											
15.8.1	Устройство кровли плоской четырехслойной из рулонных кровельных материалов на битумной мастике	м2	55,24	52 100,35	2 878 023,33	55,24	2 878 023,33	55,24	2 878 023,33			100,0
15.8.2	Парапет	м3	3,786	32 724,17	123 893,71	3,786	123 893,71	3,786	123 893,71			100,0
15.8.3	Карниз	м3	0,43	40 016,59	17 207,13	0,43	17 207,13	0,43	17 207,13			100,0
15.9	**Фасад**											
15.9.1	Внешняя отделка стен	м2	122,012	1 844,99	225 110,92	122,012	225 110,92	122,012	225 110,92			100,0
15.9.2	Цоколь	м2	7,660	8 269,92	63 347,59	7,66	63 347,59	7,66	63 347,59			100,0
15.9.3	Отмостка	м3	1,771	26 443,88	46 832,11	1,771	46 832,11	1,771	46 832,11			100,0
15.9.4	Устройство крылец и козырька	м3	1,490	42 308,42	63 039,55	1,49	63 039,55	1,49	63 039,55			100,0
15.10	**Устройство бетонных фундаментов под дымовую трубу**	м3	2,16	26 364,96	56 948,31	2,16	56 948,31	2,16	56 948,31			100,0
16.	**Тепломеханическое оборудование**											
16.1	**Оборудование котельной**											
16.1.1	Установка отопительных водогрейных котлов на твердом топливе	котел	2,00	208 919,71	417 839,42	2,00	417 839,42	2,00	417 839,42			100,0
16.1.2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	3,00	17 788,36	53 365,08	3,00	53 365,08	3,00	53 365,08			100,0
16.1.3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	бак	1,00	15 649,45	15 649,45	1,00	15 649,45	1,00	15 649,45			100,0
16.1.4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	шт	1,00	106 322,42	106 322,42	1,00	106 322,42	1,00	106 322,42			100,0
16.1.5	Установка баков конденсационных вместимостью 1,25 м3	бак	1,00	69 340,02	69 340,02	1,00	69 340,02	1,00	69 340,02			100,0
16.1.6	Монтаж дымовых труб	тн	0,331	631 988,85	209 188,31	0,331	209 188,31	0,331	209 188,31			100,0
16.2	**Прокладка газоходов котельной**	м2	6,40	12 029,52	76 988,93	6,40	76 988,93	6,40	76 988,93			100,0
16.3	**Запорная и предохранительная арматура**	комплект	1,00	306 247,50	306 247,50	1,00	306 247,50	1,00	306 247,50			100,0
16.4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения**	м труб	68,00	3 850,05	261 803,40	68,00	261 803,40	68,00	261 803,40			100,0
17.	**Отопление и вентиляция**											
17.1	**Прокладка трубопроводов отопления**	м труб	35,00	2 842,52	99 488,20	35,00	99 488,20	35,00	99 488,20			100,0
17.2	**Вентиляция**											
17.2.1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	дефлектор	1,00	8 270,82	8 270,82	1,00	8 270,82	1,00	8 270,82			100,0
17.2.2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	узел	1,00	11 740,72	11 740,72	1,00	11 740,72	1,00	11 740,72			100,0
18.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
18.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	176 313,13	176 313,13	1,00	176 313,13	1,00	176 313,13			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
No	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
18.2	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу	шт	1,00	19 378,01	19 378,01	1,00	19 378,01	1,00	19 378,01			100,0
18.3	Установка ящика с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89	1,00	14 954,89	1,00	14 954,89			100,0
18.4	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37	1,00	2 124,37	1,00	2 124,37			100,0
18.5	Пускатель магнитный общего назначения	шт	3,00	4 893,38	14 680,14	3,00	14 680,14	3,00	14 680,14			100,0
18.6	Монтаж светильников	шт	8,00	2 918,83	23 350,64	8,00	23 350,64	8,00	23 350,64			100,0
18.7	Установка штепсельных розеток	шт	2,00	951,75	1 903,50	2,00	1 903,50	2,00	1 903,50			100,0
18.8	Установка выключателей	шт	3,00	681,97	2 045,91	3,00	2 045,91	3,00	2 045,91			100,0
18.9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	110,00	260,65	28 671,50	110,00	28 671,50	110,00	28 671,50			100,0
18.10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	617,55	30 877,50	50,00	30 877,50	50,00	30 877,50			100,0
18.11	Трубы винипластовые по стенам и колоннам	м	50,00	458,64	22 932,00	50,00	22 932,00	50,00	22 932,00			100,0
18.12	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	55,00	307,15	16 893,25	55,00	16 893,25	55,00	16 893,25			100,0
	Благоустройство											
19.	**Благоустройство территории**											
19.1	**Устройство покрытия**											
19.1.1	Асфальтобетонное покрытие производственных проездов	м2	5 752,00	5 126,73	29 488 950,96	0,00	10 107 180,00				10 107 180,00	34,3
	в том числе:											
	Асфальтобетонное покрытие производственных проездов	*м2*	*5 752,00*		*19 381 767,96*							
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм	*м2*	*5 752,00*		*478 662,00*						*478 662,00*	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	*м3*	*1 725,60*		*7 796 194,00*						*7 796 194,00*	
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм	*п.м.*	*366,00*		*1 832 327,00*						*1 832 327,00*	
19.1.2	Бетонное покрытие стоянки дорожной техники	м2	431,00	7 079,90	3 051 436,90	431,00	3 051 436,90	431,00	3 051 436,90			100,0
19.1.3	Бетонное покрытие тротуаров	м2	15,00	4 464,57	66 968,55							0,0
19.2	**Устройство подъездных путей**	м2	1 039,40	673,51	700 046,29	0,00	0,00					0,0
20.	**Устройство навеса для хранения угля**	шт	1,00	264 157,57	264 157,57	1,00	264 157,57	1,00	264 157,57			100,0
21.	**Надворный туалет на 2 очка**											
21.1	Земляные работы	м3	62,60	849,83	53 199,36	62,60	53 199,36	62,60	53 199,36			100,0
21.2	Фундаменты	м3	8,79	26 694,31	234 642,98	8,79	234 642,98	8,79	234 642,98			100,0
21.3	Кровля из профнастила	м2	6,34	5 693,06	36 094,00	6,34	36 094,00	6,34	36 094,00			100,0
21.4	Деревянный каркас и конструкции туалета	м2	18,84	11 309,96	213 079,65	18,84	213 079,65	18,84	213 079,65			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
22.	**Озеленение**											
22.1	Посадка деревьев	шт	12,00	17 551,51	210 618,12	12,00	210 618,12	12,00	210 618,12			100,0
22.2	Устройство газона	м2	2 843,00	86,02	244 554,86							**0,0**
23.	**Ограждение территории ДЭУ**	м оград	482,30	8 658,36	4 175 927,03	482,30	4 175 927,03	482,30	4 175 927,03			100,0
24.	**Малые архитектурные формы**	**шт**	**6,00**	0,00								
	Скамья, тип 1	скамья	1,00	30 999,58	30 999,58							0,0
	Урна, тип 1	урна	1,00	10 996,76	10 996,76							0,0
	Площадка для мусоросборников, тип 1	площадка	2,00	46 425,26	92 850,52							0,0
	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430x530x1160 мм	шт	2,00	29 933,03	59 866,06							0,0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				**128 090 119,01**		**106 456 668,17**		**96 349 488,17**		**10 107 180,00**	

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил
И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Ибраева Б.Н.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Ь.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инжинер по материалам
Дорожный инжинер по строительству
Куратор

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **Вичкуткина Е.С.**