Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова,101 БИН 010140001805

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

Договор подряда (контракт) №19 от 09.01.2024 г.

СПРАВКА № 3 от 10.06.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		19	09.01.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области	68 360 173,30	61 035 869,01							7 324 304,28	68 360 173,30
за месяц	50 077 690,48	44 712 223,64							5 365 466,84	50 077 690,48
удержание аванса 30%	15 023 307,15	13 413 667,10							1 609 640,05	15 023 307,15
удержание 5 %	2 503 884,52	2 235 611,18							268 273,34	2 503 884,52
К оплате:	32 550 498,81	29 062 945,37							3 487 553,44	32 550 498,81

К оплате : Тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто восемь тенге 81 тиын.

Заказчик
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области БИН 010140001805

И.о.руководителя_____ Сабырова М.А.

Подрядчик
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор_____Рахимжанов Т.К.

Технадзор
ТОО "ГИМН" БИН 100140013322

Эксперт_____Гаскарин А.С.
аттестат№KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г.
№KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область. Актогайский район, с.Актогай , Марденова,101 БИН 010140001805**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №19 от 09.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №6 за июнь от 10.06.2024 г.

Капитальный ремонт здания медицинского центра (локальная смета №02-01-01)

Основание: РП1141-22/АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-01-01													
Раздел 1 Наружная отделка													
1	1	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	173,3	1 313,12	54,33	227 564	9 415	-	158 905	417 386	
						1 258,79	14,74	218 148	2 554	-	30 917		
2	2	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 60	1 м3	8,65	38 608,00	-	333 959	-	333 959	-	360 676	Казахстан
						-	-	-	-	-	26 717		
Раздел 2 Внутренние отделка помещений													
2.1 Стены													
3	4	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	125	1 064,03	9,94	133 004	1 243	22 674	79 098	229 070	
						872,70	6,17	109 088	771	-	16 968		
4	5	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	125	610,75	1,58	76 344	198	14 414	44 523	130 536	
						493,86	0,84	61 733	105	-	9 669		

5	6	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	125	308,51 259,39	0,67 0,34	38 564 32 424	84 43	6 056 -	23 376 4 955	66 895	
6	7	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	161	7 950,21 5 073,80	37,09 21,46	1 279 984 816 882	5 971 3 455	457 131 -	590 643 149 650	2 020 277	
Раздел 4 Проемы														
4.2 Двери														
7	41	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	7,56	61 925,87 4 745,13	92,06 44,32	468 160 35 873	696 335	431 590 -	26 070 39 538	533 768	
8	42	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	11,97	3 132,19 2 300,40	161,18 76,14	37 492 27 536	1 929 911	8 027 -	20 482 4 638	62 612	
9	43	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	6,09	11 755,00 -	- -	71 588 -	- -	71 588 -	- 5 727	77 315	Казахстан
10	46	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	7	4 844,00 -	- -	33 908 -	- -	33 908 -	- 2 713	36 621	Казахстан
11	47	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	14	508,00 -	- -	7 112 -	- -	7 112 -	- 569	7 681	Казахстан
4.3 Откосы														
12	52	1115-0206-0201	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	18,36	1 059,68 630,95	8,34 3,37	19 456 11 584	153 62	7 718 -	8 385 2 227	30 068	
13	53	1115-0405-0111	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	18,36	610,75 493,86	1,58 0,84	11 213 9 067	29 15	2 117 -	6 539 1 420	19 172	
14	54	1115-0405-0112	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	18,36	308,51 259,39	0,67 0,34	5 664 4 762	12 6	890 -	3 433 728	9 825	
Раздел 6 Входная группа														
6.1 Пандус, крыльцо														
15	65	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,6	36 844,93 2 564,73	2 201,41 534,38	22 107 1 539	1 321 321	19 247 -	1 339 1 876	25 322	

16	66	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	0,5	9 068,11	1 974,54	4 534	987	2 735	909	5 878	
						1 624,47	900,78	812	450	-	435		
17	67	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	0,5	15 164,43	3 421,73	7 582	1 711	4 986	1 227	9 514	
						1 770,25	1 637,65	885	819	-	705		
6.2 Козырек К-1, К-2													
18	73	1109-0101-0101	Каркас козырька. Монтаж НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	0,4672	112 028,21	30 117,00	52 340	14 071	12 931	21 754	80 022	
						54 234,00	10 437,56	25 338	4 876	-	5 928		
19	74	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,4148	449 962,00	-	186 644	-	186 644	-	201 576	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 932		
20	75	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,036	487 427,00	-	17 547	-	17 547	-	18 951	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 404		
21	76	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,01632	381 789,00	-	6 231	-	6 231	-	6 729	Казахстан
						-	-	-	-	-	498		
22	77	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 кровли	5,8	9 810,42	40,96	56 900	238	43 449	9 554	71 770	
						2 278,27	9,47	13 214	55	-	5 316		
23	78	1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов НР=72%	м	3,6	961,18	7,28	3 460	26	129	2 390	6 318	
						917,93	4,17	3 305	15	-	468		
24	79	214-204-0619	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	3,6	3 704,00	-	13 334	-	13 334	-	14 401	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 067		
25	80	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,44	49 018,14	3 480,88	21 568	1 532	15 631	3 444	27 013	
						10 011,14	860,93	4 405	379	-	2 001		
Раздел 7 Кровля													
7.1 Кровля стропильная													
26	82	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 кровли	204,4	9 810,42	40,96	2 005 250	8 372	1 531 199	336 682	2 529 286	
						2 278,27	9,47	465 678	1 936	-	187 354		
27	86	1112-0101-0514	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м конька	12,5	6 529,02	10,70	81 613	134	65 860	11 264	100 307	
						1 249,51	1,97	15 619	25	-	7 430		
28	87	1115-0109-0502	Обшивка карниза. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	54,45	7 959,21	15,35	433 379	836	287 488	104 580	580 996	
						2 664,00	3,58	145 055	195	-	43 037		
7.2 Элементы водостока													

29	89	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	27	2 957,00	-	79 839	-	79 839	-	86 226	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 387		
30	90	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	4	3 281,00	-	13 124	-	13 124	-	14 174	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 050		
31	91	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	27	886,00	-	23 922	-	23 922	-	25 836	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 914		
32	92	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	8	1 726,00	-	13 808	-	13 808	-	14 913	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 105		
33	93	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	4	1 175,00	-	4 700	-	4 700	-	5 076	Казахстан
						-	-	-	-	-	376		
7.3 Водосточная труба В-1													
34	94	1112-0101-0901	Водосточная труба. Устройство применит. НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м желобов	12	14 915,67	298,15	178 988	3 578	154 979	15 607	210 163	
						1 702,58	103,75	20 431	1 245	-	15 568		
35	95	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	12	3 347,00	-	40 164	-	40 164	-	43 377	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 213		
36	96	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм примен.	1 шт.	4	1 726,00	-	6 904	-	6 904	-	7 456	Казахстан
						-	-	-	-	-	552		
37	97	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	8	3 299,00	-	26 392	-	26 392	-	28 503	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 111		
38	98	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	8	904,00	-	7 232	-	7 232	-	7 811	Казахстан
						-	-	-	-	-	579		
39	99	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	4	3 299,00	-	13 196	-	13 196	-	14 252	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 056		
7.5 Дымовая труба													
40	107	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	зонт	1	20 484,04	88,35	20 484	88	19 153	916	23 112	
						1 243,08	29,48	1 243	29	-	1 712		
41	108	1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий (воротник, защитный короб) НР=72%	м	3	288,53	4,75	866	14	25	600	1 583	
						275,42	2,72	826	8	-	117		
42	109	261-301-0221	Хомуты, фиксатор применит.	1 шт.	10	549,00	-	5 490	-	5 490	-	5 929	Казахстан
						-	-	-	-	-	439		
43	110	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	0,31	1 010,00	-	313	-	313	-	338	Казахстан
						-	-	-	-	-	25		

44	111	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00566	381 789,00	-	2 161	-	2 161	-	2 334	Казахстан
						-	-	-	-	-	173		
45	112	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00048	360 925,00	-	173	-	173	-	187	Казахстан
						-	-	-	-	-	14		
46	113	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	18	1 029,27	27,57	18 527	496	12 053	4 440	24 804	
						332,10	10,45	5 978	188	-	1 837		
47	114	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	0,9	38 608,00	-	34 747	-	34 747	-	37 527	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 780		
48	115	1109-0305-0301	Конструкции усиления отверстий в плите под дымовую трубу. Монтаж применит. НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	0,07516	208 677,09	10 291,13	15 684	773	1 125	9 976	27 713	
						183 414,88	934,70	13 785	70	-	2 053		
49	116	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	1 т	0,06316	672 353,00	-	42 466	-	42 466	-	45 863	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 397		
50	117	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,012	381 789,00	-	4 581	-	4 581	-	4 948	Казахстан
						-	-	-	-	-	367		
51	118	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,01558	408 199,00	-	6 358	-	6 358	-	6 867	
						-	-	-	-	-	509		
52	119	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	2,18	157,15	4,02	343	9	136	143	525	
						90,83	0,58	198	1	-	39		
53	120	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2	2,18	267,71	5,99	584	13	339	168	812	
						106,16	1,18	231	3	-	60		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**8 320 312**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 045 639
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 929
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 872
- накладные расходы, тенге	4 117 977
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 486 447
	616 320

локальная смета (корректировка) №1 к локальной смете №02-01-01

Раздел ДОБАВИТЬ

Наружная отделка

54	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	8	3 375,53	0,00	27 004	0	0	19 443	50 163	
						3 375,53	0,00	27 004	0	-	3 716		
55	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	3,6	1 603,97	0,00	5 774	0	0	4 157	10 725	
						1 603,97	0,00	5 774	0	-	794		
56	3	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	4,4	51 478,28	3 911,81	226 504	17 212	171 221	30 322	277 372	
						8 652,60	918,90	38 071	4 043	-	20 546		

57	4	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,28981	320 952,00	0,00	93 015	0	93 015	0	100 456	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	7 441		
58	6	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (облицовка) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19	4 579,93	512,48	87 019	9 737	0	57 591	156 179	
						4 067,45	142,36	77 282	2 705	-	11 569		
59	7	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 Коб =50,4	1000 шт.	0,9576	109 568,00	0,00	104 922	0	104 922	0	113 316	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	8 394		
60	8	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 Коб =0,023	1 м3	4,416	25 269,00	0,00	111 588	0	111 588	0	120 515	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	8 927		
61	9	1203-0101-1602	Стены. Ремонт газоблочной кладки отдельными местами НР=72%	м3	7,8	67 055,65	4 207,85	523 034	32 821	70 992	313 826	903 809	
						53 746,32	2 134,46	419 221	16 649	-	66 949		
62	10	1106-0801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	1,98	70 866,90	5 688,37	140 316	11 263	90 459	29 683	183 599	
						19 491,88	1 329,19	38 594	2 632	-	13 600		
63	11	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,1343	320 952,00	0,00	43 104	0	43 104	0	46 552	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	3 448		
64	12	1112-0101-1302	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 утепляемого покрытия	16,5	402,85	100,93	6 647	1 665	0	3 923	11 416	
						301,92	28,30	4 982	467	-	846		
65	13	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 Коб =1,03	1 м3	2,0394	48 318,00	0,00	98 540	0	98 540	0	106 423	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	7 883		
66	14	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,5	218 228,49	2 188,23	109 114	1 094	83 361	18 137	137 431	
						49 317,75	1 061,10	24 659	531	-	10 180		
67	15	1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол (входная группа) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15	1 698,37	34,42	25 476	516	0	18 094	47 056	
						1 663,95	11,41	24 960	171	-	3 486		
68	16	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	12,7	111 216,00	0,00	1 412 443	0	1 412 443	0	1 525 438	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	112 995		
69	17	223-205-1001	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09 (2х1,15м)	1 м2	2,3	135 671,00	0,00	312 043	0	312 043	0	337 006	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	24 963		
	Внутренняя отделка помещений												
70	18	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	157	2 261,90	153,67	355 118	24 126	76 679	197 944	597 307	
						1 619,83	131,27	254 313	20 609	-	44 245		

71	19	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м шва	40	824,46	5,90	32 978	236	418	23 358	60 843	
						808,09	2,95	32 324	118	-	4 507		
72	20	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	115	2 992,16	301,07	344 098	34 623	0	235 552	626 022	
						2 691,09	153,75	309 475	17 681	-	46 372		
73	21	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	1 м2	115	4 122,00	0,00	474 030	0	474 030	0	511 952	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	37 922		
	Полы												
74	28	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	118	3 678,23	271,62	434 031	32 051	147 183	194 698	679 027	
						2 159,30	132,35	254 797	15 617	-	50 298		
75	29	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм Коб =1,02	1 м2	120,36	11 605,00	0,00	1 396 778	0	1 396 778	0	1 508 520	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	111 742		
76	30	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	40	4 558,65	23,74	182 346	950	158 871	16 505	214 759	
						563,12	9,97	22 525	399	-	15 908		
	Проемы												
77	31	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	1,12	61 925,87	92,06	69 357	103	63 939	3 863	79 078	
						4 745,13	44,32	5 315	50	-	5 858		
78	32	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	2,52	76 822,49	97,46	193 593	246	182 223	8 095	217 823	
						4 414,45	47,21	11 124	119	-	16 135		
79	33	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	5,88	14 911,00	0,00	87 677	0	87 677	0	94 691	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	7 014		
80	34	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=72%	т	0,2201	1 070 056,42	53 187,97	235 519	11 707	128 845	71 606	331 695	
						431 469,92	20 380,30	94 967	4 486	-	24 570		
	Входная группа												
81	35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	5	1 309,09	53,20	6 545	266	2 768	2 641	9 921	
						702,12	31,34	3 511	157	-	735		
82	36	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 стяжки	5	935,11	54,27	4 676	271	4 145	299	5 373	
						52,07	31,09	260	155	-	398		
	Кровля												
83	37	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м желоба	27	2 042,57	7,65	55 149	207	11 348	31 445	93 522	
						1 614,61	2,95	43 594	80	-	6 928		
	Отмостка												
84	38	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	3,84	15 164,43	3 421,73	58 231	13 139	38 294	9 423	73 066	
						1 770,25	1 637,65	6 798	6 289	-	5 412		

85	39	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	3,36	35 390,33	2 379,21	118 912	7 994	103 519	6 779	135 746	
						2 202,00	600,11	7 399	2 016	-	10 055		
86	40	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м бортового камня	45	3 008,30	59,59	135 374	2 682	62 689	51 273	201 579	
						1 555,63	26,86	70 003	1 209	-	14 932		
87	41	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 Коб =0,016	1 м3	0,72	99 014,00	0,00	71 290	0	71 290	0	76 993	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	5 703		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**9 645 375**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 776 952
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	202 909
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 183
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 602 384
- накладные расходы, тенге	1 348 659
- сметная прибыль (8 %), тенге	714 471
Всего	**17 965 687**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	215 588
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	236 357
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**368 353**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**18 785 985**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**18 410 265,30**
НДС 12%	2 209 231,84
Итого по акту	**20 619 497,14**

Заказчик
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001805

И.о.руководителя_____ Сабырова М.А

Технический надзор

ТОО "ГИМН" БИН 100140013322

Эксперт_____ Гаскарин А.С.
аттестат№KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г.
№KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.

Авторский надзор
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Эксперт_____ Постолатин И.А

Подрядчик
ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор_____ Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область. Актогайский район, с.Актогай , Марденова,101 БИН 010140001805**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №19 от 09.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №7 за июнь от 10.06.2024 г.

Внутренний водопровод и канализация (локальная смета №02-01-02)

Основание: РП1141-22/ВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-01-02													
Раздел 2 Горячий водопровод ТЗ													
1	16	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка НР=72%	прибор	5	54 971,66	771,00	274 858	3 855	200 971	51 839	352 833	
						14 006,52	393,18	70 033	1 966	-	26 136		
2	17	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	5	61 186,00	-	305 930	-	-	-	305 930	Казахстан
						-	-	-	-	305 930	-		
Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование													
3	35	1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР=72%	комплект	7	14 030,01	131,20	98 210	918	72 698	18 063	125 575	
						3 513,42	70,46	24 594	493	-	9 302		
4	36	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	7	1 556,00	-	10 892	-	10 892	-	11 763	Казахстан
						-	-	-	-	-	871		
5	37	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	7	9 414,00	-	65 898	-	65 898	-	71 170	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 272		
6	38	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	1	72 090,55	94,23	72 091	94	68 374	2 642	80 712	
						3 622,14	47,70	3 622	48	-	5 979		
7	39	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72%	м подводок	1	1 134,31	-	1 134	-	524	439	1 699	
						610,31	-	610	-	-	126		

Итого **949 683**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 98 859
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 867

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 507
- материалы, изделия и конструкции, тенге	419 357
- оборудование, тенге	305 930
- накладные расходы, тенге	72 984
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 686
Всего	**949 683**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	7 725
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	8 469
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**13 199**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**979 076**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**959 494,48**
НДС 12%	115 139,34
Итого по акту	**1 074 633,82**

Заказчик
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001805
И.о.руководителя_____ Сабырова М.А.

Технический надзор

ТОО "ГИМН" БИН 100140013322

Эксперт_____ Таскарин А.С.
аттестат№KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г.
№KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.

Авторский надзор
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Эксперт _____ Постолатин И.А.

Подрядчик

ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988

Директор_____ Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область. Актогайский район, с.Актогай , Марденова,101 БИН 010140001805**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №19 от 09.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №8 за июнь от 10.06.2024 г.

Отопление и вениляция (локальная смета №02-01-03)

Основание: РП1141-22/ОВ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-01-03													
Раздел 1 Отопление													
1.1 Отопление													
1	2	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	26,6	1 548,72	1,73	41 196	46	5 236	25 875	72 437	
						1 350,14	0,91	35 914	24	-	5 366		
2	6	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка гильз НР=72%	м трубопровода	2	2 024,42	22,77	4 049	46	2 603	1 024	5 479	
						700,33	10,61	1 401	21	-	406		
3	7	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	28,5	1 473,59	30,52	41 997	870	21 168	14 627	61 154	
						700,33	12,50	19 959	356	-	4 530		
4	8	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	56,5	1 429,18	30,52	80 749	1 724	39 456	28 998	118 527	
						700,33	12,50	39 569	706	-	8 780		
5	9	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	41,5	1 293,87	30,52	53 696	1 267	23 365	21 300	80 996	
						700,33	12,50	29 064	519	-	6 000		
6	10	242-207-2201	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	2 980,00	-	5 960	-	5 960	-	6 437	

						-	-	-	-	-	477			
7	13	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	1	3 686,00	-	3 686	-	3 686	-	3 981		
						-	-	-	-	-	295			
8	14	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	6,04	144,48	3,21	873	19	376	346	1 316		
						78,97	0,48	477	3	-	97			
9	15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	6,04	252,67	4,80	1 526	29	940	406	2 087		
						92,31	0,94	558	6	-	155			
10	17	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	126,5	153,06	1,35	19 362	171	280	13 617	35 617		
						149,50	-	18 912	-	-	2 638			
11	18	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	58	1 096,89	117,90	63 620	6 838	26 811	24 041	94 674		
						516,74	58,95	29 971	3 419	-	7 013			
12	19	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	1 м	19,25	349,00	-	6 718	-	6 718	-	7 255	Казахстан	
						-	-	-	-	-	537			
13	20	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	1 м	34,65	439,00	-	15 211	-	15 211	-	16 428	Казахстан	
						-	-	-	-	-	1 217			
14	21	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	9,9	519,00	-	5 138	-	5 138	-	5 549	Казахстан	
						-	-	-	-	-	411			
15	22	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	2,48	708,00	-	1 756	-	1 756	-	1 896		
						-	-	-	-	-	140			
16	23	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	0,1	1 548,72	1,73	155	-	20	97	272		
						1 350,14	0,91	135	-	-	20			
1.2 Обвязка котла														
17	24	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР=72%	котел	1	64 019,82	2 295,67	64 020	2 296	5 568	41 170	113 605		
						56 156,10	1 023,96	56 156	1 024	-	8 415			
18	25	580-000-0001 (ПЛ)	Котел отопительный водогрейный длительного горения Ny=15 кВт	1 комплект	1	389 017,86	-	389 018	-	-	-	389 018		
						-	-	-	-	389 018	-			
19	26	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72%	комплект	5	3 433,77	-	17 169	-	14 475	1 940	20 638		
						538,78	-	2 694	-	-	1 529			

20	27	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72%	комплект	3	6 514,84	-	19 545	-	17 421	1 529	22 760	
						707,73	-	2 123	-	-	1 686		
21	28	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	5	4 689,55	172,72	23 448	864	6 657	11 637	37 892	
						3 185,49	47,16	15 927	236	-	2 807		
22	29	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	6 193,00	-	6 193	-	6 193	-	6 688	
						-	-	-	-	-	495		
23	32	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	1	4 642,39	125,56	4 642	126	1 331	2 310	7 508	
						3 185,49	23,58	3 185	24	-	556		
24	35	242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	80 912,00	-	80 912	-	80 912	-	87 385	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 473		
25	37	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	1	1 042,34	3,18	1 042	3	93	682	1 862	
						945,76	1,04	946	1	-	138		
26	38	242-207-0301	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	4 766,00	-	4 766	-	4 766	-	5 147	Казахстан
						-	-	-	-	-	381		
27	39	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	64 564,97	1 305,87	129 130	2 612	3 236	89 011	235 592	
						61 641,00	171,78	123 282	344	-	17 451		
28	40	511-401-0101	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	1 шт.	2	202 344,00	-	404 688	-	-	-	404 688	Казахстан
						-	-	-	-	404 688	-		
29	41	580-000-0001 (ПЛ)	Ручной насос РПН 1,3/30	1 шт	1	325 590,18	-	325 590	-	-	-	325 590	Казахстан
						-	-	-	-	325 590	-		
30	42	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=72%	бак	1	38 221,07	1 017,25	38 221	1 017	29 617	5 741	47 479	
						7 586,70	387,38	7 587	387	-	3 517		
31	43	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	22 261,68	222,65	22 262	223	20 327	1 286	25 432	
						1 712,25	73,77	1 712	74	-	1 884		
32	44	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	5	2 037,31	30,52	10 187	153	6 532	2 567	13 774	
						700,33	12,50	3 502	63	-	1 020		
33	45	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	6	1 473,59	30,52	8 842	183	4 456	3 079	12 875	
						700,33	12,50	4 202	75	-	954		
34	46	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	1	1 293,87	30,52	1 294	31	563	513	1 952	

						700,33	12,50	700	13	-	145		
35	47	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1	1 548,72	1,73	1 549	2	197	973	2 724	
						1 350,14	0,91	1 350	1	-	202		
36	48	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	1,29	144,48	3,21	186	4	80	74	281	
						78,97	0,48	102	1	-	21		
37	49	1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 за 2 раза НР=72% :К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1,29	476,76	8,37	615	11	490	84	755	
						88,41	1,41	114	2	-	56		
38	50	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	11	1 096,89	117,90	12 066	1 297	5 085	4 559	17 955	
						516,74	58,95	5 684	648	-	1 330		
39	51	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	5,5	577,00	-	3 174	-	3 174	-	3 428	Казахстан
						-	-	-	-	-	254		
40	52	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	6,6	519,00	-	3 425	-	3 425	-	3 699	Казахстан
						-	-	-	-	-	274		
41	53	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	8,5	708,00	-	6 018	-	6 018	-	6 499	Казахстан
						-	-	-	-	-	481		
42	54	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	1 548,72	1,73	774	1	98	486	1 361	
						1 350,14	0,91	675	-	-	101		
Раздел 2 Вентиляция													
2.1 Система вентиляции													
43	56	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	4	16 534,58	77,55	66 138	310	56 716	6 628	78 587	
						2 278,03	23,58	9 112	94	-	5 821		
44	57	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	1	3 701,13	65,92	3 701	66	2 841	589	4 633	
						794,16	23,58	794	24	-	343		
45	58	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=72%	м2 изолируемой поверхности	2,4	3 229,66	202,79	7 751	487	3 738	2 714	11 302	
						1 469,40	101,39	3 527	243	-	837		
46	59	234-304-0106	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	1 м2	2,4	5 779,00	-	13 870	-	13 870	-	14 980	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 110		
47	60	261-301-0219	Крепления воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	1,45	708,00	-	1 027	-	1 027	-	1 109	Казахстан
						-	-	-	-	-	82		
48	61	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	0,1	1 548,72	1,73	155	-	20	97	272	
						1 350,14	0,91	135	-	-	20		

49	62	1307-0302-0101	Двухстенные дымоходы. Монтаж оборудования применит. НР=72%	шт.	1	66 717,65 58 950,00	6 827,62 2 778,74	66 718 58 950	6 828 2 779	940 -	44 445 8 893	120 056	
2.2 Двустенные дымоходы													
50	63	580-000-0002 (ПЛ)	Двустенные дымоходы Ferum (отвод нагретых газов от котла) трубы- AISI 430-12X7	1 комплект	1	79 376,00 -	- -	79 376 -	- -	- 79 376	- -	79 376	Казахстан

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**2 621 008**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	478 419
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 524
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 087
- оборудование, тенге	458 590
- накладные расходы, тенге	1 198 672
- сметная прибыль (8 %), тенге	352 445
	105 358

локальная смета (корректировка) №4 к локальной смете №02-01-03

Раздел ДОБАВИТЬ

Отопление

51	1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72%	кВт	17,955	20 205,24 1 451,98	250,09 134,41	362 785 26 070,00	4 490 2 413	332 224 -	20 508,00 30 663,00	413 956,00	
52	2	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	20	4 642,39 3 185,49	125,56 23,58	92 848 63 710,00	2 511 472	26 627 -	46 211,00 11 125,00	150 184,00	
53	3	242-207-1702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	20	6 983,00 -	- -	139 660 -	- -	139 660 -	- 11 173,00	150 833,00	Казахстан
54	4	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	4	4 689,55 3 185,49	172,72 47,16	18 758 12 742,00	691 189	5 325 -	9 310,00 2 245,00	30 313,00	
55	5	242-207-1704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	19 877,00 -	- -	79 508 -	- -	79 508 -	- 6 361,00	85 869,00	Казахстан

Вентиляция

56	1	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	14,1992	9 894,81 3 158,54	80,09 35,90	140 498 44 849,00	1 137 510	94 512 -	32 658,00 13 852,00	187 008,00	
57	2	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	0,628	9 790,81 3 158,54	80,09 35,90	6 149 1 984,00	50 23	4 115 -	1 445,00 608,00	8 202,00	
58	3	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	3,82	784,00 -	- -	2 995 -	- -	2 995 -	- 240,00	3 235,00	Казахстан
59	4	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72%	вентилятор	1	14 344,81 11 844,00	248,21 57,26	14 345 11 844,00	248 57	2 253 -	8 569,00 1 833,00	24 747,00	

60	5	246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	1 комплект	1	55 554,00	-	55 554	-	55 554	-	59 998,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 444,00		
61	6	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=72%	заслонка	1	2 962,15	69,84	2 962	70	636	1 642,00	4 972,00	
						2 256,74	23,58	2 257,00	24	-	368,00		
62	7	246-302-1307	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм	1 шт.	1	16 655,00	-	16 655	-	16 655	-	17 987,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 332,00		
63	8	246-307-0101	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 100 мм	1 шт.	4	2 212,00	-	8 848	-	8 848	-	9 556,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	708,00		
64	9	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%	шт.	1	7 230,44	2 050,49	7 230	2 050	282	4 189,00	12 333,00	
						4 898,00	919,58	4 898,00	920	-	914,00		
65	10	247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	1 шт.	1	1 756,00	-	1 756	-	1 756	-	1 896,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	140,00		
66	11	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 389,26	122,21	3 389	122	161	2 277,00	6 119,00	
						3 105,76	57,26	3 106,00	57	-	453,00		
67	12	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	542,00	-	542	-	542	-	585,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	43,00		
68	13	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР=72%	м провода	20	575,71	53,80	11 514	1 076	4 516	4 495,00	17 290,00	
						296,10	16,03	5 922,00	321	-	1 281,00		
69	14	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,02	108 789,00	-	2 176	-	2 176	-	2 350,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	174,00		
70	15	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72%	м3	0,3272	34 670,50	12 103,10	11 344	3 960	-	6 728,00	19 518,00	
						22 567,40	5 989,32	7 384,00	1 960	-	1 446,00		
71	16	1120-2601-1603	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене НР=72%	1 сплит-система	2	11 029,09	11,52	22 058	23	393	15 582,00	40 651,00	
						10 821,12	-	21 642,00	-	-	3 011,00		
72	17	291-092-0834	Сплит-система с био-фильтром бактерицидным ФБО (кпл)	1 шт	2	107 142,86	-	214 286	-	214 286	-	231 429,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	17 142,86		
73	18	1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР=72%	агрегат	2	18 755,37	1 196,45	37 511	2 393	4 353	22 699,00	65 027,00	
						15 382,50	380,62	30 765,00	761	-	4 817,00		
74	19	291-872-4222	Воздушная завеса Royal Clima (кпл)	1 шт	2	80 357,14	-	160 714	-	160 714	-	173 571,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 857,14		

	Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**1 717 629**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	237 173
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 821
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 707
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 158 091
	- накладные расходы, тенге	176 313
	- сметная прибыль (8 %), тенге	127 231

Всего	**4 338 637**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	37 681
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	41 309
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**64 379**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**4 482 006**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**4 392 365,88**
НДС 12%	527 083,91
Итого по акту	**4 919 449,79**

Заказчик
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001805

И.о.руководителя_____ Сабырова М.А.

Технический надзор

ТОО "ГИМН" БИН 100140013322

Эксперт_____ Гаскарин А.С.
аттестат№KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г.
№KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.

Авторский надзор
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Эксперт _____ Постолатин И.А.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy» БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область. Актогайский район, с.Актогай , Марденова,101 БИН 010140001805**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №19 от 09.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №9 за июнь от 10.06.2024 г.

Внутреннее электроснабжение и электроосвещение (локальная смета №02-01-04)

Основание: РП1141-22/ЭОМ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-01-04													
Раздел 1 Электрооборудование													
1	8	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	2 292,92	122,21	2 293	122	40	1 575	4 177	
						2 130,63	57,26	2 131	57	-	309		
2	9	247-301-0301	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1 шт.	1	45 015,00	-	45 015	-	45 015	-	48 616	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 601		
Раздел 2 Осветлительное оборудование													
3	12	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	25	493,60	0,52	12 340	13	1 088	8 097	22 072	
						449,56	0,26	11 239	7	-	1 635		
4	13	247-214-0105	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	5	466,00	-	2 330	-	2 330	-	2 516	Казахстан
						-	-	-	-	-	186		
5	14	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	5	352,00	-	1 760	-	1 760	-	1 901	Казахстан
						-	-	-	-	-	141		
6	15	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	9	383,00	-	3 447	-	3 447	-	3 723	Казахстан
						-	-	-	-	-	276		
7	16	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2	326,00	-	652	-	652	-	704	Казахстан
						-	-	-	-	-	52		
8	17	247-212-0213	Выключатель проходной, IP20 применит.	1 шт.	4	1 194,00	-	4 776	-	4 776	-	5 158	Казахстан
						-	-	-	-	-	382		
9	18	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	24	2 026,41	73,33	48 634	1 760	145	34 238	89 502	

10	19	247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	1 шт.	2	1 947,02	34,36	46 728	825	-	6 630	18 012	Казахстан
						8 339,00	-	16 678	-	16 678	-		
						-	-	-	-	-	1 334		
11	20	247-102-0104	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	20	5 284,00	-	105 680	-	105 680	-	114 134	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 454		

Итого **310 519**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 60 098
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 895
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 889
- материалы, изделия и конструкции, тенге 181 614
- накладные расходы, тенге 43 912
- сметная прибыль (8 %), тенге 23 000

локальная смета (корректировка) №2 к локальной смете №02-01-04

Раздел ДОБАВИТЬ

12	13	247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	1 шт.	2	8 339,00	-	16 678	-	16 678	-	18 012,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 334,00		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **18 012**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0
- материалы, изделия и конструкции, тенге 16 678
- накладные расходы, тенге 0
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 334

Всего **328 531**

Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8% 3 942

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%) 4 322

Непредвиденные работы и затраты (2%) **6 736**

Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г. **343 531**

Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98 **336 660,38**

НДС 12% 40 399,25

Итого по акту **377 059,63**

Заказчик
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001805

И.о.руководителя_____ Сабырова М.А.

Технический надзор
ТОО "ГИМН" БИН 100140013322

Эксперт_____Таскарин А.Т.
аттестат№KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г.
№KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.

Авторский надзор
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Эксперт_____Постолатин И.А.

Подрядчик
ТОО«NamysStroy» БИН 170640026988

Директор_____Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область. Актогайский район, с.Актогай , Марденова,101 БИН 010140001805**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №19 от 09.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №10 за июнь от 10.06.2024 г.

Пожарная сигнализация (локальная смета №02-01-05)

Основание: РП1141-22-ПС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Оборудование.													
1	1	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	7 594,51	8,26	7 595	8	72	5 412	14 047	
						7 513,80	2,12	7 514	2	-	1 040		
2	2	248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	1 шт.	1	45 713,00	-	45 713	-	45 713	-	49 370	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 657		
3	3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	12 883,32	1,69	12 883	2	177	9 148	23 794	
						12 705,00	-	12 705	-	-	1 763		
4	4	248-306-0308	Блок питания применит.	1 шт.	1	23 890,00	-	23 890	-	23 890	-	25 801	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 911		
5	5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	20	4 811,68	2,08	96 234	42	1 872	67 910	177 276	
						4 716,00	-	94 320	-	-	13 132		
6	6	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	20	5 809,00	-	116 180	-	116 180	-	125 474	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 294		
7	7	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования применит. НР=72%	шт.	2	2 411,57	0,78	4 823	2	106	3 396	8 877	
						2 358,00	-	4 716	-	-	658		
8	8	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2 277,00	-	4 554	-	4 554	-	4 918	Казахстан
						-	-	-	-	-	364		
9	9	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	4 747,63	-	14 243	-	95	10 187	26 384	
						4 716,00	-	14 148	-	-	1 954		

10	10	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	1 шт.	3	2 297,00	-	6 891	-	6 891	-	7 442	Казахстан
						-	-	-	-	-	551		
11	11	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	1 340,51	6,51	8 043	39	90	5 708	14 851	
						1 319,05	2,36	7 914	14	-	1 100		
12	12	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	1 шт.	6	4 280,00	-	25 680	-	25 680	-	27 734	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 054		
Раздел 2 Кабельная продукция													
13	13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	191	502,71	218,73	96 018	41 777	9 202	43 644	150 835	
						235,80	81,56	45 038	15 578	-	11 173		
14	14	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	1 км	0,19	195 945,00	-	37 230	-	37 230	-	40 208	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 978		
15	15	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,01	561 509,00	-	5 615	-	5 615	-	6 064	Казахстан
						-	-	-	-	-	449		
Раздел 3 Изделия и материалы													
16	16	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	120	403,24	2,67	48 389	320	2 678	32 698	87 574	
						378,25	0,20	45 390	24	-	6 487		
17	17	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	120	130,00	-	15 600	-	15 600	-	16 848	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 248		
18	18	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	5 064,13	-	10 128	-	696	6 791	18 273	
						4 716,00	-	9 432	-	-	1 354		
19	19	290-000-0000 (ПЛ)	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч	1 шт	2	6 473,21	-	12 946	-	12 946	-	13 982	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 036		
20	20	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР=72%	коробка	10	6 984,34	1 798,60	69 843	17 986	4 697	39 727	118 336	
						4 716,00	801,72	47 160	8 017	-	8 766		
21	21	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	10	281,00	-	2 810	-	2 810	-	3 035	Казахстан
						-	-	-	-	-	225		
22	22	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 6*50 мм применит.	1 шт.	1000	2,00	-	2 000	-	2 000	-	2 160	Казахстан
						-	-	-	-	-	160		
23	23	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	1 м	1	65,00	-	65	-	65	-	70	Казахстан
						-	-	-	-	-	5		
Раздел 4 Оборудование													
24	24	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	4 811,68	-	9 623	-	191	6 791	17 727	
						4 716,00	-	9 432	-	-	1 313		
25	25	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	2	5 809,00	-	11 618	-	11 618	-	12 547	Казахстан
						-	-	-	-	-	929		
26	26	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования применит. НР=72%	шт.	1	2 411,57	-	2 412	-	54	1 698	4 439	
						2 358,00	-	2 358	-	-	329		

27	27	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	1	2 277,00 -	- -	2 277 -	- -	2 277 -	- 182	2 459	Казахстан

Итого	**1 000 525**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	300 127
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 635
- материалы, изделия и конструкции, тенге	332 999
- накладные расходы, тенге	233 110
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 112
Всего	**1 000 525**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	12 006
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	13 163
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**20 514**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**1 046 208**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**1 025 283,84**
НДС 12%	123 034,06
Итого по акту	**1 148 317,90**

Заказчик
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001805

И.о.руководителя_____ Сабырова М.А

Технический надзор

ТОО "ГИМН" БИН 100140013322

Эксперт_____ Таскарин А.С.
аттестат№KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г.
№KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.

Авторский надзор
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Эксперт_____ Постопатин И.А.

Подрядчик
ТОО«NamysStroy» БИН 170640026988

Директор_____ Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область. Актогайский район, с.Актогай , Марденова,101 БИН 010140001805**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №19 от 09.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №11 за июнь от 10.06.2024 г.

Наружный водопровод и канализация (локальная смета №06-01-01)

Основание: 141/22-НВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Наружный водопровод и канализация													
1.1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	151,4	173,62	163,43	26 286	24 743	-	5 891	34 751	
						10,19	43,85	1 543	6 639	-	2 574		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	4,53	2 935,24	-	13 297	-	-	9 574	24 701	
						2 935,24	-	13 297	-	-	1 830		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	15,56	1 531,87	-	23 836	-	-	17 162	44 278	
						1 531,87	-	23 836	-	-	3 280		
4	4	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	140,01	26,88	26,88	3 763	3 763	-	945	5 085	
						-	9,38	-	1 313	-	377		
5	5	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	140,01	27,56	27,56	3 859	3 859	-	970	5 215	
						-	9,62	-	1 347	-	386		
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	140,01	271,72	122,46	38 044	17 146	-	21 287	64 077	
						149,26	61,90	20 898	8 667	-	4 746		
1.2 Водопровод													
7	12	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,00086	1 641 334,69	735 417,96	1 412	632	21	710	2 292	

8	13	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	1 м	0,4	881 188,60	264 730,00	758	228	-	170			
						764,00	-	306	-	306	-	330	Казахстан	
9	14	1116-1001-0110	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 150 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=72%	врезка	1	-	-	-	-	-	24			
						39 647,20	988,50	39 647	989	18 922	14 309	58 272		
10	16	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=72%	шт.	1	19 736,46	138,10	19 736	138	-	4 316			
						91 663,91	291,58	91 664	292	87 780	2 686	101 898		
11	17	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм применит.	1 шт.	1	3 592,68	138,10	3 593	138	-	7 548			
						151 884,00	-	151 884	-	151 884	-	164 035	Казахстан	
12	18	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=72%	шт.	1	-	-	-	-	-	12 151			
						3 955,66	-	3 956	-	2 793	837	5 176		
1.3 Канализация						1 162,66	-	1 163	-	-	383			
13	19	1122-0501-0202	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка НР=72%	км трубопровода	0,015	2 514 178,18	4 244,40	37 713	64	36 729	685	41 470		
						61 300,80	2 122,20	920	32	-	3 072			

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**551 580**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 744
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 502
- накладные расходы, тенге	298 435
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 056
	40 857

локальная смета (корректировка) №5 к локальной смете №06-01-01

Раздел ДОБАВИТЬ

14	1	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 20 мм. Укладка в траншею НР=72%	км трубопровода	0,02	653 201,10	284 581,02	13 064	5 692	-	6 709,00	21 355,00		
						368 620,08	97 300,25	7 372,00	1 946	-	1 582,00			
15	2	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	20	239,00	-	4 780	-	4 780	-	5 162,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	382,00			

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **26 517**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 780
- накладные расходы, тенге	6 709
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 964

Всего **578 097**

Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8% 6 937

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%) 7 606

Непредвиденные работы и затраты (2%) **11 853**

Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г. **604 493**

Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98 **592 403,13**

НДС 12% 71 088,38

Итого по акту **663 491,51**

Заказчик
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001805

И.о.руководителя_____ Сабырова М.А.

Технический надзор

ТОО "ГИМН" БИН 100140013322

Эксперт_____ Таскарин А.С.
аттестат№KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г.
№KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.

Авторский надзор
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Эксперт _____ Постолатин И.А.

Подрядчик
ТОО«NamysStroy» БИН 170640026988

Директор_____ Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область. Актогайский район, с.Актогай , Марденова,101 БИН 010140001805**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №19 от 09.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №12 за июнь от 10.06.2024 г.

Благоустройство (локальная смета №07-01-01)

Основание: 141/22-ГП

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Покрытия													
1.1 Асфальтобетон													
1	1	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	388	2 199,57	398,11	853 433	154 467	675 780	52 237	978 124	
						59,76	127,23	23 187	49 365	-	72 454		
2	2	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72%	м2 основания	3880	122,91	15,81	476 891	61 343	415 548	14 471	530 671	
						-	5,18	-	20 098	-	39 309		
3	8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	113	6 018,23	47,67	680 060	5 387	521 816	111 804	855 213	
						1 352,72	21,48	152 857	2 427	-	63 349		
1.2 Брусчатка													
4	9	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	37,5	2 130,06	328,60	79 877	12 323	65 314	4 444	91 067	
						59,76	104,83	2 241	3 931	-	6 746		
5	10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	1,875	7 362,95	1 645,88	13 806	3 086	10 248	889	15 871	
						251,57	407,14	472	763	-	1 176		
6	11	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%	м2 покрытия	37,5	6 171,83	221,62	231 444	8 311	147 447	56 295	310 758	
						2 018,29	66,73	75 686	2 502	-	23 019		

Раздел 3 МАФ														
3.1 Ограждение														
7	15	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=91%	секция	42	60 541,00	10 144,00	2 542 722	426 048	1 783 656	456 270	3 238 911	
						7 929,00	4 009,00	333 018	168 378	-	239 919		
3.2 Архитектурные формы														
8	18	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=91%	шт.	2	53 261,00	47,00	106 522	94	106 068	348	115 420	
						180,00	11,00	360	22	-	8 550		
9	19	8601-0302-0308	Скамья дворовая НР=91%	шт.	2	80 763,00	265,00	161 526	530	153 852	6 618	181 596	
						3 572,00	64,00	7 144	128	-	13 452		
Итого							**6 317 631**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							594 965						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							671 589						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							247 614						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							3 879 729						
- накладные расходы, тенге							703 376						
- сметная прибыль (8 %), тенге							467 974						
локальная смета (корректировка) №6 к локальной смете №07-01-01														
	Раздел ДОБАВИТЬ													
10	1	8601-0602-0404	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР=91%	секция	47	183 185,00	810,00	8 609 695	38 070	6 839 440	1 585 912,00	11 011 256,00	
						36 855,00	225,00	1 732 185,00	10 575	-	815 649,00		
11	2	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м НР=91%	конструкция	1	347 218,00	3 548,00	347 218	3 548	257 761	79 358,00	460 702,00	
						85 909,00	1 298,00	85 909,00	1 298	-	34 126,00		
12	3	8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	2	150 674,00	1 128,00	301 348	2 256	242 744	51 861,00	381 466,00	
						28 174,00	321,00	56 348,00	642	-	28 257,00		
13	4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,45	14 249,18	2 737,38	6 412	1 232	4 488	924,00	7 923,00	
						1 539,35	1 310,12	693,00	590	-	587,00		
14	5	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	0,9	39 085,87	2 702,64	35 177	2 432	29 565	2 736,00	40 946,00	
						3 533,46	688,53	3 180,00	620	-	3 033,00		
15	6	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0378	320 952,00	-	12 132	-	12 132	-	13 103,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	971,00		
16	7	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72%т.ч.п.3.7: т.ч.п.3.7:К2мат=0,8;	м бортового камня	9	2 547,57	47,67	22 928	429	10 325	8 904,00	34 379,00	
						1 352,72	21,48	12 174,00	193	-	2 547,00		
17	8	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 Коб =0,016	1 м3	0,144	99 014,00	-	14 258	-	14 258	-	15 399,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 141,00		
18	9	8601-0307-0405	Контейнер для ТБО "Стандарт" без крышки НР=0%	шт.	1	67 493,00	-	67 493	-	67 493	-	72 892,00	
						-	-	-	-	-	5 399,00		
19	10	1147-0102-0313	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50% НР=72%	яма	10	3 015,87	-	30 159	-	4 701	18 329,00	52 367,00	
						2 545,73	-	25 457,00	-	-	3 879,00		
20	11	1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР=72%	шт.	10	5 908,01	1 417,15	59 080	14 172	1 238	35 388,00	102 025,00	
						4 367,02	548,00	43 670,00	5 480	-	7 557,00		
21	12	254-102-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	10	2 495,00	-	24 950	-	24 950	-	26 946,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 996,00		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**12 219 404**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 959 616	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 139	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 398	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 509 095	
- накладные расходы, тенге	1 783 412	
- сметная прибыль (8 %), тенге	905 142	
Всего		**18 537 035**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%		222 444
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)		243 873
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**380 067**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.		**19 383 419**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98		**18 995 750,62**
НДС 12%		2 279 490,07
Итого по акту		**21 275 240,69**

Заказчик

КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001805

И.о.руководителя_____ Сабырова М.А.

Технический надзор

ТОО "ГИМН" БИН 100140013322

Эксперт_____ Гаскарин А.С.
аттестат№KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г.
№KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.

Авторский надзор

ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Эксперт_____ Постолатин И.А.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy» БИН 170640026988

Директор_____ Рахимжанов Т.К.