Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОРЛАН"**
Наименование объекта: Строительство ФОК в п.Жана Каратон

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе) НР = 72 %	шт.	1	2586,35	19,12	2586	19	1374	859	3721
					1193	–	1193	–	–	276	
4	2307-0204-1719	Прим.Автомат ВА57-31 вводной с независимым расцеплителем 16А	шт.	1	6110		6110		6110		6599
8	2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	302228		13872		13872		14982
										1110	
10	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	45	723,06	336,59	32537	15146	10852	8257	44058
					145,32	109,53	6539	4929	–	3264	

Итого	**69 360**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 929
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 208
Накладные расходы, тенге	9 116
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 139
Всего	**69 360**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 040
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 549
Затраты на доп.оплату труда в зонах экоглогического бедствия и радиационного риска	1 063
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 439**
Итого в текущих ценах	**74 451**
НДС (12 %)	8 934
Итого	**83 385**

Сдал (Исполнитель) Директор / Мут
должность *подпись*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.11.2016

М.П.

Тенгизшевройл Tengizchevroil
Construction Representative
#12850627