Приложение 1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225, Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47

Подрядчик: ТОО "Ұрпак НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47, НП17А

Наименование строительства : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2024 года

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	код	наименование	Код	
			53	16.05.2023				
			ДС№5	25.06.2024				
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**483 821 266,88**									
- в текущем месяце	**23 203 730,58**	**20 717 616,59**							**2 486 113,99**	**23 203 730,58**
Всего к оплате:										**23 203 730,58**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225

Руководитель _____ **Садуов О.М.**

М.П.

Эксперт технического надзора: _____ **Бейсеков Н.У.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Ұрпак НС" БИН 060340008928

Директор _____ **Джакупов Р.К.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**

(наименование, адрес)

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №4 от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №18

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-01-03-02. Архитектурно-строительная часть. Включаемые работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ.										
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка										
		1-3 этажи. Стены.										
1	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	261,1644957		3634,00	259,00	949072	67641	105511	--	949072
						2971,00	111,00	775920	28989		--	
2	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	713,5		1688,00	11,00	1204388	7849	300383	--	1204388
						1256,00	3,00	896156	2141		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2153460	75490	405894	--	2153460
								1672076	31130	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2153460				
		Материалы	Тенге					32177				
		Всего заработная плата	Тенге						1703206			
		Местные материалы	Тенге					373717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2153460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									404
		Сметная заработная плата	Тенге						1703206			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2153460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					1703206			
		РАЗДЕЛ 2.Двери									
3	6108-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м²**	м²	16,38	5947,00	511,00	97412	8370	24800	--	97412
					3922,00	165,00	64242	2703		--	
4	223-203-0306 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный/тамбурные**	м²	16,38	62244,00	--	1019557	--	1019557	--	1019557
					--	--	--	--		--	
5	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	м²	71,1	11065,00	131,00	786721	9314	117386	--	786721
					9283,00	40,00	660021	2844		--	
6	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный/подвал/**	м²	14,4	55871,00	--	804542	--	804542	--	804542
					--	--	--	--		--	
7	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный/квартирные/**	м²	56,7	55871,00	--	3167886	--	3167886	--	3167886
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5876118	17684	5134171	--	5876118
							724263	5547	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5876118				
		Материалы	Тенге				142187				
		Всего заработная плата	Тенге					729810			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4991985				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5876118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					729810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5876118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					729810			
		РАЗДЕЛ 3.Полы.									
8	1111-0101-1113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.**	м² стяжки	873	1886,00	125,00	1646478	109125	405072	--	1646478
					1297,00	37,00	1132281	32301		--	
		Тип ДП-7.									
9	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	м²	13,8	1972,00	77,00	27214	1063	8377	--	27214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1288,00	27,00	17774	373		--	
10	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	13,8	-180,00 -16,00	-13,00 -4,00	-2484 -221	-179 -55	-2084	-- --	-2484
11	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	13,8	4934,00 4585,00	198,00 64,00	68089 63273	2732 883	2084	-- --	68089
12	212-401-0107 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$	0,1794	31137,00 --	-- --	5586 --	-- --	5586	-- --	5586
13	233-202-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	14,076	3313,00 --	-- --	46634 --	-- --	46634	-- --	46634
		Плинтуса.									
14	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	1620,1	557,00 321,00	6,00 2,00	902396 520052	9720 3240	372624	-- --	902396
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2693913 1733159	122461 36742	838293 --	-- --	2693913
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2693913				
		Материалы	Тенге				786073				
		Всего заработная плата	Тенге					1769901			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52220				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2693913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					1769901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2693913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					1769901			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				10723491 4129498	215635 73419	6378358 --	-- --	10723491
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10723491				
		Материалы	Тенге				960437				
		Всего заработная плата	Тенге					4202917			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5044205				
		Местные материалы	Тенге				373717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10723491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1018
		Сметная заработная плата	Тенге					4202917			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				10723491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1018
		Сметная заработная плата	Тенге					4202917			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10723491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					4129498				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					215635			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73419			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6378359		
		Итого по смете без оборудования									**10 723 491,00**
		Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									**675 579,85**
		Итого									**11 399 070,85**
		Сметная прибыль 5% на 2023 год									**569 953,54**
		Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									**227 981,42**
		Итого: Оборудование									
		Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год (оборудование, инвентарь)									
		Итого									**12 197 005,81**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									**13 160 569,27**
		НДС 12%									**1 579 268,31**
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									**14 739 837,58**

Подрядчик :
ТОО "УрпакНС", БИН 080340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47.
(полное наименование, адрес, данные о расчетном счете, банковский код, телефон, факс, идентификационный номер)

Директор _____ Джакупов Р.К.
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик :
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
(полное наименование, адрес, данные о расчетном счете, банковский код, телефон, факс, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Садуов О.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ Бейсеков Н.У.
(полное наименование, адрес, данные о расчетном счете, банковский код, телефон, факс, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ Авхадов Х.А.
(полное наименование, адрес, данные о расчетном счете, банковский код, телефон, факс, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**

(наименование, адрес)

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №4 от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №17

за **июнь 2024 (месяц, год) на Общестроительные чертежи. Работы взамен невыполняемых**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ.										
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №2-01-02-01. Общестроительные чертежи.										
		Раздел 5. Кровля.										
		Перегородки противопожарные неармированные из кирпича.										
1	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,446292		27991,00	--	12492	--	12492	--	12492
						--	--	--	--		--	
2	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,9779		92187,00	--	90150	--	90150	--	90150
						--	--	--	--		--	
		Кладка Фронтонов с облицовкой.										
3	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,79695		27991,00	--	22307	--	22307	--	22307
						--	--	--	--		--	
4	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,60676		92187,00	--	55935	--	55935	--	55935
						--	--	--	--		--	
5	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,72765		130861,00	--	95221	--	95221	--	95221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		Вентшахты.									
6	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	3,50196	27991,00	--	98023	--	98023	--	98023
					--	--	--	--		--	
7	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	5,54477	92187,00	--	511156	--	511156	--	511156
					--	--	--	--		--	
		Раздел 2. Стены.									
		Кладка парапета.									
8	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1	Парапет. Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм. При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9	$м^3$	30	39184,00	5212,00	1175520	156360	14130	--	1175520
					33501,00	924,00	1005030	27720		--	
9	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	6,21	27991,00	--	173824	--	173824	--	173824
					--	--	--	--		--	
10	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	6,142176	92187,00	--	566229	--	566229	--	566229
					--	--	--	--		--	
11	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,818725	130861,00	--	368861	--	368861	--	368861
					--	--	--	--		--	
		Карнизы.									
12	6107-0104-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	133,3	1051,00	9,00	140098	1200	3598	--	140098
					1015,00	3,00	135300	400		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3309816	157560	2011926	--	3309816
							1140330	28120	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3309816				
	Материалы		Тенге				17728				
	Всего заработная плата		Тенге					1168450			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1994198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3309816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					1168450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3309816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					1168450			
		РАЗДЕЛ 2.Козырек №1									
13	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	61,56	3070,00	--	188989	--	188989	--	188989
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188989	--	188989	--	188989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				188989				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				188989				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				188989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188989				
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы									
		Вход в подвал									
14	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	20,52	3070,00	--	62996	--	62996	--	62996
					--	--	--	--		--	
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/перемычка/	т	0,017914	485966,00	--	8706	--	8706	--	8706
					--	--	--	--		--	
		Пандус									
16	1201-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	18	9936,00	--	178848	--	--	--	178848
					9936,00	--	178848	--		--	
17	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3	50980,00	2564,00	152940	7692	93711	--	152940
					17179,00	718,00	51537	2154		--	
18	1109-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж	т конструкций	1	306626,00	61344,00	306626	61344	35187	--	306626
					210095,00	14214,00	210095	14214		--	
19	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,36	433963,00	--	156227	--	156227	--	156227
					--	--	--	--		--	
20	241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	18	4094,00	--	73692	--	73692	--	73692
					--	--	--	--		--	
21	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,765479	485966,00	--	371997	--	371997	--	371997
					--	--	--	--		--	
22	214-107-0106 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-306, толщиной 3 мм	т	0,7854	423164,00	--	332353	--	332353	--	332353
					--	--	--	--		--	
23	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	51,3	2925,00	227,00	150053	11645	29036	--	150053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2132,00	67,00	109372	3437		--	
24	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0513	1074856,00	--	55140	--	55140	--	55140
					--	--	--	--		--	
25	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	57,0981	233,00	5,00	13304	285	3484	--	13304
					167,00	1,00	9535	57		--	
26	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	57,0981	357,00	7,00	20384	400	8850	--	20384
					195,00	1,00	11134	57		--	
		Подраздел 1.Отмостка									
27	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	920	570,00	223,00	524400	205160	--	--	524400
					347,00	69,00	319240	63480		--	
28	6101-0103-0240 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	920	273,00	243,00	251160	223560	920	--	251160
					29,00	39,00	26680	35880		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				345920				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					428720			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					99360			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						920		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								775560
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2658826	510086	1232299	--	2658826
							916441	119279	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2352200				
	Материалы		Тенге				136001				
	Всего заработная плата		Тенге					811411			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1061111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2352200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					811411			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				306626				
	Материалы		Тенге				35187				
	Всего заработная плата		Тенге					224309			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				306626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					224309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2658826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					1035720			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				6157631	667646	3433214	--	6157631
							2056771	147399	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5851005				
		Материалы	Тенге				153729				
		Всего заработная плата	Тенге					1979861			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3244298				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5851005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					1979861			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				306626				
		Материалы	Тенге				35187				
		Всего заработная плата	Тенге					224309			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				306626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					224309			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6157631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
		Сметная заработная плата	Тенге					2204170			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6157631
		В ТОМ ЧИСЛЕ :									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2056771				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					667646			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					147399			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3433214		
		Итого по смете без оборудования									**6 157 631**
		Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									**387 931**
		Итого									**6 545 562**
		Сметная прибыль 5% на 2023 год									**327 278**
		Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									**130 911**
		Итого: Оборудование									
		Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год (оборудование, инвентарь)									
		Итого									**7 003 751**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									**7 557 047**
		НДС 12%									**906 846**
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									**8 463 893**

Подрядчик :
ТОО "Ұрпақ НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47.
(наименование, номер и дата свидетельства о государственной регистрации, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакупов Р.К.**
(подпись, расшифровка подписи)

Заказчик :
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского
(наименование, номер и дата свидетельства о государственной регистрации, индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Садуов О.М.**

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ **Бейсеков Н.У.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, дата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ **Авхадов Х.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, дата, подпись)

М.П.