Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, Тел.: 87252777999
Субподрядчик: ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", БИН 020140012021, Туркестанская область, г.Арысь, ул. ШАКАРИМ КУДАЙБЕРДИ , д. 8 кв., Тел.: 87760159595

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек, Аксауаткого района Абайской области

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2023 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№УСС/01-06-2024/СПод ЛСП	01.06.2024г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек, Аксауаткого района Абайской области	5 862 705,84	5 234 558,79							628 147,05	5 862 705,84
Всего итого:	**5 862 705,84**	**5 234 558,79**							**628 147,05**	**5 862 705,84**

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор **Момбеков Ж.А**

М.П.

Субподрядчик:

ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"

Директор **Усенбеков А.Т.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопрэводных сетей и сооружений в селе Коктубек, Аксауаткэго района Абайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек, Аксауаткого района Абайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№УСС/01-06-2024/СПод ЛСП от 01.06.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Внутрикварталные сети водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (см.расч№1.земл.работ)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	3099,93	251,48	251,48	779569,94	779569,94		102133,95	952240,21
						0,00	45,76	0,00	141852,71		70536,31	
2	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	75,68	3874,36	183,68	293211,56	13900,90	182895,86	99716,79	424362,62
						1273,98	56,94	96414,81	4309,22		31434,27	
3	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.(10м) Группа грунтов 2**	м3 грунта	3552,18	37,57	37,57	133455,51	133455,51		40077,15	187415,28
						0,00	15,67	0,00	55662,71		13882,61	
4	5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3552,18	18,55	18,55	65892,99	65892,99		19795,61	92543,69
						0,00	7,74	0,00	27493,90		6855,09	
5	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3,61	962,00	0,00	3471,28	0,00		2499,32	6448,25
						962,00	0,00	3471,28	0,00		477,65	
6	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3552,18	186,35	83,32	661949,30	295967,88		372740,50	1117464,98
						103,03	42,71	365981,41	151713,73		82775,18	
7	8	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	122,20	44,42	44,42	5428,12	5428,12		1545,88	7531,92
						0,00	17,57	0,00	2147,05		557,92	
8	9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	256,20	1272,70	1272,70	326065,73	326065,73		180427,92	547013,15
						0,00	978,12	0,00	250594,34		40519,49	
9	10	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 /Желоб -приямок для водоотлива/**	м3 грунта	79,59	336,29	336,29	26764,98	26764,98		3331,09	32503,76
						0,00	58,13	0,00	4626,51		2407,69	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (см.расч№1.земл.работ)					2295809,43	1647046,07	182895,86	8222682,49	3367523,84
								465867,50	638400,17	0,00	2494462,47	
			Раздел 3: Трубопроводы (см. лист НВ.СО-1)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1463	416472,50	112783,78	60929,93	16500,27	465,63	48917,37	118635,08
						300506,00	37234,85	43964,03	5447,46		8787,78	
11	22	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	147,7641251	1590,00		234944,96		234944,96		253740,56
											18795,60	
12	28	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3167,85	164,25	6335,70	328,50	585,28	5528,77	12813,63
						2710,96	81,35	5421,92	162,70		949,16	
13	29	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2409,99	98,55	9639,96	394,20	1170,56	8187,74	19253,91
						2018,80	48,81	8075,20	195,24		1426,22	
14	30	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	2	39086,00		78172,00		78172,00		84425,76
											6253,76	
15	31	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	39086,00		156344,00		156344,00		168851,52
											12507,52	
16	43	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	10	1538,16	84,00	15381,60	840,00	739,20	13664,38	31369,65
						1380,24	0,00	13802,40	0,00		2323,68	
17	44	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	54	1303,25	75,60	70375,50	4082,40	3307,50	62355,74	143349,74
						1166,40	0,00	62985,60	0,00		10618,50	
18	46	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	10	4102,00		41020,00		41020,00		44301,60
											3281,60	
19	47	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	54	3071,00		165834,00		165834,00		179100,72
											13266,72	
20	52	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм /Свободный/	шт.	10	4102,00		41020,00		41020,00		44301,60
											3281,60	
21	53	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободный/	шт.	54	3071,00		165834,00		165834,00		179100,72
											13266,72	
22	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /Втулки под фланец/	шт.	64	1587,50	968,57	101600,00	61988,48	0,00	58772,10	173201,87
						618,93	308,66	39611,52	19754,24		12829,77	
23	63	241-214-0307 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	10	1618,00		16180,00		16180,00		17474,40
											1294,40	
24	64	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	54	1347,00		72738,00		72738,00		78557,04
											5819,04	
			Итого по разделу 3: Трубопроводы (см. лист НВ.СО-1)					1236349,65	84133,85	978355,13	197426,10	1548477,81
								173860,67	25559,64	0,00	114702,06	
			Раздел 5: Вскрытие и восстановление асфальтированного покрытия (см. лист НВ.СО-2)									
25	75	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00246	1168777,11	542169,03	2875,19	1333,74	46,05	1925,22	5184,44
						607888,80	182624,97	1495,41	449,26		384,03	
26	76	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2376,00		9504,00		9504,00		10264,32
											760,32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	77	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	949,00		3796,00		3796,00	303,68	4099,68
28	80	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1303,25 1166,40	75,60 0,00	5213,00 4665,60	302,40 0,00	245,00	4618,94 786,56	10618,50
29	82	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00		12284,00		12284,00	982,72	13266,72
			Итого по разделу 5: Вскрытие и восстановление асфальтированного покрытия (см. лист НВ.СО-2)					33672,19 6161,01	1636,14 449,26	25875,05 0,00	6544,16 3217,31	43433,66
			Раздел 6: Колодцы (см. листы НВ.СО-2)									
30	88	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,2789999	47896,34 21531,10	10404,62 4605,64	157052,09 70600,47	34116,75 15101,89	52334,87	84845,34 19351,80	261249,23
31	89	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	20377,00		40754,00		40754,00	3260,32	44014,32
32	90	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	17947,00		35894,00		35894,00	2871,52	38765,52
33	91	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	17947,00		35894,00		35894,00	2871,52	38765,52
34	92	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21102,00		42204,00		42204,00	3376,32	45580,32
35	93	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2250,00		4500,00		4500,00	360,00	4860,00
36	97	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	5144,00		10288,00		10288,00	823,04	11111,04
37	98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Откмостка вокруг колодцев/	м3 подстилающего слоя	6,006	21468,86 4571,34	8,16 0,00	128941,97 27455,47	49,01 0,00	101437,50	27180,91 12489,83	168612,72
38	99	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,92	47896,34 21531,10	10404,62 4605,64	187753,65 84401,91	40786,11 18054,11	62565,63	101431,46 23134,81	312319,92
39	100	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	9285,00		37140,00		37140,00	2971,20	40111,20
40	101	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	10401,00		41604,00		41604,00	3328,32	44932,32
41	102	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	8	10401,00		83208,00		83208,00	6656,64	89864,64
42	103	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	7865,00		31460,00		31460,00	2516,80	33976,80
43	104	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2250,00		9000,00		9000,00	720,00	9720,00
44	107	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	4	5144,00		20576,00		20576,00	1646,08	22222,08

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 6: Колодцы (см. листы НВ.СО-2)					**866269,72**	**74951,87**	**608860,00**	**213457,72**	**1166105,63**
								182457,85	**33156,00**	**0,00**	**86378,20**	
			ИТОГО по акту					**4432100,98**	**1807767,92**	**1795986,03**	**8640110,47**	**6125540,95**
								828347,03	**697565,07**	**0,00**	**2698760,03**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,60**			**159 264,06**				
			Итого с временными									**6 284 805,01**
			Зимние удорожания	**%**	**2,07**			**130 095,46**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6 414 900,48**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**128 298,01**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 543 198,49**
			Тендерный скидка	**%**								**5 234 558,79**
			НДС					**628 147,05**				
			Итого с НДС									**5 862 705,84**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Усенбеков А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Момбеков Ж.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.