Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Амантогай Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№267** от **10 июля 2024 года.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Ограждение работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Спрайс СТпрайс	**Ограждения из евроштакетника**	**секция**	**50**	**58 732**	**2936600**	
2	2	Спрайс СТпрайс	**Калитка из евроштакетника**	**конструкция**	**1**	**170 775**	**170775**	
3	3	Спрайс СТпрайс	**Ворота из евроштакетника**	**конструкция**	**1**	**248 482**	**248482**	
			ИТОГО по акту				**3 355 857**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				308 739	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**3 664 596**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				183 230	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				109 938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 957 764**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**4 178 211**	
			НДС (12%)				501 385	
			Итого с НДС				**4 679 596**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____Байгужин Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя_____Кимагамбетов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринг KZ"
Эксперт_____Приходько С.Г.
№KZ43VJE00064704, №KZ70VJE00064703, KZ60VJE00024628
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ Огородников А.С.
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Амантогай Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№267** от **10 июля 2024 года.**

Акт выполненных работ №2

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-02 Тротуары работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,3987946	118	283	
2	2	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	2,3987946	93	223	
3	3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	2,3987946	457	1096	
4	4	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	32,623607	49	1599	
5	5	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	0,2525047	9 217	2327	
6	6	У7101-301-604 7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86*	м	9,4689262	7 014	66415	
7	7	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	9,4689262	1 276	12082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**0,6943879**	**9 217**	**6400**	
9	9	У7101-403-301 7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**9,4689262**	**639**	**6051**	
10	10	С1211-201-0402 211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м^3**	**0,1420339**	**7 941**	**1128**	
11	11	С1211-201-0402 211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м^3**	**1,789627**	**7 941**	**14211**	
12	12	У6113-301-101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**7,1016946**	**4 222**	**29983**	
13	13	С1255-102-0603 255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**7,1016946**	**3 224**	**22896**	
			ИТОГО по акту				**164 696,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				15 152,03	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**179 848,03**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				8 992,4	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				5 395,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**194 235,87**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**205 054,81**	
			НДС (12%)				24 605,99	
			Итого с НДС				**229 660,8**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринг KZ"
Эксперт_____**Приходько С.Г.**
№KZ43VJE00064704, №KZ70VJE00064703, KZ60VJE00024628
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Амантогай Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№267** от **10 июля 2024 года.**

Акт выполненных работ №3 (без оплаты)

за **Сентябрь 2024** **(месяц, год) на** **2-01-01-02 Тротуары** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1,4012054	118	165	
2	2	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	1,4012054	93	130	
3	3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1,4012054	457	640	
4	4	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	19,056393	49	934	
5	5	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	0,1474953	9 217	1359	
6	6	У7101-301-604 7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86*	м	5,5310738	7 014	38795	
7	7	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	5,5310738	1 276	7058	

8	8	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	0,4056121	9 217	3739	
9	9	У7101-403-301 7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	5,5310738	639	3534	
10	10	С1211-201-0402 211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	0,0829661	7 941	659	
11	11	С1211-201-0402 211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	1,045373	7 941	8301	
12	12	У6113-301-101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	4,1481	4 222	17513	
13	13	С1255-102-0603 255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	4,1481	3 224	13373	
			ИТОГО по акту				**96 200**	
							8 850	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				**105 050**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				5 253	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					

ТИДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	3 152
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**113 455**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557	**119 774**
	НДС (12%)	14 373
	Итого с НДС	**134 147**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринг KZ"
Эксперт_____**Приходько С.Г.**
№KZ43VJE00064704, №KZ70VJE00064703, KZ60VJE00024628
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)