Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2437537,485 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 261164,731 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"12" апрель 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство пешеходных тротуаров и велодорожек в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области.2-очередь

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1	ПИР 1	Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	32 015,216	32 015,216
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	2 280,517	2 280,517
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**34 295,733**	**34 295,733**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	ул.Карабалина,ул.Кенжина,247-я,246-я улица	155 045,133	--	--	155 045,133
4	2-2-1	Участок-1 (ул.Т.Молдагалиева,ул.Есим хана,ул.Наурызбай батыра)	119 834,578	--	--	119 834,578
5	2-3-1	Участок-2 (ул.Б.Муканова,ул.Ш.Калдаякова,229-я улица,227-я улица)	91 700,468	--	--	91 700,468
6	2-4	ул. №209-я,ул.между К.Аманжолов-Б.Шолак,К.Аманжолова,Балуан Шолак, А.Бисенбаева,Б.Шокеев,Т.Алиева,А.Секербаева	207 854,598	--	--	207 854,598
7	2-5	Ул.А.Каукаева,Р.Караманова,М.Галимулы,С.Дуйсенбеков,С.Датова	104 645,6	--	--	104 645,6
8	2-6	Ул. А.Ермекова,Д.Ажигалиева,М.Далбаева,Б.Байжумиева	127 755,867	--	--	127 755,867
9	2-7	Ул.Т.Бекбауова,Е.Сабирова,С.Ермекбай,ул.между Ы.Мухамбетова и Т.Саркытова	165 884,48	--	--	165 884,48
10	2-8	ул.№126-я.ул.Х.Хабдешова,Е Коптлеуов,Кен Жылыой 83	72 766,992	--	--	72 766,992
11	2-9-1	№206 улица	10 496,595	--	--	10 496,595
12	2-10-1	№208 улица	40 034,896	--	--	40 034,896
13	2-11-1	№209 улица	44 246,467	--	--	44 246,467
14	2-12-1	Ул.С.Шакирова	16 855,484	--	--	16 855,484
15	2-13-1	Ул.Нурлы жол	58 377,961	--	--	58 377,961
16	2-14-1	№205 улица	52 962,468	--	--	52 962,468
17	2-15-1	№204 улица	58 531,555	--	--	58 531,555
18	2-16-1	№203 улица	45 681,932	--	--	45 681,932

19	2-17-1	№202 улица	51 433,773	--	--	51 433,773
20	2-18-1	№90 улица	14 089,851	--	--	14 089,851
21	2-19-1	№89 улица	41 434,826	--	--	41 434,826
22	2-20-1	ул.А.Жангельдина	29 384,391	--	--	29 384,391
23	2-21-1	№109 улица	35 948,826	--	--	35 948,826
24	2-22-1	Ул.А.Молдагуловой	30 729,434	--	--	30 729,434
25	2-23	Ул.И.Хакия,мкр.Достык	47 548,081	--	--	47 548,081
26	2-24-1	Ул.Орынбор	53 262,208	--	--	53 262,208
		Всего по главе	**1 676 506,464**	**--**	**--**	**1 676 506,464**

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
27	4-1-1	Перенос существующей ВЛ-0,4 кВ	5 151,565	--	--	5 151,565
		Всего по главе	**5 151,565**	**--**	**--**	**5 151,565**

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
28	5-1-1	Наружные сети связи	6 918,743	--	--	6 918,743
		Всего по главе	**6 918,743**	**--**	**--**	**6 918,743**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 688 576,772**	**--**	**--**	**1 688 576,772**

		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%	113 134,644	--	--	113 134,644
		Итого по главе 8	**113 134,644**	**--**	**--**	**113 134,644**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 801 711,416**	**--**	**--**	**1 801 711,416**
30	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	90 085,571	--	--	90 085,571
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	54 051,342	--	--	54 051,342
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 945 848,329**	**--**	**--**	**1 945 848,329**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
32		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 18,2 %	354 144,396	--	--	354 144,396
33		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 27,3 %	531 216,594	--	--	531 216,594
34		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 27,3 %	531 216,594	--	--	531 216,594
35		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 27,2 %	529 270,745	--	--	529 270,745
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
36	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 18,2 %, к - 1,0368	367 176,91	--	--	367 176,91
37	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 27,3 %, к - 1,0557	560 805,358	--	--	560 805,358
38	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 27,3 %, к - 1,075	571 057,838	--	--	571 057,838
39	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 27,2 %, к - 1,0944	579 233,904	--	--	579 233,904
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**2 078 274,01**	**--**	**--**	**2 078 274,01**
40		- в том числе на 2024 г.	1 499 040,106	--	--	1 499 040,106
41		- в том числе на 2025 г.	579 233,904	--	--	579 233,904
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 1,946 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,946 : 1,133 = 1,718 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 1,946 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,946 : 1,133 = 1,718 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,133 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,61 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (1,718x2,61% + 0x0,2x2,61%)/1,718x100 = 2,61 %				

Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
42	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1945848,329x0,46% = 8950,902	--	--	8 950,902	8 950,902
43	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Всего, затраты на осуществление авторского надзора - 8950,902	--	--	8 950,902	8 950,902
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
44	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 18,2 %, к - 1,0368	--	--	1 689,014	1 689,014
45	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 27,3 %, к - 1,0557	--	--	2 579,705	2 579,705
46	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 27,3 %, к - 1,075	--	--	2 626,866	2 626,866
47	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 27,2 %, к - 1,0944	--	--	2 664,476	2 664,476
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**9 560,06**	**9 560,06**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
48	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1945848,329x2,61% = 50786,641	--	--	50 786,641	50 786,641
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
49	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 18,2 %, к - 1,0368	--	--	9 583,317	9 583,317
50	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 27,3 %, к - 1,0557	--	--	14 637,02	14 637,02
51	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 27,3 %, к - 1,075	--	--	14 904,609	14 904,609
52	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 27,2 %, к - 1,0944	--	--	15 118,005	15 118,005
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**54 242,951**	**54 242,951**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
53		II квартал 2024 г., доля - 18,2%, к - 1,0368	--	--	11 272,331	11 272,331
54		III квартал 2024 г., доля - 27,3%, к - 1,0557	--	--	17 216,724	17 216,724
55		IV квартал 2024 г., доля - 27,3%, к - 1,075	--	--	17 531,475	17 531,475
56		I квартал 2025 г., доля - 27,2%, к - 1,0944	--	--	17 782,481	17 782,481
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**63 803,011**	**63 803,011**
57		- в том числе на 2024 г.	--	--	46 020,531	46 020,531
58		- в том числе на 2025 г.	--	--	17 782,481	17 782,481
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**1 945 848,329**	**--**	**94 033,276**	**2 039 881,605**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**2 078 274,01**	**--**	**98 098,744**	**2 176 372,754**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
59	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	4 115,488	4 115,488
		II квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**367 176,91**	**--**	**11 272,331**	**378 449,241**
60		- в том числе затраты по части II	367 176,91	--	--	367 176,91
61		- в том числе затраты по части III	--	--	11 272,331	11 272,331
62	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2024 г. - 12%	--	--	45 413,909	45 413,909
		III квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**560 805,358**	**--**	**17 216,724**	**578 022,082**
63		- в том числе затраты по части II	560 805,358	--	--	560 805,358
64		- в том числе затраты по части III	--	--	17 216,724	17 216,724
65	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2024 г. - 12%	--	--	69 362,65	69 362,65
		IV квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**571 057,838**	**--**	**17 531,475**	**588 589,314**
66		- в том числе затраты по части II	571 057,838	--	--	571 057,838

67		- в том числе затраты по части III	--	--	17 531,475	17 531,475
68	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2024 г. - 12%	--	--	70 630,718	70 630,718
		I квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**579 233,904**	**--**	**17 782,481**	**597 016,385**
69		- в том числе затраты по части II	579 233,904	--	--	579 233,904
70		- в том числе затраты по части III	--	--	17 782,481	17 782,481
71	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2025 г. - 12%	--	--	71 641,966	71 641,966
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**261 164,731**	**261 164,731**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2 078 274,01**	**--**	**359 263,475**	**2 437 537,485**
		в том числе: 2024 год	1 499 040,106		269 839,028	1 768 879,134
		в том числе: 2025 год	579 233,904		89 424,447	668 658,351

Генеральный директор ТОО "Poligram" Баязитов Г.И.

Главный инженер проекта Карамолдаев О.К.

Инженер-сметчик Дюсемалиева Г.Ж.