4648501

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 180029/00/1 18.06.2018

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"КазСтрой Group LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **02.03.2018** жылғы № **24 (950640001373/180029/00)** *Ж?мыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№18 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ.К.Байсеитова 2А көшесі	08.06.2018	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Күрделі-қайта қалпына келтіру жөндеу (КҚЖ) жұмыстары	Жұмыс	1	23296000	8000000
ЖАЛПЫ							8 000 000.00	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 8 000 000.00 теңгені (сегіз миллион тенге нөл тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"КазСтрой Group LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	070840005100	IRTYKZKA KZ3296502F0008642650	"ForteBank" АҚ	г.Алматы, Микрорайон АКБУЛАК , Улица ЧУЛАНОВА, 141

Бекітемін **

Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Қаржау Нұрдәулет Әбидаұлы	Директор	08.06.2018 22:33:54

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
23 296 000.00 тг.	0	15296000	15296000	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**067--421**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	08.06.2018	Жұмыс	1.00	23296000	8000000
				Жалпы	8 000 000.00

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 8000000

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№18 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	950640001373	KKMFKZ2A KZ63070103KSN3004000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Байсеитовой, 2А

Бекітемін (ұйымның басшысы) *		
Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Жазыбеков Абиш Серикович		18.06.2018 17:35:59

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

18.06.2018 17:35:59
Жазыбеков Абиш Серикович
Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№18 жалпы білім беретін мектебі" КММ

КГУ "Общеобразовательная школа №18" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

08.06.2018 22:33:54
Қаржау Нұрдәулет Әбидаұлы
"КазСтрой Group LTD" ЖШС

ТОО "КазСтрой Group LTD"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4648501

Акт выполненных работ ****

№ 180029/00/1 18.06.2018

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой Group LTD"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **02.03.2018** года № **24 (950640001373/180029/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №18" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г.Караганда ул.К.Байсеитовой 2А	08.06.2018	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Работа	1	23296000	8000000
						Итого	8 000 000.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 8 000 000.00 тенге, (восемь миллионов тенге ноль тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой Group LTD"	070840005100	IRTYKZKA KZ3296502F0008642650	АО "ForteBank"	г.Алматы, Микрорайон АКБУЛАК , Улица ЧУЛАНОВА, 141

Утверждаю **

Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Қаржау Нұрдәулет Әбидаұлы	Директор	08.06.2018 22:33:54

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
23 296 000.00 тг.	0	15296000	15296000	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***	**067--421**	
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)		

Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	08.06.2018	Работа	1.00	23296000	8000000
				Итого	8 000 000.00

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 8000000

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №18" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области	950640001373	KKMFKZ2A KZ63070103KSN3004000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Байсеитовой, 2А

Утверждаю (руководитель организации) *		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Жазыбеков Абиш Серикович		18.06.2018 17:35:59

Примечание:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

18.06.2018 17:35:59
Жазыбеков Абиш Серикович
Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№18 жалпы білім беретін мектебі" КММ

КГУ "Общеобразовательная школа №18" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

08.06.2018 22:33:54
Қаржау Нұрдәулет Әбидаұлы
"КазСтрой Group LTD" ЖШС

ТОО "КазСтрой Group LTD"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/5005573/4648501

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/5005573/4648501

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5172138

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 180029/00/2 07.09.2018

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"КазСтрой Group LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **02.03.2018** жылғы № **24 (950640001373/180029/00)** *Ж?мыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№18 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ.К.Байсеитова 2А көшесі	15.08.2018	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Күрделі-қайта қалпына келтіру жөндеу (ККЖ) жұмыстары	Жұмыс	1	23296000	15296000
						ЖАЛПЫ	15 296 000.00	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 15 296 000.00 теңгені (он бес миллион екі жүз тоқсан алты мың тенге нөл тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"КазСтрой Group LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	070840005100	IRTYKZKA KZ3296502F0008642650	"ForteBank" АҚ	г.Алматы, Микрорайон АКБУЛАК , Улица ЧУЛАНОВА, 141

Бекітемін **

Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Қаржау Нұрдәулет Әбидаұлы	Директор	15.08.2018 23:07:12

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
23 296 000.00 тг.	0	8000000	8000000	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**067--421**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	15.08.2018	Жұмыс	1.00	23296000	15296000
				Жалпы	15 296 000.00

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 15296000

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№18 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	950640001373	KKMFKZ2A KZ63070103KSN3004000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Байсеитовой, 2А

Бекітемін (ұйымның басшысы) *		
Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Жазыбеков Абиш Серикович		07.09.2018 10:03:18

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

07.09.2018 10:03:18
Жазыбеков Абиш Серикович
Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№18 жалпы білім беретін мектебі" КММ

КГУ "Общеобразовательная школа №18" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

15.08.2018 23:07:12
Қаржау Нұрдәулет Әбидаұлы
"КазСтрой Group LTD" ЖШС

ТОО "КазСтрой Group LTD"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5172138

Акт выполненных работ ****

№ 180029/00/2 07.09.2018

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой Group LTD"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **02.03.2018** года № **24 (950640001373/180029/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №18" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г.Караганда ул.К.Байсеитовой 2А	15.08.2018	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Работа	1	23296000	15296000
						Итого	15 296 000.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 15 296 000.00 тенге, (пятнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч тенге ноль тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой Group LTD"	070840005100	IRTYKZKA KZ3296502F0008642650	АО "ForteBank"	г.Алматы, Микрорайон АКБУЛАК , Улица ЧУЛАНОВА, 141

Утверждаю **

Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Қаржау Нұрдәулет Әбидаұлы	Директор	15.08.2018 23:07:12

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
23 296 000.00 тг.	0	8000000	8000000	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***	**067--421**	
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)		

Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	15.08.2018	Работа	1.00	23296000	15296000
				Итого	15 296 000.00

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 15296000

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №18" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области	950640001373	KKMFKZ2A KZ63070103KSN3004000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Байсеитовой, 2А

Утверждаю (руководитель организации) *		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Жазыбеков Абиш Серикович		07.09.2018 10:03:18

Примечание:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

07.09.2018 10:03:18
Жазыбеков Абиш Серикович
Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№18 жалпы білім беретін мектебі" КММ

КГУ "Общеобразовательная школа №18" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

15.08.2018 23:07:12
Қаржау Нұрдәулет Әбидаұлы
"КазСтрой Group LTD" ЖШС

ТОО "КазСтрой Group LTD"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/5005573/5172138

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/5005573/5172138

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 18" г. Караганда, ул. Байсеитовой, д.2А

Договор: № 24 от 02.03.2018г

Акт

приемки выполненных работ за май 2018года

Ремонт фасада здания школы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Фасад школы								
1	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *м2 вертикальной проекции*	640	534,59	1,26	342140	806	110181	0,435	278,4
				338,3	0,6	216509	383	50,8	0,0007	0,448
2	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля *м2*	640	2143,83	12,88	1372048	8242	340539	1,2016	769,024
				969,11	1,86	620233	1189	54,8	0,0016	1,024
3	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями *м2*	640	607,56	1,67	388838	1069	96522	0,3484	222,976
				274,59	0,62	175739	396	54,8	0,00054	0,3456
4	29-000000-0003(п	Стоимость металлосайдинга МПСК14х226 с комплектующими (планки) *м2*	640	7948,37		5086957				
5	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *м*	305,55	1827,23	4,15	558310	1269	51823	0,3925	119,92838
				308,81	0,69	94358	210	54,8	0,0006	0,18333

6	11-120101-2002								
	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	116	1285,6	672,96	149130	78063	21457	0,2278	26,4248
	м планки		183,74	144,23	21314	16731	56,4	0,1258	14,5928
7	29-000000-0003(п Стоимость металлосайдинга МПСК14х226 с комплектующими (планки)	46,1938	7948,36		367165				
	м2								

Всего прямые затраты	**8264588**	**1417**
		17
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 128 153	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 449	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 909	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 046 986	
Накладные расходы I уровня, тенге	620 522	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 885 110	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	319 864	
Итого, тенге	9 204 974	
Сметная прибыль (8 %), тенге	736 398	
Всего	**9 941 372**	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**9 941 372**	
в текущих и прогнозных ценах *1,011896428	**10 059 639**	
Скидка по конкурсу 28,995%	2 916 782	
Итого с учетом скидки	**7 142 857**	
НДС (12 %)	857 143	
Всего по акту с учетом НДС	**8 000 000**	

Принял:
Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Директор _____ Жазыбеков А.С.

Технический надзор ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ Исаев Л.Т.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ Каржау Н.Ә.

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 18" г. Караганда, ул. Байсеитовой, д.2А

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 18" г. Караганда, ул. Байсеитовой, д.2А

Договор: № 24 от 02.03.2018г

Акт
приемки выполненных работ за август 2018года

Ремонт фасада здания школы

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Фасад школы							
1	**11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**тикальной проекции**		**864,52**	**534,59**	**462166**	**50,8**
								148834
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,435	376,0662	777,69	292463	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,60516		517	
		Итого по заработной плате					**292980**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,605164	1798,62	1088	
						855,13	517	
		Итого по эксплуатации машин					**1088**	
	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	29,39368	3145,68	92463	
	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,0778068	29921,7	2328	
	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,302582	243981,05	73824	
		Итого по материалам					**168615**	
2	**11-150108-1801**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2		**864,52**	**2143,83**	**1853380**	**54,8**
								460005
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,2016	1038,80723	806,52	837819	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,38323		1606	
	Итого по заработной плате					**839425**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	52,30346	12,55	656	
					–	–	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	56,1938	15,06	846	
					–	–	
34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	25,330436	19,38	491	
					–	–	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	26,194956	183,51	4807	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	1,4005224	3093,86	4333	
					1146,99	1606	
	Итого по эксплуатации машин					**11133**	
21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для	шт.	2,5	2161,3	69,36	149908	
21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашк	шт.	2,54	2195,8808	76,56	168117	
21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкова	м	2,5	2161,3	254,9	550915	
21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаме	кг	0,264	228,23328	593,64	135488	
	Итого по материалам					**1004428**	
3 11-150108-1808	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2		**864,52**	**607,56**	**525246**	**54,8**
							130383
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,3484	301,19877	788,15	237390	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,46684		535	
	Итого по заработной плате					**237925**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,4668408	3093,86	1444	
					1146,99	535	
	Итого по эксплуатации машин					**1444**	
21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	2247,752	57,12	128392	
21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	1210,328	130,56	158020	
21-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	0	0	9754,93	–	
	Итого по материалам					**286412**	
4 11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		**194,25**	**1255,33**	**243848**	**54,8**
							32948

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,3925	76,24313	786,82	59990	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,11655		134	
	Итого по заработной плате					**60124**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	13,111875	12,55	165	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,73815	18,64	14	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	1,456875	183,51	267	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,11655	3093,86	361	
					1146,99	134	
	Итого по эксплуатации машин					**807**	
21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминие	шт.	2,74	532,245	1	532	
21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической	шт.	1,37	266,1225	1,03	274	
21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкова	м	1,05	203,9625	254,9	51990	
21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	8,35275	351,19	2933	
21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из ос	м	1,05	203,9625	624,24	127322	
	Итого по материалам					**183051**	
5 11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		**36,75**	**1255,35**	**46134**	**54,8**
							6233
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,3925	14,42438	786,82	11349	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,02205		25	
	Итого по заработной плате					**11374**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	2,480625	12,55	31	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,13965	18,64	3	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,275625	183,51	51	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,02205	3093,86	68	
					1146,99	25	
	Итого по эксплуатации машин					**153**	
21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминие	шт.	2,74	100,695	1	101	

21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической	шт.	1,37	50,3475	1,03	52	
21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкова	м	1,05	38,5875	254,9	9836	
21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	1,58025	351,19	555	
21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из ос	м	1,05	38,5875	624,24	24088	
	Итого по материалам					**34632**	
3.2 Отмостка. Цоколь							
6 **11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		**54,03**	**1977,88**	**106865**	**60,3**
							48908
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	1,55	83,7465	748,52	62686	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	20,99606		18422	
	Итого по заработной плате					**81108**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,75	40,5225	16,8	681	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,375	20,26125	1920,48	38911	
					867,01	17567	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,734808	6242,77	4587	
					1162,92	855	
	Итого по эксплуатации машин					**44179**	
7 **11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	дстилающего слоя		**18,01**	**7335,59**	**132114**	**60,9**
							31370
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,24	58,3524	735,57	42922	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	9,9055		8588	
	Итого по заработной плате					**51510**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре	маш.-ч	0,93	16,7493	11,48	192	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,46	8,2846	1920,48	15910	
					867,01	7183	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,6209	3432,54	5564	
					867,01	1405	
	Итого по эксплуатации машин					**21666**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,7015	27,67	75	

21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,09	1,6209	2648,49	4293	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	1	18,01	2672,97	48140	
21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,29	5,2229	2875,4	15018	
	Итого по материалам					**67526**	
8 **11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**163,72**	**544,28**	**89110**	**60,9**
							26610
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,366	59,92152	702,54	42097	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,07924		1597	
	Итого по заработной плате					**43694**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	7,69484	12,87	99	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,079244	1434,32	2982	
					767,94	1597	
	Итого по эксплуатации машин					**3081**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	5,7302	27,67	159	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,339888	13106,25	43773	
	Итого по материалам					**43932**	
9 **11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до толщины 100 ммК=16,000;**	м2 стяжки		**2619,52**	**73,24**	**191863**	**60,9**
							7503
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0044	11,52589	702,54	8097	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	5,50099		4224	
	Итого по заработной плате					**12321**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	60,772864	12,87	782	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	5,500992	1434,32	7890	
					767,94	4224	
	Итого по эксплуатации машин					**8672**	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	13,359552	13106,25	175094	
	Итого по материалам					**175094**	

10	12-110102-0101	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		**133,96**	**1717,03**	**230013**	**59,1**
								108555
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,74	233,0904	788,02	183680	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**183680**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79	маш.-ч	0,0071	0,951116	36,71	35	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**35**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	6,483664	–	–	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,46886	27,67	13	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно·	м3	0,022	2,94712	15705,09	46285	
		Итого по материалам					**46298**	
11	11-150106-0201	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	ерхности облицовки		**133,96**	**6177,76**	**827573**	**54,8**
								159296
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2,55	341,598	846,94	289313	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	1,76827		1373	
		Итого по заработной плате					**290686**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	1,620916	1434,32	2325	
						767,94	1245	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,147356	3432,54	506	
						867,01	128	
		Итого по эксплуатации машин					**2831**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,6698	84,66	57	
	22-060301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (одното	м2	1	133,96	3674,02	492172	
	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22	т	0,0004	0,053584	15516,73	831	
	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,02	2,6792	15814,23	42369	
		Итого по материалам					**535429**	

3.3 Ремонт центрального входа с существующим пандусом

12	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**32,25**	**551,44**	**17784**	**60,9**
								5195
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	11,481	715,49	8215	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,40958		315	
		Итого по заработной плате					**8530**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,925075	12,87	38	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,409575	1434,32	587	
						767,94	315	
		Итого по эксплуатации машин					**625**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,12875	27,67	31	
	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0204	0,6579	13547,59	8913	
		Итого по материалам					**8944**	
13	**11-110101-2701**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**33,25**	**816,84**	**27160**	**60,9**
								11614
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,726	24,1395	748,52	18069	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	1,25353		1002	
		Итого по заработной плате					**19071**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,854525	1434,32	1226	
						767,94	656	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,2793	1812,38	506	
						867,01	242	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,1197	3432,54	411	
						867,01	104	
		Итого по эксплуатации машин					**2143**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,280125	27,67	35	
	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,01745	1348,14	1372	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,013	0,43225	12819,01	5541	
		Итого по материалам					**6948**	
14	**21-040509-0108**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91К=1,020;**	м2		**33,915**	**1685,25**	**57155**	–

3.4 Ремонт боковых крыльц - 3 шт.

15	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**21,19**	**551,44**	**11685**	**60,9**
								3413
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	7,54364	715,49	5397	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,26911		207	
		Итого по заработной плате					**5604**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,921933	12,87	25	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,269113	1434,32	386	
						767,94	207	
		Итого по эксплуатации машин					**411**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,74165	27,67	21	
	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0204	0,432276	13547,59	5856	
		Итого по материалам					**5877**	
16	11-110101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**21,19**	**816,85**	**17309**	**60,9**
								7401
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,726	15,38394	748,52	11515	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,79886		638	
		Итого по заработной плате					**12153**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,544583	1434,32	781	
						767,94	418	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,177996	1812,38	323	
						867,01	154	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,076284	3432,54	262	
						867,01	66	
		Итого по эксплуатации машин					**1366**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,815815	27,67	23	
	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,648414	1348,14	874	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,013	0,27547	12819,01	3531	
		Итого по материалам					**4428**	
17	21-040509-0108	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91К=1,020;**	м2		**21,6138**	**1685,25**	**36425**	–

Раздел 4 Прочие работы							
18	**41-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		**6,5**	**437**	**2819**	–
19	**41-010101-1010**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		**6,5**	**701,25**	**4523**	–
Раздел 1 Включение								
1	**29-000000-0003(пл)**	**Стоимость металлосайдинга МПСК14х226 с комплектующими (планки)**	м2		**864,52**	**7948,38**	**6871533**	–
2	**11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	тикальной проекции		**208,78**	**534,59**	**111612**	**50,8**
								35943
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,435	90,8193	777,69	70629	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,14615		125	
		Итого по заработной плате					**70754**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,146146	1798,62	263	
						855,13	125	
		Итого по эксплуатации машин					**263**	
	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	7,09852	3145,68	22330	
	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,0187902	29921,7	562	
	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,073073	243981,05	17828	
		Итого по материалам					**40720**	
3	**11-150108-1801**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2		**208,78**	**2143,83**	**447588**	**54,8**
								111091
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,2016	250,87005	806,52	202332	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,33405		388	
		Итого по заработной плате					**202720**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	12,63119	12,55	159	
						–	–	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	13,5707	15,06	204	
						–	–	
	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	6,117254	19,38	119	

	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	6,326034	183,51	1161
						–	–
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,3382236	3093,86	1046
						1146,99	388
		Итого по эксплуатации машин					**2689**
	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для	шт.	2,5	521,95	69,36	36202
	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашк	шт.	2,54	530,3012	76,56	40600
	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкова	м	2,5	521,95	254,9	133045
	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаме	кг	0,264	55,11792	593,64	32720
		Итого по материалам					**242567**
4	**11-150108-1808**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2		**208,78**	**607,56**	**126846**
							31487
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,3484	72,73895	788,15	57329
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,11274		129
		Итого по заработной плате					**57458**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,1127412	3093,86	349
						1146,99	129
		Итого по эксплуатации машин					**349**
	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	542,828	57,12	31006
	21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	292,292	130,56	38162
	21-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	0	0	9754,93	–
		Итого по материалам					**69168**
5	**29-000000-0003(пл)**	**Стоимость металлосайдинга МПСК14х226 с комплектующими (планки)**	м2		**208,78**	**7948,37**	**1659461**
6	**11-150108-1901**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		**611,05**	**1827,23**	**1116527**
							103639
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,3925	239,83713	786,79	188701
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,36663		421
		Итого по заработной плате					**189122**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	41,245875	12,55	518
						–	–

34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	2,32199	18,64	43	
					–	–	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	4,582875	183,51	841	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,36663	3093,86	1134	
					1146,99	421	
	Итого по эксплуатации машин					**2536**	
21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминие	шт.	2,74	1674,277	1	1674	
21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической	шт.	1,37	837,1385	1,03	862	
21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкова	м	1,05	641,6025	254,9	163544	
21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	26,27515	351,19	9228	
21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного	м	1,05	641,6025	480,42	308239	
21-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованнс	м	1,05	641,6025	688,5	441743	
	Итого по материалам					**925290**	
7 11-120101-2002	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**		**64,18**	**1285,62**	**82511**	**56,4**
							11872
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,2278	14,6202	806,6	11793	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	8,07384		9257	
	Итого по заработной плате					**21050**	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	5,4553	18,64	102	
					–	–	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,9627	183,51	177	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,012836	1798,62	23	
					855,13	11	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,038508	3093,86	119	
					1146,99	44	
31-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	8,0225	5331,23	42770	
					1146,99	9202	
	Итого по эксплуатации машин					**43191**	
21-100102-9902	Дополнительные элементы кровли из профилиро	м2	0	0	–	–	
21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 1017	м	1,03	66,1054	391,68	25892	

22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,6418	650,28	417
21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой	1000шт.	0,00336	0,2156448	5646,48	1218
	Итого по материалам					**27527**
8 29-000000-0003(пл)	**Стоимость металлосайдинга МПСК14х226 с комплектующими (планки)**	м2		**25,8782**	**7948,37**	**205690**

Итого прямые затраты по акту	**15 504 961**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 643 660
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	148 971
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 704 988
- перевозка грузов, тенге	7 342
Накладные расходы I уровня, тенге	1 483 369
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 988 330
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	611 580
Итого, тенге	17 599 910
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 407 995
Итого по акту на подряд, тенге	**19 007 905**
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**19 007 905**
в текущих и прогнозных ценах *1,011896428	**19 234 031**
Скидка по конкурсу 28,995%	5 576 888
Итого с учетом скидки	**13 657 143**
НДС (12 %)	1 638 857
Всего по акту с учетом НДС	**15 296 000**

Принял:
Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Директор _____ **Жазыбеков А.С.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Каржау Н.Э.**