Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский р-он, с.Кегень, ул.Момышулы, 19

Подрядчик: ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А

Стройка: Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембиулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области

Объект: Подготовительные работы

Договор подряда (контракта) № СК-93 от 07.05.2020г.

# Акт выполненных работ № 1

за июнь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

| № п/п | № локальной сметы | Шифр норм. и ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-456201-0802 | Фасад. Отбивка штукатурки: кирпичных поверхностей | м2 | 1358,16 | 220,21<br>220,21 | 0<br>0 | 299084<br>299084 | 0<br>0 | 0 | 58122<br>34022 | 594341 | |
| 2 | 2 | Е11-456201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 4610,8 | 220,21<br>220,21 | 0<br>0 | 1015358<br>1015358 | 0<br>0 | 0 | 832961<br>145461 | 2017726 | |
| 3 | 3 | Е12-670101-0205 | Полы из линолеума и ретарда. Разборка покрытия | м2 | 361,41 | 112,76<br>109,91 | 2,85<br>1,[illegible] | 41708<br>40163 | 1041<br>546 | 0 | 29312<br>5621 | 76158 | |
| 4 | 4 | Е12-670101-0501 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 1117 | 333,08<br>324,14 | 15,34<br>9,94 | 383909<br>362835 | 21985<br>11096 | 0 | 269223<br>53251 | 705353 | |
| 5 | 5 | Е12-670101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 421 | 595,6<br>585,6 | 0<br>0 | 339158<br>339158 | 0<br>0 | 0 | 215194<br>[illegible] | 638026 | |
| 6 | 6 | Е12-460101-0101 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 124 | 1418,58<br>1365,66 | 58,21<br>28,94 | 175942<br>169324 | 7218<br>3472 | 0 | 123984<br>23996 | 323920 | |
| 7 | 7 | Е12-410101-0001 | Блоки дверные в деревянных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки откосов | шт. | 67 | 2116,69<br>1969,51 | 115,29<br>54,67 | 141832<br>131907 | 7865<br>3663 | 0 | 99093<br>19274 | 250199 | |
| 8 | 8 | Е12-090101-0601 | Поручни деревянные. Разборка прямой части | м погонный | 98 | 98,83<br>98,83 | 0<br>0 | 9686<br>9686 | 0<br>0 | 0 | 6974<br>1533 | 17992 | |
| 9 | 9 | Е12-050101-0105 | Краски. Разборка деревянных ограждений клетчатых | м2 кровли | 1827,29 | 79,04<br>67,53 | 11,5<br>5,72 | 144423<br>123323 | 21296<br>5794 | 0 | 93612<br>19643 | 257677 | |
| 10 | 10 | Е12-050101-0202 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий | м2 кровли | 1829,29 | 101,3<br>101,23 | 0,07<br>0 | 185106<br>184974 | 131<br>0 | 0 | 133151<br>25443 | 343750 | |
| 11 | 11 | Е12-150101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопровода | 546 | 411,2<br>379,27 | 5,95<br>1,15 | 42869<br>39471 | 317<br>128 | 5081 | 28805<br>4716 | 77953 | |
| 12 | 12 | Е12-150101-0102 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопровода | 42 | 795,05<br>758,81 | 5,21<br>1,96 | 33786<br>31419 | 219<br>82 | 2142 | 19801<br>3967 | 55548 | |
| 13 | 13 | Е12-150101-0301 | Вентили. Снятие | шт. арматуры | 17 | 65,94<br>65,53 | 0,22<br>0,12 | 1121<br>1117 | 4<br>2 | 0 | 806<br>154 | 2031 | |
| 14 | 14 | Е12-160101-0201 | Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка | м | 35 | 843,22<br>843,22 | 0<br>0 | 29513<br>29513 | 0<br>0 | 0 | 21129<br>4081 | 54823 | |
| 15 | 15 | Е12-150101-0201 | Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка | м | 16,8 | 843,22<br>843,22 | 0<br>0 | 14166<br>14166 | 0<br>0 | 0 | 10200<br>1949 | 26315 | |
| 16 | 16 | Е12-150102-0301 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в траншеях и сооружениях | м трубопровода | 351,2 | 435,83<br>435,83 | 0<br>0 | 153065<br>153065 | 0<br>0 | 0 | 110207<br>21062 | 284333 | |
| 17 | 17 | Е12-150102-0801 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 40 | 1081,3<br>1081,3 | 0<br>0 | 43252<br>43252 | 0<br>0 | 0 | 31141<br>5954 | 80245 | |
| 18 | 18 | Е12-150102-0801 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | | 40 | 1136,38 | 49,08 | 45215 | 1963 | 0 | 31885 | 83268 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 1081,3 | 25,83 | 43252 | 1033 | | 6168 | | |
| 19 | 19 | F12-150101-0201 | Болты. Смена | | 40 | 65,94 | 0,22 | 2638 | 9 | 0 | 1856 | 4896 | |
| | | | | шт. арматуры | | 65,72 | 0,12 | 2629 | 5 | | 363 | | |
| 20 | 20 | F12-050101-0101 | Стены. Разборка деревянных элементов конструкций | | 35,3 | 79,04 | 11,6 | 2790 | 410 | 0 | 1803 | 4966 | |
| | | | | м2 кладки | | 65,44 | 3,72 | 2310 | 131 | | 365 | | |
| 21 | 21 | F12-080201-0201 | Кровля из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | | 35,3 | 279,04 | 1,6 | 9850 | 56 | 0 | 7851 | 18253 | |
| | | | | м2 кровли | | 277,44 | 0 | 9794 | 0 | | 3352 | | |
| 22 | 22 | F12-030101-0101 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки | | 18,8 | 20024,58 | 143 | 376462 | 2688 | 0 | 369147 | 697325 | |
| | | | | м3 кладки | | 19881,58 | 0 | 373774 | 0 | | 51646 | | |
| 23 | 23 | F11-050201-0101 Изм. в лок. сооб. 16к-03 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Демонтаж | | 3,6 | 3007,24 | 752,79 | 12986 | 2710 | 6 | 10137 | 24973 | |
| | | | | м3 | | 2854,45 | 239,77 | 10276 | 863 | | 1890 | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 3499409 | 66915 | 5225 | 2647809 | 6638670 | |
| | | | | | | | | 3427270 | 27814 | | 491754 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 79664 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 6718335 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 134367 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 6852702 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990000** | | | | | | | | | 7 194 639,00 | |
| | | | **Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"** | | | | | -719 465,90 | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | 6 475 193,10 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 777 023,17 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 7 252 216,27 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нагашыбаева Ж. Мауданбекова Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Қазақ Құрылыс Корпорациясы 2050"
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, №

Форма КС-2 утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 16 ноября 2011 года № 356

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Елбекшы, ул.Набережная 3А
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области
(наименование стройки)

Объект: Схема усиление несущих конструкций
(наименование объекта)

Договор подряда (контракт) № СК-93 от 07.05.2020г.

# Акт выполненных работ № 2

за июнь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е12-030101-1961 | Участки стен отдельные и простые. Кладка в пазела кирпичом | м3 кладки | 12,39 | 19781,93<br>6268,19 | 0<br>0 | 245098<br>77638 | 0<br>0 | 167460 | 58890<br>24080 | 525877 | |
| 2 | 2 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0282 | 249044 | | 7023 | | 7023 | 562 | 7585 | Казахстан |
| 3 | 3 | Е11-460301-0101 | Сверление кольцевыми алмазными сверлями в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 380 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 3681,42 | 834,97<br>464,05 | 364,41<br>250,61 | 3073864<br>1708359 | 1341561<br>922615 | 23944 | 1894392<br>397453 | 5365620 | |
| 4 | 4 | Е11-460301-0101 | Сверление кольцевыми алмазными сверлями в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 380 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 4407 | 834,97<br>464,05 | 364,41<br>250,61 | 3679700<br>2045064 | 1605972<br>1104456 | 28663 | 2267654<br>475788 | 6423142 | |
| 5 | 5 | Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5969,92 | 872,01<br>716,56 | 55,19<br>47,27 | 5801954<br>4277137 | 329406<br>282173 | 1195410 | 3282704<br>726773 | 9811430 | |
| 6 | 6 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 17,19077 | 249044 | | 4281258 | | 4281258 | 342501 | 4623759 | Казахстан |
| 7 | 7 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,14773 | 216607 | | 248606 | | 248606 | 19889 | 268495 | Казахстан |
| 8 | 8 | Е11-360101-0402 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Установка стальных балок | т | 11,81148 | 299845,96<br>251589,92 | 35791,68<br>11902,55 | 3541625<br>2976374 | 434564<br>140586 | 130686 | 2244211<br>462867 | 6248702 | |
| 9 | 9 | С121-050206-0903 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86 | т | 7,62076 | 247038 | | 1882617 | | 1882617 | 150609 | 2033227 | Казахстан |
| 10 | 10 | С121-050204-0702 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 4,19072 | 320439 | | 1342870 | | 1342870 | 107430 | 1450300 | Казахстан |
| 11 | 11 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 1,50386 | 861063,96<br>250668 | 1332,96<br>584,22 | 1294920<br>376970 | 2005<br>879 | 915945 | 272051<br>125388 | 1692348 | |
| 12 | 12 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,32988 | 589156,82<br>352869 | 2276,82<br>1001,24 | 194351<br>116404 | 751<br>330 | 77196 | 83049<br>22272 | 300672 | |
| 13 | 13 | Е11-060301-0402 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | т | 0,1193 | 488823,96<br>252747 | 2065,96<br>906,82 | 58317<br>30153 | 246<br>108 | 27918 | 21788<br>6408 | 86513 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | Е11-460101-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Дверные проемы. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) | | 1,68 | 133475,19 | 20913,28 | 224238 | 35134 | 84527 | 87074 | 336217 | |
| 15 | 15 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | м3 | | 62248,08 | 9737,62 | 104577 | 16359 | | 24908 | | |
| 16 | 16 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1134 | 214736 | | 24351 | | 24351 | 1938 | 26299 | Казахстан |
| 17 | 17 | Е11-460101-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Дверные проемы. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) | т | 0,02424 | 216607 | | 5251 | | 5251 | 426 | 5677 | Казахстан |
| 18 | 18 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | м3 | 1,7 | 133475,19 | 20913,28 | 226908 | 35553 | 85534 | 88110 | 340220 | |
| 19 | 19 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11395 | 214736 | | 24469 | | 24469 | 1958 | 26427 | Казахстан |
| 20 | 20 | Е11-460101-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Оконные проемы. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) | т | 0,02465 | 216607 | | 5339 | | 5339 | 427 | 5767 | Казахстан |
| 21 | 21 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | м3 | 1,16 | 133475,19 | 20913,28 | 153496 | 24050 | 57661 | 59604 | 230149 | |
| 22 | 22 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0783 | 214736 | | 16814 | | 16814 | 1345 | 18159 | Казахстан |
| 23 | 23 | Е11-460101-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Оконные проемы. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) | т | 0,0167 | 216607 | | 3617 | | 3617 | 289 | 3907 | Казахстан |
| 24 | 24 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | м3 | 0,46 | 133475,19 | 20913,28 | 60864 | 9411 | 22641 | 23323 | 90958 | |
| 25 | 25 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0234 | 214736 | | 5025 | | 5025 | 402 | 5427 | Казахстан |
| 26 | 26 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,00528 | 216607 | | 1144 | | 1144 | 91 | 1235 | Казахстан |
| 27 | 27 | Е11-460501-0803 Изм. и доп. вып. 4 | Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж | т | 0,2556 | 683823,96 | 1332,96 | 174785 | 341 | 155677 | 13621 | 203479 | |
| 28 | 28 | С121-050204-0701 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т металлоконструкций | 4,62797 | 106190,23 | 4394,63 | 491445 | 20338 | 7951 | 336455 | 594132 | |
| 29 | 29 | С121-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 3,85727 | 277088 | | 1068803 | | 1068803 | 85504 | 1154307 | Казахстан |
| 30 | 30 | Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м | т | 0,7707 | 406724 | | 313462 | | 313462 | 25077 | 338539 | Казахстан |
| 31 | 31 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т конструкций | 5,82186 | 57921,37 | 25155,2 | 337210 | 146450 | 24319 | 150934 | 527196 | |
| 32 | 32 | С121-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 2,00356 | 249466 | | 499820 | | 499820 | 39986 | 539806 | Казахстан |
| | | | | т | 0,42435 | 232266 | | 98562 | | 98562 | 7885 | 106447 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 33 | С121-050204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 3,0443 | 320439 | | 975512 | | 975512 | 78041 | 1053553 | Казахстан |
| 34 | 34 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 10 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | 1 конструкций | 0,34938 | 31038,22<br>16891,8 | 10326,46<br>3064,96 | 10844<br>5902 | 3608<br>1071 | 1335 | 8028<br>1269 | 17133 | |
| 35 | 35 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,34938 | 249466 | | 87158 | | 87158 | 6973 | 94131 | Казахстан |
| 36 | 36 | Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж | м2 покрытия | 280 | 1808,53<br>508,11 | 459,65<br>180,45 | 506389<br>142272 | 128702<br>50527 | 235415 | 138815<br>51616 | 696821 | |
| 37 | 37 | С121-069201-0404 | Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012 | м2 | 280 | 8879 | | 2486120 | | 2486120 | | 2685010 | Казахстан |
| 38 | 38 | Е11-460101-0701 | Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами | т усиления | 7,0958 | 79294,21<br>56163,24 | 18379,97<br>6587,51 | 562656<br>398523 | 130421<br>46744 | 33712 | 198899<br>320592<br>70660 | 953908 | |
| 39 | 39 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 3,9134 | 249466 | | 976260 | | 976260 | 78101 | 1054361 | Казахстан |
| 40 | 40 | С121-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 3,1824 | 232266 | | 739163 | | 739163 | 59133 | 798296 | Казахстан |
| 41 | 41 | Е11-460101-0102 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными балками | т | 5,5749 | 299845,96<br>251989,92 | 36791,68<br>11902,45 | 1671611<br>1404819 | 205110<br>66355 | 61683 | 1059245<br>218468 | 2949325 | |
| 42 | 42 | С121-050206-0804 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 | т | 5,5749 | 258539 | | 1441329 | | 1441329 | 115306 | 1556635 | Казахстан |
| 43 | 43 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,17824 | 683823,96<br>73428 | 1332,96<br>584,22 | 121885<br>13088 | 238<br>104 | 108559 | 9498<br>10511 | 141894 | |
| 44 | 44 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Повся в опалубке. Устройство | м3 | 14,8 | 23890,34<br>10254,75 | 522,38<br>37,18 | 353577<br>151770 | 7731<br>550 | 194075 | 109671<br>37060 | 500308 | |
| 45 | 45 | С121-050301-3292 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,84546 | 206294 | | 174413 | | 174413 | 13953 | 188366 | Казахстан |
| 46 | 46 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,12043 | 216607 | | 26086 | | 26086 | 2087 | 28173 | Казахстан |
| 47 | 47 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 34,185 | 7791,14<br>4971,3 | 0<br>0 | 266349<br>169944 | 0<br>0 | 96396 | 122360<br>31096 | 419796 | |
| 48 | 48 | Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м | м3 кладки | 34,185 | 9807,43<br>4839,9 | 2138,5<br>481,95 | 335267<br>165452 | 73105<br>16475 | 96710 | 130988<br>37300 | 503555 | |
| 49 | 49 | С121-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 13,674 | 28182 | | 385361 | | 385361 | 30829 | 416190 | Казахстан |
| 50 | 50 | Е11-460301-0101 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 580 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 96 | 834,97<br>464,08 | 364,41<br>250,61 | 80157<br>44549 | 34984<br>24059 | 624 | 49398<br>10364 | 139919 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 51 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,520632 | 249044 | | 129660 | | 129660 | 10373 | 140133 | Казахстан |
| 52 | 52 | Е11-060501-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны бетонные и железобетонные высотой до 3 м, периметром до 2 м, Устройство | м3 | 8,156 | 34501,61 / 11932,08 | 5499,89 / 1281,63 | 281395 / 97318 | 44857 / 10453 | 139220 | 27595 / 28719 | 387719 | |
| 53 | 53 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,21443 | 206294 | | 44236 | | 44236 | 3539 | 47774 | Казахстан |
| 54 | 54 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03537 | 216607 | | 7661 | | 7661 | 613 | 8274 | Казахстан |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **41050086** | **4614538** | **21275451** | **12904961** | **58271457** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | **15160097** | **2763459** | | **4316404** | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | **1,2 %** | | **699257** | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | | **58970714** | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | **2 %** | | **1179414** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **60150128** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | | |
| | | | **Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"** | | | | | **-6 315 167,60** | | | | **63 154 676,00** | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **56 836 508,40** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **6 820 381,01** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **63 656 889,41** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «ТУНАС», БИН 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Қазақ Құрылыс Корпорациясы 2050"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма № КС-2
Утверждена приказом Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(организация, адрес, идентификационный номер по общегосударственному классификатору предприятий и организаций)

Подрядчик: ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А
(полное наименование, адрес, номер телефона, банковские реквизиты, идентификационный код по общегосударственному классификатору предприятий и организаций)

Стройка: Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Архитектурное решение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-93 от 07.05.2020г.

# Акт выполненных работ № 3

за июнь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. и расценка | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. отделка 1-го этажа на отм.+0,000(ГЗ/140/2018-АР лист 3)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-150381-0201 Изм. и доп. 1кол. 19 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | | 819,53 | 1114,73 | 76,85 | 911322 | 62826 | 175753 | 520883 | 1546349 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 822,9 | 61,34 | 672745 | 50147 | | 114544 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. отделка 1-го этажа на отм.+0,000(ГЗ/140/2018-АР лист 3)** | | | | | | | | | 1546349 | |
| | | | **Раздел: 2. отделка 2-го этажа на отм.+3,500(ГЗ/140/2018-АР лист 3 )** | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Е11-150381-0201 Изм. и доп. 1кол. 19 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | | 472,11 | 1114,73 | 76,85 | 526273 | 36280 | 101471 | 300570 | 892991 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 822,9 | 61,34 | 388397 | 28956 | | 66147 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. отделка 2-го этажа на отм.+3,500(ГЗ/140/2018-АР лист 3 )** | | | | | | | | | 892990 | |
| | | | **Раздел: 3. ПОЛЫ на отм.+0.000 (ГЗ/140/2018-АР лист 4 )** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Е11-110101-1105 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 357,59 | 655,76 | 29,37 | 234494 | 10502 | 96436 | 95611 | 356513 | |
| | | | | м2 стяжки | | 356,71 | 14,64 | 127557 | 5236 | | 26408 | | |
| 4 | 4 | Е11-110101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | | 357,59 | 941,88 | 29,43 | 336605 | 10521 | 162148 | 121946 | 495452 | |
| | | | | м2 стяжки | | 459 | 14,64 | 164134 | 5236 | | 36700 | | |
| 5 | 5 | Е11-110101-1106 К=6 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | | 357,59 | 735,55 | 29,97 | 263025 | 10716 | 242677 | 10673 | 295594 | |
| | | | | м2 стяжки | | 26,94 | 14,53 | 9629 | 5195 | | 21896 | | |
| 6 | 6 | Е11-460301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,7569908 | 15605,74 | 1410,78 | 11831 | 1069 | 24 | 8068 | 21490 | |
| | | | | т | | 14163,6 | 617,66 | 10737 | 468 | | 1592 | | |
| 7 | 7 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,5549296 | 249044 | | 138240 | | 138240 | | 138499 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 10259 | | |
| 8 | 8 | Е11-110101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | | 48,28 | 941,88 | 29,43 | 45474 | 1421 | 21892 | 16465 | 66893 | |
| | | | | м2 стяжки | | 459 | 14,64 | 22161 | 707 | | 4955 | | |
| 9 | 9 | Е11-110101-1106 К=2 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | | 48,28 | 245,18 | 9,99 | 11837 | 482 | 10922 | 480 | 13303 | |
| | | | | м2 стяжки | | 8,98 | 4,84 | 433 | 234 | | 985 | | |
| 10 | 10 | Е11-460301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,1023536 | 15605,74 | 1410,78 | 1597 | 144 | 3 | 1089 | 2992 | |
| | | | | т | | 14163,6 | 617,66 | 1450 | 63 | | 215 | | |
| 11 | 11 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,0695232 | 249044 | | 17314 | | 17314 | | 18699 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 1385 | | |
| 12 | 12 | Е11-110101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | | 611,27 | 941,88 | 29,43 | 575740 | 17989 | 277178 | 208457 | 846933 | |
| | | | | м2 стяжки | | 459 | 14,64 | 280573 | 8951 | | 62736 | | |
| 13 | 13 | Е11-110101-1106 К=6 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | | 611,27 | 735,55 | 29,97 | 449618 | 18322 | 414836 | 18245 | 505293 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. кол ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 стяжки | | 26,93 | 14,53 | 16468 | 8888 | | 37429 | | |
| 14 | 14 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1,2958924 | 15605,74 | 1410,78 | 20223 | 1828 | 41 | 13792 | 36796 | |
| | | | | | | 14163,6 | 617,66 | 18355 | 800 | | 2721 | | |
| 15 | 15 | Е11-110101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 36,5635 | 351,7 | 31 | 10749 | 948 | 0 | 7400 | 19601 | |
| | | | | | | 320,69 | 15,57 | 9802 | 476 | | 1452 | | |
| 16 | 16 | С121-110102-0102 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 | м3 | 31,489402 | 11582 | | 364686 | | 364686 | 29168 | 393375 | Казахстан |
| 17 | 17 | Е11-110101-0503 Изм. в дел. вып. 11 К=2 | Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя | м2 изолируемой поверхности | 611,27 | 390,42 | 1,1 | 238655 | 675 | 189349 | 35757 | 295824 | |
| | | | | | | 79,56 | 0,55 | 48631 | 337 | | 21913 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. ПОЛЫ на отм.+0.000 (ГЗ/140/2018-АР лист 4 )** | | | | | | | | | 3507505 | |
| | | | **Раздел: 4. ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА (ГЗ/140/2018-АР лист 5 )** | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е11-110101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 207,18 | 941,88 | 29,43 | 195119 | 6096 | 93936 | 28646 | 387026 | |
| | | | | | | 459 | 14,53 | 95086 | 3033 | | 21261 | | |
| 19 | 19 | Е11-110101-1106 К=6 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 207,18 | 735,55 | 29,97 | 152376 | 6209 | 149588 | 6183 | 172234 | |
| | | | | | | 26,93 | 14,53 | 5578 | 3010 | | 12685 | | |
| 20 | 20 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,4391792 | 15605,74 | 1410,78 | 6854 | 620 | 14 | 4674 | 13429 | |
| | | | | | | 14163,6 | 617,66 | 6220 | 271 | | 923 | | |
| 21 | 21 | Е11-110101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 65,75 | 941,88 | 29,43 | 61928 | 1936 | 29814 | 22432 | 91888 | |
| | | | | | | 459 | 14,64 | 30179 | 963 | | 6748 | | |
| 22 | 22 | Е11-110101-1106 К=2 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 65,75 | 245,18 | 9,99 | 16121 | 657 | 14874 | 6294 | 18117 | |
| | | | | | | 8,98 | 4,84 | 591 | 318 | | 1342 | | |
| 23 | 23 | Е11-110101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 719,71 | 941,88 | 29,43 | 677877 | 21180 | 326350 | 245438 | 997180 | |
| | | | | | | 459 | 14,64 | 330347 | 10539 | | 73865 | | |
| 24 | 24 | Е11-110101-1106 К=6 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 719,71 | 735,55 | 29,97 | 529381 | 21572 | 488429 | 21482 | 824932 | |
| | | | | | | 26,93 | 14,53 | 19380 | 10456 | | 44069 | | |
| 25 | 25 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1,5257852 | 15605,74 | 1410,78 | 23811 | 2153 | 48 | 16236 | 43253 | |
| | | | | | | 14163,6 | 617,66 | 21611 | 942 | | 3204 | | |
| 26 | 26 | Е11-110101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 35,9855 | 351,7 | 31 | 12656 | 1116 | 0 | 8712 | 23076 | |
| | | | | | | 320,69 | 15,57 | 11540 | 560 | | 1709 | | |
| 27 | 27 | С121-110102-0102 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 | м3 | 37,065065 | 11582 | | 429288 | | 429288 | 34343 | 463631 | Казахстан |
| 28 | 28 | Е11-110101-0503 Изм. в дел. вып. 11 К=2 | Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя | м2 изолируемой поверхности | 719,71 | 390,42 | 1,1 | 280992 | 795 | 322940 | 41511 | 348304 | |
| | | | | | | 79,56 | 0,55 | 57258 | 396 | | 25800 | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА (ГЗ/140/2018-АР лист 5 )** | | | | | | | | | 3050311 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 6534206 | 236054 | 3949194 | 1796496 | 8997161 | |
| | | | | | | | | 2348955 | 146177 | | 666453 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 107966 | | | | 9105127 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 182103 | | | | 9287230 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | 9 750 672,06 | |
| | | | **Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"** | | | | | -975 067,20 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. кол ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | | | 8 775 604,80 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1 053 072,58 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 9 828 677,38 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Казак Курылыс Корпорациясы 2050"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов Республики*
*Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562*

*Форма Р-1*

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **180540005422** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **971040000250** |

Договор (контракт) **Договор № СК-93 от 07.05.2020г.**

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **2** | **31.07.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинго-вых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области | | | услуга | 1,00 | 20 097 070,02 | 20 097 070,02 |
| | | | | Итого | | x | 20 097 070,02 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) *Директор* / *Тулкибаев Н.С.*
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) нач. отд / Тлеуздарбекова Р
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2020

**Заказчик:** ГУ «Отдел образования Кегенского района»
**Исполнитель:** ТОО «ТУНАС»
**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области

**СПРАВКА № 2**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за июль 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | СК-93 | 07.05.2020 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подготовительные работы | 7 252 216,27 | | | | | | | | | |
| Схема усиление несущих конструкций | 63 656 889,41 | | | | | | | | | |
| Архитектурное решение | 29 925 747,40 | 17 943 812,52 | | | | | | | 2 153 257,50 | 20 097 070,02 |
| **ИТОГО** | **100 834 853,08** | **17 943 812,52** | | | | | | | **2 153 257,50** | **20 097 070,02** |
| | | | | | | | | | | |
| Удержание аванса | | | | | | | | | | 6 029 121,01 |
| | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО к оплате** | | | | | | | | | | **14 067 949,01** |

**Заказчик:** ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422

Нач. отд. Жоорт Гиоуздарбекова Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

**Исполнитель:** ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250

*Директор Тулкибаев Намазтай Секенович*

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ТУПАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Архитектурное решение
( наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-93 от 07.05.2020г.

# Акт выполненных работ № 4

за июль 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 6. отделка 1-го этажа на отм.+0,000(ГЗ/140/2018-АР лист 3) | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | | 1800 | 1114,73 | 76,85 | 2006507 | 138323 | 386964 | 1145975 | 3404680 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 822,9 | 61,34 | 1481220 | 110411 | | 252199 | | |
| 2 | 2 | Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе | | 1917,53 | 700,49 | 4,84 | 1343217 | 9288 | 524336 | 585088 | 2082570 | |
| | | | | м2 отделываемой поверхности | | 422,21 | 1,58 | 809593 | 3029 | | 154264 | | |
| | | | Итого по разделу: 6. отделка 1-го этажа на отм.+0,000(ГЗ/140/2018-АР лист 3) | | | | | | | | | 5487250 | |
| | | | Раздел: 7. отделка 2-го этажа на отм.+3.500(ГЗ/140/2018-АР лист 3 ) | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | | 1600 | 1114,73 | 76,85 | 1783562 | 122954 | 343968 | 1018644 | 3026383 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 822,9 | 61,34 | 1316640 | 98143 | | 224176 | | |
| 4 | 4 | Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе | | 1796,81 | 700,49 | 4,84 | 1258653 | 8703 | 491325 | 548253 | 1951459 | |
| | | | | м2 отделываемой поверхности | | 422,21 | 1,58 | 758625 | 2838 | | 144553 | | |
| | | | Итого по разделу: 7. отделка 2-го этажа на отм.+3.500(ГЗ/140/2018-АР лист 3 ) | | | | | | | | | 4977841 | |
| | | | Раздел: 8. Проемы оконные (ГЗ/140/2018-АР лист 6 ) | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | С121-090201-0301 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 98,9625 | 13352 | | 1321347 | | 1321347 | 105708 | 1427055 | |
| 6 | 6 | С121-090201-0301 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 10,395 | 13352 | | 138794 | | 138794 | 11104 | 149898 | |
| 7 | 7 | С121-090201-0301 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 34,776 | 13352 | | 464329 | | 464329 | 37146 | 501475 | |
| 8 | 8 | С121-090201-0301 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 81,9 | 13352 | | 1093529 | | 1093529 | 87482 | 1181011 | |
| 9 | 9 | С121-090201-0501 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 59,4 | 13425 | | 797445 | | 797445 | 63796 | 861241 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 10 | С121-090201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,4076 | 12877 | | 18126 | | 18126 | 1450 | 19576 | |
| 11 | 11 | С121-090201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,139 | 12877 | | 14667 | | 14667 | 1173 | 15840 | |
| 12 | 12 | С121-090201-0301 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 5,817 | 13352 | | 77669 | | 77669 | 6213 | 83882 | |
| 13 | 13 | С121-090201-0501 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 4,41 | 13425 | | 59204 | | 59204 | 4736 | 63941 | |
| 14 | 14 | С121-090201-0302 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,835 | 18049 | | 51169 | | 51169 | 4094 | 55262 | |
| 15 | 15 | С121-090201-0501 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 12,18 | 13425 | | 163517 | | 163517 | 13081 | 176598 | |
| 16 | 16 | С121-090201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,98 | 12877 | | 12619 | | 12619 | 1010 | 13629 | |
| 17 | 17 | С121-090201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,05 | 12877 | | 13521 | | 13521 | 1082 | 14603 | |
| 18 | 18 | С121-090201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,48 | 12877 | | 6181 | | 6181 | 494 | 6675 | |
| 19 | 19 | С121-090201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 4,62 | 12877 | | 59492 | | 59492 | 4759 | 64251 | |
| | | | Итого по разделу: 8. Проемы оконные (ГЗ/140/2018-АР лист 6 ) | | | | | | | | | 4634937 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 9. Кровля Блок А(ГЗ/140/2018-АР лист70) | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 5,9084 | 95954,91<br>25042,5 | 1051,2<br>495,72 | 566940<br>147961 | 6211<br>2929 | 412768 | 108641<br>54046 | 729627 | |
| 21 | 21 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 8,268 | 96454,43<br>24199,5 | 1432,29<br>597,99 | 797485<br>200081 | 11842<br>4944 | 585562 | 147618<br>75608 | 1020712 | |
| 22 | 22 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Мауэрлаты. Установка | м3 древесины в конструкции | 3,41 | 95954,91<br>25042,5 | 1051,2<br>495,72 | 327206<br>85395 | 3585<br>1690 | 238227 | 62701<br>31193 | 421100 | |
| 23 | 23 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Кобылька. Установка | м3 древесины в конструкции | 1,386 | 95954,91<br>25042,5 | 1051,2<br>495,72 | 132993<br>34709 | 1457<br>687 | 96828 | 25485<br>12678 | 171157 | |
| 24 | 24 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 1,506 | 95954,91<br>25042,5 | 1051,2<br>495,72 | 144508<br>37714 | 1583<br>747 | 105211 | 27692<br>13776 | 185976 | |
| | | | Итого по разделу: 9. Кровля Блок А(ГЗ/140/2018-АР лист70) | | | | | | | | | 2528570 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 10. Кровля Блок Б(ГЗ/140/2018-АР лист73) | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 25 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 1,05 | 95954,91 | 1051,2 | 100753 | 1104 | 73354 | 19307 | 129664 | |
| | | | м3 древесины в конструкции | | | 25042,5 | 495,72 | 26295 | 521 | | 9605 | | |
| 26 | 26 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | | 2,053 | 96454,43 | 1432,29 | 198021 | 2940 | 145399 | 36655 | 253450 | |
| | | | м3 древесины в конструкции | | | 24199,5 | 597,99 | 49682 | 1228 | | 18774 | | |
| 27 | 27 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Наложники. Установка | | 0,228 | 95954,91 | 1051,2 | 21878 | 240 | 15928 | 4192 | 28156 | |
| | | | м3 древесины в конструкции | | | 25042,5 | 495,72 | 5710 | 113 | | 2086 | | |
| 28 | 28 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Мауэрлаты. Установка | | 1,35 | 95954,91 | 1051,2 | 129539 | 1419 | 94313 | 24823 | 166711 | |
| | | | м3 древесины в конструкции | | | 25042,5 | 495,72 | 33807 | 669 | | 12349 | | |
| 29 | 29 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Кобылька и лежень. Установка | | 1,541 | 95954,91 | 1051,2 | 147867 | 1620 | 107656 | 28335 | 190298 | |
| | | | м3 древесины в конструкции | | | 25042,5 | 495,72 | 38590 | 764 | | 14096 | | |
| | | | Итого по разделу: 10. Кровля Блок Б(ГЗ/140/2018-АР лист73) | | | | | | | | | 768280 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 13250737 | 311270 | 7913448 | 3783409 | 18396880 | |
| | | | | | | | | 5026022 | 228713 | | 1362731 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 220762 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 18617600 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 372352 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 18989952 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099 | | | | | | | | | 19 937 569,46 | |
| | | | Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС" | | | | | -1 993 756,95 | | | | | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | | | 17 943 812,52 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2 153 257,50 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 20 097 070,02 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тукибаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тоқсанбекова Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Айтболов М.