Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», БИН 000340001900, г.Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая, 18, тел. 8(7242) 216092
Подрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройматериал", г. Кызылорда, улица Куанткан Махамбетов, строение 53Б, БИН: 220340039586, Тел: +7 7242 22 17 72
Стройка:	"Строительство водопроводных сетей массивов 28 дачных массивов в городе Тараз"
Объект:	"Водопроводные сети"
Договор подряда (контракт):	№230/12 от 26.06.2024 года

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2024 г.
на работы: Водопроводные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Внутрипоселковые сети. Земляные работы											
1	1	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**855,02**		**170,32**	**163,90**	**145627**	**140138**	**--**	**20968**	**179922**	
							6,42	**27,64**	**5489**	**23633**		**13328**		
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**42,4**		**2219,45**	**--**	**94105**	**--**	**--**	**67755**	**174809**	
							2219,45	**--**	**94105**	**--**		**12949**		
3	3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**14,6**		**1343,09**	**179,27**	**19609**	**2617**	**--**	**17574**	**40157**	
							1163,82	**52,01**	**16992**	**759**		**2975**		
4	4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**94,4**		**878,80**	**--**	**82959**	**--**	**--**	**59730**	**154104**	
							878,80	**--**	**82959**	**--**		**11415**		
5	5	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**692**		**19,03**	**19,03**	**13169**	**13168**	**--**	**4021**	**18565**	
							--	**8,07**	**--**	**5584**		**1375**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	692	8,41	8,41	5820	5819	–	1779	8207	
						–	3,57	–	2470		608		
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	692	173,82	79,75	120283	55187	–	66306	201516	
						94,07	39,01	65096	26995		14927		
8	8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	692	91,26	80,63	63152	55796	–	14329	83680	
						10,63	18,13	7356	12546		6199		
9	9	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,2	42,97	42,97	739	739	–	199	1013	
						–	16,05	–	276		75		
			Укладка трубопровода и фасонных частей										
10	10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	384183,25	109673,25	49944	14257	–	39706	96822	
						274510,00	34009,30	35686	4421		7172		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				595407	287721	–	292367	958795	
								307683	76684	–	71023		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				595407					
		Всего заработная плата		Тенге					384367				
			Накладные расходы	Тенге				292367					
			Сметная прибыль	Тенге				71023					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				958797					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335	
			Сметная заработная плата	Тенге					384367				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				958797					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335	
			Сметная заработная плата	Тенге					384367				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								958797	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				307683					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					287721				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76684				
			- Накладные расходы	Тенге							292367		
			- Сметная прибыль	Тенге							71023		
			ИТОГО:									958 797	
			Временные здания и сооружения		1,3%							12 464	
			Итого с временными									971 261	
			Доп.затраты в зимнее время		0,91%							8 838	
			Итого с зимними удорожаниями									980 100	
			Непредвиденные работы и затраты		2%							19 602	
			Итого с непредвиденными затратами									999 702	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год к=1,0500514									1 049 738	

1	2	3	4	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			с понижающим коэф. К=0,85										892 278	
			НДС 12%		12%								107 073	
			ИТОГО по акту										999 351	

Заказчик:
ТОО "Мелиоратор"
Генеральный директор
_____ Нарбаев Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "Промстройматериал"
Директор
_____ Кужбактеев К.Г.