Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик:ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" БИН 190640007124

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭксклюзивСтрой" БИН/ИИН 130240005416

Наименование строительства и его адрес: «Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в поселке Карабалык Карабалыкского района Костанайской области»

С П Р А В К А №1

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (по ресурсному методу)

за июль месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№75	2023-08-22						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС, 12%	ВСЕГО, с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в поселке Карабалык Карабалыкского района Костанайской области»	105 966 660,00	42 240 000,00	42 240 000,00	42 240 000,00					5 760 000,00	48 000 000,00
в т.ч. за текущий месяц 2024г.		42 240 000,00	42 240 000,00	42 240 000,00					5 760 000,00	**48 000 000,00**

Заказчик:

И.о. Руководителя _____ Киншетбаев А.В.

м.п.

Исполнитель:

Директор _____ Феленчук Н.А.

м.п.